



COMUNE DI NAPOLI
II Municipalità
Avvocata Montecalvario San Giuseppe Porto Mercato Pendino

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 14/09/2022

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e presa d'atto dello stato finale dei "lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della II Municipalità – fine anno 2021".

Impresa: COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./P.IVA 09350341211.

CUP: B66G21027010004
Smart CIG: Z423281F0C

Atto senza impegno

Il Direttore della II Municipalità, dott. Sergio Mazzocca

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 09/11/2021, I.G. 1956 del 15/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della II Municipalità – fine anno 2021”;
- con la medesima determina dirigenziale n. 51 del 09/11/2021, I.G. 1956 del 15/11/2021, sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021, i “*lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della II Municipalità – fine anno 2021*” alla impresa **COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./P.IVA 09350341211**, rappresentata dal sig. SCIARRILLO VITTORIO, nato a Napoli il 23/02/1975, codice fiscale SCRVT75B23F839X, per un importo dei lavori, al netto del ribasso dell’11,58%, pari ad € 32.445,35 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 945,01, oltre IVA, per un totale complessivo di € 39.583,33, come da seguente quadro economico:

Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della II Municipalità - annualità 2021			
A. LAVORI	A.1.1	Lavori da progetto a misura soggetti a ribasso del	€ 35.625,81
	A.1.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 945,01
	Totale Lavori da progetto (A.1.1+A.1.2)		€ 36.570,82
	A.2.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta su A.1.1 del	11,5800% € 31.500,34
	A.2.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 945,01
	Totale Lavori affidamento (A.2.1+A.2.2)		€ 32.445,35
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA su (A.2.1+A.2.2) al	22% € 7.137,98
	B.2	Incentivi	€ -
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)		€ 7.137,98
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 39.583,33

- i lavori furono consegnati in via d’urgenza in data 16/11/2021 come risulta da verbale redatto in pari data e gli stessi sono stati ultimati in data 14/04/2022, risultando eseguiti nei tempi previsti, come accertato con verbale in pari data;
- è stato stipulato il contratto di appalto per l'affidamento all'impresa COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE, dei lavori di che trattasi, registrato con numero progressivo n. 4059 il 20/01/2022, per un importo dei lavori pari ad € 32.445,35 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 945,01, oltre IVA;

Visto:

- lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori il 14/04/2022 e sottoscritto dall’impresa senza riserve pari ad € 32.422,15, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA, da

cui risulta un credito netto a favore dell'impresa di € 162,11, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 197,77, nonché la relazione sul Conto Finale dei lavori;

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 30/08/2022, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dallo stesso Direttore dei Lavori e dalla impresa esecutrice e vistato dal R.U.P., composto da n. 6 (sei) pagine;

Ritenuto che:

- si possa procedere all'approvazione del suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, nonché disporsi la liquidazione, con successivo atto, del credito netto a favore della impresa esecutrice;

Attestato che:

- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13. c.1, lett. b), del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal RUP ing. Benedetto De Vivo;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679;

DISPONE

1. **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Benedetto De Vivo, relativo ai *“lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della II Municipalità – fine anno 2021”*;
2. **PRENDERE ATTO** dello Stato Finale dei lavori in oggetto pari ad € 32.422,15, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA, da cui risulta un credito netto di € 162,11, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 197,77, a favore dell'impresa COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE con sede legale in Quarto (NA) alla via Santa Maria n. 35 - CAP 80010, C.F./P.IVA 09350341211.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente disposizione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 17, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All_I1521_036_01” a “All_I1521_036_03”:

- All_I1521_036_01 (stato finale dei lavori);
- All_I1521_036_02 (relazione del D.L. sul conto finale);
- All_I1521_036_03 (certificato di regolare esecuzione).

Sottoscritta digitalmente da

Il funzionario P.O. di A.P.
Ing. Valerio Esposito

Il Direttore
Dott. Sergio Mazzocca

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.