

Comune di Napoli
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE

E1058/2022/9 del 16/09/2002

OGGETTO: Risoluzione, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Capitolato, del contratto d'appalto rep. n. 86551 del 3 novembre 2021 sottoscritto con la società MASCAGNI srl per la *Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del dipartimento (già facoltà) di medicina e chirurgia a Scampia- Lotto 2: fornitura e posa in opera di arredo uffici, biblioteca e accessori.*
CUP: B65I11000480001 – CIG: 7997891471

2007/2013

La Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Premesso che

- con Delibera di Giunta Comunale n. 493 del 31 luglio 2015 è stato approvato in linea economica il progetto esecutivo delle opere edili ed impiantistiche dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia, inclusi i costi della *Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi* pari ad € 9.647.600,00 oltre IVA, per il complessivo importo di € 20.000.000,00;
- con la Convenzione acquisita al protocollo di ateneo con numero GA 190 del 10 luglio 2019 è stata costituita una Centrale di committenza tra l'Università, in qualità di capofila, ed il Comune di Napoli avente ad oggetto l'espletamento delle attività relative allo svolgimento delle procedure di gara per la *Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi* nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia di cui al Decreto attuativo APQ n.313 del 24 ottobre 2014 "FSC 2007/2013 - PAC Accordo di Programma Quadro Innovazione e ricerca e Competitività sottoscritto in data 9 ottobre 2014 tra la Regione, il MISE ed il MIUR;
- con determinazione dirigenziale n. 14 del 7 agosto 2019 è stata autorizzata l'indizione di una procedura di gara aperta in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di che trattasi a valere su fondi FSC 2007/2013, articolata in 3 lotti, per un valore complessivo massimo stimato dell'appalto: € 6.164.400,00 oltre IVA;
- con decreto n. 519 del 28 giugno 2021 il Direttore Generale dell'Università Federico II ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia riferita al lotto n. 2, avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di Arredo Uffici, Biblioteca ed accessori, a favore del concorrente MASCAGNI srl (già Mascagni S.P.A.);
- con determinazione dirigenziale n. 15 del 6 luglio 2021 si è preso atto del decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 519 del 28 giugno 2021 di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della "*Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia - lotto n. 2, avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di Arredo Uffici, Biblioteca ed accessori*", in favore del concorrente MASCAGNI srl;
- in data 3 novembre 2021 con la società MASCAGNI srl è stato stipulato il contratto rep. n. 86551;
- con atto di liquidazione n. 2 del 14 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 86551, è stata pagata alla società MASCAGNI srl l'anticipazione del 30% del prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 co. 18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 della Legge 17 luglio 2020 n. 77, per complessivi € 244.287,98 compreso IVA al 22%;
- in data 9 maggio 2022 è stato sottoscritto il verbale di avvio della fornitura, in cui, tenuto conto del tempo utile stabilito in contratto di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, è stato fissato il termine per l'ultimazione della fornitura entro il giorno 8 giugno 2022;
- il legale rappresentante della società MASCAGNI srl ha sottoscritto il verbale di avvio con riserva da esplicitare entro 15 giorni e, in data 17 maggio 2022, con nota acquisita al PG/2022/388461 del 18 maggio 2022, ha esplicitato la riserva rappresentando una criticità in relazione ai tempi di approvvigionamento dei supporti ignifughi, quale materiale necessario alla produzione della maggior parte dei prodotti oggetto di fornitura, ed avanzando di fatto una richiesta di proroga;

2007/2013

- con la determinazione dirigenziale n. 6 del 24 giugno 2022 è stata concessa alla società MASCAGNI srl la proroga di n. 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione della fornitura, fissando il nuovo termine di ultimazione al giorno 2 settembre 2022;
- il cronoprogramma approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 6 del 24 giugno 2022 prevedeva l'avvio della consegna degli arredi dal giorno 25 luglio 2022;

Considerato che

- con nota acquisita al PG/2022/0494605 in data 27 giugno 2022 la società MASCAGNI srl ha comunicato la modifica dell'assetto societario e il cambio di amministratore unico;
- con nota PG/2022/528008 del 8 luglio 2022 il nuovo amministratore è stato convocato presso la sede dell'ufficio per partecipare ad una riunione per comunicazioni ed aggiornamenti sullo stato dell'appalto;
- nel corso di tale riunione il legale rappresentante della società MASCAGNI srl si è impegnato a fornire, nel corso di due giorni lavorativi, un riscontro relativo ai tempi di fornitura e, con successiva nota del 19 luglio u.s., comunicava la necessità di un ulteriore termine per fornire detto riscontro;
- in assenza di ulteriori comunicazioni, con nota PG/2022/584156 del 29 luglio 2022, l'ufficio ha sollecitato la trasmissione di un riscontro in merito ai tempi di fornitura;
- in assenza di comunicazioni, in data 5 agosto 2022, con la nota PG/2022/601246, il RUP ha trasmesso alla società atto di diffida a procedere *ad horas* alla consegna degli arredi oggetto del contratto rep. n. 86551 del 3 novembre 2021;
- alla data del 02 settembre 2022, termine previsto di ultimazione della fornitura ai sensi del contratto rep. n. 86551 e della successiva proroga concessa con la determinazione dirigenziale n. 6 del 24 giugno 2022, nessuna consegna è stata effettuata, né è pervenuta alcuna comunicazione da parte della società MASCAGNI srl;
- la fornitura e la posa in opera delle attrezzature e degli arredi oggetto dell'appalto sono funzionali ed indispensabili al completamento del dipartimento (già facoltà) di medicina e chirurgia a Scampia (Lotto 2) ed all'effettivo funzionamento degli uffici amministrativi, della biblioteca studenti e degli studi dei docenti per attività didattiche e laboratoriali;
- la mancata esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice è foriera di grave pregiudizio, stante l'imminente avvio dei corsi già banditi dall'Università Federico II, previsto per il 01 ottobre 2022, ed attese le disfunzioni di carattere amministrativo-informatico che, in assenza di uffici amministrativi operativi, si ripercuoteranno sull'utenza universitaria;
- perdura il grave inadempimento della società MASCAGNI srl che, rimasta silente nonostante i continui solleciti trasmessi dalla stazione appaltante, ha vanificato, di fatto, la complessa e prolungata attività tecnica di selezione e scelta di materiali e finiture posta in essere dal personale della stazione appaltante, di concerto con i rappresentanti dell'Università Federico II, così come previsto dal Capitolato, al fine di implementare, nei tempi dettati dalla pianificazione della didattica universitaria, la più efficiente struttura amministrativa ad essa funzionale;
-
- Visti
- l'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- l'art. 22 del Capitolato;
- l'art. 103 del d. lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. Procedere alla risoluzione, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Capitolato, del contratto d'appalto rep. n. 86551 del 3 novembre 2021 sottoscritto con la società MASCAGNI srl per la *Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del dipartimento (già facoltà) di medicina e chirurgia a Scampia- Lotto 2: fornitura e posa in opera di arredo uffici, biblioteca e accessori;*
2. Provvedere all'escussione della cauzione definitiva costituita con polizza UNIPOL SAI n. 1/53524/99/181228108 ed all'avvio dell'eventuale azione di risarcimento per il maggior danno subito;
3. Inviare la presente determinazione:
 - al Servizio Comunicazione e Portale web per la pubblicazione sul sito web comunale;
 - alla Regione Campania, ente finanziatore dell'intervento;
 - all'Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - alla società MASCAGNI srl.

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, attesta che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis, co.1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13 co.1, lett. b) e 17 co.2, lett. a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente atto;
- che il presente provvedimento non contiene dati personali.

*Sottoscritta digitalmente dalla dirigente
arch. Paola Cerotto*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.