



# COMUNE DI NAPOLI

**Assessorato al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani**

**Area Programmazione della Mobilità**

*Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile*

Progetto di realizzazione di Bike Lanes da Piazza Bovio al Centro Direzionale

## PERIZIA DI VARIANTE

**Il direttore dei Lavori**

ing. Nigo Coscione

**Responsabile del procedimento**

ing. Manuel Iollo

QUADRO ECONOMICO

ER ECO 6

emissione Agosto 2022

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

	Descrizione	Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>170 390,79 €</b>
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A1-A2)	147 386,95 €
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	464,88 €
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	22 538,96 €
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	23 003,84 €
A3)	Costo della manodopera presente in A1	25 218,35 €
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (ex art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>75 869,00 €</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	13 631,26 €
B2)	Accantonamento per incentivi 1,60% Art.113, d.lgs. 50/2016	2 726,25 €
B3)	Contributo AVCP	30,00 €
B4)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	5 000,00 €
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	6 815,63 €
B6)	Lavori in economia comprensivi IVA	5 681,56 €
B7)	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)	41 984,29 €
B7.1)	IVA Lavori(22,00%)	37 485,97 €
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti(22,00%)	2 998,88 €
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti(22,00%)	1 499,44 €
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>246 259,79 €</b>



**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

	Descrizione	Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>111 478,75 €</b>
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A1-A2)	88 474,91 €
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	464,88 €
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	22 538,96 €
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	23 003,84 €
A3)	Costo della manodopera presente in A1	25 218,35 €
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (ex art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>62 908,34 €</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	13 631,26 €
B2)	Accantonamento per incentivi 1,60% Art.113, d.lgs. 50/2016	2 726,25 €
B3)	Contributo AVCP	30,00 €
B4)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	5 000,00 €
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	6 815,63 €
B6)	Lavori in economia comprensivi IVA	5 681,56 €
B7)	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)	29 023,64 €
B7.1)	IVA Lavori(22,00%)	24 525,33 €
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti(22,00%)	2 998,88 €
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti(22,00%)	1 499,44 €
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>174 387,10 €</b>



## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

### Progetto di realizzazione di Bike Lanes da Piazza Bovio al Centro Direzionale

	Descrizione	Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>107 676,58 €</b>
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A1-A2)	88 466,87 €
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	543,36 €
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	18 666,35 €
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	19 209,71 €
A3)	Costo della manodopera presente in A1	38 992,27 €
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (ex art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>66 710,52 €</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti	17 433,44 €
B2)	Accantonamento per incentivi 1,60% Art.113, d.lgs. 50/2016	2 726,25 €
B3)	Contributo AVCP	30,00 €
B4)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	5 000,00 €
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	6 815,63 €
B6)	Lavori in economia comprensivi IVA	5 681,56 €
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3)	29 023,64 €
B7.1)	IVA Lavori(22,00%)	23 688,85 €
B7.2)	IVA imprevisti, revisione, (22,00%)	3 835,36 €
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti(22,00%)	1 499,44 €
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>174 387,10 €</b>

