



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 050 del 07 novembre 2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) - Settore: Infrastrutture. Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE *"Lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura del plesso 69 Barbato di via G.B. Vela – Vittorino da Feltre di via Sorrento – A. Moro di via T. Eliot ricadenti nell'ambito della Municipalità 6"*, progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 01/04/2021.

Approvazione senza aggravio di spesa della perizia per lavori supplementari con la rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 06/07/2021- I.G.1201 del 19/07/2021.

- Affidamento della cartellonistica alla stessa Ginevra Costruzioni Soc. Coop. con sede in Quarto P.iva 07519470632
- Affidamento dell'integrazione delle somme per oneri di smaltimento;
- Trasferimento della somma di €3.902,42 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ai fini dell'erogazione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 degli oneri di progettazione e direzione lavori.

CUP: B65I17000050001 - CIG 8729419073



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

per effetto della Convenzione n. 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 - 2020;

con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;

con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il "Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli" con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad V 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli";

con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli", cessano la loro efficacia;

con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Arce Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di €.310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. "Edilizia Scolastica ed asili nidi", dell'Area Tematica "Istruzione e formazione" l'importo complessivo del finanziamento è pari a €.25.899.647,19

con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 01/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i "Lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura del plesso 69 Barbato di via G.B. Vela – Vittorino da Feltre di via Sorrento – A. Moro di via T. Eliot ricadenti nell'ambito della Municipalità 6", secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 256.257,01
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.721,59
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 254.535,42
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 3.212,64
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 4.934,23
	A.5	Oneri della manodopera	€ 112.855,84
			TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 57.083,32
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.083,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 3.978,26
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113 comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.151,51
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 25.946,97
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 5.708,33
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 1.000,00
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 375.646,05

la spesa complessiva di € 375.646,05 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05- 2.02.01.09.019 del Bilancio 2020/2022 – Esercizio Provvisorio 2021 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020.

Considerato che:

a seguito di tale indagine esplorativa preliminare il RUP ing. Pasquale Ciccarelli, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale del 09.06.2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.lgs. n.50/2016 quale possibile affidatario dei lavori la soc. coop. Ginevra Costruzioni con sede in Quarto - 80010 P.iva 07519470632, la quale a seguito di procedura Me.Pa. mediante RdO n. 2811834 del 27/05/2021 ha presentato la miglior offerta per i lavori tra gli altri operatori economici invitati alla procedura, per un importo lavori pari ad €.238.546,84 di cui €.4.934,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22%, a seguito del ribasso offerto del 8,2200% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione, richiesta dalla stazione appaltante;

per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 233.612,61
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 4.934,23
	A.5	Oneri della manodopera	€ 112.855,84
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 238.546,84
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 52.480,30
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.083,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 3.978,26
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.151,51
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 25.946,97
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 5.708,33
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 1.000,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 111.573,38
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 350.120,22	

Considerato che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 30/09/2021 con repertorio 3719;
- i lavori sono stati consegnati in data 13 agosto 2021 e attualmente sono sospesi;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle nuove lavorazioni, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di lavori supplementari che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

la spesa complessiva lorda per i lavori supplementari ammonta ad € 21.725,53 di cui € 199,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;

la spesa per i maggiori costi per il conferimento a discarica della guaina è pari ad € 5.729,17 compreso l'incremento del 15% per spese generali, così come previsto dal prezzario di riferimento per l'amministrazione comunale oltre Iva al 22%;



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione;

l'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Rilevato che

la copertura finanziaria dei maggiori lavori e della spesa per il conferimento a discarica si può far fronte mediante le somme degli imprevisti inserite nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 52 del 06.07.2021 registrata all'indice generale in data 19.07.2021 al n.1201 è stato in particolare:

- prenotato al punto B.6 del quadro economico, l'importo pari ad €.25.946,97 per imprevisti escluso Iva;
- prenotato al punto B.8 del quadro economico, l'importo pari ad €.1.000,00 per spese per cartellonistica compreso Iva.

Accertato che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di G.C. n. 317 del 04/08/2022 è stato approvato il P.E.G.;

Atteso che:

per quanto sopra specificato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa è opportuno affidare all'impresa Ginevra Costruzioni soc. coop. P.iva 07519470632 con sede in Quarto - 80010, l'esecuzione dei lavori previsti in perizia. In considerazione che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in cantiere.

la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori supplementari fino alla concorrenza di €.19.956,08 di cui €.199,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 8,22% oltre Iva, sottoscrivendo in data 28.03.2022 l'atto di sottomissione allegato;



lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 8729419073 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato CodiceIdentificativo di Gara;

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare all'impresa Ginevra Costruzioni Soc. Coop. con sede in Quarto - 80010 P.iva 07519470632, esecutore dei lavori di cui innanzi gli oneri per la cartellonistica di comunicazione del Patto perNapoli così come previsto dal Si.Ge.Co.;

Ritenuto altresì che:

per l'attribuzione, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, degli oneri di incentivazione per funzioni tecniche, è necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di €3.902,42, compreso oneri contributivi e IRAP, dal Capitolo di Spesa 256150/12 - vincolo di entrata 452300 - codice di bilancio 01.05- 2.02.01.09.019 bilancio 2020/2021 esercizio 2021, al capitolo di entrata 3298/26, bilancio 2021 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06- 1.01.01.01.004 ai fini della successiva erogazione;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento, è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE

<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>determina 52 del 06 luglio 2021</i>	<i>Importo Variante</i>	<i>Importo Totale</i>
A	Lavori			
A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	256.257,01	21.725,53	277.982,54
A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	1.721,59	199,38	1.920,97
A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	254.535,42	21.526,15	276.061,57
A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	3.212,64	-	3.212,64
A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	4.934,23	199,38	5.133,61
A.5	Oneri della manodopera	112.855,84	3.655,08	116.510,92
	A detrarre il ribasso d'asta su A 2 (8,22 %)	20.922,81	1.769,45	22.692,26
	Totale Lavori (A.2+A.4)	238.546,84	19.956,08	258.502,92



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Iva sui Lavori (A.2+A.4) al 22%	52.480,30	4.390,34	56.870,64
B.2	Oneri di smaltimento escluso Iva da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	18.083,00	5.729,17	23.812,17
B.2.1	Iva su oneri di smaltimento 22%	3.978,26	1.260,42	5.238,68
B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	4.151,51	-	4.151,51
B.5	Contributo A.V.C.P.	225,00	-	225,00
B.6	Imprevisti escluso Iva	25.946,97	25.946,97	-
B.6.1	Iva su imprevisi al 22%	5.708,33	5.708,33	-
B.8	Spese per cartellonistica Iva compreso	1.000,00	319,30	1.319,30
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		111.573,38	19.956,08	91.617,30
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		350.120,22	0,00	350.120,22

Visto che:

- è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel quintodegli importi del contratto;
- è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Rilevato che:

- la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/16 e smi. dell'impresa affidataria è stata acquisita con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e tramite PEC agli Enti preposti e che la stessa agli atti del RUP come da attestazione con PG/2022/769381 del 25/10/2022;
- la ditta aggiudicataria Ginevra Costruzioni Soc. Coop. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. Protocollo INPS_32502978 emessa in data 28.08.2022 e con scadenza validità il 26.12.2022, agli atti del RUP;
- l'impresa Ginevra Costruzioni soc. coop. è stata richiesta, all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria che è stata riscontrata con esito positivo giusta nota PG/722366 del 07.10.2022

Costatato che:

ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti Area Manutenzione Servizio Tecnico Scuole endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il legale rappresentante dell'impresa Ginevra Costruzioni Soc. Coop., ha dichiarato di essere a





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;

- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n. 146 del 10.03.2016 recante modalità e procedure per la stipulazione dei contratti;

Attestato:

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30 comma 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;
- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto registrato in data 30.09.2021 al n. 3719, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori supplementari, al netto del ribasso del 8,2200 % oltre Iva, sottoscrivendo in data 28.03.2022 l'atto di sottomissione allegato.





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno

Di approvare la perizia per i lavori supplementari a lordo del ribasso per €.21.725,53 di cui € 199,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto, la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento, è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE

Voce	Descrizione	determina 52 del 06 luglio 2021	Importo Va- riante	Importo Totale
A	Lavori			
A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	256.257,01	21.725,53	277.982,54
A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	1.721,59	199,38	1.920,97
A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	254.535,42	21.526,15	276.061,57
A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	3.212,64	-	3.212,64
A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	4.934,23	199,38	5.133,61
A.5	Oneri della manodopera	112.855,84	3.655,08	116.510,92
	A detrarre il ribasso d'asta su A 2 (8,22 %)	- 20.922,81	1.769,45	- 22.692,26
	Totale Lavori (A.2+A.4)	238.546,84	19.956,08	258.502,92
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Iva sui Lavori (A.2+A.4) al 22%	52.480,30	4.390,34	56.870,64
B.2	Oneri di smaltimento escluso Iva da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	18.083,00	5.729,17	23.812,17
B.2.1	Iva su oneri di smaltimento 22%	3.978,26	1.260,42	5.238,68
B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	4.151,51	-	4.151,51
B.5	Contributo A.V.C.P.	225,00	-	225,00
B.6	Imprevisti escluso Iva	25.946,97	25.946,97	-
B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	5.708,33	5.708,33	-
B.8	Spese per cartellonistica Iva compreso	1.000,00	319,30	1.319,30
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	111.573,38	- 19.956,08	91.617,30
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	350.120,22	0,00	350.120,22





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Elidere il vincolo FPV 185 di €.1.000,00 sul Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;
Elidere il vincolo FPV 186 di €.31.655,30 sul Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;

Affidare i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16, per l'importo netto di €.19.956,08 di cui €.199,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22% all'impresa Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632, già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 8,2200% giusto contratto registrato in data 30.09.2021 con repertorio 3719;

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €.24.346,42 comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 per i lavori supplementari sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022;

Affidare la cartellonistica di comunicazione così come previsto dal Si.Ge.Co. per €.1.319,30 compreso Iva al 22% Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/200 a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 la cartellonistica di comunicazione così come previsto dal Si.Ge.Co. €.1.319,30 compreso Iva al 22% - Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022 codice 01.05-2.02.01.09.019;

Affidare a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'ulteriore importo pari ad €.5.729,17 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali per oneri smaltimento rifiuti oltre Iva;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/200 a favore della ditta esecutrice Ginevra Costruzioni Soc. Coop con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'ulteriore importo pari ad €.5.729,17 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali per oneri smaltimento rifiuti per un importo complessivo compreso Iva al 22% di €.6.989,59 **incrementando** l'impegno FPV 3211 dell'importo pari ad €.6.989,59 sul Capitolo 256150 art. 12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022;

Di dare atto che i pagamenti relativi alla cartellonistica e allo smaltimento in favore di Ginevra Costruzioni Soc. Coop. con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di €.3.902,42 dal cap. 256150/12 del Bilancio 2021, al capitolo di entrata al capitolo di entrata 3298/26 – Codice Bilancio 3.05.99.02.001 - Bilancio 2022 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06-1.01.01.01.004 – Bilancio 2022 ai fini della successiva erogazione;





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Dare atto che:

- l'importo, da trasferire pari ad €.3.902,42 è determinato dalle tabelle di liquidazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, predisposte dall'Ufficio Supporto R.U.P.
- tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali;
- lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;
- l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.
- lo scrivente Servizio provvederà a redigere un contratto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, in unico file, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 49, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n: All_K1082_050_01 (- Determina Dirigenziale n. 52 del 06/07/2021- I.G.1201 del 19/07/2021; - Relazione illustrativa per maggiori lavori; - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; - elenco prezzi; - computo metrico estimativo di variante; - stima oneri di sicurezza; - Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e - DURC INPS);

- 1082_Modello_Ragioneria.

*Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
arch. Alfonso GHEZZI*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

