



Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**n. 046 del 14 ottobre 2022**

**OGGETTO: "PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO" – I Municipalità"**

Approvazione della rimodulazione, senza aggravio di spesa, del quadro economico approvato con determinazione n° 024 del 21 giugno 2022 registrata all'indice generale al n.1104 del 30/06/2022 del Servizio Tecnico Scuole per consentire:

1. Approvazione della perizia per i maggiori lavori per € **17.045,18**, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza, pari a € 295,55 e oneri di smaltimento pari a € 1342,83 non soggetti al ribasso e oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c.,e comma 7, del Dlgs n. 50/16, e contestuale affidamento degli stessi all'Impresa **GRUPPO IMPRESA s.r.l. P.IVA 06393971210**;

**CUP:B65I17000050001 - CIG: 9261847DEB**

Contratto n°4593 del 21/09/2022





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

## Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole

### Premesso

per effetto della Convenzione n.ro 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 – 2020;

con la Delibera CIPESS n.2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;

con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”;

con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”, cessano la loro efficacia;

con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di € 310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. “Edilizia Scolastica ed asili nidi”, dell'Area Tematica “Istruzione e formazione” l'importo complessivo del finanziamento è pari a € 25.899.647,19.

### Considerato che:

In data 18/10/2021 veniva inoltrata alla Municipalità I dal Servizio Protezione Civile, la diffida avente ad oggetto “Caduta di calcinacci da fabbricato comunale adibito a scuola in Largo Ferrandina – Istituto Tito Livio” in quanto, a seguito di richiesta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco il Servizio Protezione Civile verificava la caduta di calcinacci dalla facciata principale. L'area interessata è stata oggetto di interventi a cura dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione delle parti in imminente pericolo di crollo;

Rilevata poi l'esistenza di concreto pericolo per le persone che transitavano in luoghi il Dirigente scolastico è stato diffidato dal praticare e far praticare l'accesso all'immobile scolastico e tutte le aree sottostanti la





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

facciata oggetto dei rilevati dissesti.

La società Napoli Servizi, con il materiale immediatamente disponibile ha eseguito una delimitazione provvisoria delle aree in questione, demandando ai servizi competenti gli ulteriori urgenti adempimenti di specifica competenza.

La Municipalità I realizzava nei giorni successivi, tramite ditta operante nella municipalità, idoneo passaggio protetto in corrispondenza dell'unico accesso all'immobile scolastico ed ulteriore idoneo transennamento per un a profondità di circa 5 mt. in corrispondenza di tutte le parti della facciata principale prospicienti il cortile di accesso al fabbricato, così da consentire la ripresa delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza.

per quanto sopra la Municipalità I ha predisposto progetto degli interventi indifferibili ed urgenti per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza della facciata, onde evitare la ripresa dei dissesti ed ulteriori crolli, degli ambienti all'ultimo livello danneggiati dalle continue infiltrazioni dovute al degrado del manto di copertura e di ripristino della funzionalità dei servizi igienici oggetto di continue ostruzioni.

con nota PG/2022/412765 del 26/05/2022 la UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha trasmesso allo scrivente la Disposizione di Ammissione a Finanziamento n. 9 del 25/05/2022 e n. 11 del 25/05/2022 a firma dell'Autorità Responsabile del PSC Città Metropolitana di Napoli;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 28 aprile 2022, immediatamente eseguibile per l'urgenza, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante "PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO" di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 112.030,91
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 781,18
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 33.819,32
	A.4	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 34.600,50</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 65.539,13
			<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>
SOMMIE A	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32.087,05
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42
B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00
B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00
B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60
B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51
B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35
B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 55.245,77</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 201.096,00</b>

che con Determinazione Dirigenziale n° 024 del 21 giugno 2022 registrata all'indice generale al n.1104 del 30/06/2022 del Servizio Tecnico Scuole, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla **GRUPPO IMPRESA s.r.l. P.IVA 06393971210** per l'importo totale di aggiudicazione di € 127.249,28 compreso oneri della sicurezza pari a € 34.600,50 non soggetti al ribasso oltre IVA al 22%, corrispondente ad un ribasso percentuale del 16,72%, sull'importo posto a base di gara, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 16,72%	€ 93.429,96
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 781,18
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.819,32
	A.4	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>€ 34.600,50</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 65.539,13
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.994,84
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 51.153,56</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 178.402,84</b>





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

he in data 21/09/2022 è stato repertoriato il relativo contratto n. Rep. 4593;

- **atteso che**

- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP e da quest'ultimo autorizzato, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, relative alla necessità di risanare ulteriori aree, in particolare in corrispondenza delle parti emergenti della facciata principale, per ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza ed evitare ulteriori danni al patrimonio;
- alla copertura della spesa di cui sopra, si può far fronte mediante l'utilizzo delle somme a disposizione inserite nel Quadro Economico ai punti B2, B.3, B.6, e B.7 approvato con la Determinazione Dirigenziale n° 024 del 21 giugno 2022;
- gli ulteriori lavori di che trattasi risultano essere supplementari a quelli inerenti l'affidamento originario, già aggiudicati, alla **GRUPPO IMPRESA s.r.l.** che allo stato ha in corso di esecuzione i lavori di cui al citato contratto n. rep. n. 4593 del 21/09/2022;

**considerato che**

- per quanto sopra esposto, ricorrendo gli estremi di cui all'art 106, comma 1, lett.c.,e comma 7, del Dlgs n. 50/16 ai sensi del quale sono consentite le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura generale del contratto a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore iniziale del contratto iniziale, tenuto conto altresì che l'indizione di una specifica gara d'appalto comporterebbe tempi inevitabilmente lunghi, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha dato mandato al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento di predisporre una perizia di "**Variante al progetto approvato**" nel pieno rispetto ed in congruenza con le disposizioni legislative del caso;
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la Perizia di variante al progetto, depositata presso l' U.O. Attività tecniche della Municipalità 1 composta dai seguenti elaborati:
  - Computo metrico
  - Stima incidenza sicurezza
  - Stima incidenza manodopera
  - Elenco prezzidi cui al seguente quadro economico:

	Voce	Descrizione	Quadro economico di aggiudicazione	Quadro economico di variante	Quadro economico finale
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 16,72%	€ 93.429,96	€ 15.702,35	€ 109.132,31
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 781,18	€ 295,55	€ 1.076,73





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

	A.2	Oneri di smaltimento		€ 1.342,83	€ 1.342,83
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.819,32		€ 33.819,32
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 127.249,28</b>	<b>€ 17.045,18</b>	<b>€ 144.294,46</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.994,84	€ 3.749,94	€ 31.744,78
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83	- € 1.342,83	€ 0
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42	- € 295,42	€ 0
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00	- € 8.000,00	€ 0
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00	- € 1.760,00	€ 0
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60	0	€ 2.333,60
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00	0	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51	- € 7.292,51	€ 0
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35	- € 1.604,35	€ 0
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	- € 500,00	€ 0
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 51.153,56</b>	<b>- € 17.045,17</b>	<b>€ 34.108,38</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 178.402,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 178.402,84</b>

**che** all'affidamento per lavori pari ad **€ 17.045,18**, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti al ribasso e oltre I.V.A. si può far fronte attingendo alle somme a disposizione nel quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale n° 024 del 21 giugno 2022 ai punti B2, B.3, B.6, e B.7 ;

**che** l'affidamento dei lavori in narrativa, alla **GRUPPO IMPRESA s.r.l.**, risulta vantaggioso per l'Amministrazione sia in ordine temporale, sia per la presenza in sito della stessa, permettendo l'avvio immediato delle lavorazioni, evitando possibili danni alle strutture di proprietà comunale, nonché in funzione dell'aspetto economico, atteso che la esecuzione degli interventi avverrà secondo le modalità già definite con il contratto attualmente in essere;

**che** la società, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i maggiori lavori fino alla concorrenza di **€ 17.045,18**, al netto del ribasso del 16,72 % oltre IVA, sottoscrivendo in data 07/10/2022 l'atto di sottomissione allegato.

**Considerato che**

il Responsabile del procedimento Arch. Annamaria Di Nola ha avviato le attività relative alle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, come da attestazione trasmessa con nota PG/2022/727433 del 10/10/2022;







Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

ai fini dell'affidamento occorre produrre contratto aggiuntivo che dovrà essere stipulato dal Servizio Tecnico Scuole in forma di scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 del c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/03/2016.

**Visto che**, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, deve provvedere all'adozione della Determina di aggiudicazione dei lavori supplementari;

**Constatata**, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

**Visti** gli esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della 241/90.

**Verificata** la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, nonché artt. 13 c.1 lett. b e 17 comma 2 lettera a del Regolamento del Sistema dei Controlli interni.

**Letti:**

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;

il D.Lgs. n.50/2016 e smi;

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 e la Delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014;

**Attestato**

da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

**Il presente atto e' emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al RUP;**

**Per i motivi esposti in narrativa:**

**D E T E R M I N A**

**Dare atto** che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

**Approvare** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 07/10/2022 (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato alla presente determina.





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

**Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con D.lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

**Approvare** la rimodulazione del Quadro Economico complessivo dell'intervento così determinato:

	Voce	Descrizione	Quadro economico di aggiudicazione	Quadro economico di variante	Quadro economico finale
A - Importo lavori	A	<b>Lavori</b>			
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 16,72%	€ 93.429,96	€ 15.702,35	€ 109.132,31
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 781,18	€ 295,55	€ 1.076,73
	A.2	Oneri di smaltimento		€ 1.342,83	€ 1.342,83
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.819,32		€ 33.819,32
			<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 127.249,28</b>	<b>€ 17.045,18</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.994,84	€ 3.749,94	€ 31.744,78
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83	- € 1.342,83	€ 0
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42	- € 295,42	€ 0
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00	- € 8.000,00	€ 0
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00	- € 1.760,00	€ 0
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60	0	€ 2.333,60
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00	0	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51	- € 7.292,51	€ 0
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35	- € 1.604,35	€ 0
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	- € 500,00	€ 0
			<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 51.153,56</b>	<b>- € 17.045,17</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 178.402,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 178.402,84</b>

**Elidere** i vincoli assunti con la determina n° 024 del 21 giugno 2022 registrata all'indice generale al n.1104 del 30/06/2022 di cui alla seguente tabella:

capitolo	denominazione	codice di bilancio	vincolo 2022	importo
256150/12 bilancio 2022	<b>LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO"</b>	01.05-2.02.01.09.019	132	€ 8896,86
			133	€ 1638,25
			134	€ 500
			135	€ 9760,00







Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

**Impegnare** in favore dell'impresa **GRUPPO IMPRESA s.r.l.**, P.iva n. **06393971210** la somma di € **17.045,18** oltre IVA al 22% per maggiori lavori, per un totale pari a € 20.795,11 sul capitolo **256150/12**, bilancio 2022 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019;

**Affidare** i lavori pari ad € **17.045,18**, comprensivi di oneri di sicurezza e smaltimento non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 22% alla ditta **GRUPPO IMPRESA s.r.l.**, P.iva n. **06393971210**;

**Dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno.

**Dare Atto** che ai fini dell'affidamento occorre produrre contratto aggiuntivo che dovrà essere stipulato dal Servizio Tecnico Scuole in forma di scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 del c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/03/2016, e le spese scaturenti dalla stipula contrattuale saranno a completo carico dell'impresa aggiudicataria;

**Dare atto** che la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione.

**Autorizzare** ai sensi dell'art. 32 co.8 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in premessa e che qui vengono espressamente richiamati.

**Precisare che** la forma del contratto sarà quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n. 50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146/2016.

**Demandare** al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriatura del contratto di affidamento.

**Si attesta** che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.





Area Manutenzione – ARMA 1082  
Servizio Tecnico Scuole

**Il presente atto e' emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al RUP;**

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 18, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti numeri:

All\_1082\_046\_01: determinazione n° 024 del 21 giugno 2022 registrata all'indice generale al n.1104 del 30/06/2022;

All\_1082\_046\_02- atto di sottomissione del 10/10/2022;

All\_1082\_046\_03 – Relazione del Rup;

All\_1082\_046\_04 - DURC in corso di validità;

1082\_Modello Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole  
Arch. Alfonso Ghezzi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). *Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005*

