



**DM n. 448/2021**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**Missione 2 - Componente 2 – 4.2**

**Ammodernamento e completamento della tratta metropolitana  
Piscinola – Secondigliano – Capodichino**

**Realizzazione deposito officina Piscinola-Di Vittorio e sistemazioni  
superficiali, Linea metropolitana EAV Aversa-Piscinola**

Conferenza dei servizi  
(artt. 14, 14 bis e seguenti L.241/90 e ss.mm. e ii)

Indizione con Decreto Presidenziale n.47/2022

Verbale riunione 11 maggio 2022 ore 10,00

**Premesso che:**

- nell'ambito del sistema di Metropolitana Regionale per il definitivo completamento dell'anello della Linea 1 sono in corso di realizzazione le seguenti opere:
  1. Ammodernamento e completamento della tratta metropolitana Piscinola – Secondigliano – Capodichino, avente quale soggetto attuatore l'EAV;
  2. Metropolitana di Napoli Linea 1 - Tronco di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale. I Lotto, avente quale soggetto attuatore il Comune di Napoli;
- con DM n. 448/2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) - Componente 2 – 4.2, sono state ripartite tra le Regioni le risorse destinate al "Sistemi di trasporto rapido di massa" e ne sono state altresì definite le modalità di utilizzo; alla Regione Campania sono state assegnate risorse per complessivi € 145.416120,18 da destinare agli interventi:
  - "Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1^ fase" per € 24.644.000,00;
  - "Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "2^ fase" per € 120.772.120,18;
- con delibera n. 11 del 12.01.2022 la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento disposto dal DM n. 448/2021 individuando quale soggetto attuatore degli interventi la società regionale Ente Autonomo Volturmo;



### **Considerato che:**

- con nota prot. EAV 27963- NIRF del 22.11.2019 EAV ha convocato una Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, finalizzata all'approvazione e dichiarazione della pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990 e D. Lgs. n. 127 del 2016, di varianti ed integrazioni al progetto inerente l'Ammodernamento e potenziamento della linea EAV ex Ferrovia Alifana - Tratta Piscinola - Secondigliano e Secondigliano - Di Vittorio, relativamente tra l'altro a:
  - "Sistemazioni superficiali", intervento facente parte del 3° lotto denominato "Completamento delle Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla stazione di Capodichino" richiamato al punto b) del "premessò altresì" del presente provvedimento;
  - "Nuovo deposito-officina area Piscinola" successivamente denominato "Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1^ fase";
- con l'ultimo verbale della conferenza di servizi in data 09.12.2021 la Regione Campania, l'Ente Autonomo Volturno ed il Comune di Napoli hanno deliberato di promuovere la conclusione di un Accordo di Programma finalizzato all'approvazione del progetto in variante alla strumentazione urbanistica comunale e alla definizione degli impegni delle parti in merito all'assetto delle aree superficiali così come definite nella soluzione progettuale;

### **Considerato altresì che:**

- con nota prot. 004105 del 17.02.2022 l'Ente Autonomo Volturno, ha chiesto alla Presidenza della Regione Campania di avviare un Accordo di Programma ai sensi dell'art 34 del D.lgs. n. 267/2000, per promuovere la definizione e l'attuazione dell'opera in questione, assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento;
- con nota prot. 3581/UDCP/GAB/CG del 25.02.2022 il Capo di Gabinetto in relazione alla istanza dell'Ente Autonomo Volturno prot. 4105/2022, ha rimesso alla Direzione Generale per la Mobilità l'istruttoria di competenza e la predisposizione degli atti consequenziali;
- con decreto presidenziale n.47/2022 la Presidenza della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art.12 della L.R. n.16/2004 e dell'art.5 del regolamento regionale n. 5/2011 ha disposto tra l'altro di:
  - proporre specifico Accordo di programma per la realizzazione dei seguenti interventi: "Sistemazioni superficiali" - intervento facente parte del 3° lotto denominato "Completamento delle Opere Civili, Attrezzaggio Tecnologico e Sistemazioni Esterne dalla Stazione di Piscinola alla stazione di Capodichino"; "Realizzazione Deposito Officina Piscinola - Di Vittorio Linea Metropolitana EAV Aversa - Piscinola "1^ fase";
  - indire, all'uopo, apposita conferenza dei servizi preparatoria dell'Accordo;
  - nominare quale Responsabile del procedimento il Dirigente ad interim pro tempore della UOD "Infrastrutture Ferroviarie", Ing. Gennaro Di Prisco;



- demandare all'indicato Responsabile del procedimento gli adempimenti necessari alla convocazione e all'espletamento della Conferenza preparatoria all'Accordo di programma, a termini di legge, nonché ogni altro adempimento consequenziale anche in relazione all'attuazione delle forme di pubblicità e partecipazione previste dalla normativa vigente sugli espropri;
- precisare tutti i soggetti chiamati a partecipare, oltre alla Direzione Generale competente (Direzione per la Mobilità) come di seguito: Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Ente Autonomo Volturno, Direzione Generale per la Difesa Suolo e ecosistema della Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Campania;
- nominare quale Rappresentante unico della Regione Campania in seno alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 – ter, comma 3, della L. 241/90 e ss. mm. ii., il Direttore pro tempore della DG Mobilità Avv. Giuseppe Carannante;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato con note prot. 225856 del 29.04.2022 e prot. 232438 del 03.05.2022 la Direzione Generale per la Mobilità ha convocato la conferenza dei servizi per l'11 maggio 2022.

In relazione alle richiamate convocazioni prot. 225856 e prot. 232438,

l'anno duemila ventidue, il giorno 11 del mese di maggio (11.05.2022), alle ore 10,00, presso la Direzione Generale Mobilità, Centro direzionale Isola C3, sala conferenze al 22° piano, si tiene la seconda riunione della Conferenza dei servizi sul progetto definitivo "Realizzazione deposito officina Piscinola-Di Vittorio e sistemazioni superficiali, Linea metropolitana EAV Aversa-Piscinola" di tutti gli enti e soggetti convocati con la nota sopra richiamata.

Assume la Presidenza della conferenza di servizi l'ing. Gennaro Di Prisco, Dirigente interim UOD 50.08.06 Regione Campania (Responsabile del Procedimento Conferenza giusta DP n.47/2022); il Segretario della conferenza è il dott. Alfonso Ricciardi.

Il Presidente prende atto di tutti gli enti e/o soggetti presenti come da foglio presenze allegato con le eventuali relative deleghe.

A beneficio dei presenti, con particolare riferimento ai rappresentanti del Comune di Napoli e della Direzione generale per il governo del territorio, il Presidente riassume quanto stabilito nel corso della prima riunione della Conferenza dei servizi, fa presente che sul sito istituzionale è stata caricata la documentazione aggiornata ed infine ricorda che è stata fissata per il 30.05.2022 la data di conclusione dei lavori della Conferenza.

Prende la parola l'ing. Serena Riccio, Dirigente del Comune di Napoli, che, premesso l'elevato valore strategico della chiusura dell'anello della Linea 1 del Metropolitana di Napoli, evidenzia come il tema sia già stato affrontato dagli uffici comunali nel corso della precedente Conferenza dei servizi, convocata da EAV e richiamata in premessa, e che i pareri tecnici rilasciati sono di fatto confermati anche se risulta necessario l'ulteriore relativo aggiornamento degli stessi tenuto conto degli elaborati prodotti da EAV nella presente conferenza. In proposito viene richiesto ad EAV la possibilità di usufruire di una copia cartacea degli elaborati pubblicati sul sito regionale al fine di consentire una maggiore celerità di procedimento. L'ing. Riccio garantisce che entro una settimana saranno rilasciati i pareri di competenza del Comune.



L'ing. Borrello, RUP dell'intervento per EAV, garantisce che gli elaborati richiesti saranno inviati al Comune entro due giorni.

L'arch. Morelli, Città Metropolitana di Napoli, richiama le indicazioni di cui alla nota prot.60773 del 10.05.2022, che viene acquisita agli atti della conferenza, ricordando che per il rilascio della dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale anche con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento, di relativa competenza, resta necessaria l'acquisizione del parere del Comune di Napoli. Propone altresì di valutare la effettiva necessità di sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte della Città Metropolitana una volta prodotta la dichiarazione di coerenza di sopra richiamata.

Il Presidente, nel concludere i lavori, assicura che a valle della ricezione del parere del Comune di Napoli sarà inviata la bozza dell'Accordo di Programma a tutti i partecipanti alla Conferenza dei servizi per consentire la condivisione del documento e la chiusura dei lavori entro il 30.05.2022.

Il presente verbale verrà trasmesso con i relativi allegati a tutti i partecipanti alla conferenza, a cura del Responsabile del Procedimento individuato con DP n. 47/2022, nonché pubblicato nella sezione dedicata del sito regionale.

Il Segretario

Il Presidente