



**Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 68 DEL 25/11/2022

OGGETTO: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. Intervento n. 22: *Tempio della Scorzziata*.

Affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016, al RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl, P.IVA n. 08105941218 in estensione al contratto di appalto di lavori e servizi rep. n. 86623 del 18 novembre 2022 avente a oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato *Tempio della Scorzziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO*, degli oneri di smaltimento rifiuti e degli oneri da corrispondere alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa per interventi di spostamento impianti, mediante rimborso a fattura, per l'importo complessivo di € 46.000,00, oltre € 10.120,00 per IVA al 22%, per un totale di € 56.120,00.

Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 56.120,00 sul capitolo 207431/1 codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – FPV 2022 (vinc. n. 8/2022)

CUP B68I12000970006 - CIG 88594655CC



La Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Premesso che

- tra gli interventi previsti dal Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO*, è incluso l'intervento denominato *Tempio della Scorzata. Recupero e rifunzionalizzazione*;
- con delibera n. 611 dell'8 agosto 2013, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare, redatto nei modi di cui all'art.93, comma 3 del D.lgs. n.163/2006, da funzionari dell'amministrazione comunale, con il supporto di funzionari della Soprintendenza BAPSAE, della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico per il Polo Museale della città di Napoli, dell'intervento denominato *Tempio della Scorzata. Recupero e rifunzionalizzazione* dell'importo complessivo di €8.500.000,00, ripartito in due lotti d'intervento di cui il lotto A, incluso tra le opere da realizzarsi nell'ambito del citato Grande Progetto, per un importo complessivo del quadro economico pari a €2.500.000,00;
- con determina dirigenziale del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 8 del 27 maggio 2020, registrata all'I.G. con n. 780 del 2 luglio 2020, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato *Tempio della Scorzata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A*, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto tra Corvino+Multari srl (mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti), giusta contratto stipulato in data 29 giugno 2017 con repertorio n. 86121, e il relativo quadro economico di importo totale pari a €2.451.785,60;
- con determina dirigenziale del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO n. 27 del 28 settembre 2021, I.G. 1728 del 18 ottobre 2021, è stata, tra l'altro, indetta gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera b) della legge n.120/2020 in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i., per l'appalto di lavori e servizi avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato *Tempio della Scorzata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO*, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95;
- a seguito dell'espletamento della citata procedura di gara, con determina dirigenziale del Servizio Valorizzazione della città storica sito UNESCO n. 5 del 11 marzo 2022 I.G. n. 443 del 21 marzo 2022 si è proceduto alla approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione della gara medesima al costituendo RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl Mandante Geo Consultlab S.r.l., per l'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto del 23,177%, pari a €1.453.016,98 di cui €1.358.416,48 oltre IVA al 10% per lavori, €56.573,11 oltre IVA al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €38.027,39 oltre oneri al 4% e IVA al 22% per servizi, e tempo di esecuzione del contratto, al netto del ribasso di 199 giorni, complessivamente pari a 299 giorni solari e continuativi, di cui 269 giorni per lavori, 30 giorni per indagini e progettazione esecutiva;
- con la medesima determina dirigenziale n. 5 del 11 marzo 2022 I.G. n. 443 del 21 marzo 2022 si è dato atto del quadro economico dell'intervento rimodulato per tener conto del suddetto ribasso, come di seguito riportato:



Descrizione	IMPORTI-LOTTO A	
	Parziali	TOTALI
A) LAVORI:		
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:		1.358.416,48 €
A.1.1.a) Opere di messa in sicurezza	283.798,69 €	
A.1.2.a) Opere strutturali	1.074.617,79 €	
A.1.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		56.573,11 €
Importo complessivo LAVORI:		1.414.989,59 €
A.2) FORNITURE:		
A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		
Importo complessivo FORNITURE:		
A.3) SERVIZI:		
A.3.1.a) INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE		17.285,18 €
A.3.2.a) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		20.742,21 €
A.3.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		
Importo complessivo SERVIZI:		38.027,39 €
Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3):		1.453.016,98 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		46.000,00 €
B.2) Rilievi e accertamenti		
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.4) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)		
B.4.1) per Lavori A.1.1		27.479,85 €
B.4.2) per Forniture A.2		
B.4.3) per Servizi: A.3		
B.5) Acquisizione aree o immobili:		
B.6) Accantonamento per transazioni art. 12 del DPR n. 207/2010		
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		187.303,81 €
B.7.1.a.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006	5.182,47 €	
B.7.1.a.4) Incentivo art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (gara lavori e esecuzione ex D.lgs. 50/2016)	23.211,65 €	
B.7.2.a) progettazione definitiva (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	80.000,00 €	
B.7.2.c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	8.000,00 €	
B.7.2.d) direzione dei lavori (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	40.000,00 €	
B.7.2.e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	24.000,00 €	



B.7.2.f) contributo CNPAIA 4% su B.7.2.a, c, d, e (per € 6.080,00 det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	6.080,00 €	
B.7.2.g) contributo CNPAIA 4% su A.3.2.a)	829,69 €	
B.8) Spese per attività di consulenza o di supporto – Assistenza archeologica		20.000,00 €
B.9) Spese per commissioni giudicatrici		13.581,92 €
B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		10.000,00 €
B.10.1) Pubblicazione bando di gara	5.000,00 €	
B.10.2) Pubblicazione esiti di gara	5.000,00 €	
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		20.000,00 €
B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte		208.693,10 €
B.12.1.a) per Lavori (A.1)	141.498,96 €	
B.12.2) per Forniture (A.2)		
B.12.3) per Servizi (A.3)	8.366,02 €	
B.12.4) per B.1 - Lavori in economia	10.120,00 €	
B.12.6) per B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.12.7) per B.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1.1	2.747,99 €	
B.12.8) per B.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2		
B.12.9) per B.4.3 - Imprevisti per Servizi A.3		
B.12.10) per B.5 - Acquisizione di terreni e immobili		
B.12.11) per B.6 – Accantonamento per transazioni art. 12 DPR n. 207/2010		
B.12.12) per B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso incentivo e spese per espropriazioni ed acquisizioni (per € 33.440,00 det. imp. 57/2017 – impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	33.440,00 €	
B.12.13.1) per B.7.2f - Spese per CNPAIA (per € 1.337,60 det. imp. 57/2017– impegno n. 400/2017 – R.P. 2018)	1.337,60 €	
B.12.13.2) per B.7.2g - Spese per CNPAIA	182,53 €	
B.12.14) per B.8 - Spese per attività di consulenza o di supporto – Assistenza archeologica	4.400,00 €	
B.12.15) per B.9 - Spese per commissioni giudicatrici		
B.12.16) per B.10 - Spese per pubblicità ecc.	2.200,00 €	
B.12.17) per B.11 - Spese per accertamenti ecc.	4.400,00 €	
B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici		600,00 €
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.13)		533.658,68 €
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)		1.986.675,66 €

– all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, con determina dirigenziale del Servizio Valorizzazione della città storica sito UNESCO n. 13 del 24 giugno 2022 – DETDI n. 279 del 11 luglio 2022, si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la citata determina dirigenziale n. 5 del 11 marzo 2022 I.G. n. 443 del 21 marzo 2022.

Considerato che

– con ordine di servizio n. 1 del 1° luglio 2022, trasmesso con PG/512493 del 4 luglio 2022 e



successiva nota PG/2022/551197 del 18 luglio 2022, il responsabile unico del procedimento ha autorizzato il direttore dei lavori, incaricato giusta contratto rep. n. 86121 del 29 giugno 2017, a procedere con la consegna dei lavori e delle aree ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche dalla legge. n. 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla legge n. 108/2021;

- in data 19 luglio 2022, il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori all'impresa aggiudicataria data l'indisponibilità di alcune aree dell'immobile;
- con ordine di servizio n. 2 del 2 settembre 2022, trasmesso con PG/638424 del 2 settembre 2022, il responsabile unico del procedimento ha autorizzato il direttore dei lavori a procedere con la consegna di ulteriori aree, corrispondenti all'unità immobiliare sita in vico Cinquesanti n.25, essendo cessati i motivi che ne avevano determinato l'esclusione dalla precedente consegna, confermando invece la temporanea indisponibilità delle aree corrispondenti ai locali siti al piano terra dell'immobile con accesso dal civico n.27a di vico Cinquesanti;
- in data 3 novembre 2022 il Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO ha acquisito la disponibilità di detti ultimi locali come da verbale di constatazione della consistenza dello stato dei luoghi trasmesso con PG/792918 del 3 novembre 2022 al Servizio Valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale;
- con il RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl è stato stipulato il contratto inerente all'appalto in parola, rep. n. 86623 del 18 novembre 2022.

Rilevato che, in vista della consegna definitiva dei lavori consentita dalla completa disponibilità dell'immobile di cui si è detto, preliminarmente a ogni altra attività, occorre provvedere allo sgombero dei materiali di diversa natura accatastati all'interno dell'immobile come accertato dal direttore dei lavori nel corso dei sopralluoghi esplorativi effettuati con nota prot. n. PG/809733 del 10 novembre 2022 (*allegato 1*).

Rilevato altresì che

- nel corso dei sopralluoghi effettuati presso l'immobile in parola si è riscontrata la presenza di linee elettriche attive, che, oltre l'immobile medesimo, servono alcuni edifici confinanti e che, pertanto, ai fini della disalimentazione delle stesse, necessaria per l'esecuzione in sicurezza dell'intervento in parola, è opportuno procedere al loro spostamento ove presenti nell'immobile;
- sentita la società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa, si è accertato che tale intervento sarà eseguito dalla società medesima, previo pagamento di un importo forfettario a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo indispensabili alla corretta formulazione del preventivo e successivo pagamento dell'importo stimato.

Atteso che,

- per quanto su riportato, si rende necessario affidare gli oneri di smaltimento rifiuti e gli oneri da corrispondere alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa per interventi di spostamento impianti di cui al citato quadro economico per l'importo di € 46.000,00 (voce B.1) oltre € 10.120,00 per IVA al 22% (voce B.12.4) per un totale di € 56.120,00;
- ai fini dell'affidamento degli oneri di smaltimento rifiuti, l'aggiudicatario dovrà individuare uno o più soggetti idonei a ricevere i rifiuti presso impianti di recupero e a procedere alle successive operazioni di trattamento e/o smaltimento, previa richiesta di almeno tre preventivi, e in considerazione della distanza degli impianti medesimi dal cantiere;
- tali soggetti individuati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.i. e dei seguenti requisiti speciali;



- iscrizione nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, o equivalente in paesi dell'U.E., con attivazione dell'oggetto sociale inerente all'attività di trattamento e/o smaltimento rifiuti;
- iscrizione/attesa iscrizione nella white list della Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) e ss.mm.ii.;
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006);
- allo stato, viste le condizioni di inagibilità e di parziale accessibilità dell'immobile, non è possibile procedere alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti presenti in situ nè a una stima esatta della quantità dei medesimi;
- allo stato, per quanto su rilevato, non è tanto meno possibile stimare l'importo degli oneri da corrispondere alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa per gli interventi di spostamento impianti;
- con tale affidamento si intende procedere a dare concreto avvio ai lavori programmando le attività di messa in sicurezza.

Valutato che, nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, è opportuno individuare nel RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl, P.IVA n. 08105941218, aggiudicatario dell'appalto "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato *Tempio della Scorzata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO* il soggetto cui affidare gli oneri di smaltimento rifiuti in argomento, considerato che:

- in capo al medesimo raggruppamento sono state effettuate con esito positivo le verifiche ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- il raggruppamento in parola opera attivamente nel cantiere;
- l'affidamento degli oneri per smaltimento dei rifiuti e degli oneri da corrispondere alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa per interventi di spostamento impianti, per l'importo complessivo di € 46.000,00 oltre I.V.A. al 22%, al nominato RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl è necessario per l'esecuzione dei lavori alla stessa affidati;
- l'affidamento in parola riveste carattere di urgenza per il rispetto delle scadenze del finanziamento comunitario.

Visto che

- con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2022 è stato, tra l'altro, approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la spesa complessiva di € 56.120,00, trova copertura finanziaria sul capitolo 207431/1 codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – FPV 2022 (vinc. n. 8/2020) - finanziamento POR Campania FESR 2014/2020.

Precisato che

- con riferimento agli oneri di smaltimento rifiuti, i pagamenti al RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl avverranno mediante rimborso degli importi



anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività e previo formale assenso del direttore dei lavori;

- con riferimento agli oneri per interventi di spostamento impianti, i pagamenti al RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl avverranno mediante rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative fatture alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa per interventi di spostamento impianti e a seguito dell'esecuzione dei medesimi, senza il riconoscimento di ulteriori compensi.

Ritenuto che per quanto su esposto si possa procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016, al RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl, P.IVA n. 08105941218 in estensione al contratto di appalto di lavori e servizi rep. n. 86623 del 18 novembre 2022, avente a oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato *Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO*, degli oneri di smaltimento rifiuti e di interventi di spostamento impianti elettrici eseguiti dall'ente distributore e-distribuzione spa, mediante rimborso a fattura, per l'importo complessivo di € 46.000,00, oltre € 10.120,00 per IVA al 22%, per un totale di € 56.120,00.

Sentito il responsabile unico del procedimento arch. Luca d'Angelo.

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 146/2016, recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.

Per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

1. **Affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016**, al RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl, P.IVA n. 08105941218, in estensione al contratto di appalto di lavori e servizi rep. n. 86623 del 18 novembre 2022 avente a oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali" relativi all'intervento denominato *Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO*, gli oneri di smaltimento rifiuti e gli oneri da corrispondere alla società di distribuzione dell'energia elettrica E-distribuzione spa per interventi di spostamento impianti, mediante rimborso a fattura, per l'importo complessivo di € 46.000,00, oltre € 10.120,00 per IVA al 22%, per un totale di € 56.120,00.
2. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014.
3. **Assumere** in favore del RTI Mandataria/Capogruppo Minerva restauri srl – Mandante Geo Consultlab srl, P.IVA n. 08105941218 l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 56.120,00



sul capitolo 207431/1 codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – FPV 2022 (vincolo. n. 8/2020) – finanziamento POR Campania FESR 2014/2020

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020, attesta:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del D.lgs. n.267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n.126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90, degli artt.6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente documento e i relativi allegati non contengono dati personali di cui al Reg. UE 2016 n. 679.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 1, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i seguenti nn:

All_K1059_068_01: nota prot. n. PG/809733 del 10 novembre 2022;

*Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente
arch. Paola Cerotto*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.