



COMUNE DI NAPOLI

**Municipalità 4**

***S. Lorenzo, Vicaria Poggioreale, Zona Industriale***

***U. O. Attività Tecniche***

## RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: Lavori per la riapertura del parco di S. Maria della Fede e della casina pertinenziale**

In riferimento all'appalto in oggetto, in corso di esecuzione in virtù del contratto stipulato in data 06.05.2022 al rep. n.4362, nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto, in particolare è necessario prevedere alla messa in sicurezza del paramento murario nonché del cordolo in cemento previa spicconatura e ripristino del materiale ammalorato.

Per queste opere è stato redatto opportuno computo metrico, da cui si evince che per la realizzazione delle opere menzionate, occorrono 14.685,41 €, al netto del ribasso offerto in sede di gara, la cui copertura finanziaria si trova nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico approvato.

Napoli 15/11/2022

Direttore dei Lavori  
Gianfranco Donnarumma