



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 02/E del 11/01/2023

Oggetto: Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto denominato "Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin".
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001400002
CIG: 8217096222

Rif. Interno n. 02 del 11/01/2023

Determina senza impegno di spesa

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo Fusco,

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin" per un importo dei lavori pari ad € 999.353,81 di cui € 24.676,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.568.894,89;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione del progetto di "Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin";
- con Determina Dirigenziale n. 11 del 19/02/2020 I.G. 264 del 24/02/2020 è stata tra l'altro indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 33/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000863 del 20/07/2020) si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare l'appalto nei confronti della ditta SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214 che ha offerto un ribasso del 39,2220 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 617.065,71 di cui € 592.389,62 per lavori ed € 24.676,09 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- in data 07/10/2020 è stato stipulato il contratto numero di repertorio 86422;
- in data 30/11/2020 sono iniziati i lavori;
- con Determina Dirigenziale n. 59/K del 26/11/2022, I.G. 2205 del 07/12/2021 è stata approvata la perizia di variante e il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
<i>Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin</i>		
	Descrizione	Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 641 448,12
A2)	Totale costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 84 548,98
A2.1)	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 4 220,33</i>
A2.2)	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 80 328,65</i>
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 725 997,10
B1)	Accantonamento per imprevisti	<i>€ 36 479,82</i>
B1 bis)	Costi sicurezza per emergenza Covid	<i>€ 22 680,36</i>
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi	<i>€ 0,00</i>
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	<i>€ 18 239,11</i>
B4)	Contributo AVCP	<i>€ 375,00</i>
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	<i>€ 103 276,57</i>
B6)	Lavori in economia	<i>€ 0,00</i>
B7)	progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	<i>€ 0,00</i>
B7.1)	Contributo cassa	<i>€ 0,00</i>
B8)	Assicurazione dipendenti	<i>€ 0,00</i>
B9)	Oneri per commissari di gara	<i>€ 0,00</i>
B10)	Spese di Pubblicità Gara	<i>€ 0,00</i>
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	<i>€ 0,00</i>
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)	€ 195 455,45
B12.1)	<i>IVA Lavori</i>	<i>€ 159 719,36</i>
B12.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevistie costi covid</i>	<i>€ 13 015,24</i>
B12.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>€ 22 720,85</i>
B12.4)	<i>IVA Lavori in Economia</i>	<i>€ -</i>
B12.5)	<i>IVA Spese per attività tecnico amministrative commesse alla progettazione</i>	<i>€ -</i>
B12.6)	<i>Iva su rilievi/accertamenti/indagini</i>	<i>€ -</i>
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 376 506,31
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)	€ 1 102 503,41

- con Determina Dirigenziale n. 80/K del 08/07/2022, registrata all'indice generale n. I.G. 1254 del 19/07/2022, è stata impegnata la somma di € 29.651,33 iva compresa in favore della società SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214 per l'adeguamento prezzi relativo al primo e secondo semestre 2021;
- con Determina Dirigenziale n. 130/K del 05/12/2022 è stata impegnata la somma di € 20.980,50 iva compresa al 22% in favore della società SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214, per il maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 applicando il prezzo Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e approvato il quadro economico rimodulato dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Revisione prezzi I 2022 nell'ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Galileo Ferraris - tratto compreso tra corso Lucci e via Brin			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 641.448,12
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 84.548,98
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.220,33
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 80.328,65
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 230.978,69
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.997,10
B1)	Accantonamento per imprevisti	0,00%	€ -
B2)	Compensazione Prezzi I semestre 2022		€ 17.717,83
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 18.239,11
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 90.326,18
B6)	Somme per Compensazione Prezzi I e II semestre 2021		€ 24.304,38
B7)	Costi Sicurezza per emergenza Covid 19		€ 22.680,36
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 193.825,68
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 159.719,36
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 19.871,76
B12.4)	IVA Compensazione prezzi	22,0%	€ 5.346,96
B12.5)	IVA Costi Sicurezza per emergenza Covid 19	22,0%	€ 4.989,68
B12.6)	IVA Compensazione prezzi I semestre 2022	22,0%	€ 3.897,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 367.468,54
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.093.465,64

- il RUP dell'intervento è l'ing. Christian Merola.

Visto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin*”, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dalle parti, senza riserve.

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin*”, redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dalle parti senza riserve.
3. **Di procedere** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati “*Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin*” - CUP: B67H18001400002 CIG: 8217096222

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato non contengono dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.