



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Verde della città



DETERMINAZIONE

n. 41 del 29/12/2022

OGGETTO: Intervento “Parco della Marinella - Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci” - finanziamento *Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli – FSC.*

Presca d'atto e approvazione del quadro economico dell'intervento come rimodulato con Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022.

Prenotazione della spesa di € 909.090,91 oltre IVA (10%) per complessivi € 1.000.000,00 sul capitolo 256150, art. 14, codice bilancio 09.02-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 - Finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC.

Prenotazione della spesa di € 4.809,87 oltre IVA (22%) per complessivi € 5.868,05 sul capitolo 256150, art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 - Finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC.

CUP master: B64E11000540006 – CUP: B61B11001420006

CIG Lavori 5259147166

CIG Accordo Quadro: 8904818846

CIG Contratto Applicativo n. 1: 9093220A85

CIG Contratto Applicativo n. 2: 95603602A7

CIG Affidamento campionamento mediante top soil del piano di calpestio: 9564028594



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Verde della città

La dirigente del Servizio Verde della città

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 480 del 26 giugno 2013 è stato approvato il progetto definitivo del *Parco della Marinella* dell'importo complessivo € 6.400.000,00, ricompreso nel *Grande Progetto Riqualificazione urbana area portuale Napoli est* – finanziamento POR Campania FESR 2007/2013;
- a seguito di procedura di evidenza pubblica, con determinazione I.G. n. 1372 del 2 ottobre 2014 del Direttore della Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare, la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del Parco della Marinella è stata aggiudicata al costituendo R.T.I. *REAM S.r.l., Vivai Barletta S.r.l. e Green's Service di Riccio Paolo*;
- al termine di un lungo contenzioso proposto dalla seconda classificata, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 20/2016 ha definitivamente accolto l'appello proposto dal suindicato R.T.I., originario aggiudicatario;
- in ragione del citato contenzioso non è stato possibile realizzare l'opera entro la data del 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 e, pertanto, l'Amministrazione comunale ha chiesto, nell'ambito di una riprogrammazione degli interventi ricompresi nel *Patto per la città di Napoli*, sottoscritto il 26 ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città Metropolitana, l'inserimento dell'intervento denominato *Parco della Marinella*;
- con deliberazione n. 284 del 1° giugno 2017, la Giunta comunale ha preso atto, tra l'altro, dell'elenco degli interventi finanziati con le risorse del *Patto* per un importo complessivo di € 308.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, tra i quali quello denominato "*Parco della Marinella – Realizzazione di un parco urbano di un parco urbano di 30.000 mq in via Vespucci*" per l'importo di € 5.000.000,00;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 1° giugno 2017 è stato quindi approvato il nuovo quadro economico dell'intervento *Parco della Marinella* dell'importo complessivo di € 4.999.998,83;
- con determinazione I.G. n. 535 del 16 giugno 2017 del Direttore della Direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare è stato definitivamente aggiudicato l'appalto *de quo* in favore del R.T.I. *REAM S.r.l.* (mandataria), *Vivai Barletta S.r.l.* e *Green's Service di Riccio Paolo* (mandanti);
- in data 11 gennaio 2018, è stato stipulato con il R.T.I. aggiudicatario il contratto di appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento, repertoriato al numero 86181;
- con determinazione del dirigente del Servizio Verde della Città n. 32 del 9 agosto 2018, repertoriata in pari data al n. 4453, si è preso atto della costituzione, ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. 207/2010, giusta Atto del 9 novembre 2017 per notaio in Santa Maria Capua Vetere (CE) dott. Antonio Decimo, rep. n. 85661 racc. n. 21247, della società consortile *Marinella soc. consortile a r.l.*, con sede legale in Napoli, alla via Benedetto Brin, n. 63, codice fiscale 08798521210, per l'esecuzione unitaria dell'intervento in parola;
- con deliberazione n. 224 del 16 maggio 2019, la Giunta comunale ha approvato, nell'ambito della procedura di cui all'art. 169 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo, redatto in attuazione del citato contratto dell'11 gennaio 2018, rep. n. 86181, dell'intervento denominato *Realizzazione del Parco della Marinella*, inserito nel *Patto per la Città di Napoli* ;
- con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 16 maggio 2019 è stato approvato il quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 4.999.998,83, rimodulato, rispetto a quello approvato con la suindicata deliberazione di G.C. n. 285/2017, in considerazione degli adeguamenti progettuali resisi necessari a seguito di quanto emerso nel corso dell'istruttoria del progetto esecutivo.



Area Ambiente
Servizio Verde della città

Premesso, inoltre, che:

- in data 31 dicembre 2019 è stato sottoscritto, dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e dal Sindaco della Città metropolitana di Napoli, l'Atto aggiuntivo n. 627 al *Patto per lo sviluppo della città di Napoli*; con la sottoscrizione di detto Atto aggiuntivo, il valore complessivo del *Patto per Napoli* è di € 310.999.040,03;
- nel novembre 2019, l'Amministrazione comunale ha formulato una proposta di riprogrammazione del *Patto per lo sviluppo della città di Napoli* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, proponendo l'inserimento di 6 nuovi interventi tra i quali quello denominato "*Caratterizzazione, rimozione, trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti dell'area destinata alla realizzazione del Parco della Marinella*" dell'importo di € 1.500.000,00, secondo il quadro economico riportato nella *scheda di censimento progetto*, trasmessa ai fini dell'ammissione a finanziamento.
- con Atto modificativo del 2 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, sono state approvate integralmente le proposte avanzate da questa Amministrazione;
- in particolare, nell'ambito dell'Area tematica FSC 2014/2020 "4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali" - Tema prioritario "4.3 Valorizzazione delle risorse naturali", viene riportato l'Intervento Strategico denominato "*Parco della Marinella – Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci*" dell'importo complessivo di € 6.500.000,00;
- con deliberazione n. 132 dell'8 maggio 2020, la Giunta comunale ha preso atto della riprogrammazione del *Patto per lo sviluppo della città di Napoli* per un importo complessivo di 310.999.040,03 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020, così come determinatesi con la sottoscrizione da parte del Ministro per il Sud e del Sindaco Metropolitano dell'Atto integrativo del 31 dicembre 2019 e dell'Atto modificativo del 2 aprile 2020 ed ha approvato l'elenco dettagliato per macroarea degli interventi finanziati con risorse FSC 2014 – 2020.
- con determinazione del Servizio Verde della città n. 18 del 12 maggio 2021 è stato approvato – per effetto dell'Accordo modificativo del 2 aprile 2020 sopra richiamato – il nuovo quadro economico dell'intervento denominato "*Parco della Marinella – Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci*" dell'importo complessivo di € **6.499.998,83**, comprendente le *voci di spesa per lavori* e le *voci di spesa per caratterizzazione e smaltimento*, finanziato nell'ambito del *Patto per Napoli* a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014/2020;
- con determinazione del Servizio Verde della città n. 6 del 16 aprile 2021, I.G. n. 792 del 10 maggio 2021, è stata affidata alla ABC Napoli Azienda speciale l'esecuzione dei lavori idraulici finalizzati alla deviazione della condotta idrica di alimentazione della linea antincendio della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, interferente con i lavori di realizzazione del parco della Marinella, per l'importo di € 48.000,00 oltre IVA;
- con determinazione del Servizio Verde della città n. 14 del 30 luglio 2021, I.G. n. 1315 del 9 agosto 2021, per le motivazioni nella stessa indicate, è stata approvata una perizia di variante senza aumento di spesa dell'importo complessivo del quadro economico dell'intervento ed è stata affidata la caratterizzazione dei rifiuti alla Marinella s.c.a.r.l. per l'importo di € 312.681,58 oltre IVA;
- con determinazione del Servizio Verde della città n. 24 del 20 ottobre 2021, I.G. n. 2008 del 17 novembre 2021, è stato assunto in favore della società Marinella s.c. a r.l. l'impegno di spesa di € 5.006,53 per il pagamento – mediante rimborso a fattura – dei lavori di spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione, giusta preventivo presentato da E-Distribuzione E-DIS-21/09/2021-0788538;



Area Ambiente
Servizio Verde della città

Premesso, altresì, che:

- con determinazione del dirigente del Servizio Verde della Città n. 21 del 17 settembre 2021, Rep. n. 328 del 20 settembre 2021, è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un AQ con un unico operatore economico, per l'appalto del servizio di prelievo, trasporto, conferimento all'impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo D.lgs. 50/2016, con importo a base di gara € 805.591,36 (di cui € 5.591,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, per una durata di 12 mesi;
- con determinazione del dirigente del Servizio Verde della Città n. 27 del 17 dicembre 2021, Rep n. 3 del 5 gennaio 2022 (*all. 1*), ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara – per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 – mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 – per l'appalto del servizio di prelievo, trasporto, conferimento all'impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come formulata nel verbale di gara n. 2 del 30/11/2021 in favore della società C.G.F. S.r.l. CF/PIVA 05364431212 con sede legale in Napoli alla via Giovanni Paisiello n. 19 prima classificata con il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi pari a 38,999%;
- con la medesima determinazione è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. n.50/2016, in favore della società C.G.F. S.r.l. CF/PIVA 05364431212 con sede legale in Napoli alla via Giovanni Paisiello n. 19, l'appalto concernente il servizio di prelievo, trasporto, conferimento all'impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella;
- con determinazione del dirigente del Servizio Verde della Città n. 2 del 14 gennaio 2022, Rep. n. 15 del 25 gennaio 2022, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 in capo all'impresa aggiudicataria, si è preso atto dell'intervenuta efficacia della determinazione n. 27 del 17 dicembre 2021, Rep n. 3 del 5 gennaio 2022 sopra richiamata per l'importo complessivo massimo stimato di Euro 800.000,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 5.591,36, oltre IVA.
- con determinazione dirigenziale n. 2 del 18/02/2022 (IG/2022/000391 del 10/03/2022) è stato approvato il Quadro Economico per l'attivazione del primo contratto applicativo dell'accordo quadro in parola, stimato in €440.000,00 oltre oneri di sicurezza pari a €3.075,25 e oltre IVA al 22%, per un importo totale di €540.551,81
- in data 19 luglio 2022, è stato stipulato con la C.G.F. S.r.l. l'Accordo quadro e contestuale primo contratto applicativo (Rep. n. 86605 del 19 luglio 2022)

Premesso, infine, che:

- con determinazione del Servizio Verde della Città n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Quadro Economico complessivo	(Lavori)	(Smaltimento)
------------------	------------------------------	----------	---------------



Area Ambiente
Servizio Verde della città

	IMPORTO	LAVORI			
A1)	Importo lavori a misura		€ 3.753.551,47	€ 3.753.551,47	
A2)	Importo lavori a corpo		€ 410.780,56	€ 410.780,56	
A3)_1	Importo Servizi di Smaltimento		€ 800.000,00		€ 800.000,00
A3)_2	Maggiori Lavori Perizia di Variante 1		€ 312.681,58	€ 312.681,58	
A4)_1	Importo attuazione piani di sicurezza/costi diretti per la sicurezza su Lavori		€ 39.875,17	€ 39.875,17	
A4)_2	Importo attuazione piani di sicurezza/costi diretti per la sicurezza su Caratterizzazione e Smaltimento		€ 5.591,36		€ 5.591,36
A4)_3	Maggiore importo prezzi aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 - risorse S.A		€ 33.530,81	€ 33.530,81	
A5)	Sommano lavori e servizi A1+A2+A3+A4		€ 5.356.010,95	€ 4.550.419,59	€ 805.591,36
A6)	Importo per progettazione esecutiva		€ 0,00		
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1)_1	Imprevisti su Lavori		€ 32.027,67	€ 32.027,67	
B1)_2	Imprevisti su Caratterizzazione e Smaltimento		€ 55.913,65		€ 55.913,65
B2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 600,00		€ 600,00
B3)	Rimborsi a fattura per oneri di smaltimento rifiuti a discarica autorizzata e oneri per lo smaltimento di materiale inquinato (voce di spesa appostata in sede di approvazione progetto definitivo con Del. 480 del 26/06/2013 ed affidati con determinazione n.6/2017 - I.G. n. 738/2017)		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B4)	Incarico per supporto tecnico al responsabile del procedimento ex art. 90 d.lgs. 163/2006		€ 0,00		
B5)	Incentivo di cui al D.lgs. 163/2006 (comprensivo di oneri riflessi e IRAP) per Lavori/ Fondo per progettazione e innovazione di cui all'art. 113 del D. Lgs.		€ 98.834,75	€ 85.945,29	12889,46



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

	n. 50/2016 per Caratterizzazione e Smaltimento (comprensivo di oneri riflessi e IRAP)			
B6)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali (già affidati con determinazione n.6/2017 - I.G. n. 738/2017)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B7)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi (impegno di spesa assunto in favore di ABC con det. I.G. n. 792 del 10/05/2021)	€ 48.000,00	€ 48.000,00	
B8)	Spese per pubblicità IVA inclusa	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
B10)	Oneri per conferimento a discarica (voce di spesa appostata in sede di approvazione progetto esecutivo con Del. GC n. 224 del 16/05/2019)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
B11)	Spese per espletamento gara (comprensiva di eventuali oneri e IVA)	€ 45.000,00		€ 45.000,00
B12)	Acquisizione aree residuali di proprietà privata	€ 0,00		
B13)_1	Iva al 10% sui Lavori, voci A1), A2), A4)1 B1_1 (Imprevisti Lavori)	€ 423.623,49	€ 423.623,49	
B13)_2	Iva al 10% sui Lavori, voce A3_2)	€ 31.268,16	€ 31.268,16	
B14)	Iva al 22% su "QE Lavori" voci A6, B3, B4, B6, B7, B9, B10 (per € 10.560,00 impegno di spesa assunto per ABC con det. IG 792 del 10/05/2021)	€ 45.760,00	€ 45.760,00	
B15)	Iva al 22% su "QE Smaltimento" voci A3, A4_2, B1)_2	€ 189.531,10		€ 189.531,10
B16)	Iva 10% per maggiore importo SAL straordinario al 31/07/2022 emesso ai sensi dell'art. 26, c. 1 - DL 50/2022	€ 4.422,54	€ 4.422,54	
B17)	lavori di spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione IVA 22% compresa (impegno di spesa n. 5305/2018 - det. I.G. n. 2008/2021)	€ 5.006,53	€ 5.006,53	



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

	Totale somme a disposizione	€ 1.143.987,89	€ 836.053,68	€ 307.934,21
	TOTALE INTERVENTO	€ 6.499.998,84	€ 5.386.473,27	€ 1.113.525,57

Considerato che:

- con nota PG/2022/841686 del 21/11/2022 a firma congiunta del RUP e del Dirigente del Servizio Verde della Città, centro di costo dell'intervento, è stata richiesta All'Autorità Responsabile della struttura di controllo del PSC Città Metropolitana di Napoli la disponibilità dell'importo di 1.000.000,00€ al fine di far fronte all'incremento eccezionale di costi dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

Preso atto che:

- a riscontro della sopracitata nota, l'Autorità Responsabile della struttura di controllo del PSC Città Metropolitana di Napoli, con nota PG/2022/884833 del 06/12/2022, ha comunicato la disponibilità di risorse pari a euro 1.000.000,00 per l'intervento 8.B2 - Parco della Marinella - Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci” - CUP B61B11001420006, importo inserito nella proposta di emendamento alla DGC n. 431 del 11/11/2022 sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che rende immediatamente disponibili le somme di cui sopra per l'intervento de quo.

Preso atto, altresì che:

- con determinazione del Servizio Verde della Città n. 38 del 21/12/2022, in attesa di registrazione all'IG, è stato assunto l'impegno di spesa per il secondo contratto applicativo relativo all'Appalto del servizio di prelievo, trasporto, conferimento all'impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area del Parco della Marinella, attraverso la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico in favore della società C.G.F. S.r.l. CF e P.IVA 05364431212 con sede legale in Napoli alla via Giovanni Paisiello n. 19 - Intervento finanziato nell'ambito del *Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli – FSC* per l'importo residuo (rispetto all'importo massimo di € 800.000 oltre € 5.591,36 per oneri di sicurezza) di Euro 360.000,00 oltre oneri di sicurezza pari a € 2.516,11 e oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 442.269,65 sul capitolo 256150 art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022;
- con la stessa determinazione è stata prenotata la spesa per Imprevisti su smaltimento dell'importo di € 40.163,93 oltre IVA (22%) per complessivi € 49.000,00 sul capitolo 256150 art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 - Finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC. Detto importo è derivato dallo spostamento sulla voce “Imprevisti” delle voci B8+B11 del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022 al netto dell'IVA;
- è stato infine assunto l'impegno di spesa per Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 dell'importo complessivo di € 5.800,26 sul capitolo 256150 art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 - Finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC;
- successivamente, con determinazione del Servizio Verde della Città n. 39 del 23/12/2022, in attesa di registrazione all'IG, sono stati affidati – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come sostituito, in regime derogatorio a temporalità limitata, dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della legge n. 108/2021, mediante Trattativa Diretta su MePA (con importo a base d'appalto di € 55.900), i servizi di *campionamento*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

mediante top soil del piano di calpestio post attività di rimozione dei rifiuti secondo il D.Lgs 152/2006 e Linee guida Arpac rifiuti abbandonati presso le aree del Parco della Marinella (NA) in favore di AMIRANTE S.R.L – P. IVA 01739790622, per l'importo di € 51.103,78, oltre IVA al 22%. Detta spesa complessiva di €62.346,61 trova copertura alla voce B1)_2- "Imprevisti su Caratterizzazione e Smaltimento " e alla voce B15) - "Iva al 22% su "QE Smaltimento" voci A3, A4_2, B1)_2" del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022.

Vista la Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022 con cui è stato rimodulato da ultimo il quadro economico complessivo dell'intervento 8.B2 - Parco della Marinella - Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci” - CUP B61B11001420006, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		Quadro Economico complessivo	(Lavori)	(Smaltimento)
	IMPORTO	LAVORI		
A1)	Importo lavori a misura	€ 3.753.551,47	€ 3.753.551,47	
A2)	Importo lavori a corpo	€ 410.780,56	€ 410.780,56	
A3)_1	Importo Servizi di Smaltimento	€ 800.000,00		€ 800.000,00
A3)_2	Maggiori Lavori Perizia di Variante 1	€ 312.681,58	€ 312.681,58	
A4)_1	Importo attuazione piani di sicurezza/costi diretti per la sicurezza su Lavori	€ 39.875,17	€ 39.875,17	
A4)_2	Importo attuazione piani di sicurezza/costi diretti per la sicurezza su Caratterizzazione e Smaltimento	€ 5.591,36		€ 5.591,36
A4)_3	Maggiore importo prezzi aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 - risorse S.A	€ 33.530,81	€ 33.530,81	
A4)_4	Maggiori importi per la redazione di una Perizia di Variante per aumento costi dei materiali (d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022)	€ 909.090,91	€ 909.090,91	
A4)_5	Servizi di campionamento mediante top soil del piano di calpestio post attività di rimozione dei rifiuti secondo il D.Lgs 152/2006 e Linee guida Arpac rifiuti abbandonati presso le aree del Parco della Marinella (NA)	€ 51.103,78		€ 51.103,78



Area Ambiente
Servizio Verde della città

A5)	Sommano lavori e servizi A1+A2+A3+A4	€ 6.316.205,64	€ 5.459.510,50	€ 856.695,14
A6)	Importo per progettazione esecutiva	€ 0,00		
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)_1	Imprevisti su Lavori	€ 32.027,67	€ 32.027,67	
B1)_2	Imprevisti su Caratterizzazione e Smaltimento	€ 44.973,80		€ 44.973,80
B2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza	€ 600,00		€ 600,00
B3)	Rimborsi a fattura per oneri di smaltimento rifiuti a discarica autorizzata e oneri per lo smaltimento di materiale inquinato (voce di spesa appostata in sede di approvazione progetto definitivo con Del. 480 del 26/06/2013 ed affidati con determinazione n.6/2017 - I.G. n. 738/2017)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B4)	Incarico per supporto tecnico al responsabile del procedimento ex art. 90 d.lgs. 163/2006	€ 0,00		
B5)	Incentivo di cui al D.lgs. 163/2006 (comprensivo di oneri riflessi e IRAP) per Lavori/ Fondo per progettazione e innovazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per Caratterizzazione e Smaltimento (comprensivo di oneri riflessi e IRAP)	€ 98.834,75	€ 85.945,29	€ 12.889,46
B6)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali (già affidati con determinazione n.6/2017 - I.G. n. 738/2017)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B7)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi (impegno di spesa assunto in favore di ABC con det. I.G. n. 792 del 10/05/2021)	€ 48.000,00	€ 48.000,00	
B8)	Spese per pubblicità IVA inclusa			
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo	€ 25.000,00	€ 25.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

	statico e altri eventuali collaudi specialistici			
B10)	Oneri per conferimento a discarica (voce di spesa appostata in sede di approvazione progetto esecutivo con Del. GC n. 224 del 16/05/2019)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
B11)	Spese per espletamento gara (comprensiva di eventuali oneri e IVA)			
B12)	Acquisizione aree residuali di proprietà privata	€ 0,00		
B13)_1	Iva al 10% sui Lavori, voci A1), A2), A4)1 B1_1 (Imprevisti Lavori)	€ 423.623,49	€ 423.623,49	
B13)_2	Iva al 10% sui Lavori, voce A3_2)	€ 31.268,16	€ 31.268,16	
B14)	Iva al 22% su "QE Lavori" voci A6, B3, B4, B6, B7, B9, B10 (per € 10.560,00 impegno di spesa assunto per ABC con det. IG 792 del 10/05/2021)	€ 45.760,00	€ 45.760,00	
B15)	Iva al 22% su "QE Smaltimento" voci A3, A4)_2, A4)_5, B1)_2	€ 198.367,17		€ 198.367,17
B16)	Iva 10% per maggiore importo SAL straordinario al 31/07/2022 emesso ai sensi dell'art. 26, c. 1 - DL 50/2022	€ 4.422,54	€ 4.422,54	
B16)_1	IVA 10% su Maggiori importi per la redazione di una Perizia di Variante per aumento costi dei materiali (d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022)	€ 90.909,09	€ 90.909,09	
B17)	lavori di spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione IVA 22% compresa (impegno di spesa n. 5305/2018 - det. I.G. n. 2008/2021)	€ 5.006,53	€ 5.006,53	
	Totale somme a disposizione	€ 1.183.793,20	€ 926.962,77	€ 256.830,43
	TOTALE INTERVENTO	€ 7.499.998,84	€ 6.386.473,27	€ 1.113.525,57

Considerato che il quadro economico così come rimodulato con **Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022**, rispetto a quello precedentemente approvato con determinazione del Servizio Verde della Città n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022, tiene conto:

- delle maggiori risorse pari a euro 1.000.000,00 (IVA compresa) resesi disponibili a seguito della nota PG/2022/884833 del 06/12/2022 dell'Autorità Responsabile della struttura di controllo del PSC Città Metropolitana di Napoli. Tali importi sono riportati nelle voci A4)_4 e B16)_1 del quadro economico;
- degli importi impegnati e prenotati con determinazione del Servizio Verde della Città n. 38 del 21/12/2022, in attesa di registrazione all'IG, ed in particolare di € 40.163,93 oltre IVA (22%) per



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

complessivi € 49.000,00 prenotati per imprevisti su smaltimento e compresi nelle voci B1)_2 e B15) - IVA- del quadro economico. Detto importo è derivato dallo spostamento sulla voce "Imprevisti" delle voci B8+B11 del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022;

- degli importi impegnati con determinazione del Servizio Verde della Città n. 39 del 23/12/2022, in attesa di registrazione all'IG, con cui sono stati impegnati € 51.103,78, oltre IVA al 22%, per un totale di €62.346,61 a favore di AMIRANTE S.R.L per l'affidamento dei "Servizi di campionamento mediante top soil del piano di calpestio post attività di rimozione dei rifiuti secondo il D.Lgs 152/2006 e Linee guida Arpac rifiuti abbandonati presso le aree del Parco della Marinella (NA)". Detti importi sono riportati nelle voci A4)_5 e B15) – IVA- del quadro economico.

Pertanto, a seguito del sopracitato affidamento, gli imprevisti relativi allo smaltimento, riportati nella voce B1)_2 del quadro economico per un importo di € 44.973,80, risultano pari alla somma di € 40.163,93 (impresvisi prenotati con determinazione del Servizio Verde della Città n. 38 del 21/12/2022, in attesa di registrazione all'IG) e di € 4.809,87 (importo derivante dalla differenza tra € 55.913,65 -impresvisi smaltimento da quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022- e € 51.103,78, importo di affidamento dei servizi ad AMIRANTE s.r.l.)

Ritenuto, per quanto premesso e considerato, necessario:

- procedere alla prenotazione della spesa dell'importo di € **909.090,91** (voce A4)_4 del quadro economico rimodulato con **Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022**) oltre IVA (10%) per complessivi € **1.000.000,00** sul capitolo 256150, art. 14, codice bilancio 09.02-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022;
- procedere alla prenotazione della spesa dell'importo di € **4.809,87** (importo compreso nella voce B1)_2 del quadro economico rimodulato con **Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022**) oltre IVA (22%) per complessivi € **5.868,05** sul capitolo 256150, art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022;

Rilevato che la spesa di complessivi € **1.000.000,00** trova copertura finanziaria sul capitolo 256150, art. 14, codice bilancio 09.02-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 – finanziamento e che con successivo provvedimento la spesa sarà reimputata sull'annualità 2023;

Rilevato, altresì, che la spesa di complessivi € **5.868,05** trova copertura finanziaria sul capitolo 256150, art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 e che con successivo provvedimento la spesa sarà reimputata sull'annualità 2023;

Rilevato, altresì, che l'intervento è stato ammesso a finanziamento su fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli – FSC con Disposizione dell'Autorità Responsabile della struttura di controllo del PSC Città Metropolitana di Napoli n.63 del 29/12/2022 -I3009_2022_063- per un importo complessivo di € **7.499.998,84**

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Sentito il responsabile unico del procedimento.



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Verde della città

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento di contabilità;

Visti

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022- 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

- 1. Prendere atto e approvare il Quadro Economico** così come rimodulato con **Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022** e di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO		Quadro Economico complessivo	(Lavori)	(Smaltimento)
	IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a misura	€ 3.753.551,47	€ 3.753.551,47	
A2)	Importo lavori a corpo	€ 410.780,56	€ 410.780,56	
A3)_1	Importo Servizi di Smaltimento	€ 800.000,00		€ 800.000,00
A3)_2	Maggiori Lavori Perizia di Variante 1	€ 312.681,58	€ 312.681,58	
A4)_1	Importo attuazione piani di sicurezza/costi diretti per la sicurezza su Lavori	€ 39.875,17	€ 39.875,17	
A4)_2	Importo attuazione piani di sicurezza/costi diretti per la sicurezza su Caratterizzazione e Smaltimento	€ 5.591,36		€ 5.591,36
A4)_3	Maggiore importo prezzi aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022 - risorse S.A	€ 33.530,81	€ 33.530,81	



Area Ambiente
Servizio Verde della città

A4)_4	Maggiori importi per la redazione di una Perizia di Variante per aumento costi dei materiali (d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022)	€ 909.090,91	€ 909.090,91	
A4)_5	Servizi di campionamento mediante top soil del piano di calpestio post attività di rimozione dei rifiuti secondo il D.Lgs 152/2006 e Linee guida Arpac rifiuti abbandonati presso le aree del Parco della Marinella (NA)	€ 51.103,78		€ 51.103,78
A5)	Sommano lavori e servizi A1+A2+A3+A4	€ 6.316.205,64	€ 5.459.510,50	€ 856.695,14
A6)	Importo per progettazione esecutiva	€ 0,00		
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)_1	Imprevisti su Lavori	€ 32.027,67	€ 32.027,67	
B1)_2	Imprevisti su Caratterizzazione e Smaltimento	€ 44.973,80		€ 44.973,80
B2)	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza	€ 600,00		€ 600,00
B3)	Rimborsi a fattura per oneri di smaltimento rifiuti a discarica autorizzata e oneri per lo smaltimento di materiale inquinato (voce di spesa appostata in sede di approvazione progetto definitivo con Del. 480 del 26/06/2013 ed affidati con determinazione n.6/2017 - I.G. n. 738/2017)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
B4)	Incarico per supporto tecnico al responsabile del procedimento ex art. 90 d.lgs. 163/2006	€ 0,00		
B5)	Incentivo di cui al D.lgs. 163/2006 (comprensivo di oneri riflessi e IRAP) per Lavori/ Fondo per progettazione e innovazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per Caratterizzazione e Smaltimento (comprensivo di oneri riflessi e IRAP)	€ 98.834,75	€ 85.945,29	€ 12.889,46
B6)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali (già affidati)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

	con determinazione n.6/2017 - I.G. n. 738/2017)			
B7)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi (impegno di spesa assunto in favore di ABC con det. I.G. n. 792 del 10/05/2021)	€ 48.000,00	€ 48.000,00	
B8)	Spese per pubblicità IVA inclusa			
B9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
B10)	Oneri per conferimento a discarica (voce di spesa appostata in sede di approvazione progetto esecutivo con Del. GC n. 224 del 16/05/2019)	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
B11)	Spese per espletamento gara (comprensiva di eventuali oneri e IVA)			
B12)	Acquisizione aree residuali di proprietà privata	€ 0,00		
B13)_1	Iva al 10% sui Lavori, voci A1), A2), A4)1 B1_1 (Imprevisti Lavori)	€ 423.623,49	€ 423.623,49	
B13)_2	Iva al 10% sui Lavori, voce A3_2)	€ 31.268,16	€ 31.268,16	
B14)	Iva al 22% su "QE Lavori" voci A6, B3, B4, B6, B7, B9, B10 (per € 10.560,00 impegno di spesa assunto per ABC con det. IG 792 del 10/05/2021)	€ 45.760,00	€ 45.760,00	
B15)	Iva al 22% su "QE Smaltimento" voci A3, A4)_2, A4)_5, B1)_2	€ 198.367,17		€ 198.367,17
B16)	Iva 10% per maggiore importo SAL straordinario al 31/07/2022 emesso ai sensi dell'art. 26, c. 1 - DL 50/2022	€ 4.422,54	€ 4.422,54	
B16)_1	Iva 10% su Maggiori importi per la redazione di una Perizia di Variante per aumento costi dei materiali (d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022)	€ 90.909,09	€ 90.909,09	
B17)	lavori di spostamento degli impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione IVA 22% compresa (impegno di spesa n. 5305/2018 - det. I.G. n. 2008/2021)	€ 5.006,53	€ 5.006,53	



Area Ambiente
Servizio Verde della città

	Totale somme a disposizione	€ 1.183.793,20	€ 926.962,77	€ 256.830,43
	TOTALE INTERVENTO	€ 7.499.998,84	€ 6.386.473,27	€ 1.113.525,57

- Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014.
- Vincolare**, ai sensi del principio contabile 4.2 paragrafo 5.4.11 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., la spesa dell'importo di **€ 909.090,91 (voce A4)_4** del quadro economico sopra riportato) oltre IVA (10%) per complessivi **€ 1.000.000,00** sul capitolo 256150, art. 14, codice bilancio 09.02-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 - Finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC e dare atto che con successivo provvedimento la spesa sarà reimputata sull'annualità 2023;
- Vincolare**, ai sensi del principio contabile 4.2 paragrafo 5.4.11 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., la spesa dell'importo di **€ 4.809,87** (compreso nella voce B1)_2 del quadro economico sopra riportato) oltre IVA (22%) per complessivi **€ 5.868,05** sul capitolo 256150, art. 125, codice bilancio 09.03-2.02.01.09.999 – Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 - Finanziamento Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli – FSC e dare atto che con successivo provvedimento la spesa sarà reimputata sull'annualità 2023;
- Precisare inoltre** che il presente documento e i relativi allegati non contengono dati personali.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Verde della Città, in ordine al presente provvedimento, attesta:

-la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

-l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 32, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

- All_K1067_041_01: determinazione del Servizio Verde della Città n. 11 del 05/09/2022 – IG 1907 del 21/10/2022



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Verde della città

2. All_K1067_041_02: nota PG/2022/841686 del 21/11/2022
3. All_K1067_041_03: nota PG/2022/884833 del 06/12/2022
4. All_K1067_041_04: Disposizione del servizio Verde della Città n. 65 del 27/12/2022

Sottoscritta digitalmente da
La dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del d.lgs. 82/2005