



Giunta Regionale della Campania

70.05.00 Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015

Il Responsabile Generale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Direzione Generale Economia Circolare
c.a. D.G. ing. Silvia Grandi
EC@pec.mite.gov.it

e p.c. Alla D.G. Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
c.a. dott.ssa Maria Somma
adg.fsc@pec.regione.campania.it

Al Gabinetto della Giunta Regionale Ufficio Programmazione Unitaria
capo.gab@pec.regione.campania.it
prog.unitaria@pec.regione.campania.it

Al Comune di Napoli
igiene.citta@pec.comune.napoli.it

A Irpiniambiente S.p.A.
posta@pec.irpiniambiente.it

All'Assessore all'Ambiente R.C.
avv. Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) MASE (ex PO Ambiente FSC 2014-2020) – Settore di intervento 05.03 “Rifiuti” (ex Sotto-piano 4 “Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti”) – Richiesta rimodulazione importo finanziamento Regione Campania- Accordo di programma sottoscritto in data 18/02/2020 – DGRIN_21_0029 “Impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti in modo differenziato con produzione di biometano da realizzarsi nel Comune di Napoli” CUP:B67H17000290007-Rif.nota prot. Mite 156496 del 13.12.2022-Richiesta integrazione documentale

In riscontro alla nota MITE prot.0161718 del 22.12.2022 di pari oggetto, acquisita in data 22.12.2022 al ns. PG/2022/0634639, si forniscono le integrazioni richieste:

1. con precedenti note prot. PG/2022/0505928 del 14/10/2022 e prot. PG/2022/0580588 del 23/11/2022, il cui contenuto integralmente si richiama, sono state già rappresentate le cause che hanno determinato per l'intervento DGRIN 21_0028 “Impianto di trattamento della frazione organica nel Comune di Teora (AV)”, l'impossibilità di raggiungere l'OGV entro la data del 31.12.2022. Si conferma che tali cause sono da individuarsi nella “risoluzione, per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, del contratto di appalto integrato stipulato in data 25.11.2021 con la società aggiudicataria dell'appalto, nonché nella conseguente richiesta del soggetto attuatore Irpinia Ambiente a questa Regione di integrazione del

finanziamento per aggiornare il Q.E. dell'intervento al prezzario regionale 2022 , ai fini dell' indizione di una nuova gara d'appalto".

Con D.D. n. 01 del 09.01.2023 di questa Responsabile sono state formalizzate le cause ostative alla realizzazione dell'intervento DGRIN_21_0028 con i fondi di cui al P.O. Ambiente 2 addendum. Attesa la valenza strategica dell'intervento e la finalità dello stesso ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale, questa Struttura si attiverà per reperire sulla nuova programmazione le necessarie risorse finanziarie.

2. L'intervento "DGRIN_21_0029 **“Impianto di digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti in modo differenziato con produzione di biometano da realizzarsi nel Comune di Napoli”** CUP:B67H17000290007 - con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 730 del 28/12/2022 - è stato cofinanziato, a valere sul Piano Sviluppo e Coesione della Campania, per l'ulteriore importo di € 4.000.000,00. Con nota prot. 0007653 del 05.01.2023 l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania ha comunicato a questo RUA l'esito favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza della proposta di riprogrammazione di € 4.000.000,00, giusta DGR 730/2022, ai fini del cofinanziamento dell'intervento "DGRIN_21_0029".


Con la modifica dell'imputazione del finanziamento assentito per l'intervento "DGRIN_21_0028" di importo pari a € 7.000.000,00 da destinarsi all'intervento "DGRIN_21_0029", si ottiene per quest'ultimo l'integrale copertura finanziaria di € 42.206.882,19 come da Q.E. aggiornato agli atti di codesto Ministero.

Copertura finanziaria intervento "DGRIN_21_0029":

Area Tematica	Settore Intervento	Titolo Intervento	Finanziamento	Cofinanziamento	Cofinanziamento	da finanziare
Ambiente e Risorse Naturali	Rifiuti	Realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area del depuratore di Napoli Est in via De Roberto- CUP B67H17000290007	PSC MASE (ex P.O. Ambiente 2° Addendum Accordo di programma Regione-MATM del 18/02/2020). € 23.600.000,00	PSC Campania (ex FSC 2014/2020) DGR n. 219 del 10/05/2022 € 7.606.882,19	PSC CAMPANIA DGR n. 730 del 28/12/2022- €4.000.000,00	PSC MASE risorse progetto DGRIN_21_0028 "Impianto compostaggio nel C.ne di Teora" €7.000.000,00

Cordiali saluti

Il Dirigente UOD 70.05.03
Ing. Antonio De Falco



Si trasmettono in allegato :
D.D. n. 1 del 09.01.2023;
nota prot. 0007653 del 05.01.2023

Il Responsabile Generale/RUA
dott.ssa Lucia Pagnozzi

