



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE

N. 82 del 19 dicembre 2022

Oggetto: Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO* – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Intervento denominato: *Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione*

Rimodulazione del quadro economico dell'intervento rispetto a quello approvato da ultimo con Determinazione I.G. n. 948 del 25 maggio 2022.

Assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 36.402,68 - in favore dell'ATI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante) per i maggiori importi riconosciuti sul SAL straordinario adottato applicando i prezzi aggiornati 2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 sul capitolo 207431/1 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – FPV 2022.

CUP B68I12001000006 – CIG 6119430961



La Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*

Premesso che:

- tra gli interventi previsti dal citato *Grande Progetto* è incluso l'intervento denominato "*Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione*" il cui progetto preliminare, redatto da funzionari dell'Amministrazione comunale, è stato approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 629 del 13 agosto 2013;
- con deliberazione n. 901 del 12 dicembre 2014 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo del medesimo intervento, redatto da funzionari dell'Amministrazione comunale, per l'importo lavori di € 1.096.922,62, oltre € 50.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrarre del direttore della Direzione centrale *Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO* n. 8 del 9 febbraio 2015, resa esecutiva in data 13 febbraio 2015 al n. 125 di rep., è stata attivata procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori architettonici sulla base del progetto definitivo di cui al punto precedente, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, per l'importo a base d'appalto pari a complessivi € 1.179.922,62, di cui € 1.146.922,62 per lavori – compresi € 517.927,68 per incidenza manodopera ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge – ed € 33.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva, oltre CNPAIA e IVA come per legge;
- con determinazione n. 11 del 18 aprile 2018, I.G. n. 554 del 30 aprile 2018, il dirigente del Servizio *Programma UNESCO e valorizzazione della città storica* ha preso atto del decreto del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata n. 36183 del 9 novembre 2016 con cui è stata dichiarata definitivamente aggiudicatario dell'appalto l'ATI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante), ed ha altresì rimodulato il quadro economico dell'intervento in questione per l'importo complessivo di € 1.122.998,84;
- con determinazione n. 10 del 10 maggio 2021 del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO*, I.G. n. 948 del 25 maggio 2022, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto, in forza del contratto di appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 1.212.964,22 di cui € 921.566,73 per lavori e approvato in linea economica uno stralcio funzionale del medesimo progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 1.122.998,84 di cui € 814.324,72 per lavori;
- con la medesima determinazione I.G. n. 948 del 25 maggio 2022, è stato approvato da ultimo il quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

Descrizione	IVA	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A) LAVORI:			
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:			
A.1a) LAVORI EDILI (OG2 CI II)		€ 507.542,04	
A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 CI I)		€ 228.009,43	
A.1c) IMPIANTI (OG1 I)		€ 28.773,25	
SOMMANO:			€ 764.324,72

A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)			€ 50.000,00
A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinseci pari ad € 25.029,71 2,282%			
A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso)			€ 25.455,30
Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari ad € 517.927,68):			€ 839.780,02
A.2) FORNITURE:			
A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			
Importo complessivo FORNITURE:			
A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione.		€ 22.994,07	
A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione aggiuntiva.		€ 6.200,00	
A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			
Importo complessivo SERVIZI:			€ 29.194,07
Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):			€ 868.974,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi			€ 12.000,00
B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta locali inaccessibili			
B.3) Rilievi e assistenza scavi			
B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti			€ 40.000,00
B.5A) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle attività di posa condotte e allacciamenti di competenza			
B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)			€ 30.000,00
B.6.1) per: Lavori A.1.1		€ 30.000,00	
B.6.2) per: Forniture A.2			
B.6.3) per: Servizi: A.3			
B.7) Acquisizione aree o immobili:			
B.7.1.a) Espropriazione: Terreni			
B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.7.2.a) Acquisizione: Terreni			
B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.6) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010			€ 15.000,01

B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.			€ 20.357,88
B.7.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006		€ 20.357,88	
B:8) Spese per attività di consulenza o di supporto:			
B.9) Spese per commissioni giudicatrici:			€ 8.849,42
B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:			€ 7.000,00
B.10.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 quotidiani a tiratura regionale		€ 3.500,00	
B.10.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)		€ 3.500,00	
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 50/2016) IVA compresa			€ 7.350,92
B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:			€ 107.805,37
B.12.1.) IVA per Lavori	10%	€ 83.978,00	
B.12.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3)	4%	€ 919,76	
B.12.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1)	4%	€ 248,00	
B.12.3) IVA per: Servizi (A.3)	22%	€ 5.058,70	
B.12.3b) IVA per: Servizi (A.3.1)	22%	€ 1.364,00	
B.12.4) IVA su B.12.2)	22%	€ 202,35	
B.12.4b) IVA su B.12.2b)	22%	€ 54,56	
B.12.5) IVA per B. 1)	22%	€ 2.640,00	
B.12.6) IVA per B.4)	22%	€ 8.800,00	
B.12.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori	10%	€ 3.000,00	
B.12.8) IVA per: B. 10 - Spese per pubblicità ecc.	22%	€ 1.540,00	
B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:			€ 500,00
B.14) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006			€ 5.161,15
Totale somme a disposizione (da B.1 a B.14):			€ 254.024,75
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			€ 1.122.998,84

Visto il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022.



Preso atto di quanto previsto dall'art. 26 del citato D.L. n. 50/2022 recante *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* ed in particolare che:

- “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021” è prevista l'adozione di uno Stato di Avanzamento Lavori straordinario “afferre alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022”- art. 26 c.1;
- “i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento” nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo - art. 26 c.1;
- il pagamento del suindicato SAL straordinario “è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, [...] utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento [...] le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto” – art. 26 c.1.

Visti:

- lo Stato di avanzamento lavori straordinario a tutto il 29 luglio 2022 adottato applicando i prezzi 2022 aggiornati a norma di quanto previsto dal citato art. 26 c.2 del D.L. n. 50/2022;
- la nota PG/2022/600685 del 5 agosto 2022 con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP la documentazione contabile e il relativo riepilogo con indicazione dei maggiori importi riconosciuti sul certificato di pagamento, pari ad € 33.093,35.

Considerato che l'IVA dovuta sull'importo riconosciuto del SAL di che trattasi è pari ad € 3.309,33.

Tenuto conto che l'importo di € 33.093,35 oltre IVA pari ad € 3.309,33 per complessivi € 36.402,68 può trovare copertura finanziaria come di seguito indicato:

- per € 15.000,00 sulla voce B.6.1) *Imprevisti per: Lavori A.1.1;*
- per € 15.000,01 sulla voce B.6) *Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010;*
- per € 1.500,00 sulla voce B.12.7) *IVA per B.6.1) - Imprevisti per Lavori*
- per € 4.902,67 sulla voce B.14) *Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006.*

Visto il nuovo Quadro economico dell'intervento, di seguito riportato, rimodulato per appostare l'importo di € 33.093,35 oltre IVA pari ad € 3.309,33 per maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati sul SAL adottato ai sensi del citato art. 26 c.2 del D.L. n. 50/2022, mediante decremento delle seguenti voci di spesa:

- B.6.1) Imprevisti per: Lavori A.1.1 per € 15.000,00;
- B.8) (già B.6) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010 per € 15.000,01;
- B.13.7) (già B.12.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori per € 1.500,00;
- B.15) (già B.14) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006 per € 4.902,67

Descrizione	IVA	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A) LAVORI:			
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:			
A.1a) LAVORI EDILI (OG2 CI II)		€ 507.542,04	
A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 CI I)		€ 228.009,43	
A.1c) IMPIANTI (OG11)		€ 28.773,25	
SOMMANO:			€ 764.324,72
A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)			€ 50.000,00
A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinseci pari ad € 25.029,71 2,282%			
A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso)			€ 25.455,30
A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022			€ 33.093,35
Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari ad € 517.927,68):			€ 872.873,37
A.2) FORNITURE:			
A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			
Importo complessivo FORNITURE:			
A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione.		€ 22.994,07	
A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione aggiuntiva.		€ 6.200,00	
A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			
Importo complessivo SERVIZI:			€ 29.194,07
Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):			€ 902.067,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.I) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi			€ 12.000,00

B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta locali inaccessibili			
B.3) Rilievi e assistenza scavi			
B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti			€ 40.000,00
B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle attività di posa condotte e allacciamenti di competenza			
B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)			€ 15.000,00
B.6.1) per: Lavori A.1.1		€ 15.000,00	
B.6.2) per: Forniture A.2			
B.6.3) per: Servizi: A.3			
B.7) Acquisizione aree o immobili:			
B.7.1.a) Espropriazione: Terreni			
B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.7.2.a) Acquisizione: Terreni			
B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010			€ 0,00
B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.			€ 20.357,88
B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006		€ 20.357,88	
Spese per attività di consulenza o di supporto:			
B.10) Spese per commissioni giudicatrici:			€ 8.849,42
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:			€ 7.000,00
B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 quotidiani a tiratura regionale		€ 3.500,00	
B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)		€ 3.500,00	

B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 50/2016) IVA compresa			€ 7.350,92
B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:			€ 109.614,70
B.13.1.) IVA per Lavori	10%	€ 87.287,33	
B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3)	4%	€ 919,76	
B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1)	4%	€ 248,00	
B.13.3) IVA per: Servizi (A.3)	22%	€ 5.058,70	
B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1)	22%	€ 1.364,00	
B.13.4) IVA su B.12.2)	22%	€ 202,35	
B.13.4b) IVA su B.12.2b)	22%	€ 54,56	
B.13.5) IVA per B. 1)	22%	€ 2.640,00	
B.13.6) IVA per B.4)	22%	€ 8.800,00	
B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori	10%	€ 1.500,00	
B.13.8) IVA per: B. 10 - Spese per pubblicità ecc.	22%	€ 1.540,00	
B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:			€ 500,00
B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006			€ 258,48
Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):			€ 220.931,40
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			€ 1.122.998,84

Atteso, inoltre, che la spesa complessiva di € 36.402,68, oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo 207431/1 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 sui seguenti impegni:

- per € 15.000,01 sull'impegno n. 6199/2018 – FPV 2022;
- per € 4.902,67 sull'impegno n. 6201/2018 – FPV 2022;
- per € 16.500,00 sull'impegno n. 6198/2018 – FPV 2022.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Sentito il responsabile unico del procedimento, arch. Luca d'Angelo.

Ritenuto necessario, per i motivi esposti, assumere l'impegno di spesa pari a complessivi € 36.402,68 in favore dell'ATI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217/ R.O.M.A. consorzio (mandante) per i maggiori importi riconosciuti sul SAL n. 1 adottato applicando i prezzi aggiornati



2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, nell'ambito dell'intervento denominato **Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione** ricompreso nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO* – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Visti:

- il TUEL, D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa

1. Rimodulare, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento denominato *Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione*, ricompreso nel Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO*, approvato da ultimo con determinazione I.G. n. 948 del 25 maggio 2022:

Descrizione	IVA	IMPORTI	
		Parziali	Totali
A) LAVORI:			
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:			
A.1a) LAVORI EDILI (OG2 CI II)		€ 507.542,04	
A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 CI I)		€ 228.009,43	
A.1c) IMPIANTI (OG11)		€ 28.773,25	
SOMMANO:			€ 764.324,72
A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)			€ 50.000,00
A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinseci pari ad € 25.029,71 2,282%			
A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso)			€ 25.455,30
A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022			€ 33.093,35
Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari ad € 517.927,68):			€ 872.873,37
A.2) FORNITURE:			
A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			
Importo complessivo FORNITURE:			

A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione.		€ 22.994,07	
A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione aggiuntiva.		€ 6.200,00	
A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			
Importo complessivo SERVIZI:			€ 29.194,07
Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):			€ 902.067,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi			€ 12.000,00
B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta locali inaccessibili			
B.3) Rilievi e assistenza scavi			
B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti			€ 40.000,00
B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle attività di posa condotte e allacciamenti di competenza			
B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)			€ 15.000,00
B.6.1) per: Lavori A.1.1		€ 15.000,00	
B.6.2) per: Forniture A.2			
B.6.3) per: Servizi: A.3			
B.7) Acquisizione aree o immobili:			
B.7.1.a) Espropriazione: Terreni			
B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.7.2.a) Acquisizione: Terreni			
B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)			
B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010			€ 0,00
B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.			€ 20.357,88
B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006		€ 20.357,88	

Spese per attività di consulenza o di supporto:			
B.10) Spese per commissioni giudicatrici:			€ 8.849,42
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:			€ 7.000,00
B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 quotidiani a tiratura regionale		€ 3.500,00	
B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)		€ 3.500,00	
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 50/2016) IVA compresa			€ 7.350,92
B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:			€ 109.614,70
B.13.1.) IVA per Lavori	10%	€ 87.287,33	
B.13.2) CNPAIA 4% per Servizi (A.3)	4%	€ 919,76	
B.13.2b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1)	4%	€ 248,00	
B.13.3) IVA per: Servizi (A.3)	22%	€ 5.058,70	
B.13.3b) IVA per: Servizi (A.3.1)	22%	€ 1.364,00	
B.13.4) IVA su B.12.2)	22%	€ 202,35	
B.13.4b) IVA su B.12.2b)	22%	€ 54,56	
B.13.5) IVA per B. 1)	22%	€ 2.640,00	
B.13.6) IVA per B.4)	22%	€ 8.800,00	
B.13.7) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori	10%	€ 1.500,00	
B.13.8) IVA per: B. 10 - Spese per pubblicità ecc.	22%	€ 1.540,00	
B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:			€ 500,00
B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006			€ 258,48
Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):			€ 220.931,40
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)			€ 1.122.998,84

- Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014.
- Assumere**, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in favore dell'ATI Vitiello S.r.l.(mandatario) P.IVA 03318731217 / R.O.M.A. consorzio (mandante), l'impegno di spesa dell'importo complessivo pari ad € 33.093,35 oltre IVA pari ad € 3.309,33 per complessivi € 36.402,68 per i maggiori importi riconosciuti sul SAL n. 1 adottato applicando i prezzi



aggiornati 2022 dalla Regione Campania ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 sul capitolo 207431/1, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 come di seguito indicato:

- per € 15.000,01 sull'impegno n. 6199/2018 – FPV 2022;
- per € 4.902,67 sull'impegno n. 6201/2018 – FPV 2022;
- per € 16.500,00 sull'impegno n. 6198/2018 – FPV 2022.

La sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* attesta:

- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del POR Campania FESR 2014/2020, rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente provvedimento **non contiene dati personali**.

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente
Arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.



**Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO**

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 19/12/2022

PROG. 14026/22

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa come di seguito riportato:

COD. BIL. 05.01-2.02.01.10.999
(IMP. 6992/22)

BIL. 2022/2024 ES. 2022

CAP. 207431/1 FPV

Importo: € 36.402,68

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO**

IL RAGIONIERE GENERALE

Sottoscritto digitalmente