

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

OGGETTO: Contratto mediante scrittura privata per la variazione ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs.50/2016 del contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019 all'affidamento del “*Servizio di verifica della progettazione definitiva e di supporto alla validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto*” alla RINA CHECK s.r.l., con sede legale in Genova alla via Corsica n.12, c.a.p. 16128, CF e P. IVA: 01927190999.

Determinazione Dirigenziale del servizio Igiene della città n. ... del 2023 (I.G. n. del 2023).

Importo: € 4.957,65, oltre oneri previdenziali ed IVA.

CUP: B67H17000290007 - C.I.G. 7695535C5E

T R A

Il Comune di Napoli, in persona della Dr. Roberta Sivo, nata a Napoli il 18/03/1960, Dirigente pro tempore del servizio Igiene della Città e come tale abilitata alla stipulazione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, legittimata alla sottoscrizione del presente contratto anche in forza della convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli, sottoscritta in ultimo il 31 dicembre 2025 in attuazione della Delibera di Giunta n. 82/2020

E

Il sig....., nato a, il, con i poteri di sottoscrivere il presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della RINA CHECK s.r.l., in qualità di
(*legale rappresentante/procuratore speciale/.....*)

P R E M E S S O

che con contratto rep. 86359 del 3 dicembre 2019, della RINA CHECK s.r.l. ha assunto l'incarico - per l'importo di € 49.576,50 oltre oneri previdenziali ed IVA - di eseguire:

a) il servizio di verifica del progetto definitivo “*dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40000 t/anno nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto*”, ai sensi dell’art. 26 del Codice;

b) l’attività di assistenza al RUP nella fase di validazione del progetto definitivo; che con verbale di consegna del servizio del 12/12/2019, è stato disposto l’avvio della fase 1 delle attività di verifica del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che si è conclusa con la consegna del rapporto RC01.I da parte della RINA CHECK s.r.l., cui è seguito il recepimento dei documenti di controdeduzione dei progettisti nel rapporto RC02.I ed il contraddittorio conclusivo tra la RINA CHECK s.r.l., il RTP Studio T.En + altri e la S.A. con la sottoscrizione del verbale del 6 marzo 2020;

che con nota PG 997632 del 10 dicembre 2019, acquisita al protocollo regionale n. 778338 del 19/12/2019, il Servizio Igiene della Città ha trasmesso, allo STAFF " Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (cfr. CUP 8640), chiedendo, contestualmente, l’acquisizione dei titoli necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera di cui al progetto redatto a livello definitivo, a firma del RT Studio T.En+altri;

che, all’esito della conferenza di servizi.) di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i diversi pareri, nulla-osta, etc. degli Enti coinvolti, e rilasciati i titoli autorizzativi per l’impianto in parola;

che il RT di progettisti incaricati ha provveduto all’adeguamento progettuale, all’esito del procedimento autorizzatorio di PAUR ex art.27 bis del D.L.gs.152/2006, per il recepimento delle prescrizioni rese dai diversi Enti;

che con nota PG 885593 del 9 dicembre 2021 si è disposto l’avvio della fase 2 delle attività di verifica del progetto definitivo in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che si è conclusa in data 24 maggio 2022 con la consegna, da parte della RINA CHECK s.r.l, del Rapporto di Controllo conclusivo dell’attività

di verifica RC05.C-01, e relativi allegati, nel quale viene espresso giudizio di conformità in relazione alle risultanze delle verifiche condotte per il progetto definitivo in parola;

che in data 24 maggio 2022, con pec acquisita al PG 405028 in pari data, la RINA CHECK s.r.l. ha trasmesso il Rapporto di Controllo conclusivo dell'attività di verifica RC05.C-01, e relativi allegati, nel quale viene espresso giudizio di conformità in relazione alle risultanze delle verifiche condotte per il progetto definitivo in parola;

che con verbale PG 418563 del 27 maggio 2022 il RUP ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, par.5.1.4 lett. l), il progetto definitivo per la *“Costruzione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli) - CUP B67H17000290007”*;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 31 maggio 2022 è stato quindi approvato il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la *“Costruzione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli est - Ponticelli Via De Roberto. CUP: B67H17000290007”*;

che con determinazione dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2022, registrata all'I.G. 1215 dell' 11 luglio 2022, è stata indetta la gara d'appalto – in Centrale di Committenza con ASIA Napoli S.p.A., giusta Convenzione sottoscritta il 12 maggio 2020 in attuazione della Delibera di Giunta n. 82/2020, per lo sviluppo delle procedure relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli – per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la *“Costruzione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli est, in via De Roberto a Ponticelli”* CUP B67H17000290007-CIG 9306089B93;

che con nota prot.35446 del 26 settembre 2022 l'ASIA Napoli S.p.A., capofila della Centrale di Committenza con il Comune di Napoli, ha comunicato che alla

scadenza per il termine di presentazione delle offerte non sono pervenute offerte e, pertanto, la procedura di gara in parola è andata deserta;

che con determinazione dirigenziale n. 25 del 4 ottobre 2022, registrata all'I.G. 1865 del 14 ottobre 2022, si è dato atto dell'esito della procedura di gara di cui sopra;

che, di conseguenza, ai fini della riproposizione della procedura di gara, si è provveduto:

1. a stabilire di adottare già nel progetto definitivo, in considerazione dei rincari intervenuti sui materiali per il contingente momento storico, l'acciaio inox in luogo di quello zincato per alcuni componenti, aspetto di dettaglio tecnico di contenuto esecutivo ed in precedenza demandato alle miglorie da proporsi per l'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. all'aggiornamento dei prezzi e del Quadro Economico dell'intervento all'anno 2022, secondo la disciplina dell'art.26 del D.L. 50/2022;
3. all'adeguamento degli elaborati interessati per l'espresso riferimento ai CAM edilizia di cui al Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022 entrato in vigore a dicembre 2022;

che è necessaria l'attività di verifica degli elaborati progettuali aggiornati a far data dal novembre 2022, prestazione non ricompresa tra le prestazioni del contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, in quanto derivante da sopraggiunte disposizioni normative;

che l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione del 3 febbraio 2023, accettando, senza riserve ed eccezione alcuna, l'esecuzione delle prestazioni professionali aggiuntive per € 4.957,65 oltre oneri previdenziali ed IVA, al netto del ribasso offerto del 36,99%, e rinviando per tutto quanto non ivi disciplinato agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. 86359 del 3 dicembre 2019;

che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, in corso di validità alla data di sottoscrizione del contratto, le cui risultanze, come da pec acquisita al PG 879370 del 5 dicembre 2022, sono documentate in atti tenuti presso la sede della CdC;

che con Determinazione Dirigenziale n. del 2023 (I.G. n. del 2023), si è provveduto ad approvare la variazione - ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - del contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento, per il "*Servizio di verifica della progettazione definitiva e di supporto alla validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli Est-Ponticelli Via De Roberto*", con l'allegato atto di sottomissione del 3 febbraio 2023;

che sono state esperite le verifiche del "Programma 100" e, con nota PG 172593 del 28/02/2023, il servizio competente del comune di Napoli ha certificato la regolarità tributaria riferita ai tributi locali detta documentazione resta depositata agli atti del Servizio igiene della Città.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 – La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Il Comune di Napoli, come innanzi costituito, affida il servizio di ingegneria per la verifica dell'adeguamento progettuale, e per l'effetto modifica il contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alla RINA CHECK s.r.l., con sede legale in Genova alla via Corsica n.12, c.a.p. 16128, CF e P. IVA: 01927190999, così come innanzi costituito, che accetta.

ART. 3 – La RINA CHECK s.r.l., come rappresentata, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione e senza riserva alcuna, il servizio di ingegneria di cui all'atto di sottomissione del 3 febbraio 2023 per € 4.957,65 oltre oneri previdenziali ed IVA, al netto del ribasso offerto del 36,99%.

ART. 4 – Il Comune di Napoli, quale corrispettivo della prestazione resa per l'attività di verifica dell'adeguamento progettuale di cui all'atto di sottomissione del 3 febbraio 2023 si impegna a corrispondere alla RINA CHECK s.r.l. l'importo

complessivo di € 4.957,65 oltre oneri previdenziali ed IVA, secondo le modalità disciplinate nel contratto rep. 86359 del 3 dicembre 2019 all'art.6 e 7.

L'importo complessivo del contratto, per effetto della variazione disposta al contratto originario rep. 86359 del 3 dicembre 2019 (stipulato per € 49.576,50 oltre oneri previdenziali ed IVA) con la presente scrittura privata (per l'importo di € 4.957,65) è pari ad € 54.534,15, al netto del ribasso d'asta del 36,99%, oltre oneri previdenziali ed IVA.

ART. 5 – Viene assegnato il tempo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

ART. 6 – L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge 13/08/2010 n. 136, e successive modificazioni.

ART. 7 – Le parti fanno concorde richiesta perché la presente scrittura privata semplice resti depositata agli atti dell'Amministrazione Comunale. La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di registro solo in caso di uso che lo richieda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che intende avvalersene.

Le spese del presente contratto per imposte di bollo sono poste a carico dell'Appaltatore il quale ha depositato la somma di Euro 32,00 con bonifico del 10/06/2022 sul conto di Tesoreria del Comune di Napoli **IBAN: IT95X0306903496100000046118**, causale: "*Servizio di ingegneria per la verifica integrativa dell'adeguamento progettuale redatto per la realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est – Ponticelli*" - **CIG 7695535C5E** - *codice Servizio Gare ARCU1103*". Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad Euro 32,00 assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del 20/11/2014).

ART. 9 – Il Comune di Napoli, come qui rappresentato, informa l'appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 10 – Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo, si rinvia al contratto principale rep. 86359 del 3 dicembre 2019. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*. Per espressa volontà dei componenti tutti gli atti e documenti richiamati nel presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integrante e sostanziale del presente atto ed accettati in ogni loro parte.

ART. 12 – Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Napoli,

Per il Comune di Napoli,, nato a ... il, nella qualità di Dirigente del Servizio Igiene della Città, quale rappresentante del Comune, identificato dal numero di serie

Per la RINA CHECK s.r.l. il legale rappresentante/procuratore speciale, nato a il, munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione è identificato dal numero di serie