



**Area Ambiente
Servizio Igiene della città**

D E T E R M I N A Z I O N E

n. K1065/2023/4

Oggetto: approvazione della variazione - ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - del contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento, per il "*Servizio di verifica della progettazione definitiva e di supporto alla validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto*" (CUP: B67H17000290007 - C.I.G. 7695535C5E)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

Premesso che

- il Comune di Napoli, con delibera di Giunta n. 542 del 12 settembre 2016, ha approvato lo studio di fattibilità, predisposto da ASIA Napoli, in qualità di soggetto gestore in regime di *in house providing* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per conto dell'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di un ecodistretto composto, tra l'altro, da un impianto di compostaggio della capacità operativa di 40/50mila tonnellate di frazione organica;
- nella citata delibera n. 542/2016 ha confermato ASIA Napoli quale soggetto più idoneo alla redazione del progetto, conferendogli il relativo mandato;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 7 marzo 2017, la Regione Campania ha approvato di programmare, nell'ambito del settore prioritario Ambiente intervento strategico "*impianti trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi*", gli interventi riportati nell'allegato 1 alla medesima delibera, nel cui novero rientra anche l'impianto di compostaggio di cui sopra;
- con delibera di Giunta Regionale n. 355 del 20 giugno 2017 la Regione Campania ha deliberato di concedere al Comune di Napoli il diritto di superficie, per un periodo di 99 anni, delle aree sulle quali dovrà realizzarsi l'impianto di compostaggio;
- ASIA Napoli ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 dell'impianto di compostaggio, il cui obiettivo è quello di garantire lo smaltimento per una parte della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (di seguito FORSU), raccolta in maniera differenziata, riducendo così la dipendenza dal mercato esterno, nonché quello di abbattere i costi di recupero adottando metodologie moderne che prevedono la produzione e la vendita/utilizzo di biometano;
- il Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento: "*Realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est – Ponticelli in via De Roberto*" CUP: B67H17000290007 per un importo totale di € 23.600.000,00;
- con decreto dirigenziale n. 27 dell'11 agosto 2017 la Regione Campania ha disposto "*di procedere in conformità al D.D. n. 19 del 27 aprile 2017, all'ammissione provvisoria a finanziamento dell'intervento di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell'area di Napoli Est – Ponticelli in via De Roberto*" CUP: B67H1700029000 da realizzarsi dal Comune di Napoli per l'importo di Euro 23.600.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020..." nonché "*di procedere in conformità al punto 1.d) del D.D. n. 19 del 27 aprile 2017, tenuto conto dell'importo complessivo pre-gara dell'intervento e delle spese generali indicate nel quadro economico, all'erogazione in favore del Comune di Napoli di un'anticipazione di Euro 944.000,00 (novecentoquarantaquattromila/00) pari al 4.0% dell'importo complessivo dell'intervento.*

Dato atto che

- in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza) che è stata successivamente prorogata in data 27 marzo 2019 in esecuzione alla delibera di G.C. n. 117 del 22 marzo 2019;
- in ultimo, in attuazione della Delibera di Giunta n. 82/2020, in data 12 maggio 2020, è stata sottoscritta dall'Asia Napoli Spa e dal Comune di Napoli, la Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli, con durata a tutto il 31 dicembre 2025, con ASIA Napoli S.P.A. nel ruolo di ente capofila ed il Comune di Napoli in quello di ente aderente.

Atteso che

- con determinazione n. 17 del 19 giugno 2018 del Servizio Igiene del Comune di Napoli è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta n. 001/CDC/2017 per l'affidamento dei "*Servizi di progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40000 t/anno nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto PROT CDC/001/2017*" in favore del costituendo RT composto da: Studio T.EN (mandatario); Arethusa Srl; Studio Alfa SpA; GEOLOG Studio di Geologia; Ing. Ferdinando Chiatto e SG Studio Associato ing. Giovanni Spaggiari – geom. Elisa Gozzi (mandanti);
- con determina dirigenziale n. 28 del 9 settembre 2019 registrata all'I.G. 1603 del 10 settembre 2019 è stata disposta l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del "*Servizio di verifica della progettazione definitiva e di supporto alla validazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est – Ponticelli*" (CUP: B67H17000290007 - CIG: 7695535C5E) alla RINA CHECK Srl, con sede legale in Genova alla via Corsica n.12, c.a.p. 16128, CF e P. IVA: 01927190999, per l'importo di euro 49.576,50 oltre oneri previdenziali ed IVA, avendo offerto il ribasso del 36,99% sull'importo a base d'appalto di euro 78.680,37 oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali di legge;
- in data 3 dicembre 2019 al n. di rep. 86359 è stato registrato il contratto tra il Comune di Napoli e la RINA CHECK s.r.l. per l'espletamento del "*Servizio di verifica della progettazione definitiva e di supporto alla validazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est – Ponticelli*" (CUP: B67H17000290007 - CIG: 7695535C5E);
- con verbale di consegna del servizio del 12/12/2019, è stato disposto l'avvio della fase 1 delle attività di verifica del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che si è conclusa con la consegna del rapporto RC01.I da parte della RINA CHECK s.r.l., cui è seguito il recepimento dei documenti di controdeduzione dei progettisti nel rapporto RC02.I ed il contraddittorio conclusivo tra la RINA CHECK s.r.l., il RTP Studio T.En + altri e la S.A. con la sottoscrizione del verbale del 6 marzo 2020;
- con nota PG 997632 del 10 dicembre 2019, acquisita al protocollo regionale n. 778338 del 19/12/2019, il Servizio Igiene della Città ha trasmesso, allo STAFF " Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (cfr. CUP 8640) per un "*Impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)*", chiedendo, contestualmente, l'acquisizione dei titoli necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera di cui al progetto redatto a livello definitivo, a firma del RT Studio T.En+altri;
- dopo essere state esperite le fasi del procedimento di verifica formale della documentazione, di pubblicazione e di integrazioni nel merito, come previste dall'art. 27bis, commi da 1 a 6, del Dlgs 152/2006, con nota prot. 264637 del 17/05/2021 il competente ufficio regionale ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990;
- nella conferenza di servizi, iniziata in data 01/06/2021 e conclusa in data 27/09/2021 con relativo rapporto finale, sono stati acquisiti i diversi pareri, nulla-osta, etc. degli Enti coinvolti, al fine del rilascio dei successivi titoli autorizzativi, intervenuti come segue:
 - Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica emesso con Decreto Dirigenziale n.117 del 7/10/2021;
 - Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Decreto Dirigenziale n.235 del 11/10/2021;
 - Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale emesso con Decreto Dirigenziale n.252 del 16/11/2021;

- Provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2021 emesso con Decreto Dirigenziale n.117 del 25/11/2021;
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D. Lgs.152/2006 emesso con Decreto Dirigenziale n. 279 del 02/12/2021;
- il RT Studio T.En + altri ha provveduto all'adeguamento progettuale, all'esito del procedimento autorizzatorio di PAUR ex art.27 bis del D.L.gs.152/2006, per il recepimento delle prescrizioni rese dai diversi Enti ed in considerazione dell'incremento di prezzi delle materie prime verificatosi per il contingente momento storico, manifestando una variazione in aumento del quadro economico dell'intervento per complessivi € 7.606.882,19;
- con nota PG 856394 del 24 novembre 2021 si è provveduto a notificare la Regione Campania sulle ulteriori necessità sopraggiunte, formulando richiesta circa la possibilità di corrispondere a quest'Amministrazione comunale il maggiore importo per complessivi € 7.606.882,19 per la realizzazione dell'impianto de quo;
- con nota PG 885593 del 9 dicembre 2021 si è disposto l'avvio della fase 2 delle attività di verifica del progetto definitivo in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che si è conclusa in data 24 maggio 2022 con la consegna, da parte della RINA CHECK s.r.l, del Rapporto di Controllo conclusivo dell'attività di verifica RC05.C-01, e relativi allegati, nel quale viene espresso giudizio di conformità in relazione alle risultanze delle verifiche condotte per il progetto definitivo in parola;
- con nota prot.n. 251057 del 12 maggio 2022, in atti del servizio Igiene della Città al PG 374937, la Regione Campania ha comunicato che con D.G.R. n. 219 del 10/05/2022 è stato integrato il finanziamento relativo all'impianto in oggetto per l'importo di € 7.606.882,19, tramite cofinanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020;
- in data 24 maggio 2022, con pec acquisita al PG 405028 in pari data, la RINA CHECK s.r.l. ha trasmesso il Rapporto di Controllo conclusivo dell'attività di verifica RC05.C-01, e relativi allegati, nel quale viene espresso giudizio di conformità in relazione alle risultanze delle verifiche condotte per il progetto definitivo in parola;
- con verbale PG 418563 del 27 maggio 2022 il RUP ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, par.5.1.4 lett. l), il progetto definitivo per la "Costruzione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli) - CUP B67H17000290007";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 31 maggio 2022 è stato quindi approvato il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la "Costruzione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli est - Ponticelli Via De Roberto. CUP: B67H17000290007" con il seguente quadro economico:

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA FORSU NAPOLI EST			
QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo			
A	Importo complessivo delle opere (A.1+A.2+A.3)		€ 25.045.535,10
A.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso		€ 24.276.442,82
A.2	Spese tecniche per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso		€ 206.500,00
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 562.592,28
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 6.161.347,09
B.1	Oneri di allacciamento		€ 200.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 150.000,00
B.4	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs. n. 50/2016		€ 253.100,00
B.5	Progettazione definitiva ed esecutiva, CDS e DL		€ 893.500,00
B.6	Consulenze e validazione progetto		€ 170.000,00
B.7	Collaudo statico, tecnico ed amministrativo		€ 215.500,00
B.8	Comunicazione, pubblicità, ANAC		€ 5.000,00
B.9	Spese Commissione Giudicatrice		€ 45.000,00
B.10	Spese accertamenti e laboratori in fase di collaudo		€ 80.000,00
B.11	INARCASSA su prestazioni di ingegneria (4% su A.2-B.5-B.6-B.7)		€ 59.420,00
B.12	Iva sulle prestazioni di ingegneria ed oneri (22% su A.2-B.2-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9-B.10-B.11)		€ 401.482,40
B.13	Iva su lavori e forniture (10% su A.1-A.3)		€ 2.483.903,51
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.204.441,18
TOTALE A + B			€ 31.206.882,19

- con determinazione dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2022, registrata all'I.G. 1215 dell' 11 luglio 2022, è stata indetta la gara d'appalto – in Centrale di Committenza con ASIA Napoli S.p.A., giusta Convenzione sottoscritta il 12 maggio 2020 in attuazione della Delibera di Giunta n. 82/2020, per lo sviluppo delle procedure relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli – per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la *“Costruzione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli est, in via De Roberto a Ponticelli”* CUP B67H17000290007- CIG 9306089B93, da affidarsi con procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs n. 50/2016;
- il termine per la scadenza della presentazione delle offerte veniva fissato inizialmente al 29 agosto 2022 alle ore 12,00 e successivamente, per motivazioni tutte riportate nella Disposizione Dirigenziale n. 23 del 3 agosto 2022, prorogato al 26 settembre 2022 alle ore 12,00;
- con nota prot.35446 del 26 settembre 2022 l'ASIA Napoli S.p.A., capofila della Centrale di Committenza con il Comune di Napoli, ha comunicato che alla scadenza per il termine di presentazione delle offerte non sono pervenute offerte e, pertanto, la procedura di gara in parola è andata deserta;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 4 ottobre 2022, registrata all'I.G. 1865 del 14 ottobre 2022, si è dato atto dell'esito della procedura di gara di cui sopra;
- di conseguenza, ai fini della riproposizione della procedura di gara, si è provveduto:
 1. a stabilire di adottare già nel progetto definitivo, in considerazione dei rincari intervenuti sui materiali per il contingente momento storico, l'acciaio inox in luogo di quello zincato per alcuni componenti, aspetto di dettaglio tecnico di contenuto esecutivo ed in precedenza demandato alle migliori da proporsi per l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 2. all'aggiornamento dei prezzi e del Quadro Economico dell'intervento all'anno 2022, secondo la disciplina dell'art.26 del D.L. 50/2022;
 3. all'adeguamento degli elaborati interessati per l'espresso riferimento ai CAM edilizia di cui al Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022 entrato in vigore a dicembre 2022.

Considerato che

- è necessaria l'attività di verifica degli elaborati progettuali aggiornati a far data dal novembre 2022, prestazione non ricompresa tra le prestazioni del contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, in quanto derivante da sopraggiunte disposizioni normative;
- in data 30 gennaio 2023 la RINA CHECK s.r.l. ha fornito a mezzo pec, acquisita al PG 80735 in pari data, offerta a corpo per il compenso del servizio di verifica degli elaborati progettuali aggiornati, quantificata in € 4.957,65 (Euro quattromilanovecentocinquantasette/65), oltre oneri previdenziali ed IVA, indicando il tempo occorrente in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- il suddetto servizio può essere affidato al medesimo soggetto RINA CHECK s.r.l. ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultando di contro impraticabile l'affidamento a soggetto diverso, in relazione all'unitarietà della prestazione da rendere per la verifica del progetto definitivo;
- l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione del 3 febbraio 2023, accettando, senza riserve ed eccezione alcuna, l'esecuzione delle prestazioni professionali aggiuntive per € 4.957,65 oltre oneri previdenziali ed IVA, al netto del ribasso offerto del 36,99%, e rinviando per tutto quanto non ivi disciplinato agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. 86359 del 3 dicembre 2019;
- con nota PG 94647 del 2/02/2023 si è richiesto il riaccertamento parziale ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 – Principio contabile applicato all. 4/2 paragrafo 9.1 sull'annualità 2023 per l'importo complessivo di euro 6.290,27 di cui alla prenotazione n.485/21 sul capitolo 248305 art.3 Codice di Bilancio 09.02-2.02.01.09.999 al fine di impegnare la somma a favore della società RINA CHECK s.r.l. per l'ulteriore attività di verifica;

- occorre approvare la variazione del contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, ai sensi dell'art.106, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, per l'espletamento dell'attività di verifica dell'adeguamento progettuale, per l'importo netto aggiuntivo di € 4.957,65 (oltre oneri previdenziali ed IVA).

Dato atto, inoltre, che:

- l'Asia Napoli S.p.A., in qualità di capofila della CDC, ha esperito con esito positivo le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 le cui risultanze, come da pec acquisita al PG 879370 del 05/12/2022, sono documentate in atti tenuti presso la sede della CdC;
- con nota PG 85779 del 31/01/2023 è stata richiesta al servizio competente la verifica del "Programma 100" per la RINA CHECK s.r.l., e con nota PG 172593 del 28/02/2023, il servizio competente del comune di Napoli ha certificato la regolarità tributaria riferita ai tributi locali.

Visti

- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti n.49 del 7 marzo 2018;
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
- la L.n.197 del 29/12/2022 con la quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 degli Enti Locali è stato prorogato al 30 aprile 2023;
- la Delibera di G.C. n.146/2006 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-2024, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE- Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37 c. 1 lett b del D.lgs 33/2013 e all'art.29 c.1 del D.lgs 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'ASIA Napoli S.p.A. e/o Comune di Napoli;
- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e s.m.i. ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 ed ai sensi degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs n.267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Rilevato che occorre procedere con ogni urgenza all'affidamento in parola per il rispetto del cronoprogramma procedurale del finanziamento concesso, al fine del rispetto della scadenza dell'O.G.V. definita per lo stesso, pena la revoca.

Tanto premesso, considerato e visto

DETERMINA

1. Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica del

contratto con n. di rep. 86359 del 3 dicembre 2019, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'intervento, per il "Servizio di verifica della progettazione definitiva e di supporto alla validazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli Est- Ponticelli Via De Roberto" (CUP: B67H17000290007 - C.I.G. 7695535C5E) per l'affidamento dell'attività di verifica dell'adeguamento progettuale – come specificata nell'atto di sottomissione del 3 febbraio 2023 - alla RINA CHECK s.r.l., con sede legale in Genova alla via Corsica n.12, c.a.p. 16128, CF e P. IVA: 01927190999, per l'importo netto pari a € 4.957,65 (oltre oneri previdenziali ed IVA) (da intendersi quindi già al netto del ribasso del 36,99%) e quindi con il seguente con il seguente quadro economico del servizio:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo del servizio (su voce B6 del QE generale dell'intervento)	€ 4.957,65
1	Importo servizi al netto del ribasso del 36,99%	€ 4.957,65
B	Somme a disposizione	€ 1.332,62
1	Oneri previdenziali (su voce B11 del QE generale dell'intervento)	€ 198,31
2	Iva su A +B1 (22%) (su voce B12 del QE generale dell'intervento)	€ 1.134,31
	TOTALE A+B	€ 6.290,27

2. Approvare l'atto di sottomissione, con il quale la RINA CHECK s.r.l. ha accettato, senza riserve ed eccezione alcuna, l'esecuzione delle prestazioni professionali richieste, rinviando per tutto quanto qui non disciplinato agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. 86359 del 3 dicembre 2019 e lo schema di scrittura privata.
3. Impegnare in favore della RINA CHECK s.r.l., CF e P. IVA: 01927190999, l'importo complessivo di euro 6.290,27, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, sul capitolo 248305 art.3, Codice di Bilancio 09.02-2.02.01.09.999, Bilancio 2023, prenotazione impegno perfezionata FPV 485.
4. Dare atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art.163 commi 3 e 5 del D. Lgs.267/2000 e ss.mm. e ii.
5. Dare atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:

- Atto di sottomissione del 3 febbraio 2023;
- Scrittura privata.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

Dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.