

CRONOPROGRAMMA/DIAGRAMMA DI GANT

Comune di Napoli - Nuovo Eco-Quartiere a Ponticelli

Progetto indagini archeologiche

N° ordine	DESCRIZIONE	ARCHEOLOGO PROGETTISTA I FASCIA	ARCHEOLOGO I FASCIA	ARCHEOLOGO II FASCIA	ARCHEOLOGO III FASCIA	TOPOGRAFO	RESTITUTISTA	ESPERTO GIS	Mesi																							
									giorni																							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO																																
FASE I - SERVIZI DI PROGETTAZIONE																																
1	Progettazione Archeologica	1	1																													
2	Redazione Elaborati per contabilità	1	1																													
3	Redazione Tavole	1	1																													
FASE II - LAVORI																																
1	Allestimento cantiere																															
2	Saggi 1-2-3		1	2																												
3	Saggi 4-5-6		1	2																												
4	Saggi 7-8		1	2																												
FASE III- FASE IV - SERVIZI ALLO SCAVO E DOCUMENTAZIONE																																
1	Rilievo topografico						1	1																								
2	Restituzione grafica rilievi							1																								
3	Elaborazione GIS								1																							
5	Documentazione finale		1	1																												
FASE V - IMPREVISTI																																
1	Esito positivo saggi (eventuale rinvenimento reperti)		1	1			1	1	1																							
2	Documentazione reperti						1																									
3	Magazzino e catalogazione reperti						1																									

N.B.

Durante il corso dei lavori, se il presente cronoprogramma risulta carente rispetto ad alcune lavorazioni, si redigerà un diagramma aggiuntivo più idoneo a tali categorie di lavoro, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Si fa presente che i giorni previsti per i lavori (20gg) sono da considerarsi solo in caso di sterilità archeologica.

Pertanto, i giorni lavorativi nella Fase V sono da considerarsi indicativi in quanto non c'è modo di pianificare in maniera precisa l'effettiva necessità di dette prestazioni professionali e lavorazioni.