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QUADRO ECONOMICO 4° PERIZIA
E QUADRO DI RAFFRONTO TRA LA 2° e 4° PERIZIA

Quadro economico 2° Perizia di Variante

Quadro economico 4° Perizia di Variante

Lavori di realizzazione n. 90 alloggi affidati con
Determinazione n. 14 del 05/03/2008 e modificati con
Determinazione n. 81 del 30/11/2009 e n. 29 del
24/05/2012 e Delibera n. 110 del 20/12/2017

Lavori di realizzazione n. 90 alloggi affidati con
Determinazione n. 14 del 05/03/2008 e modificati con
Determinazione n. 81 del 30/11/2009 e n. 29 del 24/05/2012 e
Delibera n. 110 del 20/12/2017 ed integrati con la presente

variante

Importo lav. 10.519.324,20, risultante dall'incremento
dell'importo della variante pari a € 2.633.940,40,
comprensivo oneri di sicurezza pari a € 460.843,99
(€352.362,10 + €108.481,89) non soggetti a ribasso, ed

Importo lavori € 10.599.883,18 comprensivo
di oneri sicurezza dato da:

Importo lavori perizia di variante 2
comprensivo di oneri sicurezza

10.519.324,20 €

al) |al netto del ribasso del 28,00% offerto in sede di gara 10.519.324,20 € 10.599.883,18 € | Decurtazione dell'edificio D comprensivo di 1.037.976.23 €
oneri sicurezza
Importo perizia di variante 4 comprensivo di 1.118.53521 €
oneri sicurezza -
10.599.883,18 €
b1) Spese di progettazione non soggetti a ribasso
(191.971,41+15.174,90+23.603,70) 207.146,31 € 230.750,01 €
Spese di progettazione compreso IVA
b2) |per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso 504.166,32 € 504.166,32 €
cl) |IVA sui lavori il 10% (al) 1.051.932,42 € 1.059.988,32 €
a1 IVA su spese smaltimento rifiuti e spese di
progettazione 152.649,36 € 161.681,59 €
IVA al 20% su spese di progettazione gia versata 38.394,29 € 38.394,29 €
IVA al 22% su spese di progettazione da pagare 3.338,48 € 12.370,71 €
IVA al 22% su spese smaltimento rifiuti 110.916,59 € 110.916,59 €
1 Totale 1 (al+b1+b2+cl+d1)| 12.435.218,61 € 12.556.469,42 €
2) Lavori di demolizione edifici Antares e Pegaso via Croce di
2) Lavori di demolizione edifici Antares e Pegaso via Piperno - Soccavo determinazione n. 71 del 19/7/2007 oltre a
Croce di Piperno - Soccavo determinazione n. 71 del variante tecnica e suppletiva
19/7/2007 oltre a variante tecnica e suppletiva
Demolizioni immobili "Antares e Pegaso" importo a
a2) [base di gara € 574.288,16 comprensivo oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 38.058,46 482.249,77 € 482.249,77 €
b2) [IVA sui lavori il 10% (a2) 48.224,98 € 48.224,98 €
2 Totale 2 530.474,75 € 530.474,75 €
3) Maggiori lavori al netto del ribasso d'asta non 3) Maggiori lavori al netto del ribasso d'asta non prevedibili
prevedibili all'epoca del progetto iniziale all'epoca del progetto iniziale
a3) |Lista in economia uomini ¢ mezzi lavori non previsti 19.984,72 € 19.984,72 €
b3) | Trasporto a rifiuto 7.000,00 € 7.000,00 €
e3) Nuovi lavori appartamenti, negozi sistemazione area
adiacente 34.048,32 € 34.048,32 €
61.033,04 € 61.033,04 €
d3) [IVA al 10% 6.103,31 € 6.103,31 €
3 Totale 3 67.136,35 € 67.136,35 €
4) Somme a Disposizione 4) Somme a Disposizione
Spese tecniche generali - comprensivi delle prestazioni
a4) |esterne e della quota parte degli incentivi al personale
interno ex art. 18 229.501,49 € 229.501,49 €
b4) |Rilievi accertamenti ed indagini - IVA compresa 84.448,55 € 84.448,55 €
o4) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti
sottoservizi - IVA compresa 174.545,31 € 174.545,31 €
d4) Accantonamento per transazioni ed accordi bonari art.
12 DPR 207/2010 960.000,00 € 960.000,00 €
e4) |espropriazione- Compreso oneri - € - €
f4) |interventi di urbanizzazione - IVA compresa 100.000,00 € 100.000,00 €
4 Totale 4 1.548.495,35 € 1.548.495,35 €

Totale (1+2+3+4)

14.581.325,06 €

14.702.575,87 €
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