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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Voce riservata!!!
Sommano --- --- --- 0,00 --- ---

2 Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
01.01.001 simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici.

Sommano mc 5´783,42 6´583,42 800,00 1,34 7´749,79 8´821,79 1´072,00 13,833

3 Scavo di splateamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
01.01.005_v1 simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla

profondità di 2.00 m.
Sommano mc 13´443,30 13´443,30 --- 1,50 20´164,95 20´164,95

4 Sovrapprezzo del 5% allo scavo di splateamento in rocce sciolte (art. 01.01.005), per ogni metro o
01.01.006 frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 4.00 m.

Sommano mc 6´721,65 6´721,65 --- 0,07 470,52 470,52

5 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito
01.01.013 eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.

Sommano mc 170,30 252,35 82,05 2,30 391,70 580,42 188,72 48,180

6 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ...to compreso; eseguito
01.01.013_v1 eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.

Sommano mc 318,83 318,83 --- 2,18 695,05 695,05

7 Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici
01.01.014 (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m.

Sommano mc -991,36 -1´065,57 -74,21 0,23 -228,01 -245,08 17,07 7,487

8 Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri
01.01.017 di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.

Sommano mc 6´665,40 6´665,40 --- 11,80 78´651,72 78´651,72

9 Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri
01.01.017 di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.

Sommano mc --- 1´132,31 1´132,31 11,80 --- 13´361,26 13´361,26

10 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi
01.01.019 meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m.

Sommano mc 2´171,91 2´171,91 --- 1,42 3´084,11 3´084,11

11 Rilevato con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla
01.02.002 direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI
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Sommano mc 2´825,00 2´825,00 --- 1,84 5´198,00 5´198,00

12 Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note
01.02.003 particolari.

Sommano mc 3´224,63 3´224,63 --- 3,71 11´963,37 11´963,37

13 Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti
01.02.004 idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 3´599,09 3´599,09 --- 0,71 2´555,36 2´555,36

14 Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti
01.02.004 idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 10´498,77 10´159,67 -339,10 0,74 7´769,09 7´518,15 250,94 -3,230

15 Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti
01.02.004 idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc --- 900,72 900,72 0,71 --- 639,50 639,50

16 Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti
01.02.004_v1 idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 605,42 605,42 --- 0,78 472,23 472,23

17 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie
01.03.001 proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello,

compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.
Sommano mc 2´970,11 3´870,78 900,67 4,42 13´127,89 17´108,87 3´980,98 30,325

18 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a
01.03.002 mano, demolizioni tagli e disfacimenti.

Sommano mc 8´094,44 8´127,94 33,50 6,61 53´504,25 53´725,69 221,44 0,414

19 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a
01.03.002 mano, demolizioni tagli e disfacimenti.

Sommano mc --- 249,30 249,30 6,61 --- 1´647,87 1´647,87

20 Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali
01.03.003 provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da

calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con carriole.
Sommano mc 868,46 868,46 --- 13,95 12´115,02 12´115,02

21 Demolizione completa, fino al piano di spiccato, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame
02.01.001 in genere, mattoni e con solai di qualunque tipo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

e gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano mc 228,59 228,59 --- 7,52 1´719,00 1´719,00

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI
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22 Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
02.01.009 Sommano mc 346,36 346,36 --- 49,46 17´130,97 17´130,97

23 Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari.
02.01.010 Sommano mc 1´063,10 1´063,10 --- 77,72 82´624,13 82´624,13

24 Demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro (gretonati e simili) o di
02.01.016 battuto di lapillo, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 4,72 4,72 --- 15,90 75,05 75,05

25 Sovrapprezzo del 40% alle demolizioni di strutture (artt. da 02.01.005 a 02.01.018), se eseguite entro
02.01.019 terra, compreso il tiro in alto e l'illuminazione artificiale.

Sommano 1´181,97 1´181,97 --- 31,09 36´747,44 36´747,44

26 Taglio a sezione obbligata di conglomerati cementizi armati di qualsiasi forma e spessore, compreso
02.02.006 gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 9,90 9,90 --- 101,03 1´000,20 1´000,20

27 Disfacimento di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
02.03.001 Sommano mq 651,22 651,22 --- 2,22 1´445,71 1´445,71

28 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, grate, cancelli, travi e simili), compreso gli oneri di cui alle
02.05.001 note particolari.

Sommano Kg 1´887,60 1´887,60 --- 0,57 1´075,93 1´075,93

29 Muratura di tufo comunque squadrato e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda per
04.01.004 tompagni, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 40 cm.

Sommano mq 632,10 632,10 --- 30,03 18´981,97 18´981,97

30 Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql. in luogo di quella comune od idraulica di
04.01.012 pozzolana o bastarda nelle murature di tufo in fondazione e in soprafondazione.

Sommano mc 632,10 632,10 --- 2,89 1´826,77 1´826,77

31 Vespaio, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli
04.02.003_v1 con interasse massimo di 2,50 m, di sezione non minore di 15x20 cm comunicant ...  appositi sbocchi

all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari; di pietrame vulcanico.
Sommano mc 332,00 332,00 --- 15,95 5´295,40 5´295,40

32 Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta
04.04.003 bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm.

Sommano mq 5´769,44 5´602,36 -167,08 7,06 40´732,23 39´552,64 1´179,59 -2,896

33 Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta
04.04.003 bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm.

Sommano mq --- -263,06 -263,06 7,06 --- -1´857,21 1´857,21

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI

A   R I P O R T A R E 21´111,77 3´304,81
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34 Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta
04.04.003_v1 bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm.

Sommano mq 2´178,90 2´178,90 --- 6,71 14´620,42 14´620,42

35 Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta
04.04.006 bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm.

Sommano mq 1´172,94 1´172,94 --- 9,82 11´518,27 11´518,27

36 Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta
04.04.006 bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 20 cm.

Sommano mq --- -97,84 -97,84 9,82 --- -960,80 960,80

37 Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con
04.05.006 interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati

da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm.
Sommano mq 0,00 0,00 --- 24,80 --- ---

38 Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con
04.05.006 interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni forati

da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm.
Sommano mq --- 424,40 424,40 24,80 --- 10´525,10 10´525,10

39 Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella
04.05.012 bastarda.

Sommano mc 0,00 0,00 --- 2,82 --- ---

40 Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco,
05.01.002 ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli

oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.
Sommano mc 0,00 0,00 --- 32,46 0,00 0,00

41 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3
05.01.003 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili,

compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.
Sommano mc 71,45 82,41 10,96 39,21 2´801,55 3´231,29 429,74 15,339

42 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql
05.01.004 di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui

alle note particolari.
Sommano mc 65,31 71,81 6,50 33,10 2´161,77 2´376,92 215,15 9,952

43 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql
05.01.004_v1 di cemento tipo 325, in opera per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui

alle note particolari.

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI

A   R I P O R T A R E 32´281,76 4´265,61
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Sommano mc 9,04 9,04 --- 34,84 314,95 314,95

44 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3
05.01.005 cm a 5, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione,

compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.
Sommano mc --- 5,00 5,00 44,16 --- 220,80 220,80

45 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3
05.01.005_v1 cm a 5, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione,

compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.
Sommano mc 85,50 85,50 --- 46,48 3´974,04 3´974,04

46 Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture non armate, compreso gli oneri e le
05.01.012 prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano mc 136,64 136,64 --- 37,80 5´164,99 5´164,99

47 Conglomerato cementitio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le
05.01.013 prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano mc 61,02 61,02 --- 42,75 2´608,61 2´608,61

48 Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le
05.01.014 prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano mc --- 7,00 7,00 46,99 --- 328,93 328,93

49 Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le
05.01.015 prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano mc 73244846
69360128

0,00 -133,74 -133,74 49,81 0,00 -6´661,58 6´661,58 0,000

50 Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le
05.01.015 prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano mc --- -102,42 -102,42 49,81 --- -5´101,54 5´101,54

51 Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le
05.01.015_v1 prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano mc 0,00 0,00 --- 47,32 0,00 0,00

52 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera,
05.02.002 compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano Kg 0,00 0,00 --- 0,52 --- ---

53 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera,
05.02.003 compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano Kg 3´691,90 -2´757,90 -6´449,80 0,53 1´956,71 -1´461,68 3´418,39 -174,701

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI

A   R I P O R T A R E 32´831,49 19´447,12
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54 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera,
05.02.003 compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano Kg --- -12´290,40 -12´290,40 0,53 --- -6´513,91 6´513,91

55 Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli
05.02.004_v1 oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.

Sommano Kg --- -771,68 -771,68 0,59 --- -455,29 455,29

56 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee,
05.03.001 plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.

Sommano mq 1´895,67 1´562,60 -333,07 8,13 15´411,80 12´703,94 2´707,86 -17,570

57 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee,
05.03.001 plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.

Sommano mq --- 84,18 84,18 8,13 --- 684,39 684,39

58 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a
05.03.002 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in

soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).
Sommano mq 32´776,73 32´776,73 --- 11,48 376´276,86 376´276,86

59 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a
05.03.002 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in

soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).
Sommano mq --- -871,05 -871,05 12,08 --- -10´522,28 10´522,28

60 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a
05.03.007 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ... glomerato e

laterizi o simili eseguiti con travetti confezionati fuori opera, o eseguiti con travi di ferro e tavelloni.
Sommano mq 15´981,74 15´981,74 --- 4,13 66´004,59 66´004,59

61 Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per
06.02.006 il primo mese o frazione di mese.

Sommano giunto 30´298,51 30´298,51 --- 1,98 59´991,06 59´991,06

62 Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per
06.02.007 ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Sommano giunto 242´388,08 242´388,08 --- 0,21 50´901,50 50´901,50

63 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera,
06.02.008 compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese.

Sommano mq 9´810,32 9´810,32 --- 3,32 32´570,27 32´570,27

64 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera,

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI
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06.02.009 compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Sommano mq 78´482,56 78´482,56 --- 0,37 29´038,55 29´038,55

65 Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in
06.02.010 opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 15´499,39 15´499,39 --- 1,76 27´278,93 27´278,93

66 Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in
06.02.010 opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- 162,00 162,00 1,76 --- 285,12 285,12

67 Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato cementizio di classe RbK=250
07.02.001 confezionati fuori opera e pignatte di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio ... ateriale,

compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura dei travetti e gli oneri di cui alle note
particolari.

Sommano mqxcm --- --- --- 0,57 --- ---

68 Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle
07.04.014 note particolari.

Sommano Kg 5´185,89 5´185,89 --- 3,18 16´491,13 16´491,13

69 Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle
07.04.015 note particolari.

Sommano Kg 3´593,38 3´593,38 --- 3,00 10´780,14 10´780,14

70 Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10710mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle
07.04.015 note particolari

Sommano kg --- -1´231,12 -1´231,12 3,00 --- -3´693,36 3´693,36

71 Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e
08.01.006 finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da da oltre 8

cm fino a 10 cm.
Sommano mq 360,00 360,00 --- 3,85 1´386,00 1´386,00

72 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di
08.01.009 sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di ...  raccordo a sguscio tra

pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm.
Sommano mq 852,26 852,26 --- 6,96 5´931,73 5´931,73

73 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di
08.01.010 sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di ... izzazioni in opera

compreso i solini verticali e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso di 2 cm.
Sommano mq 651,22 651,22 --- 5,97 3´887,78 3´887,78

74 Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di
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08.01.011 cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera,
compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 10´578,61 11´115,14 536,53 4,59 48´555,81 51´018,48 2´462,67 5,072

75 Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di
08.01.011_v1 cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera,

compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano mq 777,61 777,61 --- 4,36 3´390,38 3´390,38

76 Masso isolante costituito da impasto realizzato con 2,5 q di cemento tipo 325 e 1 mc di vermiculite,
08.01.012_v1 finito a fratazzo, in opera, compreso l'impiego di idonei aeranti e gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 499,10 499,10 --- 108,09 53´947,72 53´947,72

77 Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro,
08.02.006 in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere

di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm.
Sommano mq --- 428,74 428,74 6,29 --- 2´696,77 2´696,77

78 Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro,
08.02.006_v1 in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere

di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm.
Sommano mq 2´219,12 2´219,12 --- 6,62 14´690,57 14´690,57

79 Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero
08.02.013 plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra ... con

pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non
inferiore a 6 mm.

Sommano mq 4´938,46 4´938,46 --- 8,90 43´952,29 43´952,29

80 Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero
08.02.015 plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra ... con

pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non
inferiore a 8 mm.

Sommano mq 707,85 707,85 --- 10,43 7´382,88 7´382,88

81 Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero
08.02.018 plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda membrana armata con  ... con

pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non
inferiore a 8 mm.

Sommano mq 100,52 100,52 --- 11,23 1´128,84 1´128,84

82 Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in
08.02.022 veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri

di cui alle note particolari.
Sommano mq 4´938,46 4´938,46 --- 1,13 5´580,46 5´580,46
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83 Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in
08.02.022 veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri

di cui alle note particolari.
Sommano mq --- 35,56 35,56 1,13 --- 40,18 40,18

84 Feltro di vetro bitumato di peso 1,200 kg/mq in opera con sovrapposizione delle strisce di 8 cm, a
08.03.009 protezione dei pannelli di schiuma poliuretanica.

Sommano mq 360,00 360,00 --- 1,45 522,00 522,00

85 Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera con
09.01.001 gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano Kg 11,15 11,15 --- 1,05 11,71 11,71

86 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene
09.01.004 e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ... mm, in opera per interventi

parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti.
Sommano Kg 4´135,20 4´135,20 --- 2,03 8´394,47 8´394,47

87 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene
09.01.004 e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ... mm, in opera per interventi

parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti.
Sommano kg --- 1´004,76 1´004,76 2,03 --- 2´039,66 2´039,66

88 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene
09.01.005 e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spesso ...  mm, in opera per interventi

completi con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti
Sommano Kg 900,00 1´000,00 100,00 1,79 1´611,00 1´790,00 179,00 11,111

89 Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo
09.01.009 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note

particolari.
Sommano Kg 11´545,71 11´545,71 --- 2,17 25´054,20 25´054,20

90 Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo
09.01.009 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note

particolari.
Sommano kg --- 10´519,20 10´519,20 2,17 --- 22´826,67 22´826,67

91 Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri,
09.01.014 piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano Kg 10´136,00 10´136,00 --- 1,77 17´940,72 17´940,72

92 Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri,
09.01.014 piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.
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Sommano Kg --- 1´876,43 1´876,43 1,77 --- 3´321,28 3´321,28

93 Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme
09.01.018 vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.

Sommano Kg 11´545,71 19´835,19 8´289,48 0,32 3´694,62 6´347,26 2´652,64 71,797

94 Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme
09.01.018 vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.

Sommano kg --- 2´200,56 2´200,56 0,32 --- 704,18 704,18

95 Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme
09.01.018_v1 vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.

Sommano Kg 24´479,25 24´479,25 --- 0,25 6´119,82 6´119,82

96 Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme
09.01.018_v2 vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.

Sommano Kg 10´773,00 10´773,00 --- 0,30 3´231,90 3´231,90

97 Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con
09.02.001_v1 gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano Kg 4´650,00 4´650,00 --- 0,89 4´138,50 4´138,50

98 Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta totale
09.02.002 tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e  ... cevere un ferro tondo

di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano Kg 16´375,00 14´515,00 -1´860,00 1,01 16´538,75 14´660,15 1´878,60 -11,359

99 Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri
10.01.011 di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana.

Sommano mq 258,29 1´151,15 892,86 4,73 1´221,70 5´444,93 4´223,23 345,685

100 Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri
10.01.011 di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana.

Sommano mq --- -1´243,01 -1´243,01 4,73 --- -5´879,42 5´879,42

101 Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri
10.01.011_v1 di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana.

Sommano mq --- --- --- 4,79 0,00 0,00

102 Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore
10.01.013 minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- 4´170,82 4´170,82 5,16 --- 21´521,46 21´521,46

103 Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore
10.01.013_v1 minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
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Sommano mq 361,61 361,61 --- 5,43 1´963,55 1´963,55

104 Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore
10.01.013_v2 minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 17´340,74 17´340,74 --- 5,47 94´853,85 94´853,85

105 Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali,
10.01.019 finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 35´034,99 36´421,55 1´386,56 6,75 236´486,20 245´845,48 9´359,28 3,958

106 Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali,
10.01.019 finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- 298,31 298,31 6,75 --- 2´013,58 2´013,58

107 Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali,
10.01.019_v1 finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 7´729,66 7´729,66 --- 6,41 49´547,12 49´547,12

108 Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di
10.01.021 cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle

note particolari; su superfici piane esterne.
Sommano mq 660,63 660,63 --- 12,23 8´079,50 8´079,50

109 Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle
10.02.002 note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm.

Sommano mq 2´068,72 2´434,61 365,89 16,04 33´182,26 39´051,13 5´868,87 17,687

110 Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle
10.02.002_v1 note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm.

Sommano mq 777,61 777,61 --- 15,24 11´850,78 11´850,78

111 Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note
10.02.007 particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm.

Sommano mq 697,85 730,09 32,24 19,36 13´510,37 14´134,53 624,16 4,620

112 Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note
10.02.009 particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm.

Sommano mq 1´802,13 1´802,13 --- 20,77 37´430,25 37´430,25

113 Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note
10.02.010 particolari; di misura 30x30 cm.

Sommano mq 6´208,31 6´195,70 -12,61 24,52 152´227,75 151´918,55 309,20 -0,203

114 Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui
10.02.034 alle note particolari.
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Sommano m 131,90 130,30 -1,60 3,25 428,68 423,48 5,20 -1,213

115 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato di qualunque colore, con supericie in vista liscia e
10.02.046 rovescio in tela juta per l'attacco con adesivo, in opera in teli su idoneo mas ... ncollaggio con adesivo

a base di resine sintetiche in alcool e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 mm.
Sommano mq 360,00 360,00 --- 14,95 5´382,00 5´382,00

116 Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a 4,00 ql di cemento tipo 325, di
10.02.065 spessore 5 mm, su massetto di sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento dello ... sulla faccia

vista, in opera, compreso la formazione dei giunti di dilatazione e gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano mq 93,44 93,44 --- 4,17 389,64 389,64

117 Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già
10.03.003 predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con  ... di cui alle note

paticolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura20x20 cm, spessore 8-10 mm.
Sommano mq 3´402,12 3´665,92 263,80 18,27 62´156,74 66´976,37 4´819,63 7,754

118 Zoccoletto in piastrelle di gres a su ... le note patticolari; di colore bianco.
10.03.008 Sommano m 4´895,45 4´912,97 17,52 3,74 18´308,97 18´374,49 65,52 0,358

119 Zoccoletto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera
10.03.008 con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note patticolari; di colore bianco.

Sommano m --- 89,06 89,06 3,74 --- 333,09 333,09

120 Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino,
10.03.015 di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 q ... ra dei giunti, la pulizia

con spatola ed acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano mq --- --- --- 16,92 0,00 0,00

121 Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20
10.04.001 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di

spessore 2 cm.
Sommano mq 702,91 702,91 --- 39,21 27´561,09 27´561,09

122 Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20
10.04.002 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di

spessore 3 cm.
Sommano mq 1´175,52 1´212,62 37,10 48,75 57´306,62 59´115,25 1´808,63 3,156

123 Zoccoletto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso
10.04.005 il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm

e spessore da oltre 1 cm a 1,5.
Sommano m 2´174,72 2´174,72 --- 4,63 10´068,95 10´068,95

124 Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm,
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10.04.006 levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di
spessore 2 cm.

Sommano mq 541,64 576,56 34,92 35,15 19´038,66 20´266,10 1´227,44 6,447

125 Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm,
10.04.006 levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di

spessore 2 cm.
Sommano mq --- -1´286,93 -1´286,93 35,15 --- -45´235,58 45´235,58

126 Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm,
10.04.006_v1 levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di

spessore 2 cm.
Sommano mq 2´155,72 2´155,72 --- 33,39 71´979,49 71´979,49

127 Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006,
10.04.019 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m.

Sommano mq 42,00 42,00 --- 4,87 204,54 204,54

128 Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006,
10.04.020 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m.

Sommano mq 240,54 217,50 -23,04 9,75 2´345,27 2´120,63 224,64 -9,578

129 Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006,
10.04.021 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm.

Sommano mq 541,64 841,64 300,00 4,87 2´637,79 4´098,79 1´461,00 55,387

130 Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006,
10.04.021 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm.

Sommano mq --- -18,80 -18,80 4,87 --- -91,55 91,55

131 Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note
10.04.029 particolari.

Sommano m 1´566,63 1´643,43 76,80 1,76 2´757,29 2´892,46 135,17 4,902

132 Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note
10.04.029 particolari.

Sommano m --- -18,72 -18,72 1,76 --- -32,95 32,95

133 Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani.
10.04.034 Sommano mq 2´420,07 2´480,95 60,88 6,64 16´069,26 16´473,50 404,24 2,516

134 Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani.
10.04.034 Sommano mq --- -1´280,86 -1´280,86 6,64 --- -8´504,90 8´504,90

135 Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani.
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10.04.034_v1 Sommano mq 2´155,72 2´155,72 --- 6,31 13´602,59 13´602,59

136 Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare
11.01.004 composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o  ... m, con zoccoletto al

piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano mq 189,20 208,56 19,36 109,86 20´785,51 22´912,40 2´126,89 10,233

137 Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe
11.01.005 verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti.

Sommano mq 189,20 208,56 19,36 18,27 3´456,70 3´810,40 353,70 10,232

138 Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza
11.01.012 sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con  ... o a 10 cm, in

opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti.
Sommano mq 617,54 606,98 -10,56 98,91 61´080,89 60´036,40 1´044,49 -1,710

139 Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza
11.01.012 sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con  ... o a 10 cm, in

opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti.
Sommano mq --- -47,72 -47,72 98,91 --- -4´719,99 4´719,99

140 Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di
11.01.029 cui alle note particolari.

Sommano m 1´914,20 1´909,40 -4,80 2,69 5´149,21 5´136,29 12,92 -0,251

141 Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di
11.01.029 cui alle note particolari.

Sommano m --- -142,80 -142,80 2,69 --- -384,13 384,13

142 Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con
11.01.033 cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano m 3´828,40 3´818,80 -9,60 4,70 17´993,48 17´948,36 45,12 -0,251

143 Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con
11.01.033 cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano m --- -295,80 -295,80 4,70 --- -1´390,26 1´390,26

144 Infisso in ferro per porte interne od esterne a vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso,
11.02.004_v1 completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera

con gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano Kg 10´773,00 10´773,00 --- 2,11 22´731,03 22´731,03

145 Serranda avvolgibile costituita da elementi di lamiera di acciaio a doghe, completa di rullo, guide e
11.02.007_v1 ganci di arresto, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con elementi da 6/10 mm a 8/10.

Sommano mq 554,86 554,86 --- 28,73 15´941,13 15´941,13
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146 Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66,
11.03.005 assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di

superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note
particolari.

Sommano mq 2´142,66 2´331,14 188,48 99,62 213´451,80 232´228,18 18´776,38 8,797

147 Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66,
11.03.005 assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di

superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note
particolari.

Sommano mq --- -649,68 -649,68 99,62 --- -64´721,14 64´721,14

148 Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66,
11.03.005_v1 assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del ... as, di

superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note
particolari.

Sommano mq 14,40 14,40 --- 94,64 1´362,82 1´362,82

149 Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di
11.03.009 alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni

dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.
Sommano mq 51,52 51,52 --- 10,60 546,11 546,11

150 Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di
11.03.009 alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni

dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron.
Sommano mq --- -654,84 -654,84 10,60 --- -6´941,30 6´941,30

151 Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di
11.03.010 alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66.

Sommano mq 939,90 693,66 -246,24 19,92 18´722,81 13´817,71 4´905,10 -26,199

152 Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di
11.03.010/05 alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66.

Sommano mq 14,40 14,40 --- 18,93 272,59 272,59

153 Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle
11.05.007 note particolari.

Sommano n. --- -29,00 -29,00 2,97 --- -86,13 86,13

154 Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle
11.05.007_v1 note particolari.

Sommano n. 381,00 381,00 --- 2,74 1´043,94 1´043,94

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI

A   R I P O R T A R E 145´846,32 189´752,44



pag. 16

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 145´846,32 189´752,44

155 Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.
11.05.014 Sommano n. 90,00 98,00 8,00 2,01 180,90 196,98 16,08 8,889

156 Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui
11.05.018 alle note particolari.

Sommano n. 102,00 110,00 8,00 9,11 929,22 1´002,10 72,88 7,843

157 Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui
11.05.018_v1 alle note particolari.

Sommano n. 114,00 114,00 --- 8,65 986,10 986,10

158 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180,
11.05.024 completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano n. 14,00 14,00 --- 77,36 1´083,04 1´083,04

159 Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con
11.06.033 gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 43,79 43,79 --- 21,05 921,79 921,79

160 Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con
11.06.033 gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- -45,07 -45,07 21,05 --- -948,72 948,72

161 Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti
11.06.037 inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 229,44 219,87 -9,57 8,76 2´009,89 1´926,06 83,83 -4,171

162 Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti
11.06.037_v1 inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 12,24 12,24 --- 8,32 101,84 101,84

163 Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno
11.06.057 o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di

spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.
Sommano mq --- -2´452,00 -2´452,00 30,56 --- -74´933,11 74´933,11

164 Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno
11.06.057_v1 o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di

spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm.
Sommano mq 1´777,60 1´777,60 --- 29,84 53´043,57 53´043,57

165 Canna fumaria a shunt in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compreso pezzi di
12.01.014 raccordo ed imbocco, suggellatura dei giunti con cemento e gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mxcmq 2´276 2´276
040,00 040,00 --- 0,03 68´281,20 68´281,20
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166 Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI
12.02.001 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro

esterno da 40 a 63 mm.
Sommano mxcm 94,50 394,50 300,00 0,45 42,53 177,53 135,00 317,423

167 Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI
12.02.002 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro

esterno da 75 a 125 mm.
Sommano mxcm 17´410,00 19´207,55 1´797,55 0,54 9´401,40 10´372,08 970,68 10,325

168 Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI
12.02.005 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro

esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm.
Sommano mxcm 15´088,00 15´550,00 462,00 0,84 12´673,92 13´062,00 388,08 3,062

169 Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI
12.02.005_v1 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro

esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm.
Sommano mxcm 12´331,00 12´331,00 --- 0,80 9´864,80 9´864,80

170 Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI
12.02.006 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro

esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm.
Sommano mxcm 26´286,55 26´426,30 139,75 1,68 44´161,40 44´396,18 234,78 0,532

171 Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI
12.02.008 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro

esterno da 400 a 630 mm e spessore 12,2 mm.
Sommano mxcm 2´365,00 2´365,00 --- 2,24 5´297,60 5´297,60

172 Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento
12.04.001 protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la

saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm.
Sommano m 80,00 87,11 7,11 8,19 655,20 713,43 58,23 8,887

173 Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento
12.04.001_v1 protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la

saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm.
Sommano m 80,00 80,00 --- 7,78 622,40 622,40

174 Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento
12.04.006 protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la

saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm.
Sommano m 124,00 134,34 10,34 22,51 2´791,24 3´023,99 232,75 8,339
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175 Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento
12.04.006_v1 protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la

saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 150 mm.
Sommano m 200,00 200,00 --- 21,38 4´276,00 4´276,00

176 Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale
12.05.001 d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di

diametro fino a 3/4".
Sommano Kg 4´323,60 4´707,92 384,32 2,58 11´154,89 12´146,43 991,54 8,889

177 Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale
12.05.001_v1 d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di

diametro fino a 3/4".
Sommano Kg 1´286,10 1´286,10 --- 2,45 3´150,95 3´150,95

178 Bocchettone di piombo per scarico terrazzi e simili, in opera, compreso il taglio a misura, le saldature
12.05.015 e gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano kG 208,00 208,00 --- 2,30 478,40 478,40

179 Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate
13.02.001 vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano MQ 43´113,62 47´266,76 4´153,14 0,91 39´233,40 43´012,75 3´779,35 9,633

180 Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate
13.02.001 vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- 2´420,47 2´420,47 0,91 --- 2´202,63 2´202,63

181 Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate
13.02.001_v1 vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano MQ 7´729,66 7´729,66 --- 0,87 6´724,80 6´724,80

182 Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine
13.02.011 sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 31´547,52 35´578,20 4´030,68 2,19 69´089,07 77´916,26 8´827,19 12,777

183 Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine
13.02.011 sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- -572,05 -572,05 2,19 --- -1´252,76 1´252,76

184 Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine
13.02.011_v1 sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 7´729,66 7´729,66 --- 2,08 16´077,69 16´077,69

185 Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura,
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13.02.013 applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in
colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 11´651,45 11´817,61 166,16 3,25 37´867,23 38´407,25 540,02 1,426

186 Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura,
13.02.013 applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in

colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano mq --- 3´037,48 3´037,48 3,25 --- 9´871,83 9´871,83

187 Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile.
13.02.014 Sommano mq 11´566,10 19´816,36 8´250,26 0,99 11´450,44 19´618,20 8´167,76 71,331

188 Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile.
13.02.014 Sommano mq --- -2´922,67 -2´922,67 0,99 --- -2´893,43 2´893,43

189 Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla
13.03.001 stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 1´384,04 1´396,52 12,48 1,27 1´757,74 1´773,59 15,85 0,902

190 Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla
13.03.001 stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- -97,44 -97,44 1,27 --- -123,74 123,74

191 Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa
13.03.002 scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq 1´384,04 1´396,52 12,48 1,52 2´103,75 2´122,72 18,97 0,902

192 Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimati con stucco grasso e relativa
13.03.002 scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- -97,44 -97,44 1,52 --- -148,10 148,10

193 Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso
13.03.010 gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq --- 12,48 12,48 1,54 --- 19,22 19,22

194 Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso
13.03.010 gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq --- -97,44 -97,44 1,54 --- -150,05 150,05

195 Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso
13.03.010_v1 gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq 1´384,04 1´384,04 --- 1,53 2´117,58 2´117,58

196 Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate,
13.04.001 e gli oneri di cui alle note particolari.
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Sommano mq 646,08 646,08 --- 2,05 1´324,46 1´324,46

197 Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate,
13.04.001 e gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mq --- 140,99 140,99 2,05 --- 289,03 289,03

198 Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di
13.04.002 cui alle note particolari.

Sommano mq 646,08 646,08 --- 2,48 1´602,28 1´602,28

199 Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di
13.04.002 cui alle note particolari.

Sommano mq --- 82,32 82,32 2,48 --- 204,15 204,15

200 Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro,
13.04.003 compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq 1´292,16 1´292,16 --- 2,54 3´282,09 3´282,09

201 Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro,
13.04.003 compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq --- 485,84 485,84 2,54 --- 1´234,02 1´234,02

202 Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori
13.04.006 correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq 1´292,16 1´292,16 --- 2,48 3´204,56 3´204,56

203 Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori
13.04.006 correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione.

Sommano mq --- 485,84 485,84 2,48 --- 1´204,88 1´204,88

204 Applicazione di una passata di pittura antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro fino a 5 cm,
13.04.008 paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili o su profilati in genere di superficie

trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano m 5,00 5,00 --- 0,99 4,95 4,95

205 Applicazione di una passata di pittura di finitura oleosintetica in colori correnti su tubi di diametro
13.04.011 fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e profilati in genere di

superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano m 5,00 5,00 --- 1,03 5,15 5,15

206 Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di
14.01.011 collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note

particolari.
Sommano n. 139,00 139,00 --- 52,99 7´365,61 7´365,61
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207 Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di
14.01.012 capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera,

compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 139,00 139,00 --- 45,57 6´334,23 6´334,23

208 Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo medio, in opera, compreso gli oneri
14.01.020 di cui alle note particolari.

Sommano n. 139,00 139,00 --- 55,11 7´660,29 7´660,29

209 Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo pesante comprendente: due rubinetti di tipo
14.01.022 pesante da 1/2", sifone ad S in ottone cromato, scarico automatico a pistone con ... ne, tutte le parti in

vista cromate, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 139,00 139,00 --- 50,16 6´972,24 6´972,24

210 Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
14.01.025 Sommano n. 139,00 155,00 16,00 55,11 7´660,29 8´542,05 881,76 11,511

211 Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari
14.01.025 Sommano cadauno --- -16,00 -16,00 55,11 --- -881,76 881,76

212 Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinettti da 1/2" con bocca
14.01.027 di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, pil ... tate, altre parti in

vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 139,00 139,00 --- 55,11 7´660,29 7´660,29

213 Vasca da bagno rettangolare da rivestire, da 170x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note
14.01.030 particolari; in acciaio smaltato.

Sommano n. 90,00 98,00 8,00 73,83 6´644,70 7´235,34 590,64 8,889

214 Apparecchiatura completa con doccia a telefono su gancio a parete comprendente: gruppo esterno di
14.01.034 due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro, piletta con tappo e catenella, parti in vista

cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 90,00 98,00 8,00 51,57 4´641,30 5´053,86 412,56 8,889

215 Piatto per doccia in ghisa smaltata da 70x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note
14.01.038 particolari.

Sommano n. 49,00 41,00 -8,00 70,29 3´444,21 2´881,89 562,32 -16,327

216 Apparecchiatura completa di tipo normale per piatto doccia comprendente: due rubinetti da 1/2" di
14.01.042 arresto, due rubinetti a maniglia per comando erogazione da incasso, tubo a bracci ... fione di ottone

cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 49,00 41,00 -8,00 57,23 2´804,27 2´346,43 457,84 -16,327

217 Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, con tavoletta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note
14.01.045 particolari.
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Sommano n. 90,00 98,00 8,00 116,58 10´492,20 11´424,84 932,64 8,889

218 Apparecchiatura per lavapiatti con rubinetto cromato a collo di cigno fine, in opera, compreso gli
14.01.046 oneri di cui alle note particolari.

Sommano n. 90,00 98,00 8,00 16,96 1´526,40 1´662,08 135,68 8,889

219 Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle
14.01.060 note particolari; di diametro 1/2".

Sommano n. 428,00 441,34 13,34 8,62 3´689,36 3´804,36 115,00 3,117

220 Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle
14.01.060_v1 note particolari; di diametro 1/2".

Sommano n. 45,00 45,00 --- 8,19 368,55 368,55

221 Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle
14.01.061 note particolari; di diametro 3/4".

Sommano n. 139,00 139,00 --- 12,68 1´762,52 1´762,52

222 Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note
14.01.065 particolari; per tubazioni di diametro 1/2".

Sommano n. --- 8,00 8,00 15,96 --- 127,68 127,68

223 Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note
14.01.065_v1 particolari; per tubazioni di diametro 1/2".

Sommano n. 90,00 90,00 --- 15,97 1´437,30 1´437,30

224 Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm,
14.01.070 una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con ...  canapa

extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note
particolari.

Sommano n. 30,00 30,00 --- 142,01 4´260,30 4´260,30

225 Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm,
14.01.070_v1 una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con ...  canapa

extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note
particolari.

Sommano n. 7,00 7,00 --- 134,91 944,37 944,37

226 Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui
14.01.071 alle note particolari.

Sommano n. 10,00 10,00 --- 179,45 1´794,50 1´794,50

227 Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui
14.01.071_v1 alle note particolari.

Sommano n. 10,00 10,00 --- 170,48 1´704,80 1´704,80
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228 Rubinetto universale cromato per gas da 1/2", in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
14.01.077 Sommano n. 139,00 139,00 --- 8,97 1´246,83 1´246,83

229 Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli
14.01.078 oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2".

Sommano n. 139,00 139,00 --- 8,65 1´202,35 1´202,35

230 Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli
14.01.079 oneri di cui alle note particolari; di diametro 3/4".

Sommano n. 259,00 163,00 -96,00 10,53 2´727,27 1´716,39 1´010,88 -37,066

231 Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina
14.02.001 protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in

scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 793,00 793,00 --- 17,14 13´592,02 13´592,02

232 Punto luce a doppio deviatore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina
14.02.002 protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in

scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 108,00 108,00 --- 20,28 2´190,24 2´190,24

233 Punto luce a doppio deviatore ed invertitore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC
14.02.003 senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tip ... oblocco ancorato

con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 767,00 767,00 --- 25,82 19´803,94 19´803,94

234 Presa luce, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione
14.02.005 non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad

incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 1´332,00 1´332,00 --- 13,00 17´316,00 17´316,00

235 Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori
14.02.006 rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferi ... oblocco ancorato con

viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano n. 319,00 319,00 --- 28,97 9´241,43 9´241,43

236 Pulsante di chiamata con propria suoneria alimentata da trasformatore a bassa tensione con corrente
14.02.007 di rete, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano n. 180,00 180,00 --- 16,04 2´887,20 2´887,20

237 Rete equipotenziale di terra per il collegamento delle tubazioni di carico e scarico degli apparecchi
14.02.010 igienico sanitari installati nei bagni, costituita da condutture di rame di se ... collari a capicorda, in

opera, compreso il collegamento al dispersore di terra e gli oneri di cui alle note particolari.
Sommano m 1´404,00 1´404,00 --- 4,63 6´500,52 6´500,52
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238 Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione,
14.02.013 ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di

diametro interno 16 mm.
Sommano m 2´790,00 2´790,00 --- 0,78 2´176,20 2´176,20

239 Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione,
14.02.015 ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di

diametro interno 25 mm.
Sommano m 560,00 560,00 --- 1,17 655,20 655,20

240 Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione,
14.02.015_v1 ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di

diametro interno 25 mm.
Sommano m 930,00 930,00 --- 1,11 1´032,30 1´032,30

241 Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea
14.02.046 bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm.

Sommano n. 2´711,00 2´711,00 --- 2,54 6´885,94 6´885,94

242 Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea
14.02.046_v1 bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm.

Sommano n. 300,00 300,00 --- 2,41 723,00 723,00

243 Suoneria a bassa tensione, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.
14.02.068 Sommano n. 90,00 90,00 --- 2,72 244,80 244,80

244 Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui
14.02.073 alle note particolari.

Sommano n. 196,00 196,00 --- 23,21 4´549,16 4´549,16

245 Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui
14.02.073_v1 alle note particolari.

Sommano n. 98,00 98,00 --- 22,05 2´160,90 2´160,90

246 Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in
14.02.075 anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40x40 cm.

Sommano n. 147,00 147,00 --- 44,51 6´542,97 6´542,97

247 Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in
14.02.075/bis anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di potenza 2 x 36 IP 55 con

accensione elettronica
Sommano n. 57,00 57,00 --- 42,29 2´410,53 2´410,53

248 Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in
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14.02.075/ter anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di potenza 1 x 36 IP 44 con
accensione standard

Sommano n. 57,00 57,00 --- 38,65 2´203,05 2´203,05

249 Caldaia murale in acciaio di tipo misto per impianto di riscaldamento autonomo a gas e produzione
14.03.008_v1 di acqua calda, completa di bruciatore, in opera, in opera, compresi gli oneri di cui alle note

particolari; da 20.000 Kcal/h.
Sommano n. 90,00 90,00 --- 608,66 54´779,40 54´779,40

250 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
16.01.001 compresso o colato, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 84,78 84,78 --- 3,57 302,67 302,67

251 Disfacimento di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso gli
16.01.002 oneri di cui alle note particolari.

Sommano mc 48,75 48,75 --- 2,15 104,81 104,81

252 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni
16.01.013 stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore ... ne, in qualunque

proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio.
Sommano mq 470,81 522,23 51,42 0,40 188,32 208,89 20,57 10,923

253 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni
16.01.013 stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore ... ne, in qualunque

proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio.
Sommano mq --- 800,00 800,00 0,40 --- 320,00 320,00

254 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza
16.01.014 portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30  ... colasse il lavoro dei

mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio.
Sommano mc 6´781,87 6´781,87 --- 0,89 6´035,87 6´035,87

255 Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso, eseguita con compressore di peso
16.01.015 non inferiore a 16 t, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggre ... ietrischetto, graniglia

o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, escluso fornitura del materiale.
Sommano mc 48,75 50,75 2,00 2,26 110,18 114,70 4,52 4,102

256 Fondazione stradale con pietrame di spessore medio 20 cm assestato a mano, con scapoli ben
16.01.018 accostati fra loro e serrati con scaglie entro riquadri preventivamente delimitati con pi ... rata,

corrispondente alle quote progettuali) e gli oneri di cui alle note particolari; con pietrame proveniente
da cave.

Sommano mq 48,75 50,75 2,00 8,55 416,81 433,91 17,10 4,103

257 Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale,
16.01.021 mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compres ... l'acqua,
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le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 30
cm.

Sommano mq 3´150,00 3´450,00 300,00 3,82 12´033,00 13´179,00 1´146,00 9,524

258 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da 3 a 6 cm
16.02.005 impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2 a il ... ipazione a mezzo

rulli e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; di spessore 10 cm.
Sommano mq 2´350,00 2´650,00 300,00 5,09 11´961,50 13´488,50 1´527,00 12,766

259 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a
16.02.006 granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in p ...  da 7 a 9 t. e gli

oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq.
Sommano mqxcm 19´937,50 22´389,50 2´452,00 0,53 10´566,88 11´866,44 1´299,56 12,298

260 Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
16.02.009 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei co ...  di additivo per tutta

la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta.
Sommano mqxcm 7´537,50 9´959,50 2´422,00 0,74 5´577,75 7´370,03 1´792,28 32,133

261 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
16.05.004 puntillo sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o smussati, in opera con

malta idraulica, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di larghezza 15 cm.
Sommano m 20,00 20,00 --- 18,44 368,80 368,80

262 Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera.
16.06.008 Sommano m 839,00 1´039,00 200,00 4,24 3´557,36 4´405,36 848,00 23,838

263 Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera.
16.06.008_v2 Sommano m 335,00 335,00 --- 4,03 1´350,05 1´350,05

264 Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca
16.07.010 o gialla, eseguita su qualsiasi tipo di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o

intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo.
Sommano m 1´500,00 1´700,00 200,00 0,60 900,00 1´020,00 120,00 13,333

265 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di
18.02.002 cui alle note particolari; di misura 50 x 50 x 40 cm.

Sommano n. 63,00 63,00 --- 29,28 1´844,64 1´844,64

266 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di
18.02.003 cui alle note particolari; di misura 60 x 60 x 50 cm.

Sommano n. 91,00 97,00 6,00 37,44 3´407,04 3´631,68 224,64 6,593

267 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di
18.02.005 cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.
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Sommano n. 78,00 74,00 -4,00 105,27 8´211,06 7´789,98 421,08 -5,128

268 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di
18.02.005 cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.

Sommano cadauno --- 26,00 26,00 105,27 --- 2´737,02 2´737,02

269 Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di
18.02.005mo cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.
d Sommano n. 97,50 90,50 -7,00 26,49 2´582,78 2´397,35 185,43 -7,179

270 Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di
18.02.005mo cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm.
d Sommano cadauno --- 52,00 52,00 27,89 --- 1´450,28 1´450,28

271 Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto
18.02.010 di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40 x 40 x 25 cm.

Sommano n. 6,00 6,00 --- 7,46 44,76 44,76

272 Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto
18.02.011 di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 50 x 50 x 25 cm.

Sommano n. 2,00 2,00 --- 10,43 20,86 20,86

273 Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battita e coperchio e
18.02.014 malta di allettamento, in opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di

misura 60 x 60 cm.
Sommano n. 67,00 72,00 5,00 13,32 892,44 959,04 66,60 7,463

274 Adeguamento ascensori
ASCENSOR Sommano cadauno --- 12,00 12,00 2´520,00 --- 30´240,00 30´240,00
E
var4 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required
275 Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vig ... ci
C.01.70.20.b m 5.51 59% 0.7%
var4 dell intonaco, l esecuzione profilati, idraulici.

PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm
Sommano m --- 9´950,00 9´950,00 2,92 --- 29´054,00 29´054,00

276 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
C.02.20.10.b coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normativ ...  solo la formazione del
var4 letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

Sommano m --- 9´170,00 9´170,00 3,06 --- 28´060,20 28´060,20

277 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza,
dem.1 compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola ... i discarica: per fabbricati

con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno
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Sommano mc 23´983,18 23´983,18 --- 11,30 271´009,93 271´009,93

278 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
E.01.40.10.b granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... onatura a
var4 strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla

cave
Sommano mc --- 1´797,60 1´797,60 16,01 --- 28´779,58 28´779,58

279 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra,
E.01.50.10.b demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a
var4 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali

oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Sommano mc/10km --- 1´885,08 1´885,08 2,58 --- 4´863,51 4´863,51

280 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
E.01.50.20.a piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
var4 rimozioni, compreso carico anche a man ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere

di materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozion

Sommano mc --- 4´061,15 4´061,15 4,73 --- 19´209,24 19´209,24

281 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.50.30.a provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area
var4 di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

Sommano mc --- 59,70 59,70 29,56 --- 1´764,72 1´764,72

282 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
E.01.50.40.a impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
var4 Compresi e compensati, altresì tutti gli  ... bito del cantiere, il funzionamento, la

mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso
Sommano mc --- 47,87 47,87 28,74 --- 1´375,79 1´375,79

283 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010 nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in  ... ratore, nonché gli
.a sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
var2 casseforme. Classe di resistenza C12/15

Sommano mc --- 20,77 20,77 75,69 --- 1´572,08 1´572,08

284 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.020 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e  ... i armatura
.a Per strutture di fondazione e interrate Classe di
var2 armatura. esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

Sommano mc --- 48,78 48,78 89,32 --- 4´357,04 4´357,04

285 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI

A   R I P O R T A R E 349´366,93 273´805,49



pag. 29

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 349´366,93 273´805,49

E.03.010.030 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e  ... sseforme e
.a i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione
var2 XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

Sommano mc --- 145,40 145,40 92,96 --- 13´516,38 13´516,38

286 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in
.a barre.
var2 Sommano kg --- 21´713,33 21´713,33 0,99 --- 21´496,21 21´496,21

287 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.10.10.a nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ...  necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C12/15

Sommano mc 480,20 480,20 --- 74,34 35´698,07 35´698,07

288 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
E.03.10.20.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate
 Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2

Sommano mc 227,56 227,56 --- 87,73 19´963,84 19´963,84

289 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
E.03.10.30.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... forme e i ferri di

armatura.
Per strutture in elevazione
 Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1 - XC2

Sommano mc 8´841,04 8´841,04 --- 91,30 807´186,95 807´186,95

290 Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista
E.03.30.20.a Sommano mq --- 31,06 31,06 2,50 --- 77,65 77,65
var4
291 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.40.10.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Sommano Kg 1´177 1´177

118,16 118,16 --- 0,98 1´153´575,80 1´153´575,80

292 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.40.10.b sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
Sommano Kg 14´950,00 14´950,00 --- 1,07 15´996,50 15´996,50
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293 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi
E.04.010.010 singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nerva ... e in materia. Per
.d superficie misurata dai bordi interni
var2 dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

Sommano mq --- 39,31 39,31 53,94 --- 2´120,39 2´120,39

294 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi
E.04.10.10.d singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervat ... ra finita a perfetta

regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai.
Sommano mq 15´981,74 15´981,74 --- 52,98 846´712,59 846´712,59

295 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
E.08.020.025 blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o ...
.a formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
var2 Spessore 37 cm

Sommano mq --- 114,59 114,59 46,75 --- 5´357,08 5´357,08

296 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con
E.08.20.25 blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o  ... altezza dal piano

di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
 Spessore 37 cm

Sommano mq 11´352,08 11´352,08 --- 45,92 521´287,51 521´287,51

297 Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto
E.08.25.10.a occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm

Sommano mq 6´091,98 6´091,98 --- 18,85 114´833,82 114´833,82

298 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti
E.12.050.030 con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero
.a Sommano m² 651,22 651,22 --- 2,13 1´387,10 1´387,10

299 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base
E.12.060.060 cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in
.b due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Sommano m² 707,85 707,85 --- 6,40 4´530,24 4´530,24

300 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
E.14.10.20.e lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie
var4 a vista levigata e coste s ... iano di

appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Sommano mq --- 15,00 15,00 87,57 --- 1´313,55 1´313,55

301 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei
E.14.10.30.e balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera ...  dei giunti con malta di
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var4 cemento, i
tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.

Sommano mq --- 56,64 56,64 70,18 --- 3´975,00 3´975,00

302 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di
E.14.30.30.a pietra naturale: per marmi e travertini
var4 Sommano mq --- 15,00 15,00 26,88 --- 403,20 403,20

303 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con
E.15.020.060 superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera co ... pulitura finale e
.b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm
var2 Sommano mq --- -2´860,63 -2´860,63 30,26 --- -86´562,66 86´562,66

304 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con
E.15.020.060 superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera co ... pulitura finale e
.b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm
var2 Sommano mq --- 163,63 163,63 30,26 --- 4´951,46 4´951,46

305 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con
E.15.20.60.b superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera co ... ulitura finale e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 12x24,5 cm

Sommano mq 3´618,92 3´618,92 --- 29,72 107´554,30 107´554,30

306 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio
E.16.10.30.a meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... agistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Sommano mq 17´340,74 17´340,74 --- 2,56 44´392,29 44´392,29

307 "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici
E.16.20.70.a normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su
var4 pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati

Sommano mq --- 6´411,57 6´411,57 5,93 --- 38´020,62 38´020,62

308 Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi
E.18.30.20.a coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio  ... io con nastro
var4 autoespandente, la

pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete
Sommano mq --- 100,59 100,59 161,57 --- 16´252,31 16´252,31

309 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1
E.19.30.10.a zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
var4 completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

Sommano kg --- 374,12 374,12 3,98 --- 1´489,00 1´489,00
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310 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate
E.21.050.005 Sommano mq --- 344,85 344,85 2,77 --- 955,23 955,23
.a
var4 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente
311 Sommano mq --- 344,85 344,85 2,95 --- 1´017,31 1´017,31
E.21.050.005
.e Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di
var4 malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa
312 cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00
E.22.010.120 Sommano m² 679,54 679,54 --- 23,52 15´982,78 15´982,78
.a
var4 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento
313 centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, pe ... m, larghezza
E.23.010.120 massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00
.a Altezza 30 mm

Sommano m 21,60 21,60 --- 209,71 4´529,74 4´529,74

314 Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su
E.23.020.020 strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 33
.b Sommano m 217,26 217,26 --- 23,50 5´105,61 5´105,61

315 impianto fotovoltaico
FOTO Sommano kw 14,00 14,00 --- 6´165,40 86´315,60 86´315,60

316 Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione 24KW completa di accessori n. 90; quota parte
ImpCT prog di canna fumaria per lo scarico dei fumi a tetto ac 90; fornitura e posa in opera di bollitore da 500L

completo di pozzetti per sonde cad 90.
Sommano a corpo -1,00 -1,08 -0,08 120´057,20 -120´057,20 -129´661,78 9´604,58 8,000

317 Sistema ibrido in classe A++ composto da caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua,
ImpCT var3 assenza di unità esterna e massima compattezza COP della pompa di calore costante cad ...

EVOLUTION cad. 90; Fornitura e posa in opera di bollitore da 120L per ACS cad 90; Curva D 160/
200 90 PP Mur. Rev n. 180.

Sommano a corpo 1,00 1,19 0,19 179´335,04 179´335,04 213´408,70 34´073,66 19,000

318 Tubazione doppia con sonda per collegamento collettori solari bollitore m 1800, pavimento radiante
ImpRISC compreso collettore e centralina di regolazione mq 5400.
prog Sommano a corpo -1,00 -1,08 -0,08 110´427,82 -110´427,82 -119´262,05 8´834,23 8,000

319 fan coil a due tubi 2,5-3,5  con termostato cad 360, montaggio compreso tubazione cad 360.
ImpRISC Sommano a corpo 1,00 1,19 0,19 82´453,64 82´453,64 98´119,83 15´666,19 19,000
var3
320 Collettore solare a tubi sottovuoton. 180; kit fissaggio tetti piani per collettori solari sottovuoto ac 90;
ImpSOLARE stazione solare+centralina solare n. 90; misceltore termostatico cad 90; vaso di espansione cad 90.
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prog Sommano a corpo -1,00 -1,08 -0,08 95´934,78 -95´934,78 -103´609,56 7´674,78 8,000

321 Pannello Solare Fotovoltaico Policristallino 275W cad 360; inverter da 1,5 KW cad 90, zavorre in cls
ImpSOLARE tetti piani inclinazione 0-5° cad 720, collegamenti elettrici cad 90.
var3 Sommano a corpo 1,00 1,19 0,19 64´631,12 64´631,12 76´911,03 12´279,91 19,000

322 Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24
IRRI.23 Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 68,40 273,60 273,60

323 Provvista e posa in opera dì tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per conwogiiamento di fluidi
IRRI.24 in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... .. udo. Tubazione

in polietilene ad Alta Densità PN12,5 - Diametro esterno: 40,0 rnm. - Spessore: 3,7 mm. PEAD
PN12,5 40

Sommano ml 890,00 1´040,00 150,00 9,24 8´223,60 9´609,60 1´386,00 16,854

324 Provvista e posa in opera dì tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi
IRRI.25 in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. lutazione fa

polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 53,0mm_ -Spessore: 5,8 mm. PEAD PNI2.5
63

Sommano ml 20,43 20,43 --- 309,60 6´325,13 6´325,13

325 Realizzazione, su coperture piane, di pacchetto isolante ed impermeabilizzazione.
IS1 Sommano mq 4´159,20 4´159,20 --- 45,36 188´661,31 188´661,31

326 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione
L.01.010.110 con
.f eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezion ... , fori e
var4 quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a

tenuta
Sommano cad --- 95,00 95,00 39,92 --- 3´792,40 3´792,40

327 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le
L.01.030.020 seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 50 ...  elettrico ed
.h il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
var4 nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m

Sommano cadauno --- 44,00 44,00 44,71 --- 1´967,24 1´967,24

328 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01
L.01.030.070 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In"
.e (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A;
var4 2m; AC

Sommano cad --- 52,00 52,00 113,95 --- 5´925,40 5´925,40

329 Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01
L.01.030.070 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle no ... ti nominali; " In"
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.f (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m;
var4 A

Sommano cadauno --- 121,00 121,00 131,18 --- 15´872,78 15´872,78

330 Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per
L.01.10.45.b ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in  ... e il lavoro finito
var4 a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

Sommano cad --- 83,00 83,00 19,48 --- 1´616,84 1´616,84

331 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo
L.01.10.52.b di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
var4 conduttori del tipo H07V-K o N07V ... o per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante
Sommano cad --- 240,00 240,00 21,79 --- 5´229,60 5´229,60

332 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo
L.01.10.52.f di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tero per dare il
var4 lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a

tenuta
Sommano cad --- 154,00 154,00 35,04 --- 5´396,16 5´396,16

333 Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.10.87.b distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con  ... finito a perfetta
var4 regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato

pesante
Sommano cadauno --- 97,00 97,00 18,72 --- 1´815,84 1´815,84

334 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da
L.01.90.70.d parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 3 ...  del portello
var4 mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli

470x680x120 mm
Sommano cad --- 12,00 12,00 120,12 --- 1´441,44 1´441,44

335 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
L.02.010.190 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... rme di
.b riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
var4 sezione nominale:- 2,5 mm²

Sommano m --- 1´980,00 1´980,00 0,95 --- 1´881,00 1´881,00

336 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
l.02.010.190. 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... norme di
c riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
var4 sezione nominale:- 4 mm²

Sommano m --- 14´580,00 14´580,00 1,15 --- 16´767,00 16´767,00
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337 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.210 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... ne
.e nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

Sommano m --- 3´580,00 3´580,00 4,64 --- 16´611,20 16´611,20

338 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
L.02.010.220 G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche ... ne nominale: Uo/U:
.d 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Ccas1b,
var4 d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

Sommano m --- 9´750,00 9´750,00 5,80 --- 56´550,00 56´550,00

339 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.280 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... one
.d nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

Sommano m --- 168,00 168,00 3,43 --- 576,24 576,24

340 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.280 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... ne
.e nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

Sommano m --- 2´680,00 2´680,00 5,00 --- 13´400,00 13´400,00

341 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.290 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ... ione
.c nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione
var4 FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

Sommano m --- 369,00 369,00 3,31 --- 1´221,39 1´221,39

342 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
L.02.010.290 isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ... ione
.d nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione
var4 FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

Sommano m --- 800,00 800,00 4,26 --- 3´408,00 3´408,00

343 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
L.02.010.310 G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento  ... ensione
.a nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG17 - 1 x 1,5 mmq

Sommano m --- 57´430,00 57´430,00 0,81 --- 46´518,30 46´518,30

344 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
L.02.010.310 G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento  ... ensione
.b nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
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var4 FG17 - 1 x 2,5 mmq
Sommano m --- 30´820,00 30´820,00 0,96 --- 29´587,20 29´587,20

345 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
L.02.010.310 G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento  ...  Tensione
.c nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG17 - 1 x 4 mmq

Sommano m --- 7´485,00 7´485,00 1,44 --- 10´778,40 10´778,40

346 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
L.02.010.310 G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento  ...  Tensione
.d nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG17 - 1 x 6 mmq

Sommano m --- 1´490,00 1´490,00 1,72 --- 2´562,80 2´562,80

347 Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
L.02.010.310 G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento  ... Tensione
.f nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
var4 FG17 - 1 x 16 mmq

Sommano m --- 2´644,00 2´644,00 3,35 --- 8´857,40 8´857,40

348 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di
L.02.20.35.i protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm
var4 Sommano cadauno --- 890,00 890,00 42,39 --- 37´727,10 37´727,10

349 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante
L.02.40.10.c IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera
var4 sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm

Sommano m --- 8´050,00 8´050,00 1,84 --- 14´812,00 14´812,00

350 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
L.02.40.60.i polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
var4 curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

Sommano m --- 405,00 405,00 10,81 --- 4´378,05 4´378,05

351 Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondoCEI 81.1, per alimentazione di
L.05.040.060 apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V- 50 Hz dotatao di filtro antidisturbo
.b Sommano cad --- 83,00 83,00 84,77 --- 7´035,91 7´035,91
var4
352 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.10.10.g capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mm²
var4 Sommano m --- 120,00 120,00 7,63 --- 915,60 915,60

353 Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita
L.08.10.10.a Sommano m --- 5´260,00 5´260,00 0,61 --- 3´208,60 3´208,60
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var4
354 Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1
L.08.40.40.a ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm
var4 Sommano cad --- 97,00 97,00 22,93 --- 2´224,21 2´224,21

355 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti
L.12.030.010 antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione
.s 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm
var4 Sommano m --- 2´700,00 2´700,00 1,07 --- 2´889,00 2´889,00

356 Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade
L.15.010.010 fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd,
.d non permanente,con autotest con lampada fluorescente 8 W
var4 Sommano cad --- 85,00 85,00 114,26 --- 9´712,10 9´712,10

357 Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità
Np 1 nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ...  rato di copertura,

come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto
Sommano m3 231,92 230,29 -1,63 8,83 2´047,86 2´033,47 14,39 -0,703

358 Sabbia di fiume proveniente da cave di prestito per sottofondo nella posa dei cavi.
NP 1/irri Sommano mc 71,45 96,45 25,00 8,83 630,90 851,65 220,75 34,990

359 Cavo unipolare 6mmq
NP 13c Sommano ml 1´040,00 1´040,00 --- 0,64 665,60 665,60

360 Cavo unipolare 6 mmq
NP 13c_v1 Sommano ml 450,00 450,00 --- 0,61 274,50 274,50

361 Provvista e posa in opera dì tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi
Np 27 in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... ta Densità

PN12.5 - Diametro esterno: 32mm, -Spessore: 3 mm. PEAD PIN 12.5 32 per l'esecuzione di
derivazioni secondarie

Sommano ml 150,00 300,00 150,00 7,19 1´078,50 2´157,00 1´078,50 100,000

362 presa telefonica
NP CIT 01 Sommano cadauno 180,00 180,00 --- 3,25 585,00 585,00

363 impianto citofonico
NP CIT 03 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 165,60 14´904,00 14´904,00

364 Impianto ascensore ad azionamento elettrico
NP DGV 03 Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 17´551,27 245´717,78 245´717,78

365 Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia
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NP DGV 23 Sommano mq 361,61 349,07 -12,54 4,46 1´612,79 1´556,86 55,93 -3,468

366 Elemento esalatore terminale di tubazione di ventilazione in pvc
NP DVG 11 Sommano cadauno 208,00 208,00 --- 4,69 975,52 975,52

367 Fornitura in opera di griglia metallica
NP DVG 19 Sommano cadauno 208,00 208,00 --- 3,72 773,76 773,76

368 Complesso di saracinesca in ottone a sfera
NP DVG 49 Sommano cadauno 90,00 98,00 8,00 11,75 1´057,50 1´151,50 94,00 8,889

369 presa bipolare
NP EL 01 Sommano cadauno 1´780,00 1´780,00 --- 17,78 31´648,40 31´648,40

370 presa bipolare
NP EL 02 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 33,52 3´016,80 3´016,80

371 Quadro elettrico
NP EL 03 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 93,71 8´433,90 8´433,90

372 Impianti fotovoltaico
NP foto var4 Sommano kWp --- 16,00 16,00 6´165,37 --- 98´645,92 98´645,92

373 complesso di saracinesca in ottone a sfera
NP IDR 1 Sommano cadauno 139,00 139,00 --- 11,16 1´551,24 1´551,24

374 impianto di scarico da 40 mm
NP IDR 2 Sommano cadauno 687,00 711,00 24,00 27,91 19´174,17 19´844,01 669,84 3,493

375 impianto idrico interno in rame
NP IDR 3 Sommano cadauno 1´145,00 1´185,00 40,00 47,33 54´192,85 56´086,05 1´893,20 3,493

376 Palina in acciaio h mt 5.00 con sbraccio laterale
np ill1 Sommano cadauno 67,00 72,00 5,00 130,64 8´752,88 9´406,08 653,20 7,463

377 Armatura illuminante cut off con lampada sap da 150 watt
np ill2 Sommano cadauno 64,00 69,00 5,00 123,80 7´923,20 8´542,20 619,00 7,813

378 Armatura illuminante cut off con lampada sap da 2*150 watt
np ill2_1 Sommano cadauno 3,00 4,00 1,00 212,39 637,17 849,56 212,39 33,333

379 Armatura stradale in lamiera di acciaio zincato con misuratore e quadro elettrico
np ill3 Sommano cadauno 2,00 3,00 1,00 1´589,96 3´179,92 4´769,88 1´589,96 50,000

380 cavo tipo FG07 - quadripolare 4*6 mmq per anello di alimentazione
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Np illcav1 Sommano ml 800,00 1´000,00 200,00 2,74 2´192,00 2´740,00 548,00 25,000

381 cavo tipo FG 7 - quadripolare 4*4 mmq per collegamenti alle singole paline della rete
Np illcav1_1 Sommano ml 368,50 568,50 200,00 2,05 755,43 1´165,43 410,00 54,274

382 pannellatura in orsogrill zincato
np prof 01 Sommano mq 504,82 661,37 156,55 13,10 6´613,15 8´663,95 2´050,80 31,011

383 Pannellatura in orsogrill zincato
Np prof 01 Sommano mq --- -90,71 -90,71 13,10 --- -1´188,31 1´188,31

384 Fornitura in opera di radiatori in alluminio preverniciato costituiti da elementi radianti, tappi forati,
NP RISC 1 tappo cieco, valvola regolatrice, detentore, valvoline di sfiato e staffe di fissaggio.

Sommano €/cal 427´440,00 427´440,00 --- 0,08 34´195,20 34´195,20

385 Fornitura e posa in opera di tubazioni per impianto di  riscaldamento, compreso il collegamento con i
NP RISC 2 radiatori, il fissaggio a parete e la messa in funzione della caldaia a gas

Sommano €/cal 1´349,00 1´349,00 --- 62,52 84´339,48 84´339,48

386 impianto tv
NP TELEV Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 205,20 18´468,00 18´468,00
02
387 Tramezzo in conglomerato cellulare
NP TRAM Sommano mq 743,85 743,85 --- 33,56 24´963,61 24´963,61
01
388 Rasatura di tramezzi in conglomerato cellulare
NP TRAM Sommano mq 2´832,30 2´832,30 --- 5,95 16´852,19 16´852,19
02
389 Fornitura in opera di cristallo antisfondamento
NP VETR 01 Sommano mq 248,14 248,14 --- 28,66 7´111,70 7´111,70

390 Acacia dealbata
NP.01 Sommano cad 2,00 2,00 --- 90,00 180,00 180,00

391 Aesculus hyppocastanum
NP.02 Sommano cad 3,00 3,00 --- 180,00 540,00 540,00

392 Albizia julibrissìn
NP.03 Sommano cad 5,00 5,00 --- 187,20 936,00 936,00

393 Arecastrum romanzoffianum
NP.04 Sommano cad 2,00 2,00 --- 223,20 446,40 446,40

394 Ceratonia siliqua
NP.05 Sommano cad 8,00 8,00 --- 208,80 1´670,40 1´670,40

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Centrale VI

A   R I P O R T A R E 967´082,84 387´740,37



pag. 40

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 967´082,84 387´740,37

395 Cercis siliquastrum
NP.06 Sommano cad 20,00 20,00 --- 169,92 3´398,40 3´398,40

396 Citrus aurantium
NP.07 Sommano cad 7,00 7,00 --- 371,52 2´600,64 2´600,64

397 Citrus x nobilis
NP.08 Sommano cad 10,00 10,00 --- 151,20 1´512,00 1´512,00

398 Ficus australis
NP.09 Sommano cad 9,00 9,00 --- 151,20 1´360,80 1´360,80

399 Ginkgo biloba
NP.10 Sommano cad 4,00 4,00 --- 172,80 691,20 691,20

400 Jacaranda mimosifolia
NP.11 Sommano cad 7,00 7,00 --- 230,40 1´612,80 1´612,80

401 Juglans nigra
NP.12 Sommano cad 1,00 1,00 --- 112,32 112,32 112,32

402 Magnolia grandiflora
NP.13 Sommano cad 5,00 5,00 --- 432,00 2´160,00 2´160,00

403 Malus "Johon Downie"
NP.14 Sommano cad 2,00 2,00 --- 172,80 345,60 345,60

404 Malus "Hopa"
NP.15 Sommano cad 2,00 2,00 --- 151,20 302,40 302,40

405 Olea europea
NP.16 Sommano cad 3,00 3,00 --- 213,12 639,36 639,36

406 Prunus cerasifera
NP.17 Sommano cad 1,00 1,00 --- 108,00 108,00 108,00

407 Phoenix dactylifera
NP.18 Sommano cad 1,00 1,00 --- 444,96 444,96 444,96

408 Punica qranatum
NP.19 Sommano cad 2,00 2,00 --- 93,60 187,20 187,20

409 Prunus x serrulata "Kazan"
NP.20 Sommano cad 3,00 3,00 --- 93,60 280,80 280,80
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410 Populus nigra "Pyramidalis"
NP.21 Sommano cad 16,00 16,00 --- 108,00 1´728,00 1´728,00

411 Prunus "Subhirtella" autumnaiis
NP.22 Sommano cad 2,00 2,00 --- 92,88 185,76 185,76

412 Prunus avium "Piena"
NP.23 Sommano cad 3,00 3,00 --- 92,88 278,64 278,64

413 Salix babytonica
NP.24 Sommano cad 2,00 2,00 --- 93,60 187,20 187,20

414 Agapanthus afrucanus "Alba"
NP.25 Sommano cad 100,00 105,00 5,00 12,96 1´296,00 1´360,80 64,80 5,000

415 Agapanthus afrucanus
NP.26 Sommano cad 100,00 105,00 5,00 12,96 1´296,00 1´360,80 64,80 5,000

416 Acca sellowiana
NP.27 Sommano cad 25,00 25,00 --- 37,44 936,00 936,00

417 Jasminum azoricum
NP.28 Sommano cad 30,00 32,00 2,00 37,44 1´123,20 1´198,08 74,88 6,667

418 Jasminum nudifiora
NP.29 Sommano cad 20,00 20,00 --- 37,44 748,80 748,80

419 Laurus nobilis
NP.30 Sommano cad 20,00 20,00 --- 15,84 316,80 316,80

420 Medìcaqo arborea
NP.31 Sommano cad 30,00 32,00 2,00 26,64 799,20 852,48 53,28 6,667

421 Myrtus communnis Tarantina
NP.32 Sommano cad 120,00 125,00 5,00 23,04 2´764,80 2´880,00 115,20 4,167

422 Metrosideros excelsum
NP.33 Sommano cad 36,00 38,00 2,00 30,24 1´088,64 1´149,12 60,48 5,556

423 Nerium oleander
NP.34 Sommano cad 30,00 32,00 2,00 28,80 864,00 921,60 57,60 6,667

424 Philadelphus coronarius
NP.35 Sommano cad 20,00 20,00 --- 18,72 374,40 374,40
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425 Pelarqonium zonale
NP.36 Sommano cad 50,00 53,00 3,00 11,52 576,00 610,56 34,56 6,000

426 Rosmarinus officinalis
NP.37 Sommano cad 40,00 43,00 3,00 10,80 432,00 464,40 32,40 7,500

427 Rosa La sevillana
NP.38 Sommano cad 60,00 64,00 4,00 15,84 950,40 1´013,76 63,36 6,667

428 Rosmarinus ofRcinalis prostratus
NP.39 Sommano cad 80,00 85,00 5,00 14,40 1´152,00 1´224,00 72,00 6,250

429 Salvia officinalis
NP.40 Sommano cad 150,00 157,00 7,00 8,64 1´296,00 1´356,48 60,48 4,667

430 Teucrium fruticans
NP.41 Sommano cad 120,00 126,00 6,00 21,60 2´592,00 2´721,60 129,60 5,000

431 Trachelosperrnumjasminoides
NP.42 Sommano cad 30,00 33,00 3,00 60,48 1´814,40 1´995,84 181,44 10,000

432 Viburnum lucidum
NP.43 Sommano cad 60,00 67,00 7,00 11,52 691,20 771,84 80,64 11,667

433 Lolium perenne
NP.44 Sommano mq 1´500,00 1´570,00 70,00 5,76 8´640,00 9´043,20 403,20 4,667

434 Ripresa muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
NP01 var4 con

blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inf ...
formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.
Spessore 37 cm

Sommano mq --- 93,36 93,36 86,71 --- 8´095,26 8´095,26

435 Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a
NP02 var4 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa,  inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione

di resina bicomponente.
Sommano cadauno --- 1´493,00 1´493,00 9,18 --- 13´705,74 13´705,74

436 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di
NP03 var4 murature edili,

areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali ...  tubazione in pvc, e corrugato diam.
16 per impianto elettrico, e vortice avente accenzione  con l'illuminazione del wc.

Sommano cadauno --- 34,00 34,00 122,31 --- 4´158,54 4´158,54
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437 Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta
NP04 var4 Sommano ml --- 208,26 208,26 209,01 --- 43´528,42 43´528,42

438 Realizzazione di fori in pareti di cemento armato, del diametro 250 mm, con succevviso taglio
NP05 var4 tubazione diam. 200 esistente per smaltimento acque nere a servizio del fabbricato Innesco A,

successiva posa di tubazione in pvc per collegamento nuova rete.
Sommano cadauno --- 24,00 24,00 269,73 --- 6´473,52 6´473,52

439 Rimozione pali illuminazione stradale, rimozione pozzetti e tubazioni elettriche corrugate a servizio
NP06 var4 dell'impianto di illuminazione stradale, rimozione pozzetti in cls prefabbrica ... risistemazione a quota

dei chiusini in ghisa esistenti, rimozione vecchio impianto di messa a terra fabbricato innesco A
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´904,50 --- 2´904,50 2´904,50

440 Realizzazione di linea vita posto su lastrico solare edificio
NP07 var4 Sommano cadauno --- 6,00 6,00 10´172,60 --- 61´035,60 61´035,60

441 Rimozione recinzione provvisoria in rete e pali in ferro altezza 2mt, rimozione piante esistenti lungo
NP08 var4 tutto la recinzione provvisoria, ripristino delle aree a verde con terreno vegetale e ripiantumazione

piante.
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 8´004,40 --- 8´004,40 8´004,40

442 Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza
NP09 var4 stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in l ...  a misura, la pulizia. Classe di

sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 ttl:0,08 fs:0,6 tl:0,78.
Sommano mq --- 2´192,97 2´192,97 69,40 --- 152´192,10 152´192,10

443 Cameretta prefabbricata da 60*60 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per
Np0C1 necessità dell'impianto

Sommano cadauno 6,00 7,00 1,00 126,36 758,16 884,52 126,36 16,667

444 Cameretta prefabbricata da 100*100 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per
Np0C2 necessità dell'impianto

Sommano cadauno 21,00 22,00 1,00 270,36 5´677,56 5´947,92 270,36 4,762

445 Cameretta prefabbricata da 150*150 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per
Np0C3 necessità dell'impianto

Sommano cadauno 2,00 3,00 1,00 342,00 684,00 1´026,00 342,00 50,000

446 Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc
NP1 Sommano mq 1´243,25 1´264,69 21,44 3,60 4´475,70 4´552,88 77,18 1,724

447 Lista dei lavori in economia N° 2 - vedi allegato
NP1 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 9´444,54 9´444,54 9´444,54
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448 anello di prolunga per pozzetti pedonali 100x100x100 cm
NP10 Sommano cadauno 16,00 16,00 --- 238,00 3´808,00 3´808,00

449 Fornitura e posa in opera di rompigoccia in pvc con rete termosaldata in fibra di vetro, applicata
NP10var4 mediante incollaggio con collante e/o rasante

Sommano ml --- 849,31 849,31 10,12 --- 8´595,02 8´595,02

450 Chiusini ghisa sferoidale D/400  est. 90x90 (BT) H=10
NP11 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 375,09 3´750,90 3´750,90

451 Chiusini ghisa sferoidale D/400  est. 110x110 (BT) H=10 cm
NP12 Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 548,97 2´195,88 2´195,88

452 cavo unipolare 1,5mmq
NP13 Sommano ml 320,00 320,00 --- 0,53 169,60 169,60

453 sradicamento, taglio di albero rinvenuti in cantiere, n. 14 altezza 15 ml
NP13. Sommano 1,00 1,00 --- 3´881,76 3´881,76 3´881,76

454 cavo unipolare 2,5mmq
NP13a Sommano ml 2´520,00 2´520,00 --- 0,54 1´360,80 1´360,80

455 cavo unipolare 2,5mmq
NP13a_v1 Sommano ml 800,00 800,00 --- 0,51 408,00 408,00

456 Cavo unipolare 16mmq
NP13e Sommano ml 1´040,00 1´040,00 --- 1,07 1´112,80 1´112,80

457 Cavo unipolare 16mmq
NP13e_v1 Sommano ml 200,00 200,00 --- 1,02 204,00 204,00

458 cavo unipolare 1,5mmq
NP13_v1 Sommano ml 2´500,00 2´500,00 --- 0,50 1´250,00 1´250,00

459 Lista dei Lavori in economia N°1,- vedi allegato
NP2 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 20´940,39 20´940,39 20´940,39

460 Persiana alla napoletana in ferro
NP2 Sommano mq 1´629,81 1´889,44 259,63 94,85 154´587,49 179´213,39 24´625,90 15,930

461 Persiana alla napoletana in ferro
Np2 Sommano mq --- -14,84 -14,84 94,85 --- -1´407,58 1´407,58

462 interruttore crepuscolare
NP28 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 56,15 561,50 561,50
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463 interruttore crepuscolare
NP28_v1 Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 53,34 213,36 213,36

464 Lista dei Lavori in economia N°3 - vedi allegato
NP3 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 6´146,29 6´146,29 6´146,29

465 Idrante tipa IGEA - A   con serratura, compreso attacco a briglia, bulloni e rondelle in piombo. -per
NP4/irri. l'intero impianto

Sommano ml 15,00 15,00 --- 151,02 2´265,30 2´265,30

466 giunto impermeabile a saldare per impermeabilizzazione di giunti in copertura tipo Gevi FFD 40/350
NP5 Sommano ml 21,60 21,60 --- 43,09 930,74 930,74

467 Sistema di commutazione automatica alimentazione idrica comandata da sensore livello serbatoio di
Np5/irri. accumulo, completo di

Sommano cad 2,00 2,00 --- 120,05 240,10 240,10

468 quadro elettrrico
NP52 Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 1´196,64 16´752,96 16´752,96

469 quadro elettrico
NP52/bis Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 1´136,81 4´547,24 4´547,24

470 Sistema, di attacco all'alimentazione idrica dell'acquedotto, compreso ogni onere per dare il lavoro
Np6/irri. finito a regola d'a

Sommano cad 2,00 2,00 --- 174,42 348,84 348,84

471 Vagliatura materiali di risulta
NP7 Sommano mc 9´011,19 9´011,19 --- 13,26 119´488,38 119´488,38

472 pozzetto di raccordo pedonale prefabbricati in cemento vibrato 100x100x100 cm
NP8 Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 254,37 1´017,48 1´017,48

473 Tubo rigido in pvc diam. 32
NP9 Sommano ml 1´410,00 1´410,00 --- 1,18 1´663,80 1´663,80

474 anello di prolunga per pozzetti pedonali 80x80x80
NP9. Sommano cadauno 22,00 22,00 --- 174,46 3´838,12 3´838,12

475 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando automatico
NPE3.2.2 Sommano cad. 2,00 2,00 --- 855,00 1´710,00 1´710,00

476 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommegibile da 40 l/s
NPE3.3.1 Sommano cad. 4,00 4,00 --- 1´881,00 7´524,00 7´524,00
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477 Fornitura e posa in opera di equipaggiamento elettrico per comando protezione ed azionamento
NPE3.3.2 automatico o manuale di quattro pompe del tipo descritto all'art. NPE3.3.1 così compost ... nde

termiche negli avvolgimenti pompe) 3 x 3,15 mmq Prezzo per fornitura e posa dell'equipaggiamento
elettrico descritto

Sommano cad. 2,00 2,00 --- 2´394,00 4´788,00 4´788,00

478 Interruttore crepuscolare
NPLb161 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 56,15 561,50 561,50

479 Interruttore crepuscolare
NPLb161_v1 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 53,34 533,40 533,40

480 Fornitura in opera di complesso autonomo di emergenza
NPLb215 Sommano cadauno 140,00 140,00 --- 61,17 8´563,80 8´563,80

481 Fornitura e posa in opera di complesso autonomo di emergenza tipo bilampada fluorescente220 V 50/
NPLb215/bis 60Hz IP 40 con autonomia di 24 h. Materiale del tipo plastico autoestinguente confo ... tola da

incasso griglie di protezione ed etichette per segnaletica scompleta di lampade 2x 18W - con o senza
pittogramma

Sommano ognuno 79,00 79,00 --- 55,75 4´404,25 4´404,25

482 Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm
NPLb226 prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera

Sommano ognuno 32,00 49,00 17,00 15,10 483,20 739,90 256,70 53,125

483 Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm
NPLb226_v1 prolungabile con manicotto lunghezza 1.5 mt. fornito e posto in opera

Sommano ognuno 67,00 67,00 --- 14,34 960,78 960,78

484 Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in PVC anticorrosivo completo di griglia in pvc
NPLb231 adatto a sopportare un peso di automezzi di q.li 30, dimensioni del pozzetto mm. 300x300x310

Sommano ognuno 32,00 37,00 5,00 78,27 2´504,64 2´895,99 391,35 15,625

485 Serratura elettrica
NPLb265 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 38,30 383,00 383,00

486 giunto orizzontale e/o verticale
NPV 07 Sommano ml 25,00 25,00 --- 62,28 1´557,00 1´557,00

487 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non
P.01.10.30.a inferiore
var4 a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti n ... ali,

compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza
pari a 2,00 m
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Sommano mq --- 162,00 162,00 13,30 --- 2´154,60 2´154,60

488 Realizzazione pensilina parcheggio da realizzasi, secondo il progetto, i con struttura portante in
PENS conglomerato cementizio armato, con solaio I intonacato all'intradosso, trattamento antiradici

all'estradosso, | completo di massetto, impermeabilizzaizone e realizzazione roof garden con prato.
Sommano mq 550,02 650,02 100,00 277,31 152´526,05 180´257,05 27´731,00 18,181

489 Porta tagliafuoco rei 120
PORTA REI Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 287,55 4´025,70 4´025,70

490 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
R.02.10.70.d tagli,
var4 aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm

Sommano ml --- 135,10 135,10 33,11 --- 4´473,14 4´473,14

491 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
R.02.10.80.a tagli,
var4 aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio fino a 100

mm
Sommano ml --- 33,60 33,60 32,07 --- 1´077,55 1´077,55

492 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
R.02.10.80.b tagli,
var4 aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 100 a

150 mm
Sommano ml --- 33,60 33,60 45,53 --- 1´529,81 1´529,81

493 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
R.02.10.80.c tagli,
var4 aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 150 a

200 mm
Sommano ml --- 33,60 33,60 65,17 --- 2´189,71 2´189,71

494 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti,
R.02.10.80.d tagli,
var4 aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 200 a

300 mm
Sommano ml --- 67,20 67,20 85,35 --- 5´735,52 5´735,52

495 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.20.30.c materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm
var4 Sommano mq --- 8,91 8,91 7,43 --- 66,20 66,20

496 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
R.02.20.30.d materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm
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var4 Sommano mq --- 53,40 53,40 8,36 --- 446,42 446,42

497 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di
R.02.20.50.f spessore oltre 10 cm
var4 Sommano mc --- 2,88 2,88 203,54 --- 586,20 586,20

498 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque
R.02.40.40.c mezzo. Calcestruzzo armato
var4 Sommano mc --- 1,80 1,80 813,50 --- 1´464,31 1´464,31

499 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm
R.02.60.55.a ed
var4 una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
Sommano ml --- 60,80 60,80 3,71 --- 225,56 225,56

500 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti
R.05.060.090 termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi.
.a Spessore finito pari a 4 cm.
var2 Sommano mq --- 288,83 288,83 37,58 --- 10´854,23 10´854,23

501 Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e perle di
R.05.60.90.a polistirolo espanso. Spessore finito pari a 3,00

cm.
Sommano mq 17´444,06 17´444,06 --- 36,91 643´860,25 643´860,25

502 Pavimentazione in marmette in cemento vibrato rifinite con inerti di fiume, complete di scavo,
SIST 05 trasporto, predisposizione sottofondo, massetto, fornitura in opera della pavimentazione, realizzazione

di giunti e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto.
Sommano mq 1´350,00 1´550,00 200,00 68,40 92´340,00 106´020,00 13´680,00 14,815

503 Attrezzatura spazi a verde , con, oltre alle opre preliminari, fornitura; di terreno vegetale vagliato,
SIST 06 seminagione di prato e cura dello stesso fino all'attecchimento, con eccezione delle piantumazioni,

valutate separatamente, compresa l'attrezzatura di spazi destinati a giochi bambini
Sommano mq 2´900,00 3´100,00 200,00 54,00 156´600,00 167´400,00 10´800,00 6,897

504 Realizzazione di recinzione mediante scavo, trasporto, realizzazione fondazione, muretto e barriera in
SIST 08 orsogrill. Compresa incidenza cancelli di ingresso e elettrificazione degli stessi.

Sommano ml 300,00 340,00 40,00 230,40 69´120,00 78´336,00 9´216,00 13,333

505 impianto solare monoblocco
SOLPIP 01 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 1´070,46 96´341,40 96´341,40

506 valvola termostatica
SOLPIP 02 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 55,40 4´986,00 4´986,00
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507 valvola di sicurezza
SOLPIP 03 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 11,97 1´077,30 1´077,30

508 valvola di ritegno
SOLPIP 04 Sommano cadauno 90,00 90,00 --- 3,08 277,20 277,20

509 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
U.02.40.15.a interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
var4 interna liscia di colre chiaro per facilitare ... solo la formazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm
Sommano m --- 52,70 52,70 8,56 --- 451,11 451,11

510 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma
U.02.40.15.b EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l ...  solo la formazione del
var4 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 250 mm

Sommano m --- 10,05 10,05 11,75 --- 118,09 118,09

511 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a
U.02.40.15.c norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare  ... solo la
var4 formazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 315 mm
Sommano m --- 20,85 20,85 15,59 --- 325,05 325,05

512 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a
U.02.40.15.d norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare  ... solo la
var4 formazione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm
Sommano m --- 50,45 50,45 22,45 --- 1´132,60 1´132,60

513 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.20.10.b vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... cestruzzo
var4 cementizio, il rinfianco e il rinterro

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm
Sommano cadauno --- 10,00 10,00 24,60 --- 246,00 246,00

514 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.20.26.c prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
var4 non inferiore a cm 10, con impront ... luso il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo"

Sommano cadauno --- 19,00 19,00 145,20 --- 2´758,80 2´758,80

515 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.20.74.e carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
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var4 inferiori a 15 cm, con impronte latera ... ianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm

Sommano cadauno --- 24,00 24,00 58,02 --- 1´392,48 1´392,48

516 Prolunghe rinforzate o portante in cemento
U.04.20.74.f Prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425R ed
var4 inerti lavati e vagliati opportuna ... ti saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione dei malta

cementizia.  dimensioni Dimensioni 100x100x50 cm
Sommano cadauno --- 30,00 30,00 82,75 --- 2´482,50 2´482,50

517 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.20.74.h carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
var4 inferiori a 15 cm, con impronte latera ... anco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
Sommano cadauno --- 21,00 21,00 127,02 --- 2´667,42 2´667,42

518 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende
U.04.20.77.a certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti  ... o onere e magistero per
var4 dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Sommano kg --- 9´160,00 9´160,00 2,76 --- 25´281,60 25´281,60

519 Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie
U.04.20.85.a antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... ne
var4 internazionalmente riconosciuto, con telaio

circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm
Sommano cadauno --- 10,00 10,00 53,05 --- 530,50 530,50

520 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso
U.07.10.210. onere di smaltimento.
a Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Fino a 500 m²
var4 Sommano mq --- 1´100,00 1´100,00 0,13 --- 143,00 143,00

521 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di
U.07.10.67.a progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm
var4 del terreno di superficie esistente sul ... ivello

per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo
automatico Spianamento generale dell'area

Sommano mq --- 800,00 800,00 0,41 --- 328,00 328,00

522 Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa
U.11.80.80.a la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul
var4 luogo d'impiego, nonchè la sistem ... sul

luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle
scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.
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Sommano mc --- 500,00 500,00 16,77 --- 8´385,00 8´385,00
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CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 10´058´480,28 11´111´219,24 1´052´738,96 10,466
C:001 COMPUTO APPALTO 6´989´717,59 6´989´717,59 ---
C:001.001      STRUTTURE FABBRICATI 1´632´145,83 1´632´145,83 ---
C:001.001.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 1´632´145,83 1´632´145,83 ---
C:001.002      FINITURE MODULO DA 55 119´234,61 119´234,61 ---
C:001.002.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 119´234,61 119´234,61 ---
C:001.003      FINITURE MODULO DA 55A 79´489,71 79´489,71 ---
C:001.003.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 79´489,71 79´489,71 ---
C:001.004      FINITURE MODULO DA 55B 118´106,40 118´106,40 ---
C:001.004.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 118´106,40 118´106,40 ---
C:001.005      FINITURE MODULO DA 65 115´553,76 115´553,76 ---
C:001.005.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 115´553,76 115´553,76 ---
C:001.006      FINITURE MODULO DA 65A 94´543,18 94´543,18 ---
C:001.006.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 94´543,18 94´543,18 ---
C:001.007      FINITURE MODULO DA 75 310´910,46 310´910,46 ---
C:001.007.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 310´910,46 310´910,46 ---
C:001.008      FINITURE MODULO DA 85 146´020,21 146´020,21 ---
C:001.008.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 146´020,21 146´020,21 ---
C:001.009      FINITURE MODULO DA 95 120´012,37 120´012,37 ---
C:001.009.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 120´012,37 120´012,37 ---
C:001.010      FINITURE MODULO DA 110 183´787,82 183´787,82 ---
C:001.010.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 183´787,82 183´787,82 ---
C:001.011      CASSA SCALE FABBRICATO A 145´952,73 145´952,73 ---
C:001.011.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 145´952,73 145´952,73 ---
C:001.012      CASSA SCALE FABBRICATO B 149´980,24 149´980,24 ---
C:001.012.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 149´980,24 149´980,24 ---
C:001.013      CASSA SCALE FABBRICATO C 153´857,76 153´857,76 ---
C:001.013.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 153´857,76 153´857,76 ---
C:001.014      CASSA SCALE FABBRICATO D 75´760,34 75´760,34 ---
C:001.014.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 75´760,34 75´760,34 ---
C:001.015      COPERTURA FABBRICATI 318´940,09 318´940,09 ---
C:001.015.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 318´940,09 318´940,09 ---
C:001.016      FACCIATE FABBRICATO A 310´326,19 310´326,19 ---
C:001.016.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 310´326,19 310´326,19 ---
C:001.017      FACCIATE FABBRICATO B-C 640´307,62 640´307,62 ---
C:001.017.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 640´307,62 640´307,62 ---
C:001.018      FACCIATE FABBRICATO D 144´972,31 144´972,31 ---
C:001.018.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 144´972,31 144´972,31 ---
C:001.019      PIANI TERRA E GARAGE 202´637,55 202´637,55 ---
C:001.019.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 202´637,55 202´637,55 ---
C:001.020      ADDUZIONI GENERALI 162´141,84 162´141,84 ---
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C:001.020.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 162´141,84 162´141,84 ---
C:001.021      IDRICO ALLOGGI 157´459,62 157´459,62 ---
C:001.021.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 157´459,62 157´459,62 ---
C:001.022      ELETTRICO ALLOGGI 120´252,43 120´252,43 ---
C:001.022.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 120´252,43 120´252,43 ---
C:001.023      SOLARE 109´971,90 109´971,90 ---
C:001.023.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 109´971,90 109´971,90 ---
C:001.024      TELEVISIVO E CITOFONICO 37´641,96 37´641,96 ---
C:001.024.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 37´641,96 37´641,96 ---
C:001.025      TERMICO ALLOGGI 241´595,28 241´595,28 ---
C:001.025.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 241´595,28 241´595,28 ---
C:001.026      IMPIANTI GARAGE 31´431,60 31´431,60 ---
C:001.026.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 31´431,60 31´431,60 ---
C:001.027      DEMOLIZIONI 271´009,93 271´009,93 ---
C:001.027.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 271´009,93 271´009,93 ---
C:001.028      SISTEMAZIONI ESTERNE 535´917,05 535´917,05 ---
C:001.028.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 535´917,05 535´917,05 ---
C:001.029      PIANTUMAZIONI 51´660,72 51´660,72 ---
C:001.029.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 51´660,72 51´660,72 ---
C:001.030      RETE DI TERRA 8´710,28 8´710,28 ---
C:001.030.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 8´710,28 8´710,28 ---
C:001.031      OPERE CIVILI IMPIANTI 19´488,56 19´488,56 ---
C:001.031.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 19´488,56 19´488,56 ---
C:001.032      ILLUMINAZIONE 46´250,43 46´250,43 ---
C:001.032.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 46´250,43 46´250,43 ---
C:001.033      IMPIANTO FOGNARIO 109´792,67 109´792,67 ---
C:001.033.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 109´792,67 109´792,67 ---
C:001.034      IRRIGAZIONE 23´854,14 23´854,14 ---
C:001.034.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 23´854,14 23´854,14 ---
C:002 COMPUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE 543´324,00 543´324,00 ---
C:002.035      COPERTURA BOX POSTERIORI VIA CROCE DI PIPERNO (B1) 53´771,71 53´771,71 ---
C:002.035.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 53´771,71 53´771,71 ---
C:002.036      SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA CROCE DI PIPERNO (A) 43´604,18 43´604,18 ---
C:002.036.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 43´604,18 43´604,18 ---
C:002.037      BONIFICA ZONE DEMOLITE E DA EDIFICARE ANTARES + DEMOLIZIONE PALI (B3) 92´922,85 92´922,85 ---
C:002.037.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 92´922,85 92´922,85 ---
C:002.038      BONIFICA ZONE DEMOLITE E COMPLETAMENTO DEMOLOZIONE FONDAZIONI+PALI PEGASO (B2) 217´465,87 217´465,87 ---
C:002.038.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 217´465,87 217´465,87 ---
C:002.039      BONIFICA RIFIUTI SPECIALI (F) 36´588,52 36´588,52 ---
C:002.039.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 36´588,52 36´588,52 ---
C:002.040      RIFACIMENTO FOGNA ESISTENTE (C) 98´970,87 98´970,87 ---
C:002.040.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 98´970,87 98´970,87 ---
C:003 COMPUTO 2 PERIZIA DI VARIANTE 2´525´438,69 2´525´438,69 ---
C:003.041      VARIANTE 2 2´525´438,69 2´525´438,69 ---
C:003.041.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA 2´525´438,69 2´525´438,69 ---
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C:004 COMPUTO 3 PERIZIA DI VARIANTE --- --- (*)
C:004.025      TERMICO ALLOGGI --- --- (*)
C:004.025.001           COMPUTO APPALTO+1°PERIZIA+2°PERIZIA+3°PERIZIA --- --- (*)
C:005 COMPUTO 4 PERIZIA DI VARIANTE --- 1´052´738,96 1´052´738,96 (*)
C:005.042      ADEGUAMENTO VETRO ANTINFORTUNISTICO --- 81´865,39 81´865,39 (*)
C:005.042.014           INFISSI ESTERNI --- 81´865,39 81´865,39 (*)
C:005.043      ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI --- 30´240,00 30´240,00 (*)
C:005.043.028           ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI --- 30´240,00 30´240,00 (*)
C:005.044      MURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA --- 57´332,09 57´332,09 (*)
C:005.044.029           RURO CONTENIMENTO LATO CHIESA EVANGELICA --- 57´332,09 57´332,09 (*)
C:005.045      RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A --- 72´934,58 72´934,58 (*)
C:005.045.030           RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA FABBRICATO INNESCO A --- 72´934,58 72´934,58 (*)
C:005.046      MODIFICA GRIGLIE AREAZIONE --- 24´357,27 24´357,27 (*)
C:005.046.031           MODIFICA GRIGLIE DI AREAZIONE --- 24´357,27 24´357,27 (*)
C:005.047      ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA --- 61´035,60 61´035,60 (*)
C:005.047.032           ISTALLAZIONE LINEA VITA IN COPERTURA --- 61´035,60 61´035,60 (*)
C:005.048      ADEGUAMENTI PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI --- 201´197,12 201´197,12 (*)
C:005.048.033           ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI --- 201´197,12 201´197,12 (*)
C:005.049      ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI --- 333´754,37 333´754,37 (*)
C:005.049.017           IMPIANTO ELETTRICI-TELEVISIVO E CITOFONICO CELLULE --- 333´754,37 333´754,37 (*)
C:005.050      AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE --- 21´961,45 21´961,45 (*)
C:005.050.033           ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ENTI EROGATORI --- 2´867,76 2´867,76 (*)
C:005.050.034           AREAZIONE GARAGE 1/25 SUPERFICIE --- 19´093,69 19´093,69 (*)
C:005.051      RIMODULAZIONE LAYOUT DISTRIBUTIVO 8 ALLOGGI DA 110 MQ --- 115´572,58 115´572,58 (*)
C:005.051.007           OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) --- 31´059,94 31´059,94 (*)
C:005.051.010           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI --- 10´984,50 10´984,50 (*)
C:005.051.011           INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI --- -19´732,81 19´732,81 (*)
C:005.051.012           ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE --- 2´266,41 2´266,41 (*)
C:005.051.013           INFISSI INTERNI --- 1´565,91 1´565,91 (*)
C:005.051.014           INFISSI ESTERNI --- 19´140,71 19´140,71 (*)
C:005.051.015           LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE --- 12´041,64 12´041,64 (*)
C:005.051.016           IMPIANTO IDRICO SANITARIO --- 4´405,85 4´405,85 (*)
C:005.051.018           IMPIANTO TERMICO-CONDIZIONAMENTO SOLARE --- 35´906,17 35´906,17 (*)
C:005.051.019           OPERE IN FERRO --- 17´934,26 17´934,26 (*)
C:005.052      RIVISITAZIONE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE --- 111´390,24 111´390,24 (*)
C:005.052.020           SISTEMAZIONI ESTERNE ( sistemazioni) --- 88´152,79 88´152,79 (*)
C:005.052.021           SISTEMAZIONI ESTERNE ( piantumazioni) --- 4´902,72 4´902,72 (*)
C:005.052.022           SISTEMAZIONI ESTERNE ( rete di terra) --- 1´020,94 1´020,94 (*)
C:005.052.023           SISTEMAZIONI ESTERNE ( opere civili-imp.) --- 1´963,22 1´963,22 (*)
C:005.052.024           SISTEMAZIONI ESTERNE ( illuminazione) --- 5´790,27 5´790,27 (*)
C:005.052.025           SISTEMAZIONI ESTERNE ( impianto fognario) --- 5´609,00 5´609,00 (*)
C:005.052.026           SISTEMAZIONI ESTERNE ( irrigazione) --- 3´951,30 3´951,30 (*)
C:005.053      ARCHITETTONICO FACCIATE ESTERNE --- -58´901,73 58´901,73 (*)
C:005.053.006           OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (calcestruzzo e ferro) --- -23´384,39 23´384,39 (*)
C:005.053.007           OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE (tompagnature e tramezzi) --- 29´879,73 29´879,73 (*)
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

C:005.053.010           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI --- 809,47 809,47 (*)
C:005.053.011           INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI-INTERNI ED ESTERNI --- -97´603,65 97´603,65 (*)
C:005.053.012           ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE --- 777,38 777,38 (*)
C:005.053.013           INFISSI INTERNI --- -7´059,60 7´059,60 (*)
C:005.053.014           INFISSI ESTERNI --- -65´069,80 65´069,80 (*)
C:005.053.015           LAVORI DI PITTURA E RIFINITURE --- 51´289,61 51´289,61 (*)
C:005.053.019           OPERE IN FERRO --- 51´459,52 51´459,52 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 10´058´480,21 11´111´219,23 1´441´886,91 389´147,95

Totale variazione  euro 1´052´739,02 10,466
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