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OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE

tracciamento scavo
scavi profilatura terreno e demoliz. Fondaz.
realizzazione di magrone
realizzazione di spiccato fabbricato
realizzazione di fondazione
rinterro perimetro e fondazioni edificio

OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
installazione ponteggio esterno
fondazioni
solaio 1° impalcato
solaio 2° impalcato
solaio 3° impalcato
solaio 4° impalcato
solaio 5° impalcato
realizzazione strutture pensiline in ferro

LAVORAZIONE PIANO GARAGE
realizzazione impianto fognario garage
realizzazione di tompagnature esterne
vespaio e pavimentazione industriale
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
areazione garage 1/25 superficie
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione impianto antincendio
tinteggiature superfici interne
posa in opera serramenti interni ed esterni

PIANO TERRA
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO PRIMO
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO SECONDO
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO TERZO
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE

FABBRICATO A1‐A2‐B1‐B2

10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE



FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE
intonaco termico e cementizio esterno
realizzazione massetti sottopavimenti
impermeabilizzazione balconi
rivestimento esterno in marmo e klincher
correnti in marmo balconi
realizzazione pavimenti battiscopa esterni
realizzazione di rasature intonaci esterni
realizzazione di pannellatura orsogrill
tinteggiature superfici esterne
realizzazione di ringhiere balconi
realizzazione di verande termiche
smontaggio ponteggio

Sistemazioni esterne

Piantumazioni

Rete di terra

Opere civili ‐ imp.

Illuminazione

Impianto fognario

Irrigazione

Copertura box posteriore via Croce di Piperno

muro contenimento lato chiesa evangelica

rifacimeno della fognatura

modifica griglie di areazione

adeguamento prescrizioni enti erogatori

SCALE INTERNE
realizzazione di ascensore
realizzazione di impianto elettrico scale
realizzazione di intonaco cementizio interno
realizzazione di marmo scale
massetti pianerottoli e ballatoi scale
realizzazione di pavimentazione scale
realizzazione di ringhiere scale
tinteggiature superfici interne

COPERTURA
realizzazione di parapetti
realizzazione di intonaco cementizio esterno
realizzazione di massetto sottile
realizzazione di pannello isolante
realizzazione di barriera al vapore
realizzazione di  masso isolante per pendenze
realizzazione di impermeabilizzazione
realizzazione linea vita
realizzazione impianto fotovoltaico
realizzazione di scossaline
realizzazione di verniciatura
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OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE
tracciamento scavo
scavi profilatura terreno e demoliz. Fondaz.
realizzazione di magrone
realizzazione di spiccato fabbricato
realizzazione di fondazione
rinterro perimetro e fondazioni edificio

OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
installazione ponteggio esterno
fondazioni
solaio 1° impalcato
solaio 2° impalcato
solaio 3° impalcato
solaio 4° impalcato
solaio 5° impalcato
realizzazione strutture pensiline in ferro

LAVORAZIONE PIANO GARAGE
realizzazione impianto fognario garage
realizzazione di tompagnature esterne
vespaio e pavimentazione industriale
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione impianto antincendio
tinteggiature superfici interne
posa in opera serramenti interni ed esterni

PIANO TERRA
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO PRIMO
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO SECONDO
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO TERZO
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni
realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni
realizzazione intonaci interni
realizzazione impianto termico
realizzazione massetti sottopavimenti
pavimenti rivestimenti battiscopa interni
serramenti esterni e napoletane e caposcala
tinteggiature superfici interne
posa in opera di serramenti interni ed esterni

FACCIATE
intonaco termico e cementizio esterno
realizzazione massetti sottopavimenti
impermeabilizzazione balconi
rivestimento esterno in marmo e klincher
correnti in marmo balconi
realizzazione pavimenti battiscopa esterni
realizzazione di rasature intonaci esterni
realizzazione di pannellatura orsogrill

FABBRICATO C1‐C2
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tinteggiature superfici esterne
realizzazione di ringhiere balconi
realizzazione di verande termiche
smontaggio ponteggio

Sistemazioni esterne

Piantumazioni

Rete di terra

Opere civili ‐ imp.

Illuminazione

Impianto fognario

Irrigazione

adeguamento prescrizioni enti erogatori

SCALE INTERNE
realizzazione di ascensore
realizzazione di impianto elettrico scale
realizzazione di intonaco cementizio interno
realizzazione di marmo scale
massetti pianerottoli e ballatoi scale
realizzazione di pavimentazione scale
realizzazione di ringhiere scale
tinteggiature superfici interne

COPERTURA
realizzazione di parapetti
realizzazione di intonaco cementizio esterno
realizzazione di massetto sottile
realizzazione di pannello isolante
realizzazione di barriera al vapore
realizzazione di  masso isolante per pendenze
realizzazione di impermeabilizzazione
realizzazione linea vita
realizzazione impianto fotovoltaico
realizzazione di scossaline
realizzazione di verniciatura
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