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Lavori di realizzazione n. 90 alloggi affidati con Determinazione n. 14 del 
05/03/2008 e modificati con Determinazione n. 81 del 30/11/2009 e n. 29 del 
24/05/2012 e Delibera n. 110 del 20/12/2017 ed integrati con la presente variante

 Importo lavori € 10.599.883,18 comprensivo di oneri sicurezza dato da: 
 Importo lavori perizia di variante 2 comprensivo di oneri sicurezza               10.519.324,20 € 
 Decurtazione dell'edificio D comprensivo di oneri sicurezza -               1.037.976,23 € 
 Importo perizia di variante 4 comprensivo di oneri sicurezza                 1.118.535,21 € 

10.599.883,18 €             

b1)
Spese di progettazione non soggetti a ribasso (191.971,41+15.174,90+23.603,70) 230.750,01 €                  
Spese di progettazione compreso IVA

b2) per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso 504.166,32 €                  
c1) IVA sui lavori il 10% (a1) 1.059.988,32 €               
d1) IVA su spese smaltimento rifiuti e spese di progettazione 161.681,59 €                  

IVA al 20% su spese di progettazione già versata 38.394,29 €                    
IVA al 22% su spese di progettazione da pagare 12.370,71 €                    
IVA al 22% su spese smaltimento rifiuti 110.916,59 €                  

1 Totale 1 (a1+b1+b2+c1+d1) 12.556.469,42 €             
2) Lavori di demolizione edifici Antares e Pegaso via Croce di Piperno - Soccavo 
determinazione n. 71 del 19/7/2007 oltre a variante tecnica e suppletiva

a2) Demolizioni immobili "Antares e Pegaso" importo a base di gara € 574.288,16 
comprensivo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 38.058,46 482.249,77 €                  

b2) 48.224,98 €                    
2 Totale 2 530.474,75 €                  

3) Maggiori lavori al netto del ribasso d'asta non prevedibili all'epoca del progetto 
iniziale

a3) Lista in economia uomini e mezzi lavori non previsti 19.984,72 €                    
b3) Trasporto a rifiuto 7.000,00 €                      
c3) Nuovi lavori appartamenti, negozi sistemazione area adiacente 34.048,32 €                    

61.033,04 €                    
d3) IVA al 10% 6.103,31 €                      
3 Totale 3 67.136,35 €                    

4) Somme a Disposizione

a4)
Spese tecniche generali - comprensivi delle prestazioni esterne e della quota parte degli 
incentivi al personale interno ex art. 18 229.501,49 €                  

b4) Rilievi accertamenti ed indagini - IVA compresa 84.448,55 €                    
c4) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti sottoservizi - IVA compresa 174.545,31 €                  
d4) Accantonamento per transazioni ed accordi bonari art. 12 DPR 207/2010 960.000,00 €                  
e4) espropriazione- Compreso oneri -  €                               
f4) interventi di urbanizzazione - IVA compresa 100.000,00 €                  
4 Totale 4 1.548.495,35 €               

Totale 1 (1+2+3+4) 14.702.575,87 €             
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