
VARIANTE N. 4

QUADRO ECONOMICO
RAFFRONTO VAR.2-VAR.4

ELABORATO

Impresa : LAVORI GENERALI s.r.l
via Duomo n.290/C -80138 Napoli

COMMITTENTE
COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE VI

COMUNE DI NAPOLI

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori di Edilizia

Sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Pipemo - Soccavo

Progettisti:

06

REV. SETTEMBRE 2021



Lavori di realizzazione n. 90 alloggi affidati con 
Determinazione n. 14 del 05/03/2008 e modificati con 
Determinazione n. 81 del 30/11/2009 e n. 29 del 
24/05/2012 e Delibera n. 110 del 20/12/2017

 Importo lavori € 10.599.883,18 comprensivo 
di oneri sicurezza dato da: 
 Importo lavori perizia di variante 2 
comprensivo di oneri sicurezza 

     10.519.324,20 € 

 Decurtazione dell'edificio D comprensivo di 
oneri sicurezza 

-      1.037.976,23 € 

 Importo perizia di variante 4 comprensivo di 
oneri sicurezza 

       1.118.535,21 € 

b1)
Spese di progettazione non soggetti a ribasso 
(191.971,41+15.174,90+23.603,70)           207.146,31 €           230.750,01 € 
Spese di progettazione compreso IVA

b2) per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso           504.166,32 €           504.166,32 € 
c1) IVA sui lavori il 10% (a1)        1.051.932,42 €        1.059.988,32 € 

d1)
IVA su spese smaltimento rifiuti e spese di 
progettazione           152.649,36 €           161.681,59 € 
IVA al 20% su spese di progettazione già versata             38.394,29 €             38.394,29 € 
IVA al 22% su spese di progettazione da pagare               3.338,48 €             12.370,71 € 
IVA al 22% su spese smaltimento rifiuti           110.916,59 €           110.916,59 € 

1 Totale 1 (a1+b1+b2+c1+d1)      12.435.218,61 €      12.556.469,42 € 

2) Lavori di demolizione edifici Antares e Pegaso via 
Croce di Piperno - Soccavo determinazione n. 71 del 
19/7/2007 oltre a variante tecnica e suppletiva

a2)
Demolizioni immobili "Antares e Pegaso" importo a 
base di gara € 574.288,16 comprensivo oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 38.058,46           482.249,77 €           482.249,77 € 

b2) IVA sui lavori il 10% (a2)             48.224,98 €             48.224,98 € 
2 Totale 2           530.474,75 €           530.474,75 € 

3) Maggiori lavori al netto del ribasso d'asta non 
prevedibili all'epoca del progetto iniziale

a3) Lista in economia uomini e mezzi lavori non previsti             19.984,72 €             19.984,72 € 
b3) Trasporto a rifiuto               7.000,00 €               7.000,00 € 

c3)
Nuovi lavori appartamenti, negozi sistemazione area 
adiacente             34.048,32 €             34.048,32 € 

            61.033,04 €             61.033,04 € 
d3) IVA al 10%               6.103,31 €               6.103,31 € 
3 Totale 3             67.136,35 €             67.136,35 € 

4) Somme a Disposizione

a4)
Spese tecniche generali - comprensivi delle prestazioni 
esterne e della quota parte degli incentivi al personale 
interno ex art. 18           229.501,49 €           229.501,49 € 

b4) Rilievi accertamenti ed indagini - IVA compresa             84.448,55 €             84.448,55 € 

c4)
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti 
sottoservizi - IVA compresa           174.545,31 €           174.545,31 € 

d4)
Accantonamento per transazioni ed accordi bonari art. 
12 DPR 207/2010           960.000,00 €           960.000,00 € 

e4) espropriazione- Compreso oneri                          -   €                          -   € 
f4) interventi di urbanizzazione - IVA compresa           100.000,00 €           100.000,00 € 
4 Totale 4        1.548.495,35 €        1.548.495,35 € 

Totale  (1+2+3+4)      14.581.325,06 €      14.702.575,87 € 

Quadro economico 2° Perizia di Variante

     10.519.324,20 €      10.599.883,18 € 

Importo lav. 10.519.324,20, risultante dall'incremento 
dell'importo della variante pari a € 2.633.940,40, 
comprensivo oneri di sicurezza pari a € 460.843,99 
(€352.362,10 + €108.481,89) non soggetti a ribasso, ed 
al netto del ribasso del 28,00% offerto in sede di garaa1)

10.599.883,18 €                                                                             

Lavori di realizzazione n. 90 alloggi affidati con 
Determinazione n. 14 del 05/03/2008 e modificati con 
Determinazione n. 81 del 30/11/2009 e n. 29 del 24/05/2012 e 
Delibera n. 110 del 20/12/2017 ed integrati con la presente 
variante

 Quadro economico 4° Perizia di Variante 

2) Lavori di demolizione edifici Antares e Pegaso via Croce di 
Piperno - Soccavo determinazione n. 71 del 19/7/2007 oltre a 
variante tecnica e suppletiva

3) Maggiori lavori al netto del ribasso d'asta non prevedibili 
all'epoca del progetto iniziale

E QUADRO DI RAFFRONTO TRA LA 2° e 4° PERIZIA
QUADRO ECONOMICO 4° PERIZIA

4) Somme a Disposizione
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