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QUADRO ECONOMICO 4° PERIZIA DI VARIANTE

Quadro economico 4° Perizia di Variante

Lavori di realizzazione n. 90 alloggi affidati con Determinazione n. 14 del
05/03/2008 e modificati con Determinazione n. 81 del 30/11/2009 e n. 29 del
24/05/2012 e Delibera n. 110 del 20/12/2017 ed integrati con la presente variante

Importo lavori € 10.599.883,18 comprensivo di oneri sicurezza dato da:
Importo lavori perizia di variante 2 comprensivo di oneri sicurezza

10.519.324,20 €

al)| Decurtazione dell'edificio D comprensivo di oneri sicurezza 1.037.976,23 €
Importo perizia di variante 4 comprensivo di oneri sicurezza 1.118.535,21 €
10.599.883,18 €
bl Spese di progettazione non soggetti a ribasso (191.971,41+15.174,90+23.603,70) 230.750,01 €
Spese di progettazione compreso [VA
b2)|per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso 504.166,32 €
c1)|IVA sui lavori il 10% (al) 1.059.988,32 €
d1)|IVA su spese smaltimento rifiuti e spese di progettazione 161.681,59 €
IVA al 20% su spese di progettazione gia versata 38.394,29 €
IVA al 22% su spese di progettazione da pagare 12.370,71 €
IVA al 22% su spese smaltimento rifiuti 110.916,59 €

1 Totale 1 (al+b1+b2+cl1+d1) 12.556.469,42 €
2) Lavori di demolizione edifici Antares e Pegaso via Croce di Piperno - Soccavo
determinazione n. 71 del 19/7/2007 oltre a variante tecnica e suppletiva
a2)|Demolizioni immobili "Antares e Pegaso" importo a base di gara € 574.288,16
comprensivo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 38.058,46 482.249,77 €
b2) 48.224,98 €
2 Totale 2 530.474,75 €
3) Maggiori lavori al netto del ribasso d'asta non prevedibili all'epoca del progetto
iniziale
a3)|Lista in economia uomini e mezzi lavori non previsti 19.984,72 €
b3)|Trasporto a rifiuto 7.000,00 €
c3)|Nuovi lavori appartamenti, negozi sistemazione area adiacente 34.048,32 €
61.033,04 €
d3)|IVA al 10% 6.103,31 €
3 Totale 3 67.136,35 €
4) Somme a Disposizione
ad) Spese tecniche generali - comprensivi delle prestazioni esterne e della quota parte degli
incentivi al personale interno ex art. 18 229.501,49 €
b4)|Rilievi accertamenti ed indagini - IVA compresa 84.448,55 €
c4)|Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti sottoservizi - [VA compresa 174.545,31 €
d4)| Accantonamento per transazioni ed accordi bonari art. 12 DPR 207/2010 960.000,00 €
e4)|espropriazione- Compreso oneri - €
f4) |interventi di urbanizzazione - IVA compresa 100.000,00 €
4 Totale 4 1.548.495,35 €

Totale 1 (1+2+3+4)

14.702.575,87 €
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