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OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE

tracciamento scavo

scavi profilatura terreno e demoliz. Fondaz.

realizzazione di magrone

realizzazione di spiccato fabbricato

realizzazione di fondazione

rinterro perimetro e fondazioni edificio

OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE

installazione ponteggio esterno

fondazioni

solaio 1° impalcato

solaio 2° impalcato

solaio 3° impalcato

solaio 4° impalcato

solaio 5° impalcato

realizzazione strutture pensiline in ferro

LAVORAZIONE PIANO GARAGE

realizzazione impianto fognario garage

realizzazione di tompagnature esterne

vespaio e pavimentazione industriale

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

areazione garage 1/25 superficie

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione impianto antincendio

tinteggiature superfici interne

posa in opera serramenti interni ed esterni

PIANO TERRA

realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO PRIMO

realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO SECONDO

realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO TERZO

realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

t giature superfici interne
n opera di serramenti interni ed esterni




FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE

intonaco termico e cementizio esterno

realizzazione massetti sottopavimenti

impermeabilizzazione balconi

rivestimento esterno in marmo e klincher

correnti in marmo balconi

realizzazione pavimenti battiscopa esterni

realizzazione di rasature intonaci esterni

realizzazione di pannellatura orsogrill

ti giature superfici esterne

realizzazione di ringhiere balconi

realizzazione di verande termiche

smontaggio ponteggio

Sistemazioni esterne

Piantumazioni

Rete di terra

Opere civili - imp.

Illuminazione

Impianto fognario

Irrigazione

Copertura box posteriore via Croce di Piperno

muro contenimento lato chiesa evangelica

rifacimeno della fognatura

modifica griglie di areazione

adeguamento prescrizioni enti erogatori

SCALE INTERNE

realizzazione di ascensore

realizzazione di impianto elettrico scale

realizzazione di intonaco cementizio interno

realizzazione di marmo scale

massetti pianerottoli e ballatoi scale

realizzazione di pavimentazione scale

realizzazione di ringhiere scale

tinteggiature superfici interne

COPERTURA

realizzazione di parapetti

realizzazione di intonaco cementizio esterno

realizzazione di massetto sottile

realizzazione di pannello isolante

realizzazione di barriera al vapore

realizzazione di masso isolante per pendenze

realizzazione di impermeabilizzazione

realizzazione linea vita

realizzazione impianto fotovoltaico

realizzazione di scossaline

realizzazione di verniciatura
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OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE
tracciamento scavo
scavi profilatura terreno e demoliz. Fondaz.
realizzazione di magrone
realizzazione di spiccato fabbricato
realizzazione di fondazione
rinterro perimetro e fondazioni edificio
OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE
installazione ponteggio esterno
fondazioni
solaio 1° impalcato
solaio 2° impalcato

solaio 3° impalcato

solaio 4° impalcato

solaio 5° impalcato

realizzazione strutture pensiline in ferro
LAVORAZIONE PIANO GARAGE

realizzazione impianto fognario garage

realizzazione di tompagnature esterne

vespaio e pavimentazione industriale

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni '
realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto elettrico
realizzazione impianto idrico sanitario gas
realizzazione impianto antincendio
tinteggiature superfici interne
posa in opera serramenti interni ed esterni
PIANO TERRA
realizzazione di tompagnature esterne
realizzazione tramezzature interne
realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala
realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO PRIMO
realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO SECONDO

realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

PIANO TERZO

realizzazione di tompagnature esterne

realizzazione tramezzature interne

realizzazione di controtalei infissi interni

realizzazione impianto elettrico

realizzazione impianto idrico sanitario gas

realizzazione di marmo davanzali e caposcala

realizzazione di controtalei infissi esterni

realizzazione intonaci interni

realizzazione impianto termico

realizzazione massetti sottopavimenti

pavimenti rivestimenti battiscopa interni

serramenti esterni e napoletane e caposcala

tinteggiature superfici interne

posa in opera di serramenti interni ed esterni

FACCIATE

intonaco termico e cementizio esterno

realizzazione massetti sottopavimenti

impermeabilizzazione balconi

rivestimento esterno in marmo e klincher

correnti in marmo balconi

realizzazione pavimenti battiscopa esterni

realizzazione di rasature intonaci esterni

realizzazione di pannellatura orsogrill




zgiature superfici esterne

realizzazione di ringhiere balconi

realizzazione di verande termiche

smontaggio ponteggio

Sistemazioni esterne

Piantumazioni

Rete di terra

Opere civili - imp.

Illuminazione

Impianto fognario

Irrigazione

adeguamento prescrizioni enti erogatori

SCALE INTERNE

realizzazione di ascensore

realizzazione di impianto elettrico scale

realizzazione di intonaco cementizio interno

realizzazione di marmo scale

massetti pianerottoli e ballatoi scale

realizzazione di pavimentazione scale

realizzazione di ringhiere scale

tinteggiature superfici interne

COPERTURA

realizzazione di parapetti

realizzazione di intonaco cementizio esterno

realizzazione di massetto sottile

realizzazione di pannello isolante

realizzazione di barriera al vapore

realizzazione di masso isolante per pendenze

realizzazione di impermeabilizzazione

realizzazione linea vita

realizzazione impianto fotovoltaico

realizzazione di scossaline

realizzazione di verniciatura
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