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TABELLA ANALI TI CA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I   D I   L A V O R O I gg L gg C

ALLESTI MENTO  DEL CANTI ERE

Realizzazione della recinzione E 2 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere E 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere E 1 1

Montaggio del ponteggio metallico fisso E 6 8

DEMOLI ZI ONI , TAGLI , DI SFACI MENTI  E DI SMI SSI ONI

DEMOLI ZI ONI  E TAGLI

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici E 3 3

Demolizione di murature anche voltate E 4 6

Demolizione di pareti divisorie E 1 1

Demolizione di solaio in c.a. E 1 1

Taglio di muratura a tutto spessore E 6 8

DI SFACI MENTI  E RI MOZI ONI

Svuotamento rinfianchi della volta E 11 15

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni E 9 13

Rimozione di pavimenti esterni E 1 1

Rimozione di pavimenti interni E 5 5

Rimozione di massetto E 7 9

Rimozione di serramenti esterni E 2 2

Rimozione di opere in ferro E 5 7

OPERE STRUTTURALI

CEMENTO ARMATO

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato E 1 1

MURATURA

Realizzazione di murature E 8 10

LEGNO LAMELLARE

Solaio in legno lamellare E 10 15

ACCI AI O

Realizzazione strutture in acciaio E 10 15

RI PRI STI NI  E CONSOLI DAMENTI

Consolidamento di volta in muratura E 8 12

Restauro, ricostruzione e ricucitura di lesioni in muratura E 16 22

Consolidamento del tavolato di solaio in legno E 3 3

Consolidamento e fissaggio marmi, pietre e stucchi E 9 11

Pulitura marmi, pietre e stucchi E 9 13

Integrazione plastica e cromatica marmi, pietre e stucchi E 9 13

Lucidatura e protezione di marmi e pietre E 4 4

Restauro balconi e davanzali in pietra E 6 8

Restauro e revisione di cornici E 15 21

OPERE I N COPERTURA, BALCONI  E LOGGE
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Tabella Analitica Gantt

Impermeabilizzazione di coperture E 11 15

Formazione di massetto per coperture E 5 5

Posa di ringhiere e inferriate E 2 2

OPERE EDI LI

Formazione di massetto per esterni E 5 7

Formazione di massetto per pavimenti interni E 17 24

Formazione intonaci E 59 86

Posa di pavimenti per esterni E 6 8

Rimozione, rilavorazione e posa di basole. E 4 7

Pavimentazione in lastre di pietra E 4 6

Posa di pavimenti per interni E 17 23

Posa di rivestimenti interni E 4 4

Tinteggiatura E 28 43

Posa di serramenti esterni E 7 10

Posa di serramenti interni E 2 2

Verniciatura serramenti in legno E 1 1

Verniciatura superfici metalliche E 3 3

I MPI ANTI

Realizzazione di impianto ascensore E 9 12

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio E 10 14

Realizzazione di impianto idrico-sanitario E 9 13

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata E 20 29

Realizzazione di impianto elettrico E 26 38

Realizzazione di impianto di messa a terra E 4 6

Posa macchina di condizionamento E 13 18

Realizzazione di impianto antintrusione E 10 15

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico E 15 22

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio E 17 24

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza E 7 9

SMOBI LI ZZO CANTI ERE

Smobilizzo cantiere e pulizia E 2 2

 LEGENDA:

 I  =  IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E < Nessuna impresa definita>

 gg C =  DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L =  DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 10 g

Realizzazione della recinzione 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 53 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 13 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici3 g

Demolizione di murature anche voltate 4 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

Demolizione di solaio in c.a. 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 6 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 40 g

Svuotamento rinfianchi della volta 11 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 9 g

Rimozione di pavimenti esterni 1 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Rimozione di massetto 7 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di opere in ferro 5 g

OPERE STRUTTURALI 19 g

CEMENTO ARMATO 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 g

MURATURA 8 g

Realizzazione di murature 8 g

LEGNO LAMELLARE 10 g

Solaio in legno lamellare 10 g

ACCIAIO 10 g

Realizzazione strutture in acciaio 10 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI 54 g

Consolidamento di volta in muratura 8 g

Restauro, ricostruzione e ricucitura di lesioni in muratura 16 g

Consolidamento del tavolato di solaio in legno 3 g

Consolidamento e fissaggio marmi, pietre e stucchi 9 g

Pulitura marmi, pietre e stucchi 9 g

Integrazione plastica e cromatica marmi, pietre e stucchi 9 g

Lucidatura e protezione di marmi e pietre 4 g

Restauro balconi e davanzali in pietra 6 g

Restauro e revisione di cornici 15 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 18 g

Impermeabilizzazione di coperture 11 g

Formazione di massetto per coperture 5 g

Posa di ringhiere e inferriate 2 g

OPERE EDILI 68 g

Formazione di massetto per esterni 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 17 g

Formazione intonaci 59 g

Posa di pavimenti per esterni 6 g

Rimozione, rilavorazione e posa di basole. 4 g

Pavimentazione in lastre di pietra 4 g

Posa di pavimenti per interni 17 g

Posa di rivestimenti interni 4 g

Tinteggiatura 28 g

Posa di serramenti esterni 7 g

Posa di serramenti interni 2 g

Verniciatura serramenti in legno 1 g

Verniciatura superfici metalliche 3 g

IMPIANTI 64 g

Realizzazione di impianto ascensore 9 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio10 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 20 g

Realizzazione di impianto elettrico 26 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Posa macchina di condizionamento 13 g

Realizzazione di impianto antintrusione 10 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 15 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio17 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 7 g

SMOBILIZZO CANTIERE 2 g

Smobilizzo cantiere e pulizia 2 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Settimana -1Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21
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142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28
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194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35Settimana 35
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246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

Settimana 36 Settimana 37 Settimana 38 Settimana 39 Settimana 40 Settimana 41 Settimana 42 Settimana 43
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298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

Settimana 44 Settimana 45 Settimana 46 Settimana 47 Settimana 48 Settimana 49 Settimana 50
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