PROGETTO
COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA

della Campania A Gl

Unione Europea

COMUNE DI NAPOLI La tua .
Campania

Europa ' |

gionale per le Opere F

Forao Ewspes Setupe Regoneis [N

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualita della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO

: Direzione Regionale
peri Beni Culturali
"~ e Paesaggistici 1 g g1

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE"
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

Progettisti:

e  Comune di Napoli
Arch. ErsiliaEmilia Nazzaro
Arch. Luciano Fazi

e  Soprintendenza BAPPSAE
Arch. Paola Bovier
Geom. Antonio Minerba
Ass. tecn. Pietro Napolitano
Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino

'
e -

-

e  Soprintendenza Polo Museale
Dott.ssa Anna Chiara Alabiso
Soprintendente Arch. Fabrizio Vona

= /-

o  Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Direttore Dott. Gregorio Angelini

e  Coordinatore per la sicurezza
Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasib is e s T - ,
I.T. Brunella Esposito Wil e TR R R e =

CL - cRONOROGRAMMA DEI LAVORI DICEMBRE 2014

131

4




TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Montaggio del ponteggio metallico fisso

DEMOLIZI ONI, TAGLI, DISFACI MENTI E DI SMI SSI ONI

DEMOLIZIONI E TAGLI

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici

Demolizione di murature anche voltate
Demolizione di pareti divisorie
Demolizione di solaio in c.a.
Taglio di muratura a tutto spessore

DISFACIMENTI E RIMOZI ONI
Svuotamento rinfianchi della volta
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
Rimozione di pavimenti esterni
Rimozione di pavimenti interni
Rimozione di massetto
Rimozione di serramenti esterni
Rimozione di opere in ferro

OPERE STRUTTURALI

CEMENTO ARMATO
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

MURATURA
Realizzazione di murature

LEGNO LAMELLARE
Solaio in legno lamellare

ACCIAIO
Realizzazione strutture in acciaio

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI

Consolidamento di volta in muratura

Restauro, ricostruzione e ricucitura di lesioni in muratura

Consolidamento del tavolato di solaio in legno
Consolidamento e fissaggio marmi, pietre e stucchi

Pulitura marmi, pietre e stucchi

Integrazione plastica e cromatica marmi, pietre e stucchi

Lucidatura e protezione di marmi e pietre
Restauro balconi e davanzali in pietra
Restauro e revisione di cornici

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE

Tabella Analitica Gantt

m m m m m m m m m m

m m m m m m m

m m m m m m m m m

gglLiggcC
2 2
11
11
11
6 8
3 3
4 6
11
11
6 8
11 15
9 13
11
5 5
7 9
2 2
5 7
11
8 10
10 | 15
10 15
8 12
16 22
3 3
9 11
9 13
9 13
4 4
6 8
15 21
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Impermeabilizzazione di coperture
Formazione di massetto per coperture
Posa di ringhiere e inferriate
OPERE EDI LI
Formazione di massetto per esterni
Formazione di massetto per pavimenti interni
Formazione intonaci
Posa di pavimenti per esterni
Rimozione, rilavorazione e posa di basole.
Pavimentazione in lastre di pietra
Posa di pavimenti per interni
Posa di rivestimenti interni
Tinteggiatura
Posa di serramenti esterni
Posa di serramenti interni
Verniciatura serramenti in legno
Verniciatura superfici metalliche
I MPI ANTI
Realizzazione di impianto ascensore
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
Realizzazione di impianto idrico-sanitario
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Posa macchina di condizionamento
Realizzazione di impianto antintrusione
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza
SMOBI LIZZO CANTI ERE

Smobilizzo cantiere e pulizia

LEGENDA:
| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Tabella Analitica Gantt

E
E
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2 3 4 5 €
9 [10[ 11121314 15[ 16 [17 [ 18| 192021 |22 [23 [24] 25 [26 2728|2930 31 [32]33]34]35]36]37]

Nome attivita 5
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE fog
Realizzazione della recinzione 2g
di serviz ig del cantiere g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere g
Montaggio del ponteggio metallico fisso 6g
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 839
DEMOLIZIONI E TAGLI 13g
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con it [3g
Demolizione di murature anche voltate kg
Demolizione di pareti divisorie g
Demolizione di solaio in c.a. g
Taglio di muratura a tutto spessore 6g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI qog
Svuotamento rinfianchi della volta g
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni og
Rimozione di pavimenti esterni g
Rimozione di pavimenti interni 59
Rimozione di massetto 79
Rimozione di serramenti esterni 2g
Rimozione di opere in ferro 59
OPERE STRUTTURALI fog
CEMENTO ARMATO 1g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato |1 g
MURATURA 89
Realizzazione di murature 8g
LEGNO LAMELLARE fog
Solaio in legno lamellare fog
ACCIAI0 fog
Realizzazione strutture in acciaio fog
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI dag
Consolidamento di volta in muratura 8g
Restauro, ricostruzione e ricucitura di lesioni in muratura 16 g
Consolidamento del tavolato di solaio in legno Bg
Consolidamento e fissaggio marmi, pietre e stucchi 9g
Pulitura marmi, pietre e stucchi 9g
Integrazione plastica e cromatica marmi, pietre e stucchi ~ [9.g
Lucidatura e protezione di marmi e pietre 4g
Restauro balconi e davanzali in pietra 6g
Restauro e revisione di cornici 15g
OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 189
Impermeabilizzazione di coperture g
Formazione di massetto per coperture 59
Posa di ringhiere e inferriate 2g
OPERE EDILI 689
Formazione di massetto per esterni 5g
Formazione di massetto per pavimenti interni 179
Formazione intonaci d9g
Posa di pavimenti per esterni 6g
Rimozione, rilavorazione e posa di basole. 4g
Pavimentazione in lastre di pietra 4g
Posa di pavimenti per interni 17g
Posa di rivestimenti interni kg
Tinteggiatura PBg
Posa di serramenti esterni 79
Posa di serramenti interni g
Verniciatura serramenti in legno g
Verniciatura superfici metalliche Bg
IMPIANTI dag
Realizzazione di impianto ascensore 9g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto a 10 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario og
delle per aria g
Realizzazione di impianto elettrico %9
Realizzazione di impianto di messa a terra 4g
Posa macchina di condizionamento 13g
Realizzazione di impianto antintrusione fog
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 159
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiant: 17 g
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 79
SMOBILIZZO CANTIERE 2g
Smobilizzo cantiere e pulizia 2g
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