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Alla Regione Campania

Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento
dei progett relativi ad infrastrutture, progettazione, Fondo di Rotazione :
fondorotazione@pec.regione.campania.it
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Alla UOA Politiche di coesione

oggetto: Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.gs. n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero € la rifunzionalizzazione del Sacro
Tempio della Scorziata in Napoli - lotto B. Diversa articolazione del cronoprogramma

Facendo seguito a quanto gia comunicato allUOA Politiche di coesione del Comune di Napoli, si
riportano di seguito alcune considerazioni inerent il finanziamento sul Fondo di Rotazione della
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per il completamento del recupero € la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della
Scorziata in Napoli - lotto B (fronte vico Giganti) disposto dalla Regione Campania con decreto del
Dipartimento Uffici speciali n. 76 del 6 giugno 2017.

La suddetta progettazione risulta complementare allintervento che, finanziato a valere su risorse POR
Campania 2014/2020 nellambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli — Valorizzazione del sito
UNESCO, prevede la redazione della progettazione definitiva dellintervento strutturale relativo
allintero fabbricato monumentale e della progettazione definitiva delle opere edili e degli impianti
relativi al lotto A (fronte vico Cinque Santi).

Le attuali condizioni di fatiscenza delledificio monumentale impediscono di poter eseguire rilievi e
indagini necessari per poter adeguatamente sviluppare la progettazione esecutiva prevista dall'appalto
finanziato con il Fondo di Rotazione e di norma dall’art. 59, comma 1, e dalPart. 147, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016 ai fini dell’esecuzione dei lavori.

Per tale motivo, avvalendosi di quanto previsto al riguardo dall’art. 147, comma 5 del D.1gs. n. 50/2016
per il quale [...] Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, Sono 1ali da non consentire l'esecuzione di analisi ¢ rilievi esaustivi
0 comungue presenting Soluzions Jeterminabili solo in corso d'opera, puo prevedere l'integrazione della
progettazione in corso d 'opera [...] si & ipotizzato di affidare un primo appalto per assicurare una generale
messa in sicurezza dell'intero immobile sulla base della progettazione definitiva prevista nellambito del
Grande Progetto Centro storico d Napoli — Valorizzazione del sito UNESCO, ovvero alla luce delle nuove
disposizioni introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 di procedere con un appalto integrato.
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Tali ipotesi consentirebbero, da un lato, di gestire al meglio I'affidamento maturato con i fondi POR e,
dall’altro, di sviluppare in maniera ottimale la progettazione finanziata con il Fondo Rotativo che, con la
messa in sicurezza dell'intero complesso del Sacrv tempio della Scorziata, potrebbe essere supportata anche
dalle analisi e dai rilievi previsti dalla legge.

La soluzione descritta richiede un adeguamento del cronoprogramma della progettazione di cui al
decreto regmnale n. 76 del 6 giugno 2017 che potrebbe essere articolato come di segmto proposto al
fine di acquisire I'assenso da parte della Regione Campania:

— avvio della progettazione 19 novembre 2018;

— sospensione per istruttoria proposta finanziaria 4 gennaio 2019;
— ripresa della progettazione 11 marzo 2019;

— consegna progettazione definitiva 30 aprile 2019;

— sospensione per appalto messa in sicurezza e dell’esecuzione dei lavori finalizzati all’esecuzione delle
analisi e dei rilievi necessati allo sviluppo della progettazione esecutiva (almeno 18 mesi);

— ripresa della progettazione esecutiva dicembre 2021.

Si resta pertanto in attesa di conoscere le determinazioni della Regione Campania per poter assumere le
opportune decisioni in merito alla prosecuzione dell’appalto.

11 responsabile del procedimento
arch. Luca d’ o
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Direzione Centrale Pianificazione ¢ gestione del tervitorio — sito UNESCO
Servizio Pragramma UNESCO e valorizzazione della ditta storica

VERBALE AVVIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per il completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacorv Tempio della
Seorgiata in Napoli - lotto B. CUP: B65F16000100002 CIG: 7161731F5E.

Premesso

—che, a seguito della procedura di evidenza pubblica prevista dalla norma, il Comune di Napoli, con
determina del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica prot. n.
26 dell’8 novembre 2017, 1.G. prot. n. 1323 del 10 novembre 2018, ¢ stata approvata la proposta di
aggiudicazione decretata in esito alla suddetta proceduta a favore del raggruppamento temporaneo di
professionisti Corvino+Multari stl (capogruppo) Arbolino ingg. Associati, geol. G. Acierno, dott.ssa
D. De Vincenzo, IDEA stl (mandanti);

—per Paffidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la
rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della Scorsiata in Napoli — lotto B per 'importo di € 254.340,57
oltre IVA ed oner previdenziali;

—che, con determina del ditigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citta storica
prot. n. 11 del 7 giugno 2018 rep. n. 117 del 12 giugno 2018, € stata dichiarata efficace tale
aggiudicazione;

—che, in data 29 ottobre 2018, con rep. 86249 ¢é stato sottoscritto il contratto di appalto;

—che, con nota del prot. n. 981749 del 12 novembre 2018 lo scrivente responsabile del procedimento
ha provveduto ha convocare per oggi 16 novembre 2018 il suddetto raggruppamento per avviare le
prestazioni oggetto di contratto;

—che le stesse, ai sensi dell’art. 4 del citato contratto devono essere espletate in 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi;

visto

il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti marzo 2018, n. 49 Regolamento recante:
Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori ¢ del direttore
dell'esecuzione;

vista la delega alla sottoscrizione del legale rappresentante della societa Corvino+Multari stl (allegato 1);

DISPONE

argn Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 0R1 7956077 tax +39 OGH1 7958211

cittastorica@comine.napoli.it - unescovalorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it

seerziata verbale avvio progetasione.dos 10/11/2018

REGIONE CAMPANIA|
- SRR

Ovgariarasiors §
- .
Servizio Programma UNESCO e valorizzanione della Cirtad Storico G}VJ

1673

9



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio — sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della citla storica

lavvio delle prestazioni in contratto, cosi come descritte agli artt. 1, 2 e 3 del capitolato speciale
d’appalto, a far data dal giorno 19 novembre 2018 con conclusione delle stesse per il giorno 18 febbraio
2019 salvo proroga nei casi previsti dall’art. 6 del citato capitolato d’appalto;

precisa che in considerazione della precarie condizioni statiche del Sacrv Tempio della Scorziata, ove non
diversamente disposto, i servizi oggetto di consegna saranno espletati con rilievi e indagini effettuati su
base documentale ovvero senza poter accedere all'immobile.

Il responsabile del procedimento
arch. Luca d’An

per il raggruppamento temporaneo di professionisti
-Gioy3inni Multari

seorziata verbale avvio progeitazionedos 10/11/72018
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corvino + multari

Oggetto: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e impiantistica e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del lotto B per il completamento del
recupero e rifunzionalizzazione del Sacro tempio della Scorziata.

Cup B65F16000100002 _ CIG 7161731F5E

Il sottoscritto

arch. Vincenzo Corvino nato a [N e residente a [,
Cod. Fiscale: I in qualita di Socio, Amministratore Unico e Direttore Tecnico
della Societa di Ingegneria Corvino+Multari s.r.l. con sede in via Ponti Rossi, 117/a Napoli, tel.
+39.081.744.16.78, fax +39.081.744.19.00, e-mail: info@pec.corvinoemultari.com Codice Fiscale
e Partita lva 07843010633

DELEGA

larch. Giovanni Multari nato [ CF [, socio della

societa Corvino + Multari srl alla firma del verbale di avvio prestazioni.

Napoli, 16/11/2018
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