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COMUNE Di NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione ¢ gestionz del territorio — site UNESCO
Servizio Progranma UNESCO e valorigzazione deila cittd storica

PG/2019/ 22%3@&31 (e marzo 2019
CM

Al Raggruppamento tempotraneo

Corvino+Multari srl (capogruppo)

Arbolino ingg. Associati, geol. G. Acierno, dott.ssa D. De Vincenzo, IDEA sl (mandanti)
info@pec.cotvinoemultari.com '

oggetto Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro
Tempio della Scorsiata in Napoli - lotto B. CUP: B65F16000100002 CIG: 7161731F5E.

Sospensione decorrenza termini di progettazione per istruttoria

Si informa che, in esito all'incontro avuto con lo scrivente e il direttore della Direzione centrale
Pianificazione e gestione del territorio — sito UNESCO, si ¢ ritenuta accoglibile la proposta di
impostare la progettazione riguardante il Tempio della Scorsiata al fine di permettere al’ Ammuinistrazione
comunale eventualmente di usufruite delle agevolazioni fiscali, offerte dalla legislazione statale, per le
ristrutturazioni edilizie.

Cio detto, si dispone la ripresa della progettazione dell'intervento in oggetto, interrotta con nota prot. n.
10549 del 4 gennaio 2019, a far data dal giorno 11 matrzo.

Rispetto a tempi previsti in contratto per il compimento di tale incarico (90 giorni) e il tempo trascorso
dal verbale di avvio della prestazione professionale (31 giorni) il termine per la consegna della
progettazione ¢ fissato al 10 maggio 2019.

Con successiva nota ci si riserva di comunicare incontri intermedi, oltre a quello gia fissato per il giorno
13 marzo 2019 alle ore 15.00 presso lo scrivente servizio, per coordinare Pattivita in corso con quella
relativa alla progettazione del lotto A dell’intervento premsto sul Tempio della Scorgiata, finanziato con
fondi POR FESR 2014-2020, e per definire 1 momenti e tempi di approvazione della progettazione
definitiva ed esecutiva oggetto dell’incatico.

Il responsabile del procedimento
arch Luca d’Angelo
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