COMUNE DI NAPOL!
Direzione Centrale Pianificazions ¢ gestione del territorio — sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO ¢ valorizgazione della citta storica

pG/2019/ 125 YT del G gennaio 2019
C.M.

Al Raggruppamento temporaneo

Cotvino+Multari stl (capogruppo) :

Arbolino ingg. Associati, geol. G. Acierno, dott.ssa D. De Vincenzo, IDEA st (mandanti)
info@pec.corvinoemultari.com

oggetto: Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.gs. n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della
sicutezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro
Tempio della Scorziata in Napoli - lotto B. CUP: B65F16000100002 CIG: 7161731F5E.

Sospensione decorrenza termini di progettazione per istruttoria

Facendo seguito a quanto concordato nel cotso delPincontro del 20 dicembre 2018, il termine per la
consegna della progettazione di cui all'oggetto la cui consegna ¢ stata fissata, con verbale del 16
novembre 2018, al 18 febbraio 2019 ¢ sospeso a far data dal 21 dicembre 2018 per le valutazioni in
merito alla proposta di sostenibilita economico-finanziaria presentata da codesto raggruppamento.

Con successiva nota sara disposta la ripresa del suddetto termine e fissata la nuova scadenza per
consegna degli elaborati progettuali.
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