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1. PREMESSA

Al sensi dellart. 17 del D.P.R. 207/2010, il presente documento ha lo scopo di tracciare, nella fase di
progetto preliminare, le prime indicazione e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e la definizione
degli oneri della sicurezza.

Vengono a tale fine ripercorse le scelte progettuali, con particolare riferimento alla organizzazione dei
cantieri e alla prevenzione dei rischi delle fasi di lavoro, e si effettua una stima sommaria dei costi della
sicurezza necessari a garantire uniforme e coerente applicazione delle norme in materia di sicurezza.

Come previsto dalla normativa dei lavori pubblici, in fase di progetto esecutivo si dovra quindi procedere
all'approfondimento delle soluzioni progettuali, anche in materia di sicurezza dei cantieri, e procedere alla
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, | cui contenuti minimi sono stabiliti dall'allegato XV del
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progettc preliminare che si propone fa parte del Grande Programma per la valorizzazione del centro
storico di Napali, in quanto sito UNESCO, che & stato costruito seguendo una metodologia che si pone
I'obiettivo di coordinare e integrare le due differenti esigenze di tutela e di valorizzazione che sono presenti
nella ratic delle individuazioni dellUNESCO dei siti Patrimonio mondiale dell'umanita,

La vasta dimensione territoriale del sito individuato dall'Unesco ha portato alla definizione di un sistema
urbano, per quanto possibile, omogeneo.

Il sistema urbano scelto corrsponde ad una zona ampia che si estende allintorno di tracciati storici
significativi & per certi aspetti predominanti. Sono stati individuati percorsi che possono sia ricucire i vari
interventi puntuali gia attuati con quelli da realizzare, sia svolgere un ruclo di attrazione urbana per stabilire
nuove cannessioni con settori della citta contigui e di maggiore rilevanza territoriale.

La proposta interessa parti delle Municipalita Il e IV. La scelta di un sistema di interventi secondo una
struttura lineare, o a rete, si ritiene che possa essere pill idonea a stimaolare il propagarsi della propensione
al recupero, sia nei vucti di iniziativa fra un intervento e l'altro, sia nelle direzioni trasversali.
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2.1 Localizzazione dei cantieri e descrizione del contesto in cui sono previste le aree di
cantiere

Il progetto ha come ambito territoriale di riferimento il centro storico della cittd di Mapoli e riguarda la

rigualificazione delle strade, delle piazze e degli slarghij, che costituiscono gli assi e | nodi di connessione tra

i grandi contenitori monumentali e tra | diversi ambiti del centro storico.

Vista la vastita dell'area si & previsto di suddividere la stessa in tre lotti, |la localizzazione dei cantieri &

schematicamente rappresentata nel seguente stralcio planimetrico.
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2.2 Descrizione sintetica dell’'opera

Le opere previste in progetto consistono nella riqualificazione degli assi viari e degli slarghi del centro storico
della Citta di Napeoli, il progetto prevede un intervento di recupero che conservi le antiche pavimentazioni,
per la quasi totalita in basoli, e le relative orditure, allo scopo di conservare la traccia del passato.

Un secondo obiettivo del progetto & il miglioramento della vivibilita per gli abitanti e dell'accoglienza turistica,
dando maggior rilievo alla pedonalizzazione nella zona a traffico limitato recentemente istituita, cercando di
estenderla quanto pil possibile, ma garantendo anche la possibilita di parcheggio nelle aree pill esterne.

La finalita generale, infine, & quella di rafforzare le interconnessioni nel sistema e con il resto della citta, con i
sistemni di trasporto, | percorsi turistici e | poli monumentali, dei quali molti attualmente in fase di recupero.

5i elencano, di seguito, i principali interventi previsti nell'intera area, una pil dettagliata descrizione degli
stessi, strada per strada, & contenuta nella relazione tecnica generale del progetto:

= Sostituzione della pavimentazione in basolato laddove dissestato,

= Riconfigurazione degli spazi e pedonalizzazione di alcune aree

= Apposizione di paletti dissuasori in ferro lungo | margini delle aree pedonali

- Sistemazione di alberi, panchine, fioriere e altri elementi di arredo urbano

= Predisposizioni per l'allacciamento alle reti (elettrica, fonia, dati, etc.)

Installazione di un sistema automatico di raccolta delle acque piovane e di lavaggio della sede stradale
~ Sistemazione di alcuni tratti di rete fognaria

= Integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune aree
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J INQUADRAMENTO NORMATIVO

3.1 Normativa di riferimento

Gli strumenti normativi da tenere in considerazione sono,

- leggi dello Stato in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro & in materia di dispositivi di
protezione individuale;

- decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 " Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” — Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agoesto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro,

- decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 88/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale;

- narme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN).

3.2 Soggetti coinvolti
Si richiamano di seguito le principali figure coinvolte nelle fasi progettuali ed esecutive in materia di
coordinamento della sicurezza del cantiere, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, ed a cui si

rimanda, per gli aspetti generali agli articoli 18, 19, 20, 21 e per quanto riguarda | cantieri agli articoll 90, 81,
82,93 e 86:

Committente (C): il soggetto per conto del guale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell'esercizio della sua attivita egll provwede
all'espletamento di tutte le attivita contemplate nei capitolati @ nei documenti contrattuali connesse con la
gestione del contratto e si attiene alle disposizioni riportate agli art. 80 e 99 del D.Lgs. 81/08.

Direttore dei lavori (DL): il tecnico debitamente iscritto all'albo professionale che, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, assume la responsabilita della buona e puntuale esecuzione dei laveri in conformita al
progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Committente,

Direttore del cantiere (DCY: il tecnico debitamente iscritto all'albo professionale, nominato dall'appaltatore,
che ha la responsabilita della gestione tecnico — esecutiva dei lavori e che deve, ai sensi dell'Art.96 del
D.Lgs. 81/08, vigilare sull'osservanza dei Piani di Sicurezza.

Responsabile dei lavori (ELY: responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della
progettazione o del controlle dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori &' il responsabile unico del

procedimento. A seguito incarico formale da parte del committente, egli provwede ad assolvere gli obblighi
richiarmati dagli artt. 80 e 99 del D.Lgs. 81/08.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto, in possesso dei requisiti richiamati
dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 81/08.
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. soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dellesecuzione dei compiti di cui allarticolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non pud

essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; il CSE inoltre deve essere in possesso dei requisiti
richiasmati dall'art, 98 del D.Lgs. 81/08.

Impresa affidataria (APP). impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nellesecuzione

dellopera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; essa inoltre assume gli
obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08.

Datore di lavoro (DDLY: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comungue, il soggetto
che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la
responsabilita dell'organizzazione stessa o dell'unita’ produttiva in quanto esercita | poteri decisionali e di
spesa (rif. art. 2, lettera b, del D.Lgs. 81/08). Nell'esercizio della propria attivita egli assolve agli obblighi del
D.Lgs. 81/08 ed in particolare si attiene a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 81/08.

Lavoratore (LAV): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita lavorativa
nellambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o private, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari e che sj attiene agli obblighi richiamati dal D.Lgs. 81/08,

Lavoratore autonomo (LA): persona fisica la cul attivitd professionale contribuisce alla realizzazione
dellopera senza vincole di subordinazione; nell'esercizio della propria attivita egli si attiene a quanto
disposto dall'art. 95 del D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavaro (rif.
art, 2, lettera i, del D.Lgs. 81/08).

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persana in possesso delle capacita e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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4 ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

Come gia descritto, per 'esecuzione dei lavori, 'intervento & stato suddiviso in tre lotti o macroaree.
« Lotto 1: Area dei Decumani e zong limitrofe
* Lotto 2: Area delle mura nord-orientali e zone limitrofe
* Lotto 3! Area di Piazza Mercato e zone limitrofe
Ciascun lotto sara organizzato con un'area logistica principale (cantiere base) e con pil aree logistiche
secondarie (cantieri operativi) dislocati secondo le necessita esecutive ed organizzative. Le aree sono pil
dettagliatamente individuate negli elaborati grafici allegati al presente progetto preliminare
| cantieri dovranno essere organizzati in modo tale da ridurre al minimo le interferenze con la viabilita
pubblica e privata e con le attivita commerciali e ricettive della zona. L'area di ciascun cantiers sara
delimitata da idenea recinzione dotata di apposito sistema di illuminazione che circondera il perimetro
esterno dell'area di intervento, allinterno della quale dovranno essere allestite le baracche destinate ai vari
servizi igienico-assistenziali per maestranze e gli uffici di cantiere, nonché le aree di deposito dei materiali.
Tutti | materiali di scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle apposite
discariche non appena possibile. Per limitare le emissioni di polveri si dovra prevedere all'umidificazione dei
depositi temporanei di terre,
Si dovra in ogni caso fare riferimento, per |'allestimento del cantiere, alle prescrizioni normative previste dal
D.Lgs 81/08 (Alleg. XlIl - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere)
Ogni cantiere sara suddiviso nelle seguenti aree funzional;
a) Area direzionale:
" L'area direzionale include I'ufficio per la direzione di cantiere e la direzione lavori. Tale area sara sistemata
all'ingresso ei cantieri, in posizione separata rispetto alle aree di produzione.
ti logisti

« Servizi per gli operai: spogliatoi, w.c., doccie
» Aree di stoccaggio ineri e terre efo deposito materiali

ressi, parcheqaqi e viahilita di cantiere
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5 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi e la valutazione dei rischi permette di sviluppare, in accorde con la programmazione dei lavori,
un'importante fase atta a minimizzare le pericolosita intrinseche delle lavorazioni,

Tali analisi dovranno essere sviluppate partendo da una valutazione per macro attivita con l'individuazione
dei potenziali rischi presenti & le possibili interferenze, sviluppando poi le scelte operative con rimando a
valutazioni di dettaglio delle singole lavorazioni.

In fase di progetto esecutivo il progetto e quindi il PSC dovra contenere l'individuazione delle singole
lavorazioni e quindi delle successioni e precedenze segnalando le criticitad e prescrivendo le modalita che
abbattano ove possibile | rischi carrelati.

Sara poi compito dell'esecutore delle opere di redigere la programmazione di dettaglio, in funzione della
propria organizzazione e delle effettive risorse di personali e mezzi che intende utilizzare, e sottoporla per
approvazione alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione che l'integrera negli
aggiornamenti del piano.

In fase esecutiva sard comunque compito del CSE organizzare riunioni di coordinamento, con cadenza
almeno mensile, in cul tra gli altri aspetti si dovra verificare e analizzare la presenza di interferenze spaziali o
temporali che si venganc a creare in relazione alla programmazione operativa e di dettaglio, che
I'Appaltatore dovra aggiornare e consegnare al CSE ed all'Ufficio di Direzione Lavori,

In questa fase di progettazione preliminare sono stale analizzate le seguenti fasi lavorative fondamentali al
fine di sottolineare alcune criticita che dovranno essere valutate durante la progettazione del cantiere:

—fase di installazione di cantiere: in questa fase si provvedera a delimitare l'area di intervento, ad allestire

le baracche destinate ai vari servizi igienico-assistenziali per le maestranze & gli ufiici di cantiere, ed alla
realizzazione degli impianti di cantiere;

= fase delle demolizioni e rimozioni: in questa fase si provwedera alla rimozione della pavimentazione
stradale, dei cordoli e dei marciapiedi, e di quant'altro debba essere rimosso o demolito:

— fase degli scavi: in questa fase si provvedera ad eseguire gli scavi necessari per la realizzazione di tratti
di rete fognaria efo predisposizioni per allacciamenti reti elettriche e tecnologiche:

- fase di realizzazione/sostituzione dei manufatti fognari. in questa fase si provvederd a pulire |
manufatti fognari esistenti in buono stalo di conservazione ed alla sostituzione dei manufatti fognari in
avanzato stalo di degrado e alla eventuale realizzazione di nuovi tratti;

— fase di realizzazione del sistema di captazione delle acque superficiali: in questa fase si provvedera
alla sistemazione e integrazione del sistema di raccolta delle acque superficiali:

= fase di realizzazione del sistema di illuminazione pubblica: in questa fase si provvedera alla
realizzazione o integrazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
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— fase di realizzazione della pavimentazione: in questa fase si prowedera alla posa in opera delle
pavimentazioni previste per | marciapiedi e per le strade, dopo aver provveduto alla riconfigurazione della
sezione stradale ed alla rimessa in quota dei pozzetti esistenti; a valle di questa fase dovra essere realizzata
la segnaletica orizzontale ed installata la segnaletica verticale;

= fase di posa in opera di el ti di arredo urbano: in questa fase si provvedera alla posa in opera di
elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere, elc. etc.

= fase di _smobilitazi cantiere: in questa fase si provvedera a liberare |l cantiere da mezzi,

baracche,da tutti | materiali inutilizzati e quelli di risulta non ancora portati a discarica ed infine rimuovere le
recinzioni.

Il piano di sicurezza e coordinamento dovra tenere conto, al fine di minimizzare i rischi e le situazioni critiche
per il cantiere ed i lavoratori, dei seguenti fattori:

* |a presenza di residenze e attivitd commerciali e ricettive:

* la contiguitéd delle aree di lavoro con il flusso di traffico veicolare di tipo locale:

* le interferenze con linee aeree e interrate di trasporto energia o servizi tecnologici;

* glla movimentazione dei materiali di risulta;

« l'accesso all'area di lavoro per | mezzi di soccorso;

Per quanta riguarda i rischi verso I'ambiente esterno dovranno, altres!, essere tenuti in considerazione:

* linguinamento del terreno;

+ linquinamento acustico;

* 'emissione di polveri e la proiezione di materiali in contesto urbano.
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6 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE
PROTETTIVE E PREVENTIVE IN RIFERIMENTO ALLE AREE DI CANTIERE,
ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI E ALLE LAVORAZIONI

5i descrivono di seguito alcune indicazioni e prescrizioni al riguardo dell'organizzazione dei cantieri:

Dotazioni logistiche

Le aree logistiche dovranno essere allestite nel rispetto della buona tecnica costruttiva e dei requisiti
normativi, in particolare modo in riferimento alla accessibilita e viabilita interna, allilluminazione delle aree di
piazzale, ai requisiti di comfort abitativo dei baraccamenti, alla conformita alle normative antincendio e di
evacuazione,

In tal senso si dovra fare riferimento alle prescrizioni normative previste dal D. Lgs 81/08 (Alleg. XlIl -
Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere)

Accesso del personale

Tutti | lavoratori (dipendenti o autonomi) dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento
strettamente personale, corredata di fotografia, nome e cognome del lavoratore e indicazione del datore di
lavoro (cfr. D.Lgs. 81/08 art. 18) e per tutti sara obbligo tassativo registrare i propri movimenti in entrata e in
uscita dal cantiere.

Il CSE e la D.L potranno altresi accertare, con controlli periodici e sistematici, che il personale sia
regolarmente amministrato agli effetti assicurativi e previdenziali, chiedendo in visione tutte le specifiche

documentazioni (libri paga, distinte nominative e di versamento dei contributi assicurativi & previdenziali,
libro matricola).

Accesso dei mezzi e materiali

All'apertura del cantiere ed in corso lavori, l'impresa deve presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei
Lavori un "Elenco delle macchine e delle attrezzature in dotazione al cantiere”, inserito nel proprio P.O.S.

Per ciascuna macchina ed attrezzatura devono essere indicati: la marca, il tipo, le principali caratteristiche
tecniche e, nel caso di due o pill macchine aventi gli stessi requisiti, il numero di matricola a di targa.
L'impresa & incltre tenuta a sottostare a tutti i controlli che la stazione appaitante riterrd opportuni per |
movimenti dei mezzi e dei materiali,

Recinzione del cantiere

L'area di cantiere, & ove necessario la viabilitd e le aree operative inteme, verranno completamente
delimitate da una recinzione.

La recinzione del cantiere verra realizzata tenendo conto, ai fini della sicurezza, dei seguenti criteri:
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Delimitazione fisse

Per delimitazioni fisse si intendono tutte quelle recinzioni che, per loro natura, non possono essere
facilmente rimosse dai lavoratori durante I'esecuzione dei loro compiti e che abbiano la capacita di impedire
fisicamente I'accesso a zone definite.

Rientrano in quesla categoria le recinzioni ove vengono stoccati i beni per essere posati in opera e le
recinzioni effettuate con rete metallica.

Questo tipo di recinzione & utilizzata principalmente per delimitare aree di magazzino, aree di pertinenza
esclusiva delle imprese appaltatrici, aree di stoccaggio materiali di risulta, etc.

limitazioni semifiss
Per delimitazioni semifisse si intendono tutte quelle recinzioni che, per loro natura, possono essere rimosse
parzialmente per tempi brevi, per accedere in zone soggette a regalamentazione.
Rientrano in questa categoria;
* Le recinzioni effettuate con transenne zincate;
= Gli elementi di ponteggio in giunto-tubo ed i cavalletti prefabbricati;
* Le recinzioni in paletto e catenella bianco/rossa che delimitano le aree a rischio.
Questo tipo di recinzione & utilizzata per delimitare aree di montaggio.
Chiunque sia munito di regolare autorizzazione di accesso all'area delimitata, pud all'occorrenza, rimuovere
momentaneamente la recinzione, avendo perd l'obbligo di riposizionarla immediatamente dopo il passaggio.

Delimitazioni mobili

Per delimitazioni mobili si intendono quei tipi di recinzione che possonc essere faciimente posizionate e
rimosse dai laveratori durante lo svolgimento del proprio lavoro. Si tratta principaimente di delimitazioni di
carattere visivo realizzate, in genere, con nastro colorato.

Le delimitazioni mabili hanno come scopo principale quello di evidenziare che in quella determinata zona
esiste un pericolo di carattere generico, al quale il lavoratore deve prestare attenzione nel valutare la propria
azione di transito o di stazionamento.

Rientrano in questa categoria, principalmente, le recinzioni effettuate con nastro vedo bianco-rosso.

Queste recinzioni vanno utilizzate per delimitare aree di scavo con profondita inferiore a 1,50 metri e con
longitudinalitd molto estesa come, ad esempio, percorsi cavi, percorsi linee interrate, etc.

Viabilita del cantiere

La predisposizione e la manutenzione del sistema & a carico dell'impresa affidataria.

La disciplina della viabilita del cantiere deve considerare fondamentalmente la presenza contemporanea di
due tipi di circolazione all'interno del cantiere: circolazione pedonale e circolazione con mezzi meccanici,

La circolazione con automezzi si differenzia dalle altre in termini di rischio ed & sicuramente pil complessa
ed articolata in quanto comprende fattari di rischio pil elevati,

La circolazione dei mezzi all'interno del cantiere dovra sempre avvenire a velocita inferiori a 30 km/h,
apponendo appositi segnali stradali di limitazione di velocita sugli ingressi al cantiere e lungo la viabilita.

Gli automezzi che sono adibiti al trasporto di carichi devono procedere a passo d'uomo

T
-
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Segnaletica

La segnaletica di sicurezza e salute & normata dal D.Lgs. 81/08 (allegato XXV) al quale si rimanda per una
completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

Lungo la recinzione e nell'area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devano essere installati
dei cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, | comportamenti e le informazioni di sicurezza.
Per i lavori in sede stradale ed in prossimita di essa, si avra particolare cura alla segnaletica di avvertimento
per lavori in corso e alla regolazione del traffico.

In corrispondenza degli ingressi al cantiere dalla viabilita pubblica verra affisso un cartello indicante,
loggetto dei laveri, la stazione appaltante, la ragione sociale dellimpresa affidataria e, gli eventuali
subappaltatori e | nominativi del CSP e del CSE.

I lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in
particolare attraverso cartelli.

Servizi igienico assistenziali

Per linstallazione di servizi igienici nel cantiere si dovrd in ogni caso fare riferimento alle prescrizioni

normative previste dal D. Lgs 81/08 (Alleg. XIll - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di
cantiere).

Impianti di cantiere
In cantiere dovranno essere previsti | seguenti impianti;
* - Impianto idrico per garantire acqua corrente a tutto il cantiere

« - Impianto fognario rete scarico acque bianche e nere: punto di immissione nella rete fognaria comunale,
seguendo guanto richiesto dalle Normative in essere, ivi compreso il Regolamento di igiene Comunale.

Impianti elettrici

Per l'impianto elettrico da installare nei vari locali e zone di esercizio del cantiere & obbligatoria |a redazione
di un progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nellambito delle rispettive
competenze, a norma dellArt. 6 della legge 5.3.1990 n. 46 e dellArt. 4 del regolamento di attuazione
approvato con decreto n. 447 del 6.12.1991.

Per garantire la continuita della fornitura dell'energia eletirica si dovré prevedere la presenza di un gruppo
eletirogeno.

Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Il cantiere dovra essere dotato di impianto di messa a terra certificato & omologato secondo le normative
vigenti, verificato annualmente (la documentazione dovra essere presentata oltre che al coordinatore in fase
di esecuzione anche agli organi territoriali competenti).

Le aree esterne del cantiere dovranno essere soggette a verifica contro le scariche atmosferiche e, a

secondo di quante dimostrato, protette con adeguato impianto. Il progetto e la realizzazione di tale impianto
dowra essere eseguito da ditta specializzata.
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Gestione delle emergenze

In relazione alla notevole estensione delle aree di intervento e considerato che I'approntamento del cantiere
e la sua gestione con l'evolvere dei lavori & compito dellimpresa affidataria, essa dovra redigere ed
aggiornare un Piano di emergenza ed evacuazione, nel quale saranno in particolare precisate le procedure
relative al soccorso di eventuali infortunati e loro trasporto presso il centro medico pid vicino.

Particolare importanza riveste inoltre lo svolgimento della formazione e informazione sui contenuti del Piano
nei confronti degli addetti al pronto soccorso e gestione emergenze, che ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Cfr. alleg
AV art 3 comma 3 ) dovranno essere nominati per ogni impresa ed | cui nominativi dovranno essere
esplicitati nei POS,

Pronto soccorso

Nel cantiere dovra essere previsto un adeguato locale, da adibire ad uso infermeria.

In ogni caso nel cantiere dovra essere affisso idoneo cartello con indicati gli enti di pronto soccorso con il
rispettivo numero di telefono (Emergenza santiaria - Ambulanza: 118 — Vigili del Fuoco: 115), le indicazioni
essenziali minime di viabilitd da fornire ai soccorritori per il raggiungimento del luogo dove & richiesto il
sSOCCOrS0 & una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi previsti dalla normativa.

In caso di infortunio & necessaric che vengano attivate le procedure previste dal Piano di emergenza ed
evacuazione.

Prevenzione incendi

Dovranno essere nominati gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e deve essere effettuata una
riunione per informare gli addetti su tutto cid che riguarda il cantiere.

Devono quindi essere controllati;

« segnaletica di sicurezza

* la presenza dei mezzi & degli impianti antincendio previsti;

« gli attrezz| di lavoro;

« gli impianti elettrici e la messa a terra;

= la fruibilita delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza.

Inolire durante lo svolgersi dei lavori devono essere periodicamente verificati:
» depositi di sostanze infiammabili;

« 'assenza di residui di sostanze infiammabili e/o esplosive;

» ['uso di sostanze infiammabili in assenza di fonti d'innesco.

Per quanto riguarda le scelte progettuali ed organizzative di dettaglio, si rimanda al Piano di Sicurezza e
Coordinamento, il quale dovra contenere il cronoprogramma (diagramma di Gantt) al fine di definire
ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a provvedere
alla messa in sicurezza del cantiere. |l cronoprogramma consentira di verificare la contemporaneita tra le fasi
e individuare le necessarie azioni di coordinamento, tenendo anche presente la possibilita che alcune fasi di
lavoro possano essere svolte da imprese diverse,

Par gquanto riguarda le misure protettive e preventive queste si espliciterannao in tre aspetti fondamentali:
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- regole generali di sicurezza: vale a dire cartellonistica di sicurezza, formazione ed informazione del
personale, elc.;

— sicurezza dei mezzi d'opera: | mezzi d'opera meccanici (escavatori, bulldozer, dumper, pala meccanica,
bobcat, etc.) dovranno essere omologati, collaudati, e garantire, attraverso la loro efficienza, i requisiti di
sicurezza previsti all'atto della loro omologazione. Il loro utilizzo dovra essere garantito da personale munito
dei necessari brevetti e debitamente informato, istruito e formato circa limpiego della macchina, la tipologia
delle lavorazioni e |le possibili interferenze nell'ambito dell'area di lavoro. Le dimensioni delle attrezzature di

lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e
consentire una circolazione priva di rischi;

: la dotazione dei DP| delle maestranze dovra essere
adeguata alle lavorazioni. Incltre dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro pil idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure.

3556



7. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Una stima corretta e attendibile dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e
salute dei lavoratori potra essere esplicata solo in fase esecutiva. Gia in questa fase preliminare, pero, &
possibile effettuare una stima sommaria dei costi della sicurezza, in funzione della pericolosita, rischiosita ed
entita delle opere da realizzare.

In linea di massima, sulla base di elementi raccolti attraverso I'analisi di appalti simili, il costo della sicurezza
per la realizzazione del presente progetto sono stati forfettariamente valutati nella misura del 3% dellimporto
dei lavari.

In particolare, si & tenuto conto, nella formulazione di tale impaorto, dei costi della sicurezza legati a:

- apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le misure preventive e
protettive per lavorazioni interferenti;

= impianti di cantiere;

- attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- coordinamento delle attivita nel cantiere;

- coordinamento degli apprestamenti di uso comune;

- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti.

}L»{
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8. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

In relazione ai contenuti richiesti in questa fase progettuale si ritiene comungue utile anticipare alcune
valutazioni sulla fase esecutiva dei lavori che troveranno necessario approfondimento nel PSC.

Si espongono di seguite le procedure di coordinamento previste:

1) dopo l'aggiudicazione della gara llmpresa provveda tempestivamente a comunicare | dati necessari a
completare le informazioni della notifica preliminare;

2) mpresa predisponga il Piano Operativo di Sicurezza e lo sottoponga all'approvazione del Coordinatore
per I'esecuzione;

3) sia indetta una riunione di coordinamento tra il Coordinatore della sicurezza, la Direzione Lavari e le altre
figure d'impresa, per la discussione del piano di sicurezza, degli eventuali emendamenti e aggiornamenti, del
Piano operativo di Sicurezza;

4) siano verificati | processi informativi interni alllmpresa (ex Lege 626/94) a cura del Coordinatore per
lesecuzione dei lavori

5) siano verificate, mediante raccolta dei verbali di riunione, favvenuta formazione ed informazione degli
addetti da parte delllmpresa.

In caso di subappalto o affidamento lavori, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs 81/08, ciascuna impresa
esecutrice dovra trasmettere il proprioc POS allimpresa affidataria (Contraente Generale), la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE per la verifica di idoneita del documenta. |
lavori possono quindi avere inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che devono svolgersi
tempestivamente & comungue non oltre 15 giorni dall'avwenuta ricezione.

L'appaltatore deve inoltre comunicare al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione ed allufficio di
Direzione Lavori per ogni impresa:

» nome delllmpresa subappaltatrice;

« copia dell'autorizzazione rilasciata dal Committente;

« datore di lavoro o responsabile della sicurezza;

« linizio e la fine prevista delle attivita date in subappalto;

« l'elenco del personale impiegato dalllmpresa subappaltatrice:

Il CSE organizzera una riunione di Coordinamento, indicativamente con cadenza quindicinale; il numero e la
frequenza delle riunioni saré a esclusiva discrezione del CSE, in base all'avanzamento e programmazione
dei lavori, alle attivita in corso, al numerso di subappaltatari nominati.

Alle Riunioni di Coordinamento dovrad sempre essere presente un referente di cantiere in materia di
sicurezza per le imprese coinvolte, ovvero i tecnici o addetti che il CSE riterra di convocare.

Tutte le istruzioni impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione in materia di interferenza tra lavorazioni
dovranna essere allegate ai piani di sicurezza e ne costituiranno madifica o integrazione.

Le eventuali misure di sicurezza impartite dal coordinatore in fase di esecuzione per diversa organizzazione
dell'appaltatore rispetto a quanto previsto (ad esempio per recuperare ritardi accumulati o per differenti
modalita esecutive), non potranne in alcun modo costituire modifica o adeguamento della stima degli oneri
della sicurezza.

Per guanto riguarda gli affidamenti di attivita che non risultano essere previste negli estremi del D. L. 12
aprile 2006, n. 163, ovvero non considerate subappalti, devono essere comunque comunicati al coordinatore
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per l'esecuzione, da parte dellAppaltatore, tutti i riferimenti & documenti richiesti per | subappaltatori
(compreso il POS).

8.1 Indicazioni per la stesura del PSC

L'obiettivo & quello di pervenire alla realizzazione di un PSC suddiviso in pil capitoli, dove ciascun capitolo
specialistico fara riferimento ad una parte comune generale, valida per tulto l'intervento, mentre entrera nel
dettaglio della valutazione della individuazione del rischi propri di ciascun lotio e delle conseguenti scelte
progettuali per I'attuazione delle misure di sicurezza,

La necessaria armonizzazione delle diverse parti che compongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento
sara ottenuta verificando la corretta integrazione dei programmi lavori e dellavanzamento delle attivita
ovverc gestendo con particolare cura | transitori caratterizzati da sovrapposizioni temporali & concettuali,

La prescritta collaborazione tra le figure del progettista delle opere civili elo specialistiche e il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione permetterd il raggiungimento dei risultati auspicati.

Mell'articolazione proposta del piano particolare attenzione dovra essere rivolta alla separazione dei
contenuti descrittivi da quelli prettamente prescrittivi al fine di rendere pil efficace I'applicazione del piano in
fase esecutiva.

| contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno rispettare guanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del
B aprile 2008, dove nell'allegato X\ sono indicati | contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento.
Cosi come prescritto dagli articoll del D.Lgs. 81/08 la parte generale del Piano di Sicurezza approfondira tra
gli altri i seguenti temi:

= inquadramento generale dei lavari (art. 2.1.2. comma a);

« individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e le misure di coordinamento (art. 2.1.2. comma b e f);

+ organizzazione del servizio di pronto soccorso e emergenze (art. 2.1.2. comma h)

* cronoprogramma e programmazione dei lavori (art. 2.1.2. comma i);

= organizzazione del cantiere ed interferenze con il traffico o pill in generale con I'ambiente esterno (art.
22.1);

« stima analitica dei costi con individuazione degli oneri specifici e di quelli contenuti nelle voci di prezzo (art.
4.1).

| capitolo specifici dedicati alle macrofasi di lavoro omogenee affronteranno, come prescritto nell'art. 2.1.2.
comma c e d del D.Lgs. 81/08, | seguenti punti:

« lindividuazione,l'analisi e valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico
cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle
singole imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

* le scelte progettuali adottate;

« la descrizione delle attrezzature delle macchine e degli impianti;

* lindividuazione e la progettazione dei dispositivi di protezione collettiva.

Nei contenuti del PSC vi sara un capitolo orientato alla fase dei lavori che permetta di aiutare a sviluppare la
valutazione dei Piani Operativi di Sicurezza, proponendo degli strumenti idonei. Si ricorda che il POS dovra
essere redatto da ogni impresa esecutrice (D. Lgs. 81/08-AlLXY art. 3.2)) e dovrd almeno contenere le
prescrizioni di prevenzione e protezione e le relative modalita di lavorazione ipotizzate per le singole fasi di
lavoro, proponendo, se dal caso, tutle le integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla base della
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esperienza dellimpresa, delle modalita effettive di esecuzione delle singole fasi e sulla base delle

altrezzature effettivamente utilizzate in cantiere, nonché tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente
normativa.

8.2 Indicazioni per la stesura dei POS

Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs n.B1/2008, Titolo IV art 96, il POS viene redatto dal datore di
lavoro di ogni impresa esecutrice, per ogni singolo cantiere interessato in modo complementare e di
dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento con il quale deve essere coerente,

Tale piano operativo di sicurezza esprime comunque le scelte autonome delle imprese esecutrici e le
responsabilita nellorganizzazione del cantiere, che saranno da approvare da parte del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione.

Prima dellaccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavore di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; il rappresentante per la sicurezza pud quindi formulare
proposte al riguardo.

Al sensi dell'articolo 101 del D.Lgs 81/08, ciascuna impresa eseculrice dovra trasmettere il proprio POS
allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE per la
verifica di idoneita del documento. | lavori possono quindi avere inizio dopo l'esito positivo delle suddette
verifiche che devono svolgersi tempestivamente e comungue non oltre 15 giorni dall'avwvenuta ricezione.

Per quanto riguarda |'impresa affidataria/appallatrice & richiesta la redazione di un capitolo specifico di
integrazione del proprio P.O.S. con guello delle imprese chiamate ad operare in subappalto (P.O.S.
integrato).

Il P.O.S, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, allegato XV, art 3.2, dovra comunque contenere le
seguenti informazioni minime;

a) Dati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:

* Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di

cantiera;

* la specifica attivitd e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

= | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

* il nominative del medico competentes ove previsto;

= il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

« i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiers:

« il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dallimpresa eseculrice;

c) Descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro:;
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d) Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a lorre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine & degli impiant utilizzati nel cantiere;

&) Elenco delle sostanze e preparali pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza:

f) Esito del rapporto di valutaziona del rumore;

g) Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetio a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i} Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

|) Documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupali in cantiere,

21
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