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SIC-CRO-02-01

SETTIMANE
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Allestimento cantiere

ZONA PIAZZA MERCATO

Piazza Mercato

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a mare - Via San Eligio

Via Fossataro

Piazza de Donno

Via Bianchini

Piazza San Eligio - Campane San Eligio

Piazza del Carmine

ZONA PIAZZA MERCATO

Via Mezzocannone

Via De Marinis

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Cronoprogramma Complessivo

Via e Largo Ecce Homo

Pendino Santa Barbara

Piazzetta Teodoro Monticelli

Vico Melofioccolo

Calata Santi Cosma e Damiano

Via Candelora - Via e Piazza Banchi Nuovi

Largo Sam Giovanni Maggiore

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano

Via Benedetto Croce

Via San Pietro a Maiella - Port'alba

Piazza Miraglia

ZONA FORCELLA

Piazza Calenda - Gradini Forcella

Piazzetta Forcella

Via Forcella

Vico Sopramuro - Via Postica

Via Annunziata

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantire

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban
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Fase A Fase B Fase C ~

o

PIAZZA MERCATO A1 A2 — B1 B2 C1 Cc2 — DOI:
<Q

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 =

n

SETTIMANE | 1 | 2|3 (4(1|2]|3|4|1|2(3(4)1]2|3|4§j1(2(3|4]|1|2(3(4]|1]|2|3|4 1|(2|3]|4|1]|2|3(4(1]2|3|4|1(2]|3|4|1|2(3(4

Allestimento cantiere j j

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di pali di illuminazione

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazza Mercato

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro di scavo

Espurgo con macchina idrodinamica

Sarcitura di lesioni su murature

Sigillatura di distacchi

Formazione intonaci

Lavorazioni e posa ferri di armatura in fondazione

Getto di calcestruzzo

Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica llluminazione I:“:“:“:“:| D :“:“:“:“:| :D l:“:”:mj D

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Rinterro di scavo 5
Posa di conduttura elettrica '§
Posa di pali per pubblica illuminazione 3
Montaggio di apparecchi illuminanti o
Pavimentazioni stradali e marciapiedi D m_ :D D %
Formazione di fondazione stradale ] 2
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt. g
Getto di calcestruzzo per opere non strutturali g
Posa in opera di sabbia a secco :_i
Compattazione piano di posa fondazione stradale g_
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa o
]

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

. . . n '_‘

Rilavorazione e bocciarda di basole )
<1

Bitumatura a caldo di lastricati =5

!

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

s
TLLA

Arredo urbano - Sistemazione a verde E E :

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere - -
Smobilizzo del cantiere




VIA DEI GIUBBONARI - VIA SAN GIOVANNI A MARE
VIA SAN ELIGIO

Fase A

A1

Fase B

B2

10 1 | 12

16 (182022 (24 26

62|64 (66 (68|70 72|74|76(78(80(82|84

Allestimento cantiere

||

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde

L]
L]

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-02-02

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a mare

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Via Sant'Eligio

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




SIC-CRO-02-02-03

Fase A

VIA FOSSATARO A1 A2

SETTIMANE 1 2 3 4

GIORNI | 1|2 |3 |4|5|6 (7 (8]|9]|10|11|12 13(14(15|16]|17|18|19(20|21|22|23|24(25(26|27 |28

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni m D

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Fossataro

Interventi fognari

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde -

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




Fase A
PIAZZETTA DE DONNO A1 Az
SETTIMANE 6
GIORNI 17|18 |19 (20| 21| 22|23 383940 41|42

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-02-04

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazzetta de Donno

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020
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Fase A Fase B
VIA L. BIANCHINI A1 A2 B2
SETTIMANE 2 5 6
GIORNI 6|17(8(|9(10[11(12 13 171819 31(32(33|34|35 36(37|38|39(40( 41|42

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

||

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

B
'

SIC-CRO-02-02-05

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via L. Bianchini

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




SIC-CRO-02-02-06

Fase A

A1 A2

PIAZZA S. ELIGIO - CAMPANE S. ELIGIO

SETTIMANE 1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 9

GIORNI | 2 |4 |6 |8 |10[12(14(16|18]|20|22|24 (26 (28 (30|32 34|36|38(40|42|44|46 |48 (50 (52|54 |56 |58 |60 6264

Allestimento cantiere - -

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Scavo di sbancamento

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazza S.Eligio - Campane S. Eligio

Interventi fognari m

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

c
Arredo urbano - Sistemazione a verde E D: g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5
Messa a dimora di piante F\:
Migliorie proposte dal concorrente %
Smobilizzo cantiere 2
Smobilizzo del cantiere K]
N
©
=
E
©
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g
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PIAZZA DEL CARMINE

A1

Fase A

SIC-CRO-02-02-07

A2

SETTIMANE

13

GIORNI

42| 44

48|50 | 52

88

90 |92 (94

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Espurgo con macchina idrodinamica

Opere in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutt. in fond.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazza del Carmine

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Getto di calcestruzzo per le strutture in elevazione

Impianti di Pubblica llluminazione

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa in opera di conduttura elettrica

Posa pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione di segnali stradali

Opere di finitura

Posa di ringhiere e parapetti

Verniciatura di ringhiere e parapetti

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

i urban

Icazione spaz

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020
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VIA MEZZOCANNONE

A1

Fase A

A2

B1

Fase B

B2

MESI

SIC-CRO-02-03-01

SETTIMANE

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Mezzocannone

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro di scavo

Sarcitura di lesioni su muraure

Sigillatura di distacchi

Formazione intonaci

Lavorazioni e posa ferri di armatura in fondazione

Getto di calcestruzzo

Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica llluminazione

Scavo a sezione obbligata

L

L

L

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

- Riqualif

Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere




Fase A
VIA DE MARINIS
SETTIMANE 6
GIORNI 38|40 42

Via De Marinis

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro di scavo

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-03-02

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via De Marinis

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

i urban

Icazione spaz

N

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




Fase A
VIA E LARGO ECCE HOMO A1 A2
SETTIMANE 2 4 5 6 7 | 8 9
GIORNI 10(12(14|16|18(20(22|24 26(28|30|32 34(36|38|40(42|44|46(48|50|52|54|56|58|60|62|64

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Scavo di sbancamento

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-03-03

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via e Largo Ecce Homo

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

- Riqualif




PENDINO SANTA BARBARA

SIC-CRO-02-03-04

SETTIMANE

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Pendino Santa Barbara

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Opere di finitura

Pulitura di superfici in pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




SIC-CRO-02-03-05

Fase A

PIAZZETTA TEODORO MONTICELLI A1 A2

SETTIMANE 1 2 3 4

GIORNI | 1|2 (3|4|5([6|7|8|9]|10(11|12 13(14|15]|16(17(18|19|20(21|22(23|24|25(26|27 |28

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazzetta Teodoro Monticelli

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari l:“:“:“:| m

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

i urban

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde D D:

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Icazione spaz

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




SIC-CRO-02-03-06

VICO MELOFIOCCOLO Fase A

SETTIMANE 1 2 3 4

GIORNI | 1|2 (3 |4|5([6|7|8|9]|10(11|12 13(14|15]|16(17(18|19|20(21]|22(23|24|25(26|27 |28

Allestimento cantiere [ ]

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Vico Melofioccolo

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni m

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde m:

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




CALATA SANTI COSMA E DAMIANO

A1

Fase A

SIC-CRO-02-03-07

A1

SETTIMANE

GIORNI

10

12 13

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 (35

36

37

38

39

4

42

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Calata Santi Cosma e Damiano

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Opere di finitura

Pulitura di superfici in pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

- Riqualif




SIC-CRO-02-03-08

Fase A

VIA CANDELORA - VIA E PIAZZA BANCHI NUOVI A1 A2

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6

GIORNI | 1| 2|3 (4|5|6(7|8(9[|10]11(12 13|14(15]|16(17|18|19(20|21|22|23(24|25(26(|27|28)29|30|31(32|33(34|35|36(37|38]|39

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni m m

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Via Candelora - Via e Piazza Banchi Nuovi

Interventi fognari

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Arredo urbano - Sistemazione a verde m m:

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

i urban

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Icazione spaz

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif

L0 MePOY,




SIC-CRO-02-03-09

Fase A

LARGO SAN GIOVANNI MAGGIORE A1

SETTIMANE 1 2 3 4

GIORNI | 1 |2 |3 |4 |5|6|[7(8]|9]|10|11|12 13(14(15]|16|17|18|19(20]|21|22|23(24(25(26|27 28|29 (30 (31

Allestimento cantiere -

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di Cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Rimozione di illuminazione stradale

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Largo San Giovanni Maggiore

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa in opera di conduttura elettrica

Posa pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi I:“:“:“:“:“:“:“:|l:l:|:|

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

i urban

Icazione spaz

Arredo urbano - Sistemazione a verde uuuu

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif




Fase A Fase B
VIA SANTA CHIARA - VIA SAN SEBASTIANO A2 B2 B3 B4
SETTIMANE 5 | 6 11 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19 | 20 | 21
GIORNI 333639 75 96 99 105 108(111[114|117|120(123(126(129(132(135|138 141144147

Allestimento cantiere

I

L

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

I

Rimozione di basolati

L

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro si scavo

Sarcitura di lesioni su muratura

Sigillatura di distacchi

Formazione intonaci

Lavorazioni e posa ferri di armatura in fondazione

Getto di calcestruzzo

Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

NN

H N

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

L

[ ]

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-03-10

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif
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Fase A Fase B
VIA BENEDETTO CROCE A1 B1 B2 C2 —
SETTIMANE 3 10 | 1 | 12 13 | 14 | 15 | 18
18| 21 63(66|69|72|75 78| 81 120(123(126

Via Benedetto Croce

Allestimento cantiere

=

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

]

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Demolizioni di murature

"

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde

L]

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-03-11

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Benedetto Croce

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif
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Fase A Fase B
VIA SAN PIETRO A MAIELLA - PORT'ALBA A1 A2 — B1 B2
SETTIMANE 2 3 4
GIORNI 6|7]|8 10(11)12(13|14|15(16 |17 |18 (19|20 21|22 (23|24 |25 26|27 |28

Allestimento cantiere

||

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

||

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

SIC-CRO-02-03-12

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via San Pietro a Majella - Port'Alba

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

W

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

- Riqualif

PO,

(R M




Fase A
PIAZZA MIRAGLIA A1
SETTIMANE 2
GIORNI 7(8|9|10]11]12

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-03-13

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazza Miraglia

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

E"aan

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif
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Fase A Fase B
PIAZZA CALENDA - GRADINI FORCELLA A1 B1 B2
SETTIMANE 4 5 10 12 13
GIORNI 26(28(30|32(34 68 76|78 (80|82|84 86|88 |91

Allestimento cantiere

|

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate

Rimozione di cordoni stradali

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido

Rimozione di illuminazione stradale

Scavo di sbancamento

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

.

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica

Bitumatura a caldo di lastricati

Posa di segnali stradali

Opere di finitura

Posa di ringhiere e parapetti

Verniciatura di ringhiere e parapetti

Pulitura di superfici in pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-04-01

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazza Calenda - Gradini Forcella

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif
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Fase A
PIAZZETTA FORCELLA A1 A2
SETTIMANE 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11
GIORNI 101214 (16 (18 |20| 22|24 26|28|30|32 34(36|38|40|42|44|46|48(50(52|54|56|58|60(62(64(66|68|70|72|74|77

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Scavo di sbancamento

Demolizione di murature

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Pavimentazione in lastra di pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Pavimentazione in lastre di pietra

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-04-02

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazzetta Forcella

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

i urban

icazione spaz

- Riqualif
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Fase A

SIC-CRO-02-04-03

VIA FORCELLA A1 A2

SETTIMANE 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10

GIORNI | 2 (4 (6|8 |10|12|14|16(18(20|22]|24)|26|28(30|32|34|36(38(40(42|44)|46)|48|50(52(54(56|58)|60|62|64(66|68|70|72

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Forcella

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Scavo di sbancamento

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

Arredo urbano - Sistemazione a verde m I

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

i urban

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Icazione spaz

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

- Riqualif
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Fase A —_— Fase B
VIA SOPRAMURO - VIA POSTICA A1 A2 — B1 B2
SETTIMANE 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11

GIORNI | 2 (4 (6|8 |10|12|14|16(18(20|22]|24)|26|28|30|32|34|36|38(40(42|44)|46)|48|50(52(54|56|58|60|62|64(66(68 70|72(74(77

Allestimento cantiere i‘

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde D

.

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Migliorie proposte dal concorrente

N

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

==

SIC-CRO-02-04-04

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Sopramuro - Via Postica

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020
- Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO
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Fase A Fase B
VIA ANNUNZIATA A1 A2 — B1 B2
SETTIMANE 2 3 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11
GIORNI | 2 101214 [16]|18|20| 22|24 26|28 (30|32 34|36|38|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58(60|62|64|66|68 70|72(74|77

Allestimento cantiere

i

|

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

i

N L

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di codoni

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

formazione di manto di usura e collegamento

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

SIC-CRO-02-04-05

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Annunziata

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013/2014-2020

Lotto 3 - PROGETTO ESECUTIVO

icazione spazi urban

- Riqualif
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