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SEZIONE 1 - Propedeutica
1.1 Premessa e struttura del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Premessa

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento, in sigla PSC e cosi di seguito denominato, &
documento complementare al progetto esecutivo dell’opera cui si fa richiamo in epigrafe.

E’ redatto in applicazione e nel rispetto dei contenuti tecnici dettati dall’Allegato XV del D.Lg.vo 9 aprile
2008, n. 81, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 30 aprile 2008
sotto il titolo “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le disposizioni contenute nel suddetto decreto legislativo, il quale da qui in avanti viene per brevita
denominato con la dizione Decreto, costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo.

Conseguentemente il presente PSC é elaborato progettuale attraverso il quale, in correlazione ai rischi
derivanti dai procedimenti operativi contemplati nel progetto esecutivo dell’'opera cui si riferisce, si
prescrivono le esigenze prevenzionali dell’opera, in attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto.
Fa parte integrante del contratto di appalto, ai sensi e per effetto di quanto recita I'articolo 100 del
Decreto al suo comma 2.

E’, pertanto, anche mezzo tramite il quale si disciplinano i rapporti contrattuali tra committente
dell’opera e impresa affidataria, ossia I'impresa titolare del contratto di appalto con il committente, nel
quadro dei rispettivi obblighi finalizzati a garantire ai lavoratori la effettiva protezione dai rischi cui
risultano esposti durante il lavoro e, in particolare, in fase di esecuzione dei procedimenti lavorativi
progettualmente previsti per la realizzazione dell’opera cui il presente PSC & collegato.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

La sicurezza dell’opera trae presupposto dalle disposizioni contenute al Titolo IV del Decreto che fissa
nei Capi di cui & composto la normativa per la prevenzione dei rischi tipici dei cantieri temporanei o
mobili ove si realizzano opere edili o di ingegneria civile, oltrechée, limitatamente al regime dei lavori
pubblici o di interesse pubblico, dalle disposizioni che reca I'articolo 131 del D.Lg.vo 12 aprile 2006, n.
163.

E’ decreto legislativo quest’ultimo pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla “Gazzetta Ufficiale”
n. 100 del 2 maggio 2006 sotto la dizione “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

In forza e per effetto delle disposizioni sopra richiamate e le quali vedono destinatari di obblighi sia il
committente dell’'opera che I'impresa affidataria, si puntualizza: a) quanto posto a carico del
committente e, in questo quadro, gli adempimenti previsti per I'osservanza degli obblighi di cui &
destinatario; b) quanto posto a carico dell'impresa affidataria e, in questo quadro, gli obblighi su essa
gravanti, pena, nel caso di mancata osservanza, I'applicazione di sanzioni per inadempienza di norme
contrattuali.
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SUGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente dell’opera, in quanto assoggettato alle disposizioni prescritte dall’articolo 90 del Decreto,
ha a suo carico poste funzioni di programmazione della sicurezza e funzioni di controllo della sicurezza.
A queste funzioni in committente adempie tramite il responsabile dei lavori, se da egli nominato questo
soggetto, ai sensi di quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 89 del Decreto.

E’ inoltre obbligo del committente o, se da lui nominato, del responsabile dei lavori, trasmettere, prima
dell’inizio dei lavori in seno al cantiere ove ha luogo I'esecuzione dell’opera, sia alla Azienda Sanitaria
Locale Territoriale avente giurisdizione nel territorio ove ubicato il cantiere sia alla Direzione Provinciale
del Lavoro avente competenza nel territorio ove sito il cantiere, la notifica preliminare elaborata
conformemente all’Allegato XIlI del Decreto, giusto quanto al riguardo previsto dall’articolo 99 del
Decreto stesso.

Cio premesso, all’'osservanza della prima delle due funzioni prima richiamate, ossia a quella di
progettazione della sicurezza, la committenza ha adempiuto nominando, in fase di progettazione
dell’'opera, il coordinatore per la progettazione della sicurezza ed il quale, a norma e per effetto di
guanto disposto a suo carico dall’articolo 91 del Decreto, ha provveduto a redigere il presente PSC in
aderenza e in coerenza al progetto esecutivo dell’opera.

All'osservanza della seconda delle funzioni poste a carico della committenza e consistente nel controllo
della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera, la committenza adempira nominando, prima dell’inizio
dei lavori, il coordinatore per la esecuzione dei lavori, denominato in sigla CSE e cosi di seguito indicato.
Del nominativo del CSE sara data, e prima dell’inizio dei lavori, comunicazione all'impresa affidataria da
parte e a cura della committenza.

Spetta e compete al CSE ogni compito posto a suo carico dall’articolo 92 del Decreto.

In particolare € compito del CSE verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo affinché
I'impresa affidataria e i suoi subaffidatari, imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi, diano
applicazione, in fase di esecuzione dei lavori, alle disposizioni e alle prescrizioni loro pertinenti previste e
contemplate nel PSC redatto dal coordinatore per la progettazione della sicurezza.

Spetta anche al CSE adeguare il PSC, la ove in corso d’opera non rispondesse alle esigenze prevenzionali
derivanti dai rischi presenti durante il lavoro e cio in relazione all’evoluzione dei lavori e, specialmente,
nel caso di modifiche introdotte ai procedimenti lavorativi inizialmente previsti.

Spetta infine al CSE verificare, assicurando la coerenza con il PSC, la idoneita dei piani operativi di
sicurezza al cui obbligo di presentazione sono tenuti sia I'impresa affidataria che ciascuno dei suoi
subappaltatori secondo le modalita di redazione cui si fa riferimento piu avanti.

SUGLI OBBLIGHI DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA

Ai sensi e per effetto del disposto dell’articolo 97 del Decreto, & compito ed onere dell'impresa
affidataria, in fase di esecuzione dei lavori, osservare e fare osservare ai suoi subaffidatari,
subappaltatori e/o lavoratori autonomi, tutte le disposizioni di rispettiva pertinenza per il rispetto delle
norme per la sicurezza sul lavoro.

A tal fine I'impresa affidataria, unitamente ai suoi subaffidatari, ha I'obbligo di osservare ed attuare ogni
prescrizione contemplata nel PSC predisposto dalla committenza per il tramite del coordinatore per la
progettazione della sicurezza e cosi come aggiornato, qualora le circostanze lavorative lo richiedessero,
dal CSE.
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La mancata ed accertata inosservanza del PSC costituisce, oltreché violazione di legge, inadempienza
contrattuale e, in quanto tale, evento che il committente ha il diritto di sanzionare.

I PSC e tenuto dall'impresa affidataria a disposizione dei propri rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori e, tramite le imprese subappaltatrici, a disposizione dei loro rispettivi rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere. Fermo restando a carico dell'impresa affidataria il rispetto
degli obblighi anzi indicati, si fa ad essa divieto di vantare diritti di sorta qualora, durante il corso dei
lavori e in correlazione al mutarsi di esigenze prevenzionali inizialmente previste nel PSC, si richiedesse il
modificare qualitativamente o quantitativamente, oppure sostituire, impianti di cantiere e/o opere
provvisionali per effetto di provvedimenti specifici o generali della Pubblica Autorita o da normative,
nuove o integrative, intervenute dopo l'indizione del bando di gara.

Oltre agli obblighi prima indicati, si fa obbligo all'impresa affidataria ed ai suoi subappaltatori di redigere
apposito piano operativo di sicurezza, in sigla denominato POS e cosi di seguito indicato.

E’ disposizione questa prescritta alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 96 del Decreto, oltreché, nel
regime dei lavori pubblici, alla lettera c) dell’articolo 131 del D.Lg.vo 163/06, e per effetto della quale,
entro 30 giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, si pone a carico
dell'impresa affidataria I'obbligo di presentare alla committenza, in persona del CSE, il proprio POS che
costituisce, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’
organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, piano complementare di dettaglio del PSC.

Il POS dell'impresa affidataria, nonché quello dei suoi subappaltatori, deve contenere tutti quegli
elementi e riferimenti disposti dal Decreto al punto 3 del suo allegato XV e cui si fa richiamo pil avanti.
E’ inoltre compito dell'impresa affidataria adempiere all’osservanza del disposto dell’articolo 26 del
Decreto (lettere a) e b) del comma 2), nel quadro del suo obbligo di cooperare, quale datore di lavoro e
committente, i suoi subaffidatari (imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi) all’attuazione delle
misure di protezione e di prevenzione dai rischi incidenti sulla attivita lavorativa oggetto dell’ appalto,
coordinandone l'azione conseguente specialmente al fine della eliminazione di rischi derivanti da
interferenze tra lavori di diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell’appalto.

SUL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

All'obbligo di presentazione del POS é tenuta I'impresa affidataria e all’osservanza di tale adempimento
essa deve provvedere nei trenta giorni successivi alla avvenuta aggiudicazione dell’ appalto e comunque
prima della consegna dei lavori.

Inoltre anche i suoi subappaltatori sono tenuti a presentare alla committenza, in persona del CSE e
prima dell’inizio dei lavori ad essi affidati dall'impresa affidataria, i rispettivi POS in conseguenza delle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nella esecuzione delle lavorazioni loro affidate nel
cantiere. In forza e per effetto di quanto sopra detto, I'impresa affidataria & tenuta — e di cio si fa
obbligo — a presentare il proprio POS ed a fare osservare ai propri subappaltatori I'obbligo di presentare,
prima dell’inizio dei lavori loro affidati, il POS di rispettiva pertinenza.

Il POS dell’impresa affidataria, quale piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 100 del
Decreto, deve essere redatto, quanto a contenuto tecnico, si da risultare coerente con il PSC.

Il POS di ciascuna delle imprese subappaltatrici deve essere redatto, quanto a contenuto tecnico, si da
risultare congruente rispetto al POS dell'impresa affidataria.

Prima della trasmissione al CSE del POS redatto da ognuna delle imprese subappaltatrici, spetta
all'impresa affidataria verificarne la congruenza rispetto al proprio.

Quanto sopra, ai sensi e per effetto del disposto di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 97 del
Decreto. Pertanto, ogni POS di ciascuna delle imprese subappaltatrici deve essere trasmesso al CSE
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tramite I'impresa affidataria e sempreche da questa giudicato, attestandone la conformita alla norma,
congruente rispetto al proprio POS.

Ogni POS, cosi come prescritto alla lettera b del comma 1 dell’articolo 92 del Decreto, € piano del quale
deve essere verificata I'idoneita da parte ed a cura del CSE.

Pertanto, spetta al CSE approvare ciascun POS redatto da ognuna delle imprese operanti nel cantiere, in
guanto imprese che concorrono in toto o in parte alla esecuzione delle lavorazioni progettualmente
previste per la realizzazione dell’ opera appaltata.

L'approvazione di ogni POS ¢ subordinata, a giudizio del CSE, alla rispondenza, sotto il profilo tecnico, di
idoneita del POS stesso, quale piano complementare di dettaglio del PSC redatto, tramite il coordinatore
per la progettazione della sicurezza, dalla committenza.

| contenuti del POS devono conseguentemente risultare coerenti rispetto agli indirizzi tecnici, alle scelte
organizzative e alle prescrizioni previste nel PSC della committenza.

L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (impresa affidataria e sue
imprese subappaltatrici) del PSC di cui all’articolo 100 del Decreto e la redazione del POS — e sempreché
validato dal CSE - costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni del Decreto di cui: all’articolo 17, comma 1, lettera a); all’articolo 18, comma 1, lettera z);
all’articolo 26, comma 1, lettera b) e comma 3.

Quanto sopra, ai sensi e per effetto del disposto dell’articolo 96 del Decreto, al suo comma 2.

SUL SIGNIFICATO E SULLE FINALITA DEL POS

Sostanzialmente il POS & documento che ogni datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice (impresa
affidataria e sue imprese di subappalto) redige in riferimento alle esigenze prevenzionali connesse alle
proprie attivita nel cantiere ove opera.

Nello specifico il POS € documento che costituisce e deve costituire piano di sicurezza complementare e
di dettaglio del PSC di cui all’articolo 100 del Decreto ed al quale deve essere coerente.

E pertanto il POS il mezzo tramite il quale ogni impresa esecutrice I"appalto assolve al suo obbligo di
specificare ed indicare le proprie scelte autonome in tema di sicurezza sul lavoro, in conseguenza del
modello di organizzazione del sistema di prevenzione che intende porre in essere sul cantiere ove opera,
nonché, in funzione di particolari procedimenti operativi e peculiari scelte tecnologiche che intende
adottare nei processi lavorativi. Trattasi sostanzialmente di piano, quello operativo, che costituisce
I'anello di congiunzione tra quella azione di prevenzione dei rischi lavorativi programmata dalla
committenza attraverso la redazione del PSC e quell’obbligo posto dagli articoli 17, 18 e 26 del Decreto a
carico di ogni datore di lavoro di qualsivoglia impresa esecutrice.

Quanto agli elementi che deve contenere il POS perché risulti tecnicamente rispondente a quelle finalita
che ne prevedono I'obbligo di redazione da parte delle imprese esecutrici 'opera appaltata, di detti
elementi si da di seguito elencazione e quanto elencato costituisce contenuto minimo di tutto cio che
nel POS deve essere riportato, perché risulti approvabile da parte ed a cura del CSE.

Se approvato dal CSE, il POS di una impresa esecutrice che, in conseguenza di proprie scelte autonome
sul sistema di organizzazione della sicurezza, anche per effetto di proprie opzioni tecnologiche, dovesse
comportare, allo scopo di meglio garantire la sicurezza nel cantiere, modifiche o integrazioni rispetto a
quanto contenuto nel PSC, e circostanza questa che fa scattare in capo al CSE, avendo convenuto sulle
proposte presentate, I'obbligo di aggiornare il PSC e senza che cid comporti, a norma del comma 5
dell’articolo 100 del Decreto, modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza contrattualmente
pattuiti.
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SUI CONTENUTI MINIMI DEL POS

Nel POS devono essere contenuti e cio, in attuazione alla normativa in materia vigente, costituisce
preciso obbligo di ciascun datore di lavoro di ognuna delle imprese operanti per I’esecuzione dell’'opera i
seguenti elementi:

a)

b)

c)

| dati identificativi dell'impresa esecutrice ed i quali comprendono:

e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

e |a specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere direttamente dalla impresa
esecutrice e quelle lavorazioni che saranno svolte da subappaltatori o da lavoratori
autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione del lavoratori
e,comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, nonché, del rappresentante per
la sicurezza dei lavoratori, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

e il nominativo del medico competente ove previsto e fermo restando che ne & sempre
prevista la nomina nel caso di attivita lavorative tipiche del cantiere edile;

e il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione;

e il nominativo del Responsabile della sicurezza e di quanti, quali assistenti e preposti,
addetti al controllo sul rispetto della sicurezza durante il lavoro;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dalla impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

e il nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per I'attuazione
delle misure di sicurezza, accludendo in tal caso copia della delega a questi conferita dal
datore di lavoro e la cui validita giuridica sussiste se conferita secondo il disposto
dell’articolo 16 del Decreto in materia di delega di funzioni;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, di ogni figura nominata allo scopo dalla impresa
esecutrice e avendo particolare riguardo nell’indicare quanti addetti a compiti da preposti;

la descrizione delle attivita di cantiere con le connesse modalita organizzative del lavoro da
svolgere e dei turni di lavoro;

la consistenza media del personale dell’'impresa nel cantiere;

I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, fornendo, quanto ai ponteggi fissi, la documentazione di cui agli articoli dal 131 al
136 del Decreto, nonché, allorquando espressamente prescritto dalle disposizioni di legge in
materia vigenti, i relativi progetti con le correlate relazioni di calcolo e collegati disegni esecutivi;
I’elenco delle macchine fornendo, a tal riguardo le correlate schede di uso e manutenzione e le
connesse schede di rischio;

I'elenco delle attrezzature di lavoro e degli impianti utilizzati nel cantiere fornendone le
procedure per il loro corretto utilizzo;

I’elenco delle sostanze e preparati pericolosi, se utilizzati nel cantiere, fornendone nel qualcaso
le relative schede di sicurezza;

I'esito del rapporto di valutazione sui livelli di esposizione al rumore dei lavoratori in attivita
nello specifico cantiere, cosi come disposto dal Decreto all’articolo 190 e fermo restando che, se
operante una impresa su piu cantieri ove in estensione esegue attivita lavorativa affidatale per
realizzare parti della medesima opera, per ognuno dei cantieri ove opera deve fornire il
corrispondente rapporto di valutazione del rumore;
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I'esito del rapporto sui livelli di esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche, cosi come
disposto dal Decreto all’articolo 202 e collegato Allegato XXXV sulle misure di sicurezza per la
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche;

la relazione tecnica di impatto acustico ambientale redatta in conformita a quanto in materia
prescritto dalla Legge n. 447/95 e dal suo rinvio alle specifiche disposizioni emanate dalle
Regioni, limitatamente ai casi ove in attivita cantieri in prossimita di aree urbanizzate o in
prossimita di aree confinanti con insediamenti urbani e/o ambienti abitativi;

I'individuazione di eventuali misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC e da adottare in relazione a particolari esigenze prevenzionali connesse alle
proprie lavorazioni in cantiere, in conseguenza del proprio modello di organizzazione del lavoro
o di specifiche scelte tecnologiche o di particolari procedimenti operativi;

I’elenco dei dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito alla informazione e alla formazione eseguita ai lavoratori occupati
in cantiere, fornendo a tal riguardo copia delle certificazioni di avvenuta formazione dei
lavoratori secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del Decreto, nonché dell’avvenuta
formazione degli addetti al primo soccorso e degli addetti all'’ antincendio e gestione delle
emergenze;

la copia delle certificazioni sanitarie d’idoneita alla specifica mansione di lavoro di ciascuno dei
lavoratori occupati in cantiere;

infine in ogni POS e sia che redatto dall'impresa affidataria e sia che redatto da imprese di
subappalto si fa obbligo di riportare il cronoprogramma dei lavori di propria pertinenza, in
quanto previstane direttamente I'esecuzione all'interno del cantiere ove si realizza I'opera
appaltata. Detto cronoprogramma in particolare deve indicare nel dettaglio, in sequenza logica
e temporale, le fasi e i tempi di esecuzione delle lavorazioni di pertinenza di ciascuna delle
imprese operanti per la esecuzione dell’ appalto nonché, se sussistenti, le interferenze
lavorative conseguenti al sovrapporsi di proprie attivita con quelle di altre imprese operanti sul
cantiere.

Quanto riportato nelle lettere da a) fino ad p) costituisce I'insieme degli elementi che non pud non
contenere il POS di qualsivoglia impresa operante nel cantiere ove esegue opere ad essa affidate.

In aggiunta agli elementi riportati nelle lettere sopra richiamate, nel POS redatto dall'impresa
affidataria, ovvero dalla impresa aggiudicataria 'appalto, devono essere riportati i seguenti ulteriori
elementi, quali informazioni da fornire al CSE:

a)
r)

s)

il nominativo del Direttore Tecnico del cantiere, del capo cantiere e di quanti suoi assistenti;
I'indicazione delle lavorazioni, inquantoché non eseguite direttamente dall'impresa affidataria,
che saranno eseguite da subappaltatori e/o da lavoratori autonomi;

per effetto di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 96 del Decreto, nel quadro degli obblighi
posti in capo al datore di lavoro committente dal comma 3 dell’articolo 26 del Decreto, la
indicazione delle misure che devono essere attuate per eliminare o, ove cio non fosse possibile,
per ridurre al minimo i rischi da interferenze e quali quelle derivanti: da sovrapposizione di
lavorazioni diverse fra loro ma eseguite da una medesima impresa esecutrice; da
sovrapposizioni di lavorazioni diverse fra loro ed eseguite da diverse imprese esecutrici
(interferenze tra impresa affidataria e suoi subappaltatori o interferenze tra un subaffidatario ed
un altro subaffidatario). La parte del POS dell'impresa affidataria, ove indicate e pianificate le
misure conseguenti alla eliminazione o riduzione di rischi derivanti da interferenze lavorative,
costituisce documentazione che I'impresa affidataria ha I'obbligo di allegare, facendone parte
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integrante, al contratto di subappalto o al contratto di opera, limitatamente a quanto per
esigenze di sicurezza di pertinenza di ciascuna delle imprese subappaltarici o di pertinenza di
ciascuno dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere.
Dei suoi subappaltatori, I'impresa affidataria dovra fornire nel proprio POS i rispettivi nominativi e gia di
quanti individuati prima dell’inizio dei lavori e fermo restando, rispetto a subappaltatori non individuati
prima dell’inizio dei lavori, I'obbligo di darne comunicazione in corso d’opera al CSE e prima che essi
diano inizio alle attivita lavorative loro affidate in subappalto. E cio affinché sia al CSE noto il nominativo
di quante altre imprese, oltre quella aggiudicataria I'appalto, dovranno redigere e ad egli, ai fini delle
previste validazioni, presentare, i rispettivi POS per il tramite della impresa affidataria e nel rispetto a
carico di questa delle procedure in materia previste e, in precedenza, esplicitate.
Le indicazioni qui date riguardo agli elementi e alle informazioni che deve contenere il POS costituisce
preciso ed ineludibile obbligo di legge, coincidendo in toto tali indicazioni con le disposizioni in materia
prescritte dal Decreto al punto 3.2 del suo Allegato XV.
Pertanto ogni POS dal contenuto tecnico non rispondente al dettato delle sopra citate disposizioni
costituisce elaborato ove inosservate precise norme di legge e, come tale, POS non validabile da parte
del CSE e, di conseguenza, fattore ostativo per I'inizio dei lavori affidati in esecuzione.
Il POS dell'impresa affidataria, come gia detto in premessa, fa parte integrante del contratto di appalto
ai sensi e per effetto del disposto di cui al comma 2 dell’articolo 100 del Decreto.
Tale disposizione, nel regime dei lavori pubblici o di interesse pubblico, trova conferma all’articolo 131,
comma 3, del D.Lg.vo 163/06 ed in modo talmente perentorio da sancire al successivo comma 5 la
nullita di contratti di appalto privi del POS dell'impresa affidataria.
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Abbreviazioni e definizioni

Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all'interno del presente documento:

Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e

PSC ;
dell’Allegato XV del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

POS Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. del D.L.vo 81/08 e
s.m.i. da parte delle imprese esecutrici

RL Responsabile dei lavori nominato dal Committente

Ccsp Coordinatore in fase di progettazione dell’opera

CSE Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa
Preposto alla sicurezza in cantiere dell'impresa esecutrice (capocantiere

Preposto

se non diversamente comunicato)

Addetti emergenze

Addetti alle misure di emergenza e lotta antincendio ai sensi del
D.M.10.03.98 dell'impresa

Addetti primo soccorso

Addetti alle misure di primo soccorso ai sensi del D.M.388/03
dell'impresa

RLS Rappresentante Lavoratori Sicurezza
DL Direttore dei Lavori

DTC Direttore Tecnico di Cantiere

CcC Capo Cantiere

ACC Assistente del Capo Cantiere
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Struttura del Documento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € articolato in 7 sezioni cosi contraddistinte:

Sezione 1 - Propedeutica

In essa €& contenuta una breve relazione descrittiva dell’opera da realizzare con I’anagrafica
dell’intervento riportante la ubicazione del cantiere, I'importo dei lavori, I'entita media della forza-
lavoro, i nominativi e i ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera.

Sezione 2 — Gestione

In essa sono descritte le attivita di gestione e di controllo del P.S.C. con le procedure di coordinamento
in fase di esecuzione dei lavori, unitamente ai presidi sanitari occorrenti, alle modalita di gestione delle
emergenze ed alle periodicita delle visite mediche per le singole mansioni lavorative.

Sezione 3 - Pianificazione

In essa & contenuto il cronoprogramma dei lavori, nel quale sono riportate tutte le attivita lavorative e la
loro estensione temporale. Per la loro collocazione spaziale si € ricorsi ad una procedura di ricerca delle
interferenze lavorative mediante verifica sistematica della progressione delle lavorazioni.

Sezione 4 — Operativa

In essa sono identificate le lavorazioni dell’opera, suddividendole a loro volta in fasi successive e
sottofasi.

Specificatamente & stata approntata una scheda riepilogativa per ogni fase, sulla quale riportata la
descrizione della fase stessa con conseguenti misure preventive e protettive, in correlazione sia ai rischi
dipendenti dalle lavorazioni sia ai rischi provenienti dai contesti ambientali.

Sezione 5 - Schede di supporto

In essa sono contenute indicazioni cui hanno I'obbligo di dare applicazione le imprese esecutrici per
attuare le misure preventive e protettive che il presente PSC prescrive.

Specificatamente, sono indicazioni collegate alla eliminazione di rischi derivanti dall’utilizzo di mezzi
d’opera e macchine da lavoro ed inoltre derivanti da procedimenti lavorativi che presentano rischi
particolari.

Esse costituiscono sostanzialmente insieme di prescrizioni destinate unicamente alle imprese esecutrici,
quali riferimenti propedeutici all’organizzazione e gestione del sistema di sicurezza che esige I'opera e
che potra e dovra essere dettagliato nei particolari esecutivi attraverso il POS, in aderenza alle opzioni
tecnologiche e ai procedimenti lavorativi che le imprese intendono adottare in fase di esecuzione
dell’opera.

Conseguentemente le indicazioni contenute in questa sezione devono essere recepite e tramutate nel
POS di ogni impresa esecutrice in procedure operative.

Spettera al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori valutare la conformita del POS delle singole
imprese esecutrici al dettato delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro, stabilendo nel contempo,
nell’ambito delle sue autonome potesta e conseguenti decisioni, il sistema di controllo da adottare per
I’osservanza di quanto nel presente PSC indicato.

Sezione 6 - Costi della sicurezza

In essa sono contenuti con stima analitica i costi imputati all’attuazione delle misure di sicurezza
conseguenti alla prevenzione dei rischi derivanti dai procedimenti lavorativi previsti per I'esecuzione
dell’opera.

Sezione 7 - Principali riferimenti normativi e conclusioni

In essa sono riportati i principali riferimenti normativi e le conclusioni del documento.
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1.2 Relazione descrittiva dell’opera

Il progetto ha come ambito territoriale di riferimento il centro storico della citta di Napoli e riguarda la
riqualificazione delle strade, delle piazze e degli slarghi, che costituiscono gli assi e i nodi di connessione
tra i grandi contenitori monumentali e tra i diversi ambiti del centro storico.

Visto il cospicuo numero di strade interessate dal progetto, si € previsto di suddividere lo stesso in tre
lotti, il presente PSC si riferisce ai lavori relativi alle strade ricadenti nel Lotto n. 3.

Il lotto n. 3, a sua volta, e stato suddiviso nelle seguenti tre zone.

Zona di Piazza Mercato che comprende:

Piazza Mercato

Via dei Giubbonari — Via S. Giovanni a mare — Via S. Eligio

Via Fossataro

Piazzetta Oronzo de Donno

Via Ludovico Bianchini

Piazza S. Eligio e via Campane S. Eligio
Piazza del Carmine

Zona Mezzocannone che comprende:

Via Mezzocannone

Via De Marinis

Via e Largo Ecce Homo

Pendino Santa Barbara

Piazzetta Teodoro Monticelli

Vico Melicofioccolo

Calata Santi Cosma e Damiano

Via Candelora — Via e Piazza Banchi Nuovi
Largo San Giovanni Meggiore

Via Santa Chiara — Via S. Sebastiano
Via Benedetto Croce

Via S. Pietro a Maiella — Via Port’Alba
Piazza Miraglia

Zona Forcella che comprende:

Piazza Calenda — Gradini Forcella

Piazzetta Forcella

Via Forcella

Vico Soprammuro Ave Grazia Plena — Via Postica
Via Annunziata
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Il progetto prevede un intervento di recupero che conservi le antiche pavimentazioni, per la quasi
totalita in basoli, e le relative orditure, allo scopo di conservare la traccia del passato.

Un secondo obiettivo del progetto & il miglioramento della vivibilita per gli abitanti e dell’accoglienza
turistica, dando maggior rilievo alla pedonalizzazione nella zona a traffico limitato recentemente
istituita, cercando di estenderla quanto piu possibile, ma garantendo anche la possibilita di parcheggio
nelle aree piu esterne.

La finalita generale, infine, & quella di rafforzare le interconnessioni nel sistema e con il resto della citta,
con i sistemi di trasporto, i percorsi turistici e i poli monumentali, dei quali molti attualmente in fase di
recupero.

Principali lavorazioni previste

Si elencano, di seguito, i principali interventi previsti nell'intera area, una piu dettagliata descrizione
degli stessi, strada per strada, & contenuta nella relazione tecnica generale del progetto:

e Sostituzione della pavimentazione in basolato laddove dissestato,

e Riconfigurazione degli spazi e pedonalizzazione di alcune aree

e Apposizione di paletti dissuasori in ferro lungo i margini delle aree pedonali
e Sistemazione di alberi, panchine, fioriere e altri elementi di arredo urbano
e Predisposizioni per I'allacciamento alle reti (elettrica, fonia, dati, etc.)

e Sistemazione di alcuni tratti di rete fognaria

e Integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune aree.
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1.3 Anagrafica del cantiere

Committente:
Comune di Napoli

Responsabile dei lavori:
Arch. Massimo Santoro

Gruppo di progettazione esecutiva:

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Officina d’Architettura - Arch. Bruno Discepolo, Arch. Alessandra Fasanaro, Arch. Giovanni Aurino

Arch. Fabio Campagnuolo
Ing. Salvatore De Lucia
Arch. Claudia Leone

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Fabio Campagnuolo

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Direttore dei lavori:
Arch. Raffaele Esposito

Ubicazione del cantiere:
Centro storico

Importo dei lavori:
€4.443.681,38

Entita media della forza-lavoro:
18 uomini al giorno (6 per ciascuna zona operativa)

Impresa appaltatrice:
A.T.l. Valentino Giuseppe Srl - Flora Napoli Srl

Subappaltatori:
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SEZIONE 2 — Gestione
2.1 Gestione del PSC

Il presente PSC & elaborato progettuale mediante il quale il committente dell’opera cui esso si riferisce
adempie al suo obbligo di programmare I'azione e le attivita per la prevenzione dei rischi derivanti dal
procedimento costruttivo progettato per la realizzazione dell’opera.

E’ documento le cui misure di sicurezza in esso contenute devono essere attuate in ogni particolare
esecutivo dall'impresa affidataria e dai suoi subaffidatari, quali prescrizioni cui si ha I'obbligo di
adempiere ai sensi e per effetto di quanto in materia disposto dal Decreto al suo articolo 97, comma 1.
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, la sua mancata osservanza costituisce violazione di
norme contrattuali nascenti da obblighi di legge.

Esso in corso d’opera, qualora a norma del comma 1, lettera b), dell’articolo 92 del Decreto si
verificassero circostanze tali da esigerne I'aggiornamento, dovra essere modificato dal CSE e I'impresa
affidataria € obbligata a dare e far dare attuazione, pena a suo carico I'imputazione di violazione di
obblighi contrattuali.

Il PSC é inoltre documento complementare al progetto esecutivo dell’opera e del quale fa parte
integrante.

In particolare € elaborato progettuale ove, in conseguenza delle previsioni sulla natura ed entita dei
rischi derivanti dalle lavorazioni contemplate per realizzare I'opera cui € collegato, individuate le misure
preventive e protettive da attuare in corso d’opera e per tutta la durata delle fasi lavorative.

Cio affinché ai lavoratori impiegati nella esecuzione dell’opera si assicuri la protezione dai rischi cui

sono esposti durante le attivita lavorative, evitando cosi che essi subiscano infortuni o contraggano
malattie da lavoro, danni questi che potrebbero colpirli qualora non adeguatamente protetti dai rischi
derivanti dalle loro attivita lavorative.

Ha, pertanto, il PSC in generale e, in particolare il presente, il fine di garantire la sicurezza dei lavoratori,
attraverso la programmazione dell’azione di prevenzione che I|'opera cui e collegato esige,
pianificandone le fasi attuative in coerenza alle scelte progettuali e organizzative concepite per
realizzare |'opera stessa e da cui, in correlazione ai suoi procedimenti operativi, hanno genesi i rischi da
cui proteggere quanti prestano attivita lavorativa.

Nel pianificare la sicurezza dei lavoratori in aderenza al processo costruttivo dell’opera cui & collegato, il
presente PSC individua e definisce gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, i dispositivi di protezione individuale ed ognuno degli interventi atti a prevenire le
situazioni di pericolo che hanno la fonte da cui promanano dalle singole lavorazioni previste per
realizzare I'opera, in conseguenza delle loro specifiche modalita esecutive, della relativa durata e
rispettiva sequenza temporale, del contesto ambientale ove hanno luogo.

Quanto nel PSC e individuato e definito costituisce progetto prevenzionale cui dare attuazione, quale
insieme di prescrizioni ineludibili per obbligo di legge.

E affinché a quanto progettato nel PSC si dia compiuta applicazione, prima ancora di procedere
all’attuazione delle sue prescrizioni prevenzionali, si impone di configurarne, quali procedure
organizzative propedeutiche al rispetto del suo contenuto tecnico, il connesso sistema di gestione,
scontato che solo dotandosi di un sistema di gestione della sicurezza rispondente, realizzando un
adeguato modello organizzativo agli scopi che il PSC persegue, se ne pud garantire il rispetto attraverso
la corretta attuazione delle misure preventive e protettive in esso individuate.
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A tal fine, si fissano nel presente PSC le procedure organizzative per la sua gestione, onde assicurare nel
cantiere ove si realizza I'opera quanto e funzionale ed & propedeutico alla effettiva protezione dei
lavoratori dai rischi che generano le lavorazioni di cui nel cantiere & prevista la esecuzione.

Le procedure organizzative qui indicate costituiscono prescrizioni che I'impresa affidataria e tenuta ad
osservare ed a fare osservare ai suoi subaffidatari, spettando alle imprese esecutrici, nel quadro del loro
obbligo di proteggere i propri dipendenti dai rischi cui sono esposti durante il lavoro, adempiere alle
indicazioni contenute nel PSC, quale documento finalizzato alla sicurezza dei lavoratori.

Tali procedure organizzative promanano da esigenze che hanno il loro presupposto nel primato della
sicurezza che si consegue attraverso efficaci modelli di gestione e di controllo del sistema di prevenzione
individuato dettagliatamente nel PSC.

Esse sono individuate nel rispetto delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro e ad esse le imprese
esecutrici devono dare attuazione e senza che ne possa esser consentito il non rispetto, quali
disposizioni contenute nel PSC nascenti da obblighi di legge e rientranti nei vincoli contrattuali
disciplinanti I'appalto dell’opera cui qui si fa riferimento.

Le procedure organizzative qui prescritte impongono all'impresa affidataria ed ai suoi subaffidatari di
dotarsi di un sistema di gestione della sicurezza che assicuri per tutta la durata dei lavori da eseguire nel
cantiere ove ha luogo la realizzazione dell’'opera quanto segue:

e il monitoraggio permanente delle esigenze prevenzionali del cantiere attraverso apposito
funzionigramma delle sicurezza i cui compiti, in connessione alle prescrizioni contenute nel PSC,
sono pil avanti specificati;

e |'attivazione di canali volti alla conoscenza delle esigenze prevenzionali del cantiere attraverso
interventi formativi dal contenuto didattico mirato alla attuazione del PSC e con destinatari
tutte le figure impiegate a vario titolo nella esecuzione dell’opera e conseguente azione per
prevenirne, in applicazione alle prescrizioni contenute nel PSC, i rischi lavorativi;

e il coordinamento della sicurezza nel quadro della programmazione prima dell’inizio di ogni fase
lavorativa, dei correlati interventi prevenzionali prescritti nel PSC, verificandone in corso d’opera
la corretta attuazione e I'adeguatezza rispetto ai rischi lavorativi effettivamente presenti nel
cantiere.

LA GESTIONE DEL PSC
La gestione del PSC postula e impone che, a sostegno della azione finalizzata alla corretta attuazione
delle misure preventive e protettive in esso contemplate, nel cantiere ove ha esecuzione |'opera le
imprese esecutrici applichino modelli di organizzazione per la sicurezza sul lavoro i cui assetti con le leve
di azione garantiscano:
e la realizzazione di un funzionigramma della sicurezza rispondente all’azione di prevenzione che il
PSC esige;
e |a formazione di tutti i soggetti coinvolti nella esecuzione dell’opera in correlazione e in
aderenza alle prescrizioni in materia indicate nel PSC;
e il coordinamento della sicurezza onde assicurare in correlazione alla evoluzione dei lavori la
corretta programmazione degli interventi prevenzionali prescritti nel PSC, verificandone in corso
d’opera la compiuta attuazione e 'adeguatezza.
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Il funzionigramma della sicurezza

L'organizzazione e la gestione del sistema di sicurezza sul lavoro progettato nel presente PSC impone,
attraverso specifico funzionigramma dall’assetto organizzativo rispondente alle esigenze prevenzionali
dell’opera, il coinvolgimento e I'impegno di quanti prestano la propria attivita nel cantiere ove |'opera
ha esecuzione.

In particolare spetta alle figure impiegate nella conduzione del cantiere con compiti di disporne le
attivita lavorative o con compiti di controllo delle attivita svolte dagli operai dare osservanza al presente
PSC, attuandone le misure preventive e protettive in esso contemplate.

Specificatamente il rispetto del sistema di prevenzione individuato nel presente PSC deve essere
assicurato dal Direttore Tecnico del cantiere e da quanti con questi collaborano, nella qualita di capo
cantiere, suoi assistenti e preposti.

Alle suddette figure, in quanto responsabili della conduzione del cantiere, compete I'osservanza del
presente PSC, onde proteggere adeguatamente i lavoratori impiegati nella esecuzione dell’opera dai
rischi derivanti dai suoi procedimenti lavorativi.

Le anzidette figure assumeranno, pertanto, compiti di controllo sul rispetto delle misure di sicurezza e in
loro si configura, dovendo essere da loro composto, il funzionigramma della sicurezza secondo la
articolazione schematizzata pil avanti e ove indicate anche le interrelazioni sussistenti tra I'impresa
affidataria e i suoi subappaltatori.

Ai componenti il funzionigramma della sicurezza fa capo tutta I'azione finalizzata sia al rispetto delle
esigenze prevenzionali dell’opera che al controllo sulla corretta e compiuta attuazione delle misure
conseguentemente prescritte nel presente PSC, assicurando e garantendo in questo contesto:

e la corretta e compiuta attuazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza previsti nel
PSC;

e il rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti portando a loro conoscenza i
modi di prevenire i danni che possono derivare, in assenza di adeguati dispositivi di protezione,
dai rischi cui durante il lavoro sono esposti

e il fornire ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione, controllandone durante il
lavoro I'utilizzo e il corretto uso

e il rispetto da parte dei singoli lavoratori delle misure loro destinate per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute durante il lavoro

e la verifica quotidiana sullo stato del cantiere, garantendone la sicurezza prima della ripresa dei
lavori.

L’organizzazione del sistema di gestione della sicurezza dotandosi del funzionigramma sopra tracciato e
nella pagina successiva configurato nel suo assetto organizzativo costituisce prescrizione a carico delle
imprese esecutrici e, in quanto tale, obbligo ineludibile.
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Il funzionigramma prima rappresentato nei suoi componenti costituisce sistema di organizzazione, di
gestione e di controllo della sicurezza per garantirne il rispetto in fase di esecuzione dell’opera e
prescrizione disposta nel P.S.C. dell’'opera, quale obbligo cui dare attuazione da parte delle imprese
esecutrici al fine di assicurare la buona gestione ed il controllo del sistema di sicurezza nel cantiere ove
opereranno.

Le figure indicate nel funzionigramma della sicurezza hanno compiti di ausilio al Direttore Tecnico del
cantiere che assistono e coadiuvano nello svolgimento delle sue funzioni e quali quelle di seguito
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specificate, nell’ambito degli obblighi su lui gravanti per il rispetto delle norme disciplinanti la sicurezza
sul lavoro.
Direttore Tecnico di Cantiere

Ad egli fanno capo, cosi come previsto dalla vigente normativa, tutte le attivita volte a garantire
per l'intera durata dei lavori il rispetto delle disposizioni prescritte in materia di sicurezza sul

lavoro.

A tal fine deve dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione prescritte nel PSC, in
applicazione alle norme imposte dalla prudenza e dettate dalla buona tecnica.
In questo contesto e per il fine anzidetto, egli:

deve provvedere alla valutazione dei rischi provenienti da agenti fisici presenti negli
ambienti di lavoro (livello esposizione lavoratori al rumore), in attuazione alle
disposizioni di cui al Capo Il del Titolo VIII del Decreto;

deve provvedere alla valutazione dei rischi trasmessi ai lavoratori da vibrazioni
meccaniche, in attuazione alle disposizioni di cui al Capo Ill del Titolo VIII del Decreto;
deve provvedere alla valutazione del livello impatto acustico ambientale all’esterno del
cantiere, in attuazione alle disposizioni previste dalla legge 447/95;

deve accertarsi che ogni macchina e impianto siano dotati dei prescritti dispositivi di
sicurezza, verificandone la rispondenza alla normativa vigente prima del loro utilizzo in
cantiere;

deve sottoporre a verifica, a collaudo e ad omologazione o certificazione, nei casi e nel
rispetto delle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, gli impianti, i
macchinari ed ogni altra attrezzatura in uso nei cantieri, predisponendo il relativo piano
di manutenzione;

dispone e cura ogni pratica relativa al rilascio di autorizzazioni amministrative per
I’esercizio di montacarichi, apparecchi di sollevamento, carrelli elevatori, scale aeree su
carri, generatori a vapore o ad acqua calda, impianti di messa a terra, estintori di
incendio, serbatoi per I'impianto GPL, bombole, impianto metano e oli minerali;

dispone I'affissione nel cantiere della cartellonistica prevista dalla legislazione per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nomina i preposti e dispone affinché gli stessi osservino il rispetto delle misure di
sicurezza e le facciano osservare ai lavoratori;

dispone affinché in fase di esecuzione dei lavori venga accertato il permanere delle
condizioni di idoneita degli apprestamenti di sicurezza e vigila affinché gli stessi non
vengano rimossi;

coordina e coopera con le imprese operanti in cantiere al fine di eliminare interferenze
lavorative nocive in particolare ai lavoratori, oltreche al buon andamento dei lavori;
sovraintende in generale ad ogni attivita di prevenzione da rischi generati dalle
lavorazioni del cantiere, ne controlla la corretta attuazione ed il rispetto delle misure
adottate da parte di quanti coinvolti nei processi lavorativi;

sospende immediatamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente;

Capo Cantiere

Coadiuva il Direttore Tecnico di cantiere nell’apprestamento delle misure di sicurezza e ne
controlla la corretta attuazione ed il rispetto da parte di quanti destinatari di esse per la
prevenzione di rischi lavorativi.
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E’ figura che funge da anello di congiunzione tra il Direttore Tecnico di cantiere e gli assistenti e i
preposti, nel quadro dei loro compiti volti al controllo sul rispetto delle misure di sicurezza che
esige il cantiere ove operano.

e Assistente di Cantiere
Ha il compito di far osservare tutte le disposizioni del Capo cantiere volte al rispetto e alla
corretta attuazione delle prescrizioni prevenzionali contemplate nel cantiere ove operano.
Organizza le squadre di lavoro, le coordina e ne controlla la esecuzione del lavoro nel rispetto
degli elaborati esecutivi e delle prescrizioni previste per la prevenzione dei rischi lavorativi.

e Preposto
Ha il compito di controllare i lavoratori onde evitare che essi non osservino le prescrizioni di
sicurezza loro destinate durante il lavoro e non manomettano i dispositivi di protezione
collettiva apprestati negli ambienti di lavoro ove essi operano.
A tal fine, ha il compito di rendere edotti i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante il lavoro e
sulle misure di sicurezza loro destinate, fornendo istruzioni sul corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati dai lavoratori.
Vigila affinché non vengano rimossi i dispositivi di sicurezza dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e delle opere provvisionali apprestate negli ambienti di lavoro.
Ha il compito e l'autorita di prendere provvedimenti tesi a garantire la sicurezza singola e
collettiva dei lavoratori.

Formazione del personale di cantiere

La formazione per la sicurezza sul lavoro deve essere incentrata sulla programmazione della prevenzione
e della azione conseguente per la eliminazione dei rischi specifici del cantiere ove si realizza I'opera, cosi
come previsto nel presente PSC.

Essa deve coinvolgere tutti i soggetti che, tanto al vertice che alla base del cantiere, prestano attivita
lavorativa.

E’ di conseguenza destinata sia ai soggetti che hanno compiti per conto delle imprese esecutrici di
conduzione del cantiere, organizzandone ed in sicurezza le attivita lavorative e controllandone la
esecuzione, sia ai lavoratori del cantiere con mansioni da operaio.

Deve mirare alla acquisizione delle necessarie conoscenze e consapevolezze sull’azione che si richiede
nel cantiere per dare piena attuazione al PSC nel corso della esecuzione dell’opera.

A tal fine, ogni figura deve essere formata in correlazione ai propri compiti e, in questo contesto, in
aderenza al contenuto tecnico del PSC e della azione che si impone per attuarne le prescrizioni
prevenzionali.

E’ pertanto la formazione qui disposta non generica bensi specifica, dato che, quanto a indirizzo
formativo e contenuto didattico, deve essere modulare rispetto al PSC e al suo dettato tecnico.
Particolare attenzione formativa deve essere rivolta alla illustrazione dei procedimenti lavorativi con le
modalita di esecuzione, ponendone in luce i derivanti rischi con le correlate misure preventive e
protettive.

La formazione alle figure con compiti di conduzione del cantiere e responsabilita nel processo di
organizzazione del lavoro deve essere impartita in concomitanza alla apertura del cantiere e, in
correlazione e in previsione al progredire delle fasi lavorative, ripetuta a distanza di un anno e fino alla
chiusura e alla smobilitazione del cantiere.
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Le figure di cui sopra sono quelle che compongono il funzionigramma della sicurezza, cosi come
concepito e descritto nel precedente paragrafo.

La formazione annualmente destinata alle suddette figure, quali il capo cantiere, gli assistenti di cantiere
delle singole imprese esecutrici e rispettivi preposti, deve avere durata non inferiore a 15 ore.

La formazione destinata ai lavoratori deve anche essa esser specifica, ossia modulare rispetto al PSC in
conseguenza dei rischi in esso individuati e valutati e alle misure di sicurezza in esso indicate.

In particolare, i lavoratori devono essere istruiti sull’'uso comune, quando previsto, degli apprestamenti
e delle attrezzature presenti nel cantiere ed inoltre sulla tipologia degli specifici sistemi di protezione
collettiva apprestati nel cantiere per la eliminazione di rischi presenti durante il lavoro e, infine, sui
comportamenti da tenere durante il lavoro per evitare la manomissione dei dispositivi di sicurezza di cui
sono dotati gli apprestamenti prevenzionali.

Ai lavoratori la formazione deve essere impartita secondo gli indirizzi e in applicazione alle finalita che in
materia persegue |'articolo 37 del Decreto e deve essere effettuata prima dell’apertura del cantiere e
ripetuta, in correlazione alla evoluzione dei lavori, a cadenza annuale, onde rendere edotti i lavoratori
degli interventi prevenzionali ad essi destinati man mano che si sviluppa il procedimento lavorativo
dell’opera.

La formazione qui disposta secondo le modalita anzidette, quanto a soggetti cui & destinata e correlato
contenuto didattico, costituisce prescrizione cui dare attuazione e, come tale, adempimento cui devono
dare obbligatoriamente applicazione le imprese esecutrici per garantire la buona attuazione e il corretto
controllo del sistema di prevenzione progettato nel PSC cui qui si fa riferimento.

In quanto formazione specifica prescritta nel presente PSC per ottimizzarne la gestione, essa e
supplementare ed integrativa rispetto a quella di base o di ingresso al lavoro disposta nell’ambito
applicativo dell’articolo 18 del Decreto ed i cui oneri economici gravano unicamente sul datore di lavoro,
essendone esclusa dal Decreto al suo Allegato XV.1 la stima all'interno del PSC.

| costi per la formazione qui prescritta, in quanto specifica per esigenze di sicurezza, non rientrano tra
quelli generali posti a carico delle imprese esecutrici, bensi rientrano, a norma delle vigenti disposizioni
in materia di imputazione di oneri economici della sicurezza gravanti sulla committenza, tra quelli
derivanti dalla attuazione del PSC e di essi all'interno del computo metrico estimativo della sicurezza
collegato al presente PSC é stimata la incidenza economica.

| costi di formazione specifica sono computati in ore uomo, svolgendosi durante I'orario di lavoro e,
conseguentemente, incidendo tale attivita formativa riduttivamente sui tempi di produzione.

Quanto sopra, ossia l'includere tra le spese per la realizzazione del presente PSC anche quelle per la
formazione qui prescritta, rende ancor piu cogente |'obbligo di darne attuazione, osservandone le
modalita di esecuzione cosi come qui specificato.

Effettuato ogni intervento formativo al personale occupato nel cantiere, ogni impresa esecutrice,
relativamente ai propri dipendenti, deve fornire al CSE prova documentale della formazione svolta,
specificando:

e Tipo diiniziativa formativa effettuata
e Contenuto e durata dell’intervento formativo
e Nominativi dei soggetti formati
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Il Coordinamento della Sicurezza

Il coordinamento della sicurezza € azione essenziale da sviluppare nel corso della esecuzione dell’opera
per armonizzarne le fasi attuative delle misure preventive e protettive che esige, specialmente quando
sussistono interferenze fra lavorazioni, anche se derivanti dalle lavorazioni di una stessa impresa o, ed a
prescindere da esse, quando si € in presenza di lavorazioni ad alto potenziale di rischio.

Siimpone inoltre nei casi di sovrapposizione di lavorazioni eseguite da imprese diverse, onde evitare che
la carente attuazione delle misure di sicurezza da parte di una delle due abbia effetti dannosi non solo
verso i propri lavoratori ma anche verso i lavoratori della seconda impresa.

L'opera in fase di sua esecuzione presenta piu procedimenti lavorativi da cui promanano pericoli di
entita non trascurabile generati sia da fattori di rischio tipici delle singole lavorazioni sia da fattori di
rischio derivante da interferenze per il sovrapporsi di fasi lavorative di diversa tipologia costruttiva.

Le criticita sopra accennate hanno genesi nel procedimento costruttivo dell’'opera qui considerata e
nella sua progressione nel tempo e nello spazio, cosi come é rilevabile dalla analisi del cronoprogramma
dei lavori progettualmente previsto.

Inoltre, non potendosi non prevedere il concorso di piu imprese nella esecuzione dell’opera, & fattore
guesto che acuisce le criticita lavorative, costituendo causa di accentuazione dei rischi lavorativi.

Da qui l'esigersi un’adeguata ed efficace azione di programmazione delle attivita di prevenzione
attraverso opportune azioni di coordinamento, specialmente in previsione delle lavorazioni a piu elevato
potenziale di rischio.

Da qui, a sua volta, I'obbligo di dar luogo ad una attivita di coordinamento della sicurezza attraverso
un’azione a cio mirata effettuando specifiche riunioni di norma a cadenza mensile per tutta la durata dei
lavori.

In particolare nel corso di ogni mese di attivita del cantiere, devono essere tenute tra le imprese
esecutrici operanti nel medesimo fronte di lavoro almeno due riunioni dedicate al coordinamento della
sicurezza al fine di programmare: per un verso, I'azione prevenzionale da attivare in previsione della
esecuzione delle fasi lavorative a maggior criticita e piu elevato rischio lavorativo; per altro verso,
I'azione di controllo con opportune verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza delle misure di
sicurezza adottate in correlazione ai rischi effettivamente presenti durante il lavoro e, se rispondenti, se
attuate compiutamente e correttamente.

L'azione di coordinamento della sicurezza qui contemplata secondo le procedure sopra specificate & gia
imposta dal rispetto delle disposizioni vigenti in capo alle imprese esecutrici nel quadro del loro obbligo
di proteggere i propri dipendenti dai rischi cui sono esposti durante il lavoro e, in particolare, per effetto
del dettato del Decreto al comma 2 del suo articolo 26 sugli obblighi di coordinamento e cooperazione
tra diverse imprese operanti nel medesimo sito lavorativo e gravanti in primis su ogni datore di lavoro
committente nei confronti dei suoi subaffidatari.

Nella fattispecie il coordinamento della sicurezza qui prescritto grava sulla impresa affidataria e va oltre
il dettato del sopra richiamato articolo del Decreto, ponendosi in capo ad essa |'obbligo di controllare
permanentemente che i suoi subaffidatari osservino il PSC, attuandone correttamente le misure
preventive e protettive di pertinenza delle lavorazioni subappaltate.

Specificatamente, I'azione di coordinamento della sicurezza da svolgersi secondo le modalita sopra
esplicitate e per gli scopi sopra specificati rientra nelle procedure finalizzate alla gestione del presente
PSC e comporta la effettuazione delle riunioni che appresso si indicano, evidenziando le finalita che con
esse si perseguono per esigenze di sicurezza.
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Procedure di Coordinamento

L'impresa affidataria e i suoi subaffidatari compresi gli eventuali lavoratori autonomi devono:

e partecipare alle riunioni indette dal CSE

e assolvere ai compiti per la gestione delle attivita prevenzionali contemplate nel PSC.
Le riunioni di coordinamento costituiscono fase fondamentale per la gestione del presente PSC. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & affidata al CSE che ha facolta di indirle ogni
gualvolta ne ravvisi la necessita.
Indipendentemente dalla facolta del CSE di convocare, a suo insindacabile giudizio, riunioni di
coordinamento, le imprese esecutrici, su iniziativa dell'impresa affidataria, hanno I'obbligo di effettuare,
nel quadro del coordinamento della sicurezza e per I'armonizzazione degli interventi prevenzionali, le
seguenti riunioni alle scadenze temporali in esse indicate.

Prima Riunione di Coordinamento

Essa deve essere tenuta in concomitanza all’inizio dei lavori.

A tale riunione le imprese devono presentare, se ritenute necessarie, le proprie eventuali proposte di
modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione fra lavorazioni previste o ipotizzate nel PSC.
La data di convocazione di questa riunione dovra essere comunicata al CSE e della medesima verra
stilato apposito verbale da trasmettere al CSE, se non presente alla riunione.

Riunioni di Coordinamento ordinario

Esse devono essere tenute dall'impresa affidataria con i suoi subaffidatari almeno a cadenza bimensile e
comungue prima dell’inizio di ogni fase lavorativa al fine di programmare, in corso d’opera, le attivita
prevenzionali prescritte nel PSC e, inoltre, organizzarne le azioni di controllo, verificandone la corretta
attuazione e la loro effettiva rispondenza rispetto ai rischi presenti nel cantiere.

Ogni riunione di coordinamento ordinario puo essere ripetuta, a discrezione del CSE.

Riunioni di Coordinamento straordinario

Nel caso di situazioni o esigenze particolari, quali la presenza di rischi derivanti da interferenze
lavorative, il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE e di esse verra stilato apposito
verbale.
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Riunione di Coordinamento “Nuove Imprese”

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese Terze cui la committenza affidasse direttamente
lavori, il CSE ha facolta di indire tra queste imprese e quelle gia operanti nel cantiere riunioni di
coordinamento prima del loro accesso nel cantiere. Le date di convocazione di queste riunioni verranno
comunicate dal CSE e delle medesime verra stilato apposito verbale.

In ogni caso e facolta del CSE di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento ed & obbligo dei soggetti
invitati partecipare a queste riunioni.

Procedura di modifica del piano di sicurezza

Le prescrizioni contenute nel presente PSC devono essere attuate e osservate, tranne se non apportate
da parte del CSE sia prima dell’inizio dei lavori sia in corso d’opera modifiche o integrazioni al contenuto
tecnico del presente PSC.

Se ad esso apportate modifiche o integrazioni, esse devono essere annotate nella tabella sottostante.

n. Data Modifica Oggetto della modifica Responsabile

Le procedure per il coordinamento qui disposte secondo le modalita sopra specificate costituiscono
prescrizione cui dare esecuzione e, come tale, adempimento cui € obbligato a dare attuazione I'impresa
affidataria.

In quanto procedure previste per specifici motivi di sicurezza derivanti da criticita di fasi di lavoro o da
interferenze fra lavorazioni e non dal rischio intrinseco di singole lavorazioni, i costi conseguenti alla
azione che richiedono e alle attivita che comportano rientrano tra quelli derivanti dalla osservanza del
PSC e delle prescrizioni in esso contemplate.

In particolare, i costi per I'attuazione delle suddette procedure volte al coordinamento della sicurezza e,
a tal fine, comportanti riunioni di cantiere, sono costi che esulano da quelli obbligatoriamente posti a
carico delle imprese esecutrici poiché non rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 26 del Decreto
e parimenti non rientranti nei costi di produzione, derivando da specifiche esigenze prevenzionali che
incidono sui tempi di produzione, riducendone la quantita.

SIC REL — Relazione
Pagina 22 di 217

4528



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
V N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

7 &
VALENTINOGIUSEPPE; “ {:LORA N'&POL Napoli e area metropolitana

Societh i Costruzioni ¢ Restauro M Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Di conseguenza essi sono imputati nei costi per I'attuazione del PSC e le relative incidenze economiche
sono stimate all’'interno del computo metrico estimativo per la sicurezza dell’opera cui il presente PSC &
collegato.

Quanto sopra, ossia l'includere tra le spese per |'attuazione del presente PSC anche quelle per il
coordinamento della sicurezza, rende ancor pil cogente I'obbligo di darne esecuzione da parte ed a cura
della impresa affidataria secondo le modalita e le procedure qui specificate.

Gestione dei subappalti
Nell’ambito delle attivita volte alla gestione del PSC, si fa obbligo impresa affidataria di:

e dare immediata comunicazione al CSE dei nominativi delle imprese subappaltatrici;

e trasmettere al CSE e prima dell’inizio dei lavori subappaltati il POS di ogni impresa di subappalto,
secondo il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 97 del Decreto che fa obbligo
all'impresa affidataria di verificare, rispetto al proprio POS, la congruenza del POS delle imprese
subappaltatrici, prima di trasmetterlo al CSE;

e farsi carico che le imprese subappaltatrici, in quanto tenute ad assolvere a tutti gli obblighi
generali e particolari definiti nel presente PSC, predispongano il cronoprogramma dei propri
lavori, ove definita la durata temporale delle lavorazioni e la rispettiva frequenza. Tale
programma, completo di note esplicative, deve essere consegnato al CSE;

e farsi carico che le imprese subappaltatrici, in relazione al loro ruolo all'interno del processo
costruttivo dell’opera, ottemperino a quanto stabilito dal presente PSC g, in special modo, alle
iniziative finalizzate al coordinamento della sicurezza secondo le procedure prescritte in questo
paragrafo.
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2.2 Gestione delle emergenze

Nell’area di cantiere saranno messe a disposizione le strutture adatte a portare ai lavoratori soccorso in
caso di incidente o di malore improvviso nel modo piu rapido e adeguato possibile prima dell’arrivo dei
soccorsi esterni.

In relazione alla natura dei rischi del cantiere, alla sua collocazione geografica non lontana da posti
pubblici permanenti di pronto soccorso, al numero massimo di addetti, si prevede la messa a
disposizione di pacchetto di medicazione.

L'ubicazione del locale nel quale & custodito il pacchetto di medicazione € segnalata nella allegata

tavola di impianto cantiere ed é resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli.

Il pacchetto di medicazione deve contenere quanto indicato e previsto dalle norme vigenti in materia,
nonché i mezzi di pronto soccorso e di profilassi piu adeguati in relazione alla natura dei rischi nocivi alla
salute presenti nel cantiere e la cui individuazione spetta ai medici competenti delle singole imprese
esecutrici.

Il pacchetto di medicazione deve essere tenuto in perfetta efficienza, verificandone periodicamente il
contenuto e la scadenza dei medicinali.

Le disposizioni per I'attivazione dei soccorsi devono essere date in modo chiaro e i numeri telefonici dei
servizi pubblici di emergenza devono essere affissi in modo visibile in cantiere nel locale ufficio e nei
locali di servizio.

Nella configurazione dell'impianto di cantiere si € prevista la possibilita di ingresso di mezzi di soccorso
esterni e si & considerata I'accessibilita alle aree di lavorazione delle squadre di soccorso esterno.

Procedure generali di emergenza

Si forniscono in tal senso delle tipiche procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave
ed immediato, consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazioni dei compiti da svolgere in
caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante in cantiere dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Rischio da agente | In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici & necessario condurre

biologico I'interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso .
Rischio di incendio e | In caso di ustioni e bruciature ricorrere immediatamente al piu vicino Pronto Soccorso,
esplosione nell’attesa attuare le misure di primo soccorso.

Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per
I'evacuazione e la lotta antincendio. Qualora se ne riscontri la necessita si devono
prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione. Queste ultime devono includere
I'attivazione del sistema di emergenza e I'evacuazione di tutte le persone dalla loro
area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione.

Rischio elettrico Nel caso in cui I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non
disattivabile, € necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in
materiale isolante( es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo un movimento
rapido e preciso. Se il suolo & bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra
ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di legno asciutta.

Se non e possibile rimuovere il conduttore € necessario spostare |'infortunato.
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In questo caso il soccorritore deve:

a) controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di
costruzioni o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici);

b) isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);

c) prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le
ascelle), possibilmente con una mano sola;

d) allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;

e) dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato € indispensabile ricorrere d’urgenza al
pronto soccorso piu vicino.

Rischio da agente | Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di

chimico agenti chimici quali disarmati, leganti, additivi, ecc., € necessario condurre l'interessato
al piu vicino centro di Pronto Soccorso

Evacuazione del | Per ogni postazione di lavoro sara individuata una “via di fuga”, da mantenere sgombra

cantiere in caso di | da ostacoli o impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale circolazione

emergenza ed in caso di emergenza.

Compiti e procedure generali

Il Preposto, o in caso di sua assenza un suo delegato, e l'incaricato che dovra dare l'ordine di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. Il Preposto, o in caso di sua assenza un suo
delegato, e l'incaricato che una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare
telefonicamente i soccorsi. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in
sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo pil sicuro (ingresso
cantiere). Il Preposto, o in caso di sua assenza un suo delegato, & l'incaricato che giornalmente,
verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature e la segnaletica rimangano corrispondenti alla
normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e
posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso

Pur sottolineando che la responsabilita e I'onere della gestione dell'emergenza risultano interamente a
carico dell'Appaltatore, si individuano alcune misure di carattere generale che costituiranno elementi
basilari nella redazione dei piani di emergenza da parte delle stesse imprese:

e garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici di cantiere e
nei pressi dei telefoni di emergenza (vedi scheda "numeri utili");

e predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell'incidente (indirizzo, telefono, strada pil breve, punti di riferimento);

e cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori un quadro chiaro di
quanto e accaduto, attraverso l'attivazione preventiva di una procedura di chiamata in
emergenza;

e in caso di incidente lieve, a giudizio di una persona adeguatamente formata in materia di primo
soccorso, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare
il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni del ferito;

e in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
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e prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;
e controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
S0CCorso.
Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per
portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Numeri utili
Descrizione Telefono
Polizia 113
Carabinieri 112
Yigili del Fuoco VvV_F. 115
Pronto Soccorso Ambulanze 118

Procedure di Emergenza e Salvataggio in ambienti confinati

Piano di Emergenza

Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato € fondamentale che la
procedura contenga uno specifico piano di emergenza che permetta di attivare un pronto allarme e un
soccorso idoneo e tempestivo. La struttura del piano dipende dalla natura dell’lambiente confinato, dal
rischio identificato e dal tipo di soccorso da effettuare e deve riportare le misure da attuare in caso di
incidente.

Il piano di emergenza deve essere reso disponibile, deve considerare tutte le eventuali imprese presenti
e le attivita svolte, essere trasmesso a tutte le imprese a cui stato affidato il lavoro, essere a disposizione
eventualmente delle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, addetti al 118, ecc.). Il piano di
emergenza deve essere periodicamente aggiornato.

La formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione & fondamentale sia
per gli addetti che devono accedere ad un ambiente confinato, sia per chi si potrebbe trovare a dover
intervenire in soccorso di infortunati. Chi tenta di prestare soccorso senza sapere come si deve
procedere, puo diventare a sua volta una vittima. | soccorritori possono tentare di salvare una possibile
vittima di asfissia o intossicazione solo se dispongono delle idonee attrezzature, sono stati addestrati in
merito, dispongono dell’assistenza e del supporto necessari.

Mezzi e dispositivi di salvataggio
La messa a disposizione di idonei equipaggiamenti di soccorso e rianimazione dipende dal tipo di
emergenza cui si deve far fronte e il personale deve essere addestrato al loro uso.
Si potrebbero rendere necessari tutti o alcuni dei seguenti presidi:
e dispositivi di allarme sonoro portatili per avvisare le persone delle zone circostanti sulla necessita di
assistenza;
e disponibilita di telefoni o radio per poter diramare I'allarme;
¢ imbragatura di sicurezza;
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e dispositivi meccanici (ad esempio treppiede o attrezzatura similare) per recuperare la vittima;

e fonte di aria per la ventilazione dell’ambiente confinato (ad es. un tubo collegato alla rete di aria
compressa del sito);

e dispositivo di ventilazione (ventilatore esterno di aspirazione con tubazioni flessibili o similari);

e erogatori di aria a pressione positiva o sistemi di erogazione dell’aria posti all’esterno o
autorespiratori;

e dispositivi di monitoraggio dell’ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente
le condizioni all’interno dell’ambiente confinato;

e kit di rianimazione

e giubbotto immobilizzatore o immobilizzatori per arti;

¢ telo di scorrimento in PVC;

¢ barella per portare I'infortunato fuori dall’ambiente confinato o fino all’ambulanza.

Gestione dell’emergenza

Se una persona subisce un malessere o un collasso improvviso mentre lavora in un ambiente confinato,
colui che lo rinviene deve presumere che la sua stessa vita sia in pericolo se entra nell’ambiente per
soccorrerlo.

La gestione dell’emergenza prevede il controllo di tre fasi fondamentali:

FASE DI ALLARME

Se il lavoratore all’interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un
trauma, colui che sovraintende deve dare immediato allarme chiamando la squadra di emergenza
interna, qualora prevista.

Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato senza prima organizzare l'intervento con altri
soccorritori; ove previsto e secondo la procedura aziendale, deve immediatamente avvisare i Vigili del
Fuoco e il Servizio 118, fornendo in particolare i seguenti elementi minimi:

¢ nome dell’azienda;

¢ |'indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere;

¢ il proprio nome e il numero di telefono da cui chiama;

¢ |a tipologia di incidente in corso;

¢ il numero di lavoratori coinvolti.

Puo risultare necessario, prima di attivare il soccorso, procedere all’arresto degli impianti collegati alla
situazione di emergenza che possano creare pericolo per gli operatori.

FASE DI RECUPERO

Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di intervento; &
fondamentale essere provvisti di respiratori indipendenti dall’aria circostante o autorespiratori
d’emergenza. Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall’ambiente confinato, € necessario
fargli respirare aria pulita prelevata dall’esterno del locale.

Va prestata particolare attenzione ai passi d’'uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio puo risultare
difficile “estrarre” una persona non collaborante; pertanto le modalita di imbragatura dovranno evitare
il basculamento del corpo e garantire I'estrazione in posizione verticale dell’'operatore infortunato.

FASE DI TRASPORTO

Una volta estratto I'infortunato dall’ambiente confinato, si procede al suo trasporto con I'utilizzo dei
mezzi di movimentazione opportuni. Nell’attesa dei soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni
vitali, puo essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria da parte di persone
addestrate con apposito corso.
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2.3 Sorveglianza sanitaria

La tipologia del cantiere con le lavorazioni in esso previste fanno scattare 'assoggettamento delle
imprese esecutrici all’obbligo di dare attuazione al disposto dell’articolo 41 del Decreto in materia di
sorveglianza sanitaria.

Conseguentemente ogni impresa esecutrice, la affidataria e suoi subaffidatari, deve sottoporre i
rispettivi dipendenti con mansione da operaio a sorveglianza sanitaria.

Essa, sara attuata dal medico competente di ogni singola impresa esecutrice secondo i protocolli sanitari
che saranno autonomamente da lui stabiliti, nel quadro dei propri obblighi prescritti dall’articolo 25 del
Decreto.

La sorveglianza sanitaria deve essere attuata ad ogni lavoratore prima dell’inizio delle proprie attivita
lavorative nel cantiere, non essendo consentita la prestazione di attivita di lavoro in assenza della
idoneita correlata alla specifica mansione.

Copia del registro delle visite mediche e della idoneita alla mansione di lavoro di ciascuna delle unita in
attivita nel cantiere deve essere fornita al CSE dalle singole imprese esecutrici, relativamente ai propri
dipendenti in attivita nel cantiere.

A lavoratori che non fossero in possesso della idoneita alla specifica mansione di lavoro é vietato
prestare la propria opera nel cantiere.

| costi conseguenti alla attuazione della sorveglianza sanitaria sono a totale ed esclusivo carico delle
imprese esecutrici.

Essi non rientrano né possono rientrare nei costi derivanti dalla attuazione del PSC poiché indipendenti
dalle esigenze prevenzionali del cantiere e comunque obbligatori per i datori di lavoro nell’ambito del
campo applicativo nascente dalle disposizioni prescritte dal Decreto al suo articolo 18.

Quanto sopra in applicazione al dettato, in materia di costi della sicurezza da stimare nel PSC, del
Decreto al suo Allegato XV.1.

Al riguardo il Decreto stabilisce che alle imprese devono essere riconosciuti a titolo di oneri per la
sicurezza solo i costi delle voci in esso contemplate e non quelli generali, quale la sorveglianza sanitaria,
dato che le spese per darne attuazione sono a carico del datore di lavoro, nel quadro del suo obbligo di
disporre comunque di maestranze, a prescindere dalla tipologia del cantiere, idonee alle specifiche
mansioni di lavoro.

Sorveglianza sanitaria per I'idoneita specifica per lavori in ambienti confinati
La sorveglianza sanitaria per I'idoneita specifica alla mansione deve tener conto:
e degli elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di
inquinamento;

e dei fattori individuali che possono favorire I'accadimento degli eventi infortunistici;
e della necessita di utilizzo dei DPI di lll categoria (nei casi previsti dalla norma di legge).
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SEZIONE 3 - Pianificazione
3.1 Cronoprogramma dei lavori

Il cronoprogramma dei lavori e costituito dai vari Cronoprogrammi di Dettaglio delle lavorazioni previste
in ogni singola area di intervento e da un Cronoprogramma Complessivo che li riassume sinteticamente
e che viene riportato in questa pagina.

Tutti i cronoprogrammi (complessivo e di dettaglio) sono contenuti nell’elaborato “SIC CRO 02
Cronoprogramma Complessivo e Cronoprogrammi di Dettaglio” .
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E’ necessario sottolineare che il cronoprogramma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le
problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza.

Tale programmazione dei lavori sara presa a riferimento dagli esecutori per I'elaborazione della propria
specifica programmazione e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

Tale programma sara integrato a cura del coordinatore dell’esecuzione sulla base delle prescrizioni
normative vigenti o in relazione a mutate esigenze organizzative del cantiere, comunicate per iscritto
dall'impresa affidataria.

Particolare attenzione si dovra prestare alla gestione delle attivita che si devono svolgere
successivamente o contemporaneamente tra di loro. E’, infatti, nello svolgimento di queste attivita che
si nasconde un elevato livello di rischio.

Per attivita interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle stesse
aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo
si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.

SIC REL — Relazione
Pagina 29 di 217

4535



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

V N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL v Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Prescrizioni relative alla gestione di attivita contemporanee o successive

Viste le dimensioni delle aree di cantiere, il coordinamento tra le attivita interferenti sara realizzato in
sede di coordinamento in fase di esecuzione tenendo presente le seguenti indicazioni di carattere
generale:

e le attivita da svolgersi, nell’ambito della stessa area, da parte di diverse imprese o lavoratori
autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice;

e per accedere ai luoghi di lavoro, I'impresa appaltatrice predisporra una viabilita che non
interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o che ricadano nel
raggio di azione dei mezzi di sollevamento;

e ilavori con produzione di polvere, e I'esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche
e/o nocive non potranno essere svolti contemporaneamente ad altre attivita;

e ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di
lavoro dovra provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa;

e ogniimpresa o lavoratore autonomo utilizzera la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed
i propri presidi antincendio;

e |'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprieta di altre imprese sara
preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale
modulo dovra risultare evidente I'oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare
che I'attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale restera nell’utilizzo. Il modulo
di comodato sara siglato dai responsabili delle imprese interessate;

e l'accesso al cantiere sara concesso solo alle imprese che previa preventiva richiesta e
trasmissione della documentazione risultino in regola con gli adempimenti di sicurezza;

e l'utilizzo degli impianti di cantiere potra avvenire da parte delle imprese solo in accordo con la
“procedura relativa al corretto utilizzo degli impianti di cantiere” redatta dal CSE.
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3.2 Situazione ambientale

In questo paragrafo sono state considerate le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche
dell'area su cui dovra essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a
collocarsi.

Caratteristiche del sito

L'area oggetto degli interventi di riqualificazione fa parte del centro storico del Comune di Napoli, ed &
caratterizzata dalla presenza di residenze, attivita commerciali e ricettive, scuole, ospedali, case di
riposo, etc. etc.

In relazione alle potenziali interferenze dell’area di cantiere con le aree e le strutture limitrofe, meglio
definite nei paragrafi seguenti, il DTC dell'Impresa Appaltatrice dovra, preventivamente all’inizio di
qualsivoglia attivita, effettuare una ricognizione puntuale delle interferenze. Detta attivita dovra
produrre specifici elaborati tecnici in cui I'lmpresa dovra evidenziare le criticita e le interferenze rilevate
definendo le metodologie per la gestione durante lo svolgimento delle lavorazioni.

Il DTC dell'Impresa Appaltatrice dovra inoltre verificare I'idoneita e I'adeguatezza delle aree in cui
dovranno essere posizionati i mezzi d’'opera necessari per le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

Le aree di cantiere dovranno essere preventivamente delimitate mediante I'installazione di una recinzione metallica
avente altezza > 1,80 mt e dotata di segnaletica di sicurezza. il DTC dell'Impresa Appaltatrice dovra dimensionare la
delimitazione delle aree in relazione alle reali esigenze del cantiere.

Sara onere dell'Impresa Appaltatrice la predisposizione del cartello di cantiere il quale dovra essere conforme alle
disposizioni normative vigenti.

Presenza di linee aeree

Sulle aree di cantiere e nelle immediate aree limitrofe sono ubicate linee elettriche/telefoniche aeree
come risulta negli afferenti elaborati tecnici progettuali.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee
elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a
distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni
superiori a 30 kV fino a 132 kV; mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.
Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche,
provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con
le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c)
ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione.
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Presenza di condutture sotterranee

Per quanto attiene le interferenze con le reti dei servizi interrati, in generale si rilevano presenze di linee
quali, illuminazione pubblica, telefono, rete idrica, gas ed alimentazione elettrica.

Al fine di evitare contatti accidentali si prescrive I'obbligatorieta di eseguire, preliminarmente ad ogni
attivita di scavo, appositi saggi a mano atti ad individuare sia I'orientamento che la profondita di tutti i
servizi interrati.

Nel corso degli scavi, dopo |'esposizione delle condotte, si dovra procedere al loro segnalamento
mediante nastri bianco/rosso o giallo/nero.

L'impresa affidataria, prima dell’inizio delle lavorazioni effettuera i necessari sopralluoghi e analisi con
gli enti gestori i sottoservizi, con la finalita di programmare gli interventi necessari per lo postamento
delle interferenze.

Di dette risultanze sara informato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono
interferire con I'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondita
delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di
lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione & necessario procedere con
cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi
avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante |'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano
opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, I'andamento delle medesime deve essere rilevato
e chiaramente segnalato.
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso,
deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita. Nel caso di lavori di scavo che
possono interferire con le reti suddette o attraversarle & necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle
tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono
interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di
concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare € necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e
stabilire modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire,
sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di
protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti.
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non pil utilizzate. Se tali reti interferiscono
con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente
durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una
variabile importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia
per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la
presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe
ai lavori di sterro.

Rischi specifici:

1)  Annegamento;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta
di fulmini in prossimita del lavoratore.

3) Incendi, esplosioni;

4)  Seppellimento, sprofondamento.
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Presenza di alberi e manufatti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Alberi e manufatti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di alberi e manufatti, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da
parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di
protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener
conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. Particolare attenzione dovra essere posta
in presenza di strutture quali pali dell’illuminazione pubblica o altri ostacoli fissi che, in occasione dell'impiego delle macchine
operatrici, dovranno essere adeguatamente evidenziati mediante nastri segnalatori avendo cura di assicurare una distanza
minima di 0,70 m fra essi e le parti mobili delle macchine operatrici stesse al fine di evitare schiacciamenti.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Interferenze del cantiere con I’ambiente circostante

Si prevedono:
e presenza di residenze, attivita commerciali e ricettive, istituti di culto, scuole, uffici pubblici;
e contiguita delle aree di lavoro con il flusso di traffico veicolare di tipo locale.

Le aree di intervento dovranno essere organizzate in modo tale da ridurre al minimo le interferenze con
la viabilita pubblica e privata e con le attivita commerciali e ricettive della zona.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con I'adozione delle
adeguate procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali,
della tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte
e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
Le manovre di ingresso e uscita automezzi dalla areee di cantiere dovranno essere sempre accompagnate da personale
specificamente istruito all’'uopo, in contatto radio con la direzione di cantiere (movieri).

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli
impianti pil rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino
elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
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devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili &
sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un

impianto di depolverizzazione, ecc.
Rischi specifici:

1)  Rumore;
2)  Polveri.

Rischi provenienti dalla localizzazione del cantiere

| rischi e le misure di prevenzione sono stati gia riportati e descritti nei precedenti paragrafi del presente
documento, in questa sede viene cosi riassunto quanto di piu significativo:

CONTATTO ACCIDENTALE/INVESTIMENTO

Tipo di rischio

Misure di sicurezza da adottare

Rischi legati alla presenza di eventuali interferenze.

e Tutte le interferenze dovranno essere risolte prima
dell’inizio lavori. Allo scopo di verificare la risoluzione di
tali interferenze il Direttore Tecnico di Cantiere
dell'impresa affidataria congiuntamente al CSE effettuano
un sopralluogo di verifica e constatano I'assenza di
eventuali ulteriori o nuovi impedimenti all’esecuzione
delle opere. Qualora i tempi di risoluzione
dell’interferenza non fossero compatibili con i tempi di
esecuzione lavori, esistendo la possibilita tecnica ed
ottenendo adeguate garanzie di sicurezza, si potra
procedere segnalando e proteggendo [interferenza
stessa. | lavori potranno iniziare solo dopo aver ottenuto
autorizzazione dell’ente responsabile dell’interferenza.

Possibile contatto di mezzi di trasporto dei materiali con i
mezzi operativi di cantiere.

e Segnalare i lavori mediante opportuna segnaletica
stradale; delimitare I'area di manovra dei mezzi meccanici
ed il percorso delle macchine operatrici con coni,
transenne e nastro segnaletico biancorosso durante tutte
le fasi lavorative interferenti con particolare attenzione
per i lavori di demolizione e movimentazione del
materiale;

Predisporre una continua sorveglianza.

Rischi in wuscita dalla viabilita interna verso le strade . . . . . .
ubbliche e Impiego di segnaletica stradale ed istruzione agli
P ’ operatori degli autocarri.

Rischi di incidente nell'effettuare delle manovre di e |struzione agli addetti;

ingresso/uscita rispetto all’area di lavoro.

Utilizzo di movieri per le manovre;
Impiego dei girofari.
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Rischi trasmessi dall’area di lavoro all’ambiente circostante

| rischi e le misure di prevenzione sono stati gia riportati e descritti nei precedenti paragrafi del presente
documento, in questa sede viene cosi riassunto quanto di piu significativo:

VIABILITA STRADALE

Lavorazione Tipo di rischio

Verso Misure di sicurezza da adottare

el mezzi in entrata/uscita
dovranno procedere a velocita

Transito mezzi pesanti in | Investimento di persone o | Traffico stradale locale su moderata.
entrata/uscita dal cantiere. mezzi strade pubbliche. e Si dovra, se necessario, porre
uno specchio in fronte
all'ingresso per aumentare la
visibilita del conducente.
POLVERI AERODISPERSE
Lavorazione Tipo di rischio Verso Misure di sicurezza da adottare

Possibile dispersione di
polveri nella zona di
passaggio dei mezzi.

Passaggio di mezzi per il
trasporto materiali.

e | veicoli per il trasporto di

Aree circostanti materiali pulverulenti

dovranno operare nelle aree
di lavoro con velocita limitate.

Possibile la dispersione di

Demolizioni e rimozioni . -
polveri nelle aree limitrofe

Aree circostanti

e 'Impresa Appaltatrice deve
garantire I’attuazione di
idonee misure preventive e
protettive utili
all’abbattimento delle polveri.

EMISSIONI DI POLVERE E PROIEZIONE DI MATERIALI DI PICCOLA PEZZATURA

Tipo di rischio

Misure di sicurezza da adottare

Durante le operazioni di demolizione e movimentazione dei
rifiuti si produrranno in cantiere sicuramente quantita di
polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque
come una fonte di inquinamento verso I'esterno del cantiere
ed in particolare verso le aree limitrofe.

Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi
atti a ridurre al minimo tale evenienza.

Per quanto concerne le unita produttive o abitative
limitrofe ai lavori sopra citati, si dovra provvedere ad
attuare delle barriere con paletti in ferro saldamente
infissi nel terreno e rete in tele di iuta o similari atte a
limitare la propagazione di polveri o materiali anche di
piccola pezzatura.

Rimarra comunque necessario durante il prelievo
nonché lo spostamento dei materiali di risulta innaffiare
abbondantemente con acqua gli stessi affinché sia
evitato il sollevamento della polvere.
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EMISSIONI DI RUMORE E VIBRAZIONI

Tipo di rischio

Misure di sicurezza da adottare

I lavori da eseguirsi presenteranno diversi livelli di rumorosita
che debbono essere valutati nei confronti dell’ambiente
esterno al cantiere.

Le lavorazioni pil rumorose risultano essere le demolizioni e
le rimozioni.

Il rumore prodotto potrebbe probabilmente superare i limiti
dettati dal DPCM 01/03/1991 secondo quanto aggiornato
nella Legge 447 del 26 ottobre 1995 o dal derivante piano di
zonizzazione del Comune di Napoli.

e A tal fine I'impresa appaltatrice dovra chiedere per

tempo il piano di zonizzazione aggiornato ed
eventualmente deroga al rispetto ai limiti prescritti
anche in virtu dei lavori che si dovranno eventualmente
eseguire di notte, e comunque eliminare, ove possibile,
le rumorosita alla fonte usando mezzi silenziati; usando
eventuali gruppi elettrogeni, compressori, martelli
pneumatici, perforatrici silenziati e/o schermati;
utilizzare il pit possibile I’alimentazione da rete elettrica
a discapito dei gruppi elettrogeni.

CADUTA OGGETTI DALL'ALTO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Tipo di rischio

Misure di sicurezza da adottare

L’addetto all’'utilizzo dell’autogru, durante le operazioni di
scarico carico e movimentazione dei materiali, dovra prestare
particolare attenzione soprattutto durante le operazioni in
prossimita di aree di passaggio di terzi.

Non dovra passare con i carichi sopra ad aree con passaggio di
persone e mezzi, I'area di movimentazione del materiale
dovra essere interdetta con cavalletti e nastro colorato.

e Per le operazioni suddette |'operatore dell’autogru

(piattaforma sviluppabile) dovra essere coadiuvato
almeno da un operatore a terra (moviere) che dia
indicazioni e controlli il traffico di persone e mezzi
estranei.

e A tale scopo lI'impresa appaltatrice dovra dimostrare

'avvenuto addestramento degli addetti all’utilizzo
dell'autogri ed indicarne i nominativi nel piano
operativo.

e Per i lavori limitrofi ad unita abitative o produttive

dovranno essere allestite le barriere che impediscono la
proiezione di materiale di piccola pezzatura e/o polvere
all’esterno;
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LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (art. 3 comma 3 DPR 177/2011)

Tipo di rischio

Misure di sicurezza da adottare

E necessario evitare I'ingresso negli ambienti confinati, per
quanto possibile, ed & opportuno verificare se i lavori al loro
interno possano essere svolti in altro modo (ad es. operando
dall’esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e
tenendo comunque conto dello stato dell’arte e dello
sviluppo tecnologico). Nel caso cido non fosse possibile, &
necessario che i lavori vengano eseguiti secondo precise
procedure di sicurezza.

E necessario che il lavoro in ambienti confinati sia autorizzato
e sia stato condiviso e firmato un apposito modulo
autorizzativo nel quale sono individuate le figure coinvolte.

Prima dell’inizio dei lavori & necessario:

o effettuare un’analisi specifica per l'identificazione dei
pericoli, dalla quale deve discendere un’adeguata
valutazione dei rischi, tenendo conto delle possibili
modifiche nel tempo delle condizioni ambientali e di
lavoro iniziali (es. infiltrazione di gas metano in una
condotta fognaria per la presenta di un gasdotto ...);

o definire specifiche procedure operative che individuino:

- caratteristiche dell’ambiente confinato, dei lavori
che devono essere svolti e loro durata, tenendo
conto anche dei turni degli operatori;

- modalita per delimitare I'area di lavoro (per evitare
eventuali rischi da interferenza);

- modalita per accertare I'assenza di pericolo per la
vita e l'integrita fisica dei lavoratori;

- modalita con la quale effettuare una bonifica se
sono presenti sostanze pericolose.

stabilire adeguate modalita di gestione di un’eventuale

emergenza in funzione del rischio presente, dell’accesso

(orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota),

delle dimensioni e delle -caratteristiche strutturali

del’ambiente confinato, anche eventualmente in
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio

Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco;

informare, formare e addestrare i lavoratori coinvolti

nell’attivita con particolare riferimento all’applicazione

delle procedure e all’'uso dei DPI, della strumentazione e

delle attrezzature di lavoro sulla base delle attivita da

svolgere e dei rischi presenti.

Va valutata quindi:

e |a necessita, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione

forzata o altri mezzi idonei;

e la necessita, il tipo e la frequenza dei monitoraggi
ambientali (prove di abitabilita) attraverso adeguata
strumentazione di rilevamento, opportunamente tarata
ed eventualmente dotata di sistemi di allarme acustico
e/o luminoso (ad es. strumenti che rilevano la presenza di
piu gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti,
il livello di esplosivita, le condizioni microclimatiche);
I'opportunita di eseguire il monitoraggio in continuo,
quando possa esservi dubbio sulla pericolosita
dell’atmosfera. In caso di atmosfere potenzialmente
esplosive, la strumentazione dovra essere rispondente al
DPR 126/98 - recepimento della direttiva di prodotto
ATEX - e di categoria scelta dal responsabile dei lavori in
relazione alla probabilita e durata dell’atmosfera
esplosiva;

I’eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni
previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si
opera (es. attivita con lunga permanenza in pozzetti
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stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensita di
traffico o in vicinanza di corsi d’acqua);

e la necessita e la modalita con la quale isolare 'ambiente
confinato dal resto dell’impianto (ad es. chiusura e blocco
di serrande, valvole, saracinesche che possano immettere
sostanze pericolose nell’ambiente confinato,
sezionamento degli impianti elettrici, lockout-tagout),
installando opportuna segnaletica e cartellonistica.

e la modalita di verifica dell’idoneita e funzionalita delle
attrezzature di lavoro e di soccorso;

e |la modalita di verifica dei requisiti e dell'idoneita dei DPC
(dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI;

e laddove necessario, I'opportunita di eseguire la prova di
tenuta o fit—test1ldei DPI per le vie respiratorie.
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3.3 Misure generali di prevenzione e protezione
Organizzazione del cantiere

Per ognuna delle tre zone in cui sono state suddivise le strade interessate dai lavori € prevista
I'installazione di un cantiere base che dovra prevedere le seguenti strutture/impianti:

- prefabbricati modulari per uso igienico-assistenziale (docce, spogliatoi, mensa);
- prefabbricati modulari per uso uffici;

- servizi igienici di cantiere;

- deposito attrezzi e/o materiali;

- aree di deposito e di stoccaggio;

- aree di carico e scarico;

- impianti (elettrico, idrico-sanitario, illuminazione).

In considerazione delle particolari caratteristiche del cantiere in oggetto, che dovra svilupparsi
interamente in aree esterne pubbliche quali piazze, strade, vicoli, etc. si dovra provvedere a sistemare
nelle aree di intervento situate distanti dalle aree logistiche di cantiere, appositi servizi igienici “di
prossimita” costituiti da box bagno con struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
lastre di PVC, posta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza, dotati di vaso con sistema di
scarico a fossa chimica a svuotamento periodico.

Allo stesso modo, si dovra provvedere a sistemare una baracca di cantiere ad uso deposito attrezzi e/o
meteriali, per ognuna delle aree di intervento situate distanti dalle aree logistiche di cantiere

Si ricorda che la consegna delle aree di cantiere pud avvenire anche parzialmente per fasi successive
dalla data di consegna dei lavori.

Note: Tutte le derivazioni elettriche dovranno partire da apposito quadro di cantiere conforme alle
richieste normative.

Descrizione delle aree di cantiere
L'area da cantierizzare risulta essere interamente pavimentata, trattandosi di strade, piazze e slarghi del
centro storico.

Note: Particolare attenzione dovra essere posta nell’applicazione delle prescrizioni di cui alle schede
tecniche cantierizzazione e smobilizzo, compresa eventualmente la necessita di adeguare la segnaletica
esistente, rispettando in ogni caso le prescrizioni indicate nel presente PSC.
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Prescrizioni generali per le aree di cantiere
Pulizia dell'area

L'installazione delle baracche di cantiere avverra previa accurata pulizia delle relative aree dai materiali
di rifiuto e di scarto eventualmente presenti. In nessuna delle aree interessate dal cantiere dovranno
essere lasciati rifiuti od altri oggetti che possono creare dei rischi per i lavoratori e I'ambiente
circostante.

Il materiale di rifiuto asportato dall'area di cantiere dovra essere trasportato e conferito a discarica
secondo le prescrizioni delle norme vigenti.

Sara onere dell'Appaltatore provvedere alla pulizia sistematica delle aree limitrofe.

Modalita da sequire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le seqgnalazioni

Il cantiere in oggetto dovra essere opportunamente recintato e delimitato.

Dovranno essere segnalati con particolare attenzione gli ingressi e le fonti di pericolo, quali angoli -
passaggi obbligati ecc.

Le recinzioni e gli sbarramenti dovranno essere dotati di cartelli di divieto d'accesso ai non autorizzati.

Le aree individuate per lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di materiali dovranno essere segnalate
ed opportunamente delimitate.

Viabilita di accesso alle aree di cantiere

La viabilita di accesso al cantiere & riportata nelle tavole allegate. Nelle stesse tavole sono indicate le
principali intersezioni con la viabilita ordinaria dove & necessario disporre segnaletica luminosa, per
indicare il transito di mezzi di cantiere e la precedenza di circolazione.

Accesso in cantiere con gli automezzi

L'accesso in cantiere con automezzi &€ consentito soltanto alle persone specificamente autorizzate, a
condizione che gli stessi vengano parcheggiati in appositi spazi delimitati ed in modo tale da non
arrecare intralcio alla circolazione.

Le attrezzature soggette ad omologazione, collaudo o verifiche, dovranno essere autorizzate
dall'Appaltatore per l'accesso nel cantiere solo se provviste delle certificazioni prescritte dalla vigente
normativa.

| mezzi e gli autocarri in ingresso nel cantiere dovranno riportare nella cabina un cartello indicante
I'impresa da cui dipendono.

Le sponde laterali delle macchine operatrici presenti dovranno essere chiuse in modo sicuro.

Tutti i mezzi adibiti a trasporto saranno caricati in modo tale da evitare cadute o spostamenti del carico.
Le persone potranno essere trasportate solo da mezzi appositamente adibiti a questo servizio. E fatto
divieto di trasportare persone su mezzi non adibiti a tale funzione.

In caso di manovra di mezzi pesanti in relazione a limitate condizioni di visibilita, I'appaltatore &
obbligato alla designazione di personale a terra che coadiuvi I'autista.
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Nel caso si renda necessaria |'adiacenza di lavorazioni in aree di lavoro ristrette, il personale designato
per il controllo a terra deve obbligatoriamente coordinarsi prima dell'inizio della fase di lavoro.

Durante le operazioni i mezzi pesanti dovranno tenere in funzione il lampeggiante di colore giallo. E
obbligatorio I'uso della segnalazione acustica (automatica) in fase di retromarcia.

Viabilita dei mezzi all'interno del cantiere

La viabilita interna alle zone di cantiere sara sviluppata in modo da limitare ed evitare, per quanto
possibile, le interferenze con le attivita lavorative previste.

Prima dell'inizio di ogni fase lavorativa € necessario individuare itinerari di sicurezza per consentire alle
maestranze di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei mezzi ed alle lavorazioni in essere.

La velocita dei mezzi circolanti dovra essere particolarmente moderata e disciplinata mediante apposita
procedura.

La sosta degli automezzi sui luoghi di lavoro dovra essere effettuata per lo stretto tempo necessario alle
operazioni di carico e scarico.

L'ingresso al cantiere dovra essere tale da non recare intralcio al traffico veicolare (anche attraverso
I'impiego di personale dedicato).

L'Appaltatore dovra organizzare i viaggi da e per il cantiere in modo che la circolazione sia controllata e
non provochi ostacoli alle attivita in corso.

Regolazione del traffico
L'Appaltatore sara anche responsabile della regolazione del traffico e della fornitura, installazione e
manutenzione dei dispositivi per il controllo del traffico nell'area di cantiere e all'esterno, secondo
guanto stabilito dalle vigenti norme in materia, qualora questi vengano richiesti dal Committente o da
altre competenti autorita, incluso ma non in via limitativa le seguenti:

e segnaletica temporanea direzionale normale e luminosa;

e sbarramenti provvisori;

e illuminazione temporanea con luci intermittenti e lanterne;

e predisposizione appositi piani di segnalazione.
L'Appaltatore provvedera ad informare il Committente delle regolazioni di traffico che intende
predisporre.

Ripristino delle condizioni delle aree a fine lavori

Tutte le aree occupate dal cantiere, in forma temporanea, dovranno essere liberate dall'Appaltatore a
ultimazione dei lavori ripristinando la situazione preesistente e ove previsto contrattualmente,
realizzando la sistemazione definitiva (sistemazione a verde, piantumazione, rivestimenti superficiali,
ecc...).
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Segnaletica

Dovra essere installata un'opportuna segnaletica di sicurezza nei luoghi ove esistono pericoli legati alle
lavorazioni od alla presenza stessa del cantiere.
Tutta la segnaletica di cantiere dovra essere conforme alle prescrizioni riportate nel D.Lgs. 81/08 — Titolo
Vesm.i.
La segnaletica dovra essere sempre ben visibile, limitata alle reali necessita informative e
continuamente aggiornata al progredire dei lavori.
Le indicazioni generali vanno collocate all'esterno del cantiere, le indicazioni specifiche sulle singole
macchine o lavorazioni. In nessun caso la segnaletica puo essere ritenuta sostitutiva dei dispositivi di
sicurezza richiesti.
Si dovranno prevedere indicativamente i seguenti cartelli:

e in prossimita dei quadri elettrici, linee elettriche interrate: cartelli di avvertimento tensione

elettrica pericolosa e per i quadri il divieto di spegnere con acqua;
e sui mezzi di lavoro: divieto di trasporto persone;
e in prossimita delle macchine: divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza, cartelli sulle norme di
sicurezza d'uso delle macchine;

Le prescrizioni minime della segnaletica devono rispondere al D. Lgs. 81/08 — Titolo V (direttiva 92/58
CEE) e s.m.i.. | cartelli indicheranno segnali di:

e avvertimento divieto;

e prescrizione/obbligo informazione pericolo.
Per eventuale cartellonistica stradale dovranno essere rispettate le norme del codice della strada.
In prossimita dell'ingresso carraio principale si dovra provvedere |'apposito cartello di cantiere integrato
con i dati relativi alla notifica preliminare.

Segnaletica specifica per ambienti confinati

E opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come “ambienti confinati” o “ambiente sospetto di
inquinamento”, rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011, con apposito cartello.
Nell’evidenziare che non esistono cartelli di tipo unificato per questa tipologia, si suggerisce che essi
contengano almeno le seguenti indicazioni:

- pittogramma rappresentativo di “pericolo generico”;

- pittogrammi per rischi aggiuntivi quali ad esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio
asfissia;

- la dicitura “ambiente confinato” o “ambiente sospetto di inquinamento”;

- la dicitura “divieto di ingresso senza lo specifico modulo autorizzativo”
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza

Vietato I'ingresso ai non addetti ai lavori

Nei pressi dell’accesso al cantiere.

Vietato passare o sostare nel raggio di azione di
apparecchi di sollevamento

All'esterno delle zone di azione di apparecchi di
sollevamento

Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza

ATTENZIONE All'ingresso di ogni zona di lavoro in cui & possibile la
CADUTA | caduta di materiali dall’alto

MATERIALI

DALLALTO

4 In prossimita dell’accesso a zone in cui sono presenti

carichi aerei ed in movimentazione.

Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto
tensione

Attenzione pericolo di caduta in scavi aperti

In prossimita degli scavi aperti

FETATH FASARE
E SISTARE AE: RIEED
ERELLELRNTLL

In prossimita delle aree interessate dalle lavorazioni di
scavo e/o movimento terra, ovvero congiuntamente al
segnale di seguito riportato

SIC REL — Relazione
Pagina 43 di 217

4549



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
\/ N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA NAPOL!”' Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

In corrispondenza dellla delimitazione degli scavi

In prossimita della baracca spogliatoio

Calzature di sicurezza obbligatorie

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza
In prossimita degli accessi al cantiere

Casco di protezione obbligatorio

In prossimita di aree di lavoro rumorose

Otoprotettori obbligatori

In prossimita delle zone di lavoro in cui siano possibili
proiezione di polvere, particelle o schegge

Protezione obbligatoria degli occhi

In corrispondenza dell’ingresso di cantiere e delle aree
0 di lavoro in cui e realizzata la viabilita pedonale

| PASSAGGIO
PEDONALE

All’esterno della barracca di cantiere ed in prossimita
dei presidi presenti nelle aree di lavoro

Posizione dell’estintore
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All’esterno della baracca di cantiere ed in prossimita
dei presidi presenti nelle aree di lavoro

Posizione del presidio di pronto soccorso

In corrispondenza dei punti di accesso ai condotti
fognari, quali tombini, spechi, scavi aperti, etc.

ATTENZIONE!
Attention] Achtungl Atencién! Atentie! L
AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO

ACCESS0 CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO.
Cistorna n*......... Modollo _........ Capacita i ...
Maturialo ssririren PPOSS, ROM,
CORMMBNE. oo A0 SO e
Insarire etichetta della sostanga contenuta

VERIFICHE PRELIMINARI

PlEnZIonE duvand
1

UARE LE VERIFICHE
RA [ LAVORO

i speclcn procedura
farione dol modula

IN CASO Di EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERQ: &
AWl G0 Erre|TUANE UUANTO FREVISTO UALLA Ll‘
PROCEDURA =

Segnalazione di ambiente sospetto di inquinamento
o confinato

N.B. | cartelli sopra indicati sono riportati solo a titolo esplicativo e non esaustivo, sara cura del
Coordinatore per |'esecuzione dei lavori effettuare le opportune verifiche - integrazioni ed adeguamenti
in corso d'opera.
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Opere Provvisionali

L'Appaltatore dovra eseguire tutte le opere provvisionali necessarie ai lavori.

Le opere provvisionali saranno completamente demolite/rimosse dal cantiere a fine lavori, salvo diversi
accordi con il Committente. Le aree da esse occupate dovranno essere lasciate completamente sgombre
da qualsiasi residuo.

Servizi igienico-assistenziali

Si definiscono servizi igienico-assistenziali quelle strutture che devono essere presenti sul luogo di lavoro
al fine di consentire il riposo, la protezione dalle intemperie, l'igiene personale ed il ricovero dei
lavoratori. Gli stessi dovranno rispettare quanto prescritto dall’Allegato Xl del D.L.vo 81/08 e s.m.i..
| servizi igienico - assistenziali devono:

e essere correlati al numero degli addetti presenti e dimensionati su un uso di contemporanea

necessita;

e essere convenientemente arredati e mantenuti puliti.
| servizi di cui sopra comprendono: lavandini, docce, latrine, spogliatoi e refettori locali di riposo,
ricovero e soggiorno.
Dovranno essere predisposti dall'Appaltatore idonei locali riscaldati da destinare ai servizi igienico-
assistenziali sopra elencati, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Sara compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuare una verifica sulla
presenza, nei diversi documenti di valutazione dei pericoli redatti dall'impresa, dell'organizzazione dei
servizi igienico assistenziali, oltre che una verifica, in fase di esecuzione, dell'istituzione e del
mantenimento degli stessi servizi.
Come indicato in prececenza, in considerazione delle particolari caratteristiche del cantiere in oggetto,
che dovra svilupparsi interamente in aree esterne pubbliche quali piazze, strade, vicoli, etc. si dovra
provvedere a sistemare nelle aree di intervento situate distanti dalle aree logistiche di cantiere, appositi
servizi igienici “di prossimita” costituiti da box bagno con struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre di PVC, posta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza,
dotati di vaso con sistema di scarico a fossa chimica a svuotamento periodico.

Baraccamenti
L'installazione dei prefabbricati avverra previa accurata pulizia delle relative aree dai materiali di rifiuto
e di scarto attualmente presenti.
Dovranno contenere gli arredi utili alla fruibilita degli stessi da parte dei lavoratori e in particolare:

e armadietti chiudibili a chiave

e panche;

e serviziigienico - assistenziali.
Il Coordinatore per l'esecuzione potra richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore di integrare o
modificare a sue spese le installazioni di cantiere, al fine di adeguarle alle effettive esigenze dei lavori da
eseguire ed in relazione alle prescrizioni delle vigenti normative.
Tutti i baraccamenti dovranno avere il pavimento sopraelevato di almeno 30 cm dal terreno mediante
intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidita dal suolo.
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| pavimenti dei baraccamenti dovranno avere superficie unita ed essere fatti con materiale non friabile e
di agevole pulizia.

La copertura delle baracche dovra essere fatta in modo da rispondere alle condizioni climatiche della
localita, essere munita di intercapedine con funzione coibentante e garantire dalla penetrazione
dell'acqua piovana.

| baraccamenti dovranno essere forniti di finestre che per numero, ampiezza e disposizione,
assicureranno una buona aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli
ambienti.

Le finestre dovranno essere munite di vetri ed avere buona chiusura.

Tutti gli ambienti devono essere riscaldati; gli ambienti destinati a riposo e ricovero dei lavoratori
devono essere dotati di impianto di raffrescamento per il periodo estivo.

Spogliatoi e armadi per il vestiario (Allegato Xlll)

- I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

- Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

- La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi,
dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l'igiene
dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

Docce (Allegato Xlll)

- | locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di
docce & di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

Gabinetti e lavabi (Allegato Xlll)

- | locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi.

- | servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

- | lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere.

- Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

- In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali
strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve
essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Locali di riposo, di refezione e dormitori (Allegato Xlll)

- I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati
nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

- Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare
e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di
soddisfacente igienicita.
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- | lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati,
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

- Nei locali di riposo e di refezione cosi come nei locali chiusi di lavoro e vietato fumare.

- | locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati
nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantita sufficiente, essere dotati di servizi
igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario

Gestione dei rifiuti

L'impresa appaltatrice sara responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti,
delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di
scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l'inizio dell’attivita lavorativa; tra questi si
segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:

e imballaggi e contenitori,

e materiali di risulta provenienti da demolizioni,

e contenitori di sostanze impiegate nei lavori.
| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e
danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed
idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi
pericolosi, quali oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono
a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e
all'interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti.
L'impresa appaltatrice dovra provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto
non riutilizzabile in sito.
Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera:

e il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,

e gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita.
| rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento cosi come
previsto dal D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera
che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del
registro di carico e scarico. | rifiuti liquidi provenienti dai servizi igienici, nel caso in cui non sia stato
eseguito un collegamento diretto alla rete fognaria, saranno pure raccolti in apposite cisterne e quindi
trasportati con autobotti ai sistemi fognari.

Impianti e sistemi antincendio

All'interno del cantiere devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei, in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati. Detti mezzi, costituiti da estintori portatili devono essere dislocati
in luoghi facilmente raggiungibili ed individuabili, e, in particolare, presso:

e magazzino e/o deposito;

e baraccamenti e spogliatoi;

e zone di deposito di materiali infiammabili;

e il/i quadro/i elettrico/i generale del cantiere.
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Il numero di estintori dislocati in ciascuno dei luoghi predetti dovra essere definito in base al livello di
rischio ed al possibile campo di impiego.

| mezzi antincendio dovranno essere indicati da opportuna segnaletica e dovranno essere mantenuti in
efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale addetto.

Impianto elettrico

Al fine di una maggiore garanzia nei riguardi della sicurezza, € obbligatoria la redazione del progetto per
I'impianto elettrico e di messa a terra del cantiere.

Gli impianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un pericolo
d'incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i rischi di folgorazione
per contatti diretti o indiretti.

L'installazione e I'efficienza dell'impianto deve essere periodicamente controllata da personale
specializzato ai sensi della Legge 37/08 e s.m.i..

La progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell'impianto devono essere effettuate nel rispetto
della legislazione vigente applicabile e delle norme di buona tecnica.

| componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere conformi alle norme vigenti.

La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione devono
tenere conto del tipo e della potenza dell'energia distribuita, delle influenze esterne e della competenza
delle persone che hanno accesso a parti dell'impianto. Cio richiede in particolare la conoscenza dei dati
di targa delle attrezzature dei servizi di cantiere (baracche, illuminazione di cantiere ecc..).

Si deve prevedere la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle postazioni dove avverra
il posizionamento della centrale (o della connessione), dei quadri e dei comandi dell'impianto, della rete
e dei punti di alimentazione, del luogo specifico per lo stoccaggio dei carburanti e dei materiali.

Gli impianti esistenti prima dell'inizio del cantiere devono essere identificati, verificati e chiaramente
segnalati. Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere comungque previsti nel caso in
cui veicoli del cantiere si trovino a dover passare sotto linee elettriche aeree.

Si devono prevedere vie sicure per penetrare e circolare nelle aree e nelle postazioni dove sia installato
I'impianto e le sue parti, e dove siano presenti ed operino macchine da questo alimentate; I'ubicazione
dell'impianto e delle relative delle macchine deve essere idonea sia alle fasi di lavoro, che alla
movimentazione ed il transito dei materiali e degli operai.

Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione dell'impianto
devono avvenire secondo quanto stabilito nei Documenti di certificazione dello stesso; in particolare, gli
operatori addetti all'impianto dovranno essere addestrati conformemente a quanto eventualmente
richiesto dalla specificita tecnica e dalla normativa vigente.

E obbligo, per le macchine e gli apparecchi elettrici presenti nel cantiere riportare l'indicazione delle
caratteristiche costruttive, della tensione, dell'intensita e tipo di corrente.

L'impianto deve disporre di idonee protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi
in tensione; le parti metalliche degli impianti e delle protezioni debbono essere collegate a terra per la
prevenzione contro il contatto accidentale e I'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto
deve essere adeguato alla tensione con cui sono in esercizio.

L'impianto deve disporre di protezioni contro le sovratensioni e contro i sovraccarichi; inoltre I'impianto
elettrico deve dotarsi di idonee protezioni contro le scariche atmosferiche.
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Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento dell'impianto devono essere alloggiati in idonei
quadri elettrici chiusi, mentre gli impianti di distribuzione di energia elettrica debbono essere protetti
con adeguato dispositivo ed in relazione con il sistema di distribuzione - contro i contatti indiretti.
L'impianto del cantiere deve essere dotato di apposito libretto in cui sono registrati gli interventi di
verifica e manutenzione effettuati secondo la normativa.

Debbono essere previsti avvisi chiaramente visibili che facciano esplicito divieto di pulire, oliare,
ingrassare, riparare o registrare a mano i componenti, gli organi e gli elementi dell'impianto se questo &
in funzione (sotto tensione).

| percorsi dei cavi elettrici saranno predisposti in modo che non creino ostacoli al movimento di persone
ed attrezzature e non siano esposti al pericolo di azioni meccaniche.

Nei luoghi di lavoro I'Appaltatore non potra adottare attrezzature non conformi alle prescritte norme di
legge in vigore, né materiali logori o danneggiati.

L'installazione e manutenzione deve essere eseguita da ditte abilitate che rilascino la prescritta
dichiarazione di conformita (che dovra essere conservata in cantiere) cosi come disposto dal D.L.vo
37/08, completa di tutti gli allegati da essa previsti.

Prima dell'utilizzo occorre verificare che sia stata effettuata da parte dell'Appaltatore una verifica
generale visiva e strumentale delle condizioni di idoneita e integrita delle diverse parti degli impianti e
dei singoli dispositivi di sicurezza tenendo conto che le apparecchiature normalmente vengono utilizzate
su pil cantieri.

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE

In merito alla realizzazione o ad interventi su impianti elettrici e di messa a terra il personale di cantiere
si dovra attenere alle seguenti indicazioni:

e Evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione.

e Quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico segnalarla subito al responsabile del
cantiere. Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto
elettrico.

e Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra
o che possano comunque essere danneggiati.

e Verificare sempre l'integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utensili.

e L'allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc. deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte.

e Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.

e Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina od
utensile sia "aperto" (macchina ferma).

e Prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia
"aperto" (tolta tensione alla presa).

e Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano, o provocano l'intervento
di una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale), non cercare di
risolvere il problema da soli, ma avvisare il responsabile del cantiere o l'incaricato della
manutenzione.
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Impianto di messa a terra

L'impresa provvedera contestualmente alla realizzazione dell'impianto elettrico, alla realizzazione del
proprio impianto di messa a terra. L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato e verificato
periodicamente secondo quanto dispongono in materia la vigente legislazione e le norme di buona
tecnica affinché sia sempre assicurato il tempestivo intervento delle protezioni ad essi coordinate.
L'impianto di messa a terra dovra essere denunciato all'ISPESL e all’AUSL in ottemperanza con quanto
previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall'inizio dell’attivita in cantiere. Copia della predetta
denuncia dovra essere trasmessa al CSE.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

La necessita di esecuzione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere
verificata mediante valutazione del rischio di accadimento, eseguendo il calcolo di fulminazione secondo
le prescrizioni delle norme CElI.

Qualora vi sia tale necessita occorre collegare all'impianto di protezione le strutture metalliche dei
baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni
situati all'aperto, le condutture metalliche e le guide metalliche dei montacarichi.

La protezione si attua collegando elettricamente a terra le carcasse in modo da garantire la dispersione
delle scariche atmosferiche; questi collegamenti devono essere realizzati nell'ambito dell'impianto
generale di messa a terra.

Per le modalita di progettazione ed esecuzione occorrera riferirsi alle Norme CEI.

L'impianto dovra essere realizzato e verificato periodicamente secondo quanto dispongono in materia la
vigente legislazione e le norme di buona tecnica.

Impianto di illuminazione

Nelle zone di lavoro e di passaggio all'interno del cantiere dovranno essere predisposti appositi impianti
di illuminazione fissi idonei al tipo di lavorazione ed alle caratteristiche ambientali nelle quali dovranno
essere installati.

L'illuminazione dovra essere tale da fornire condizioni di lavoro che rispettino le norme vigenti al
momento della realizzazione.

Impianto idrico-sanitario

Nell'ambito della progettazione del cantiere sara da prevedere la fornitura di acqua potabile da
acquedotti pubblici. Gli impianti serviranno tutti i servizi previsti in cantiere (bagni, docce, macchinari
ecc..).

Qualora non fosse possibile il collegamento ad acquedotto pubblico I'erogazione di acqua potabile
avverra attraverso serbatoi riforniti da autocisterne.

Gli impianti saranno realizzati in conformita alle normative vigenti con particolare riferimento a:

SIC REL — Relazione
Pagina 51 di 217

4557



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

\/ N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL - Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

— UNI 9182 - APRILE 1987 “Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda”

— UNI 9183 - APRILE 1987 “Sistemi di scarico delle acque usate”

— UNI 9184 — Sistema di scarico delle acque meteoriche — criteri di progettazione, collaudo e
gestione.

— UNI 9652 — Velocita massima dei flusso entro le tubazioni

— UNI 7443 tubi e raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione
all'interno dei fabbricati — Tipi, dimensioni e requisiti

— UNI 7447 Tubi e raccordi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico internate — Tipi,
dimensioni e requisiti

— UNI 7613 Tubi di PEAD per condotte di scarico internate - Tipi, dimensioni e requisiti

— UNI 7611 — Tubi di polietilene ad alta densita per condotte di fluido in pressione- Tipi,
dimensioni e requisiti

— UNI 8451 Tubi di PEAD per condotte di scarico installate all’interno dei fabbricati - Tipi,
dimensioni e requisiti da attivare presso I'ente gestore del servizio idrico comunale.

Documenti dei mezzi e delle attrezzature che entrano in cantiere

Tutti i mezzi e le attrezzature che entrano in cantiere per operarvi dovranno essere controllate
preventivamente dall'Appaltatore secondo le modalita stabilite nei documenti di valutazione (D.L.vo
81/08 e s.m.i.).

Le certificazioni, in originale o in copia, dovranno accompagnare il mezzo; I'originale dei certificati o dei
libretti, qualora tenuto negli uffici aziendali e non in cantiere, dovra essere immediatamente rintracciato
per essere esibito agli organi di vigilanza.

Macchine e Attrezzature di cantiere

Le macchine e gli impianti di cantiere devono essere scelti ed installati in modo da ottenere la sicurezza
di impiego: a tale fine nella scelta e nell'installazione devono essere rispettate le norme di sicurezza
vigenti nonché quelle particolari indicate nelle specifiche tecniche del manuale di istruzione e
dell'omologazione di sicurezza (quando prevista).

Le macchine e quant’altro citato devono essere installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal
fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllare il
mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo.

Per macchine fisse, mobili o semoventi, nonché gli impianti e mezzi tecnici in genere per i quali sono
necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, si deve provvedere quando previsto alla
comunicazione ai competenti organi di verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale
qualificato le prescritte verifiche di competenza.

Il Coordinatore in fase di esecuzione verifichera che I'Appaltatore e le imprese esecutrici, nella redazione
dei propri Piani Operativi di Sicurezza, abbiano indicato tutti i mezzi di lavoro e le attrezzature che
intendono utilizzare con le relative dichiarazioni di conformita alle normative di legge in vigore.
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REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVI ALLE MACCHINE ED AL LORO UTILIZZO
Tutte le macchine, utilizzate per le attivita oggetto dell'Appalto, che siano state messe in servizio dopo il
21/9/96 dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 17/10 (Direttiva Macchine) ed
avere la marcatura CE; le altre macchine dovranno essere conformi alle disposizioni contenute
nell’allegato V del D.L.vo 81/08 e s.m.i.
Qualsiasi macchina e qualsiasi suo accessorio, compresi i loro elementi costitutivi, i loro ancoraggi ed i
loro sostegni devono essere:

e ben progettati e costruiti ed avere una resistenza sufficiente per I'utilizzazione cui sono

destinati;

e correttamente montati ed utilizzati;

e mantenutiin buono stato di funzionamento;

o verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti disposizioni normative;

e manovrati esclusivamente da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una formazione

adeguata;

Le modalita di impiego degli apparecchi debbono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili.
Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione della macchina
devono avvenire secondo quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni della stessa; in particolare, gli
operatori addetti alla macchina dovranno essere addestrati conformemente a quanto eventualmente
richiesto dal Manuale di Istruzioni.
Le macchine debbono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o
vibrazioni che pregiudichino la loro stabilita e resistenza o quella degli edifici del cantiere o situati nelle
vicinanze; inoltre, le macchine trasportabili debbono essere costruite e posizionate nel cantiere in modo
tale da poter essere trasportate e/o immagazzinate in forma sicura.
Le macchine devono essere dotate di dispositivi di protezione che impediscano il funzionamento degli
elementi mobili o comunque pericolosi nel caso in cui l'operatore possa entrare in contatto con essi;
inoltre, i dispositivi di protezione debbono garantire inaccessibilita degli elementi mobili ad altre
persone non addette o autorizzate.
Le macchine dotate di motori a combustione interna debbono essere dotate di manovelle per
I'avviamento diretto costruite in maniera da disinnestarsi automaticamente per evitare 0Oil contraccolpo.
| dispositivi di protezione debbono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento di una delle loro
parti impedisca la messa in moto o provochi l'arresto degli elementi mobili della macchina.
Le macchine che emettano o prevedano l'uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la salute dei lavoratori
durante le fasi di lavoro debbono essere dotate di idonei dispositivi di captazione.
Debbono essere adottati tutti gli idonei provvedimenti affinché la messa in moto e I'arresto dei motori
delle macchine possa avvenire con procedure facilitate ed in piena sicurezza; inoltre, gli organi di
azionamento e di arresto dei motori delle macchine debbono essere chiaramente visibili ed
identificabili, costruiti in modo da resistere agli sforzi per cui sono impiegati nel cantiere.
Gli organi di azionamento e di arresto dei motori delle macchine debbono essere collocati al di fuori
delle zone di pericolo e la loro manovra non deve comportare rischi supplementari alla fase lavorativa o
posizioni non ergonomiche del lavoratore; inoltre, gli organi di azionamento e di arresto dei motori delle
macchine debbono essere manovrabili solamente in modo intenzionale.
| comandi a pedale delle macchine (esclusi quelli di arresto) debbono essere protetti, al di sopra ed ai
lati, da una custodia.
Le macchine di cantiere devono essere dotate di libretto in cui sono registrati gli interventi di verifica e
manutenzione effettuati secondo la normativa vigente.
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Debbono essere previsti avvisi chiaramente visibili che facciano esplicito divieto di rimuovere i dispositivi
di sicurezza, pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle
macchine se queste sono in funzione.

Debbono essere adottati tutti i possibili dispositivi sulla macchina tali da diminuire I'esposizione del
lavoratore all'inquinamento acustico o alle vibrazioni; in assenza di questi dispositivi € obbligatorio
fornire al lavoratore Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi alle normative vigenti.

Nella scelta delle macchine da utilizzare occorre privilegiare quelle caratterizzate da minore emissione di
rumore e di sostanze inquinanti.

L'equipaggiamento e l'impiantistica elettrica relativi alle macchine ed agli impianti devono rispondere
alle norme CEl ed avere adeguate protezioni.

Le macchine elettriche devono avere un interruttore di comando generale facilmente accessibile e deve
essere garantito il collegamento a terra di tutte le masse metalliche.

Deve essere prevista la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle postazioni dove
avverranno le attivita con l'uso di macchine; inoltre, deve essere progettato e segnalato un luogo
specifico per lo stoccaggio dei carburanti, il posizionamento degli impianti, la rete di alimentazione.
Devono essere previste vie sicure per penetrare e circolare nelle aree e nelle postazioni dove siano
presenti ed operino macchine; l'ubicazione delle macchine deve essere idonea sia alle fasi di lavoro, che
alla movimentazione ed al transito dei materiali e degli operai.

| passaggi ed i posti di lavoro vanno protetti contro la rottura di organi di trasmissione e devono essere
installate protezioni in prossimita di ingranaggi, catene di trasmissione,cinghie ed altri organi che
possano comportare pericolo di trascinamento, strappamento e schiacciamento.

E obbligatoria la predisposizione di strutture di sostegno nelle aree e nelle postazioni di macchine dove il
terreno non presenti stabilita o morfologia adeguata, con I'obiettivo di evitare cedimenti del terreno.
Nelle fasi di uso di macchine nel cantiere deve essere predisposta idonea cassetta di pronto soccorso.

DISPOSIZIONI RELATIVE A MEZZI OPERATIVI DI TRASPORTO E MACCHINE OPERATRICI

Per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti ad
evitare o ridurre le sollecitazioni sulle persone.

| percorsi per la movimentazione dei carichi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto piu
possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovino persone.

Diversamente, la movimentazione dei carichi dovra essere opportunamente segnalata al fine di
consentire lo spostamento delle persone.

| mezzi di trasporto e di sollevamento dovranno essere muniti di tutti i prescritti dispositivi di sicurezza,
il cui mantenimento in perfetta efficienza dovra essere sempre assicurato mediante opportuno servizio
di manutenzione.

Al personale addetto alla manovra dei mezzi, in relazione alla situazione ed al luogo di operazione,
dovranno, se necessario, essere impartite istruzioni operative specifiche ed adeguate.

CONTROLLO PREVENTIVO DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI D'OPERA

Tutti i mezzi e le attrezzature che entrano in cantiere per operarvi dovranno essere controllati
preventivamente dall'Appaltatore, che apporra a ciascuno di essi una scheda che contrassegni
I'avvenuto controllo e I'eventuale periodicita delle future verifiche.
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Automezzi, macchinari ed attrezzature soggette ad omologazione, collaudo o verifiche dovranno essere
autorizzati dall'Appaltatore per |'accesso al cantiere solo se in regola con le certificazioni prescritte dalla
vigente normativa.

Le certificazioni, in originale o in copia, dovranno accompagnare il mezzo ed essere esibite agli organi
preposti alla vigilanza; I'originale dei certificati o dei libretti, qualora tenuto negli uffici aziendali e non in
cantiere, dovra potere essere immediatamente inviato sul cantiere per essere esibita agli organi di
vigilanza.

MODALITA DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI

Le modalita di esercizio delle macchine e degli impianti devono essere oggetto di specifiche istruzioni
allegate, notificate al personale addetto ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi
collettivi affissi in cantiere.

Tutte le macchine di cantiere dovranno essere utilizzate in modo rispondente alle loro caratteristiche ed
alle istruzioni date dal costruttore.

Ogni macchina, quando previsto, dovra essere dotata di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui
risulti I'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale.

Tutte le macchine dovranno essere dotate di libretto d'uso e manutenzione rilasciato dalla Casa
Costruttrice.

Le operazioni di manutenzione specifica delle macchine, con particolare riguardo alle misure di
sicurezza, dovranno essere eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere
opportunamente documentati.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI CANTIERE
Prima di consentire ad un lavoratore |'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra
accertare che lo stesso conosca:
e le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale,
ecc..);
e e pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina puo stazionare od operare
senza pericolo;
e il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di
segnalazione di sicurezza;
e la data dell'ultima manutenzione ordinaria e/o straordinaria operata sulla macchina.
Il preposto dovra verificare, inoltre, che:
e la macchina sia dotata di libretto di istruzioni e, quando previsto, di normale libretto ex ENPI;
e |'operatore sia in possesso di patente (obbligatoria per le macchine che si muovono su strada) e
che abbia sufficienti nozioni di meccanica per individuare guasti o difetti;
e |'operatore abbia a sua disposizione i necessari mezzi personali di protezione.

REQUISITI DEGLI UTENSILI ELETTRICI

Tutti gli utensili portatili a mano funzionanti con tensione maggiore di 50 Volt dovranno essere dotati di
isolamento doppio (classe IlI) e contrassegnati sul corpo isolante con il simbolo doppio quadrato
inscritto.

In tutti i luoghi classificabili come conduttori ristretti dovranno essere esclusivamente utilizzati
apparecchi elettrici portatili o mobili alimentati a bassissima tensione di sicurezza o attraverso un
trasformatore di isolamento.
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Le prese e le spine di collegamento degli utensili e delle apparecchiature elettriche dovranno essere
conformi alle prese sui quadri di tipo a norma CEl 23-12. Per le prese a spina di tipo domestico (CEl 23-
16 e CEl 23-5), fisse e mobili, si pud eccezionalmente tollerare un loro temporaneo utilizzo, ma solo se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

e utilizzo in locali con totale assenza d'acqua e di polveri, e nei quali siano terminate tutte le
attivita inerenti le opere civili e non siano in corso attivita gravose di installazione impianti (posa
passerelle, tubi, cavi, quadri, canalizzazioni, ecc...);

e utilizzo in quadri di cantiere che forniscano adeguata protezione da urti, acqua e polvere (non
sono quindi ammesse prolunge avvolgibili o prolunghe con spine multiple con prese di tipo
domestico, o adattatori volanti);

e uso strettamente temporaneo, per i soli casi di apparecchiature (strumenti di misura, ecc..) che
non sono normalmente dotate di prese CEl 23-12.

OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere relativa al:
e rispetto delle prescrizioni del D.L.vo 17/10 per le macchine in possesso della marcatura CE,
e rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato V del D.L.vo 81/08 e s.m.i. se acquistata prima del
21/09/96,
e perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.
La dichiarazione di cui sopra dovra essere prodotta per le seguenti attrezzature:
e mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari),
e macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.),
e recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.),
e attrezzature per il taglio ossiacetilenico,
e seghe circolari a banco e similari,
e impianto di betonaggio,
e altre ad insindacabile giudizio del CSE.
Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del
responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovra riportare:
e tipo e modello della macchina,
stato di efficienza dispositivi di sicurezza,
stato di efficienza dei dispositivi di protezione,
e interventi effettuati.
La documentazione di cui sopra sara tenuta a disposizione del CSE.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Ad ogni lavoratore addetto a mansioni che lo espongano al rischio di infortuni o di malattia
professionale, dovranno essere messi a disposizione, da parte dell'Appaltatore, specifici Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Sara compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuare verifiche ispettive sulla
presenza, nell'organizzazione dell'Appaltatore e nei diversi documenti di valutazione dei pericoli, del
capitolo relativo ai dispositivi di protezione individuale per il personale all'interno del cantiere.
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Nel presente capitolo sono elencate in via del tutto generale indicazioni connesse ai DPI pil comuni, che
serviranno da linee guida per |'Appaltatore che dovra comunque redigere un suo documento. Per questi
DPI vengono riportati i criteri di scelta in funzione dell'attivita lavorativa e le misure di prevenzione ed
istruzione per gli addetti.

Conformita dei dispositivi di protezione individuale

| Dispositivi di Protezione Individuale dovranno essere conformi alla normativa CEE e riporteranno il
contrassegno CE con indicazione dell'anno di produzione.

L'uso dei DPI sara richiamato dai cartelli di sicurezza collocati nell'ambiente di lavoro.

Modalita di consegna ed uso dei dispositivi di protezione

| DPI dovranno essere forniti ai lavoratori dall'Appaltatore in occasione dell'assunzione e comunque
prima dell'inizio dell'attivita lavorativa nel cantiere oggetto del presente P.S.C. ed anche in relazione alla
mansione da svolgere (eventuali cuffie, cintura di sicurezza, maschere facciali ecc.).

Dovra esistere un registro dei dispositivi dati ad ogni addetto controfirmato dallo stesso per
accettazione delle procedure di uso e corretta manutenzione. Per il loro corretto uso i lavoratori
dovranno rivolgersi ai preposti per le disposizioni del caso.

| DPI sono personali e devono quindi essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li
utilizzano.

| lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la necessita e le procedure per il
corretto uso dei DPI.

Dopo l'informazione deve essere approntato un controllo effettivo dell'uso corretto dei DPI da parte del
personale interessato, rilevando eventuali problemi di utilizzazione.

Deve essere assicurata dall'Appaltatore I'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione,
riparazione o sostituzione; inoltre devono essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione
ordinata, igienica e sicura dei DPI.

| lavoratori dovranno segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie
riscontrate durante |'uso.

Controlli

L'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare controlli giornalieri sul corretto uso dei DPI ed a tenere il
registro di consegna e di controllo aggiornato.

Il registro dei controlli sull'uso dei DPI sara verificato dal Coordinatore per I'esecuzione durante le visite
periodiche sul cantiere. L'Appaltatore dovra provvedere all'allontanamento dal cantiere del personale
che non ottempera agli obblighi di legge e riportati nel Piano di Sicurezza.

Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le probabili tipologie di DPI da utilizzare per le
varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.

Tipo DPI Parte protetta Mansione
Elmetto di protezione Testa Tutte
Occhiali di sicurezza Occhi Tutte
Maschera antipolvere prot. Vie respiratorie Tutte
FFP1
Maschera per vapori di Vie respiratorie Fabbro
saldatura
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Guanti da lavoro Mani Tutte

Guanti in gomma prodotti Mani Generico e specializzato
chimici

Scarpe con puntale e lamina Piedi Tutte

Cuffie o tappi Apparato uditivo Tutte

Tuta da lavoro Corpo Tutte

Dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per ambienti confinati

E necessario che i lavoratori che dovranno operare in ambienti confinati siano provvisti dei DPI idonei e
li utilizzino secondo quanto prescritto.

In aggiunta ai DPI indicati nella scheda del paragrafo precedente, il personale che dovra operare in
abienti confinati deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:

* maschere con filtro o respiratori isolanti;
¢ imbragatura di sicurezza;
* protezione degli occhi se si € esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,

In funzione delle evidenze dell’analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresi
ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto.

Protezione delle vie respiratorie

Al fine di stabilire qual & il dispositivo piu idoneo, & necessario:

1) identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre,
nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;

2) stabilire la concentrazione di ossigeno (02).

Cio e utile al fine di stabilire se utilizzare DPI respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti
dall’atmosfera ambiente (isolanti):

a) DPI afiltro, dipendenti dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di O2 é superiore al 19,5%
(facciali filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al posto degli
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi
o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione;

b) DPI isolanti (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera
ambiente, nel caso che il tasso di 02 risulti inferiore al 19,5%. Il principio di funzionamento
si basa sulla fornitura di aria respirabile prelevata da “zone pulite” oppure da bombole o
fonti esterne quali reti di aria compressa. Proteggono sia da carenza d’ossigeno che da
elevate concentrazioni di contaminanti.

N.B.
Se I'ambiente & sospetto di inquinamento € necessario un monitoraggio in continuo della qualita
dell’aria.
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Durata dei filtri: vanno utilizzati filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare
incontro a saturazione e non fornire piu la giusta protezione, vanno regolarmente sostituiti per garantire
le prestazioni di protezione, secondo le istruzioni del fabbricante.

Addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria lll, per cui i lavoratori devono essere addestrati
all’uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Pulizia e manutenzione: ad eccezione di quelli monouso, la manutenzione dei dispositivi deve essere
eseguita da persone competenti, secondo le istruzioni del fabbricante, e prevedere ispezioni per
I'individuazione dei difetti, eventuale sostituzione e controllo delle prestazioni.

Dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto (ove necessari)

Il dispositivo di discesa del lavoratore comprende un dispositivo di ancoraggio al quale viene collegato
un sistema di arresto della caduta, un dispositivo di recupero ed un argano.

| dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in: dispositivi a tre piedi, dispositivi a quattro piedi,
dispositivi monopiede.

La scelta del dispositivo di ancoraggio pil idoneo pud essere fatta secondo due criteri sulla base della
modalita di accesso all’'ambiente confinato:

1 se I'accesso e costituito da una scala, il lavoratore deve essere connesso ad un sistema di
arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero che interviene in caso di caduta o di
incapacita del lavoratore a risalire;

2 se l'accesso e costituito da un sistema che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione,
esso deve essere nello stesso tempo sollevato o abbassato con un argano e deve essere
attaccato ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come
dispositivo di sicurezza.

Imbragature
e Imbragature con attacco frontale: non sono adatte per il recupero del lavoratore con

sollevamento verticale;
e Imbragature con attacco dorsale: sono adatte per il recupero con sollevamento verticale del
lavoratore.

Tesserino di riconoscimento

L'accesso alle aree di lavoro sara vietato alle persone non addette mediante cartelli. Gli accessi
dovranno essere regolamentati, facendo ricorso a tesserini personali di riconoscimento, distribuiti dalla
Direzione di Cantiere dell'Appaltatore.

La richiesta del tesserino di riconoscimento da parte del Coordinatore per I'Esecuzione e del
Committente consentira di verificare che tutti i lavoratori occupati nel cantiere risultino regolarmente
autorizzati dall'Appaltatore ad eseguire specifiche lavorazioni, che abbiano ricevuto adeguata
formazione ai lavori da compiere e che dispongano di tutti i necessari dispositivi di protezione.

Visitatori: l'ingresso di persone estranee ai lavori (visitatori, ecc.) dovra essere preventivamente
autorizzato dalla Direzione del Cantiere; alle stesse dovranno essere forniti idonei mezzi di protezione
personale (elmetto, scarpe, stivali, ecc.).
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Misure generali contro il rischio polvere

Per quanto concerne la formazione di polveri durante le operazioni di demolizione e rimozione si
prevede la formazioni di una significativa quantita di polveri che pur essendo inerte va vista sempre e
comungue come una fonte d’inquinamento per il cantiere e per le aree limitrofe allo stesso.

Le misure di sicurezza che si adotteranno sono:

Per quanto concerne le unita produttive o abitative limitrofe ai lavori sopra citati, si dovra provvedere a
limitare la propagazione di polveri o materiali anche di piccola pezzatura.

E necessario che gli addetti impieghino mascherine e/o filtri facciali.

| veicoli per il trasporto di materiali pulverulenti dovranno operare nelle aree di lavoro con velocita
limitate.

Rimarra comunque necessario durante il prelievo nonché lo spostamento dei materiali di risulta
innaffiare abbondantemente con acqua gli stessi affinché sia evitato il sollevamento della polvere.
L’eventuale deposito temporaneo di materiale da risulta sara innaffiato costantemente ed ove possibile
ricoperto con teli in iuta o similari.

Misure generali di protezione contro il rischio da mancanza di illuminazione

Tutte le attivita devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una
sufficiente visibilita.

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurarsi che esista un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e
alla lavorazione da eseguire.

Tutte le aree in consegna all'Appaltatore, anche se temporaneamente non interessate da passaggio o
lavori, devono essere costantemente illuminate.

Le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni
manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di
indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o
richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione
operativa.

Nell'organizzazione del lavoro occorre tenere conto delle fonti di luminosita, artificiali e non, anche in
funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente
in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

Misure generali di protezione contro il rischio di esplosione, fiamme e calore

Nei lavori effettuati in presenza di materiali sostanze o prodotti infammabili, esplosivi o combustibili
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:
e le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
e le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono
essere tenute inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
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e non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni
od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

e gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

e nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile; all'ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori devono
essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo;

e in fase di pianificazione del cantiere & necessario effettuare una analisi del rischio di incendio:
devono essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di
accensione e deve essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo
il rischio di incendio;

e gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente
delimitati ed identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare
fiamme libere);

e la scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci di
costituire una fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente
descritti, deve essere effettuata in maniera da risultare compatibile con I'ambiente nel quale si
opera. Le stesse devono essere correttamente impiegate e mantenute in conformita alle
indicazioni del fabbricante;

e nelle lavorazioni dove e previsto l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione e
necessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze
inflammabili poste nelle vicinanze;

e deve essere prevista e resa possibile I'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno
comungque essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti
e mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti;

e nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro il
rischio di traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per
il trasporto;

e durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio.

Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

Misure generali di protezione contro il rischio di urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso lI'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di
passaggio o di lavoro.

| depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita. Gli
arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da
garantire la normale circolazione delle persone.
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Misure generali di protezione contro il rischio di punture, tagli e abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione
delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,
grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

Misure generali di protezione contro il rischio di scivolamento e cadute a livello

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo
da evitare quanto pil possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione all'attivita svolta.

Misure generali di protezione contro il rischio elettrico

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale
circolazione o attivita lavorativa e da non essere danneggiate.

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di
individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e se del caso, devono essere presi
immediati contatti con I'Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza
necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell'inizio delle lavorazioni.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati
in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.

Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai
lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica. L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma
scritta nei casi previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato, che deve rilasciare il certificato di conformita.

Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici
di notevoli dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di calcolo di
probabilita prevista dalla normativa vigente.

Prima dell'utilizzo & necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneita
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.
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Misure generali di protezione contro il rischio di radiazioni non ionizzanti

| posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano
I'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. |
lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare
I'esposizione accidentale alle radiazioni suddette.

E dunque necessario segnalare, delimitare e perimetrale con apposite schermature, quando possibile, la
zona di svolgimento delle lavorazioni; le persone non direttamente interessate alle attivita in questione
devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati sulle
modalita operative da porre in essere per evitare |'esposizione a radiazioni.

Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI idonei ed essere sottoposti
a sorveglianza sanitaria.

Misure generali di protezione contro il rischio di cesoiamento — stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o
di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso
delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.
Qualora cio non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di
emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Misure generali di protezione contro il rischio di investimento

Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi
sicuri. Deve essere comunque sempre impedito 'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata
con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
guando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Misure generali di protezione contro il rischio di movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso e opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del
carico. Il carico da movimenta

re deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al
corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
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In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Occorre provvedere a frequente turnazione dei lavoratori addetti ad attivita di movimentazione
manuale dei carichi.

Si sottolinea inoltre che:

La movimentazione manuale dei carichi deve essere oggetto di razionalizzazione ricorrendo il pil
possibile a mezzi meccanici e, quando effettuata, non deve richiedere un impegno fisico eccessivo.
Quando il sollevamento richiede un notevole impegno fisico P > 25 kg si deve adottare la ripartizione del
carico.

Il carico da sollevare - in relazione alla natura della fase di lavorazione — non deve presentare
caratteristiche tali da produrre lesioni.

Il carico da sollevare deve essere facilmente afferrabile.

In caso di movimentazione di carichi effettuata in modo continuativo e ripetitivo I'Appaltatore dovra
provvedere ad una turnazione degli operai addetti.

Misure generali di protezione contro il rischio di polveri - fibre

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Misure generali di protezione contro il rischio di getti - schizzi

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad
impedire la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti
devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

Misure generali di protezione contro il rischio di allergeni

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti,
dermatiti allergiche. da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.
La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori
personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione:
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In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti,
liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati
(guanti, maschere, occhiali etc.).

Misure generali di protezione contro il rischio agenti biologici-infezioni da microrganismi

Prima dell'inizio dei lavori deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte
informazioni per accertare la natura e I'entita dei rischi presenti nell'ambiente e |'esistenza di eventuali
malattie endemiche.

Qualora si accerta la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione dei
rischi ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i. con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e
protettive di concerto con il medico competente.

Sulla base dei dati particolari rilevati deve essere approntato un programma tecnicosanitario con la
determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei
posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attivita di
informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono
utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

Prima dell'inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici
nocivi & necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica
del sito e il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato
sulla modalita di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.

E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, etc.).

Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante.

Misure generali di protezione contro il rischio da oli minerali e derivati

Nelle attivita che richiedono l'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle
casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi
impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee.

Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
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Misure generali di protezione contro il rischio da agenti cancerogeni

Si intendono per agenti cancerogeni:
e quelle sostanze a cui nell'allegato 1 delle Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45:
"Puo provocare il cancro"; o la menzione R49 "Puo provocare il cancro per inalazione";
e ipreparati su cui deve essere apposta I'etichetta con la menzione R45 ed R49-a norma dell'art. 3
della Direttiva CEE 881379;
La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca I'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di
lavoro. Quando non sia possibile evitarne I'utilizzo, questo deve avvenire in un sistema chiuso.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non & tecnicamente possibile, il datore di lavoro dovra procedere
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il piu basso.
Pertanto se & accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta valutazione
dei rischi ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i. con la successiva definizione e adozione delle misure
preventive e protettive di concerto con il medico competente.

Misure generali di protezione contro il rischio da agenti chimici

Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare |'impiego di sostanze
chimiche nocive e a sostituire cid che € nocivo con cio che non lo &€ o lo &€ meno.

Prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per l'uso al
fine di applicare le misure di sicurezza pil opportune; La quantita dell'agente chimico da impiegare deve
essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle
modalita di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di
emergenza.

Durante l'uso di sostanze chimiche & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di
lavoro ed e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.
Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; deve inoltre essere prestata una
particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es.
contenitori usati).

Misure generali di protezione contro le vibrazioni

Qualora non sia possibile evitare |'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni
tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.

Tutti i lavoratori addetti devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita di
esecuzione delle attivita, sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata |'opportunita di
adottare la rotazione tra gli operatori. Si richiede valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i..
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Misure generali di protezione contro il rischio acustico

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso.

| rischi derivanti dall'esposizione a rumore, valutati ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i., devono essere
ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure
tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e sulle misure di
prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalita di impiego degli otoprotettori).

Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le
attrezzature silenziate.

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie
delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.

Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, si devono
porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di
schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile &
necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di
valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

In generale si evidenzia inoltre che:

La prevenzione si esplica fin dalla fase d'acquisto optando per attrezzature silenziate.

I macchinari devono essere dotati di dispositivi tali da ridurre i livelli di inquinamento acustico.

Le macchine devono essere dotate di indicazioni sul livello di emissione sonora nella postazione di guida;
gueste indicazioni devono essere ben visibili.

Quando il rumore di una lavorazione non pud essere eliminato o ridotto si devono prevedere protezioni
collettive con la delimitazione dell'area e/o l'installazione di idonei schermi. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile € necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni
rumorose.

Durante il funzionamento gli schermi e le protezioni delle macchine e delle attrezzature devono essere
mantenute chiuse.

Per tutte le lavorazioni che ne richiedono l'uso, in quanto il rumore non & abbattibile, si devono
prevedere idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti, tappi).

Tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e sulle misure di
prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalita di impiego degli otoprotettori).

Il Coordinatore per I'esecuzione, ad appalto aggiudicato, verifichera che l'azienda sia in possesso del
Documento di Valutazione dei rischi da rumore.

Il Coordinatore per |'esecuzione dei lavori potra richiedere I'aggiornamento dello stesso qualora ritenuto
opportuno e eventualmente la predisposizione dei rilievi fonometrici delle principali macchine ed
attrezzature.

In caso di superamento dei limiti di rumore ambientale di cui al DPCM del 01/03/91 si sottolinea
I'obbligo da parte dell'Appaltatore della "Richiesta di deroga" al Comune di Napoli (trenta giorni prima
dell’inizio dei lavori).
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Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato:

. rischio BASSO

. rischio MEDIO
. rischio RILEVANTE
. rischio ALTO

u b WN -

. rischio SIGNIFICATIVO

L'indice di attenzione presente nella scheda di gruppo omogeneo & definito secondo la seguente Tabella

1.

Tabella 1 - Fasce di appartenenza al rischio rumore

Livello di esposizione Indice di Fascia di CLASSE DI
personale (Lep) attenzione (IA) appartenenza APPARTENENZA
(Ai sensi del D.Lgs.
195/06
Lex,sh < 80 dB(A) 0 Fino a 80 A
80 dB(A) < Lex,sh < 85 dB(A) 1
80 dB(A) < L B ex,sh< 85 2 Superiore a 80, fino a B
dB(A) (con rumorosita in 85
una o piu attivita,
superiore a 85 dB(A))
85 dB(A) < Lex,sh< 87 dB(A) 3
85 dB(A) < Lexsn < 87 dB(A) 4
(con rumorosita in una o
pill attivita, superiore a 87 Superiore a 85 C
dB(A))
Lex,sh > 87 dB(A) 5
Tabella 2 - Dispositivi di protezione individuale
Livello di esposizione personale (Lep) INDICAZIONI

Lex,sh < 80 dB(A)

nessuna indicazione

80 dB(A) < Lexsn< 85 dB(A)

Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: indicare il
tipo di otoprotettore eventualmente scelto nella
scheda di gruppo omogeneo

Lex,8h 2 85 dB(A)

La protezione dell’udito € obbligatoria: indicare il tipo
di otoprotettore scelto nella scheda di gruppo
omogeneo
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Tabella 3 — Sorveglianza sanitaria

Livello di esposizione personale (Lep)

INDICAZIONI

Lex,3h < 80 dB(A)

“C” consigliata come visita preassuntiva generale

80 dB(A) < Lexan < 85 dB(A)

“C” consigliata come visita preassuntiva generale
attitudinale.

“D"” su richiesta del lavoratore o disposta dal
medico competente

Lex,8h 2 85 dB(A)

“0” obbligatoria visita preventiva e periodica con
cadenza stabilita dal medico competente.

Tabella 4 — Informazione/formazione/addestramento

Livello di esposizione personale (Lep)

INDICAZIONI

Lex,sh < 80 dB(A) “C” consigliata la distribuzione di materiale informativo
sul rischio rumore.
Lex,sh > 80 dB(A) “0” obbligatoria la distribuzione di materiale

informativo sul rischio rumore.

“0” obbligatoria la formazione secondo I'art. 37 del
D.L.vo 81/08 e s.m.i. ed in particolare:
e formazione (e I'addestramento in base all’art.
37 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.) sull’'uso dei DPI
e formazione sulle misure adottate volte a
eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore.
e formazione sulle procedure di lavoro sicure per
ridurre al minimo I'esposizione al rumore (es.
formazione utilizzo macchine/attrezzature)
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Emissione sonora attrezzature e macchine

Emissione Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni dB(A)
Argano a bandiera Rimozione di massetto; Sarcitura di lesioni su murature; Sigillatura di distacchi;
Smobilizzo del cantiere. 79.2
Argano a cavalletto Rimozione di massetto. 79.2
Avvitatore elettrico Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria. 75.4
Betoniera a bicchiere Getto in calcestruzzo per opere non strutturali. 80.5
Cannello per saldatura ossiacetilenica Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere. 86.6
Compressore con motore endotermico Rimozione di massetto. 84.7
Compressore elettrico Realizzazione di segnaletica orizzontale. 84.7
Idropulitrice Pulitura di superfici in pietra. 86.9
Impastatrice Formazione intonaci. 79.8
Martello demolitore elettrico Rimozione di cordoni stradali; Demolizione di muraturee; Rimozione di ringhiere,
cancelli e cancellate. 95.3
Martello demolitore pneumatico Rimozione di massetto. 98.7
Pistola per verniciatura a spruzzo Realizzazione di segnaletica orizzontale. 84.1
Sabbiatrice Pulitura di superfici in pietra. 104.4
Saldatrice elettrica Posa di ringhiere e parapetti. 71.2
Sega a disco per metalli Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate. 89.9
Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi. 89.9
Smerigliatrice angolare (flessibile) Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Sarcitura di lesioni su murature; Sigillatura di
distacchi. 97.7
Trancia-piegaferri Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e
posa ferri di armatura per opere non strutturali. 79.2
Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Impianti di
illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria; Smobilizzo del cantiere. 90.6
Vibratore elettrico per calcestruzzo Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 81.0

Emissione Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A)
Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in elevazione. 83.1
Autobotte Formazione di fondazione stradale. 83.1
Autocarro con gru Posa in opera di tubazioni; Posa in opera di pozzetti prefabbricati; Posa in opera
di canaletta di drenaggio in cls. 77.9
Autocarro Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Rimozione pali di
illuminazione; Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Formazione di fondazione stradale; Posa in opera di
sabbia a secco; Posa di segnali stradali; Smobilizzo del cantiere. 77.9
Autoespurgo Espurgo con macchina idrodinamica. 83.1
Autogru Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del
cantiere. 81.6
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MACCHINA

Autopompa per cls

Carrello elevatore
Dumper

Escavatore mini
Escavatore

Finitrice

Pala meccanica (minipala)

Pala meccanica

Piattaforma sviluppabile
Rullo compressore

Scarificatrice
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Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in elevazione.

Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Rimozione di manufatti
in ghisa; Rimozione di massetto; Scavo a sezione obbligata eseguito a mano;
Demolizione di murature; Rinfianco di tubazioni e pozzetti; Posa di conduttura
elettrica; Posa in opera di cordoni; Posa in opera di basole; Rimozione di
ringhiere, cancelli e cancellate.

Rimozione di cordoni stradali; Scavo di sbancamento.

Rimozione pali di illuminazione; Scavo a sezione obbligata; Rinterro di scavo; Posa
di pali per pubblica illuminazione; Rimozione illuminazione stradale.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Scavo di sbhancamento; Demolizione di murature.

Scavo a sezione obbligata; Formazione di fondazione stradale; Posa in opera di
sabbia a secco; Formazione di fondazione stradale.

Montaggio di apparecchi illuminanti.

Rinterro di scavo; Formazione di fondazione stradale; Compattazione piano di
posa fondazione stradale; Formazione di manto di usura e collegamento.
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Emissione Sonora
dB(A)

83.1
82.2

86.0
80.9

80.9
88.7
84.6

84.6
73.7

88.3
93.2
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3.4 Documenti inerenti la sicurezza

A scopo preventivo e, se necessario, per esigenze normative, deve essere tenuta presso il cantiere la
documentazione sotto riportata.

La documentazione dovra essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere trasmessa in copia e presentata al CSE ogni volta che ne
faccia richiesta.

Si elencano qui di seguito in modo non esaustivo i documenti, riguardanti |'appaltatore, che
generalmente devono essere tenuti in cantiere a disposizione dell'Organo di Vigilanza, del Committente
e del Responsabile dei lavori, nonché del CSE (Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione dei lavori):

e Piano di Sicurezza e Coordinamento;

e Copia del registro degli infortuni;

e Piano di emergenza;

e Piano operativo di sicurezza (D.L.vo 81/08 e s.m.i.)

e Rapporto di valutazione del rumore;

e Richiesta di deroga al rumore verso I'esterno (se necessaria);

e Ricevute della discarica controllata;

e Comunicazioni ai lavoratori in materia di sicurezza;

e Libretti delle macchine operatrici e di trasporto;

e Manuali di istruzione delle macchine e fascicoli tecnici Certificazione del costruttore dei
trabattelli Certificazione delle cinture di sicurezza;

e Modulo di consegna al personale dei D.P.l. Copia dei contratti di noli a caldo ed a freddo;

e Copia della designazione di funzioni ed incarichi;

e Elenco del personale di cantiere;

e Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici e dei relativi progetti;

e Richiesta di omologazione dell'impianto di messa a terra e relativo progetto;

e Relazione tecnica della probabilita di fulminazione (se necessaria);

e Verbali delle riunioni in materia di sicurezza (D.L.vo 81/08 e s.m.i.)

e Verbali delle riunioni di coordinamento;

e Programma lavori aggiornato.
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SEZIONE 4 - Operativa
4.1 Lavorazioni

Si elencano di seguito tutte le lavorazioni previste suddivise per area di intervento e con le relative fasi e
sottofasi:

|Piazza Mercato |

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione pali di illuminazione
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto
Scavo di sbhancamento

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Demolizione di murature
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
Rinterro di scavo
Espurgo con macchina idrodinamica
Sarcitura di lesioni su murature
Sigillatura di distacchi
Formazione intonaci
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Prospezioni televisive
Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica llluminazione
Scavo a sezione obbligata
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
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Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Rinterro di scavo

Posa di conduttura elettrica

Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Formazione di fondazione stradale
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

|Via dei Giubbonari - Via S. Giovanni a mare -

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto
Scavo di shancamento

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
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Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione a bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere
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Via Fossataro

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione a bocciarda di basole
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Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Piazzetta de Donno

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante
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Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Bianchini

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari
Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Piazza S.Eligio - Campane S.Eligio

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
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Rimozione illuminazione stradale
Rimozione di manufatti in ghisa
Scavo di sbancamento

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Formazione di fondazione stradale
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

|Piazza del Carmine

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione pali di illuminazione
Rimozione di manufatti in ghisa

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
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PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls
Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Espurgo con macchina idrodinamica

Operein c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Impianti di Pubblica llluminazione
Scavo a sezione obbligata
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Rinterro di scavo
Posa di conduttura elettrica
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnali stradali

Opere di finitura
Posa di ringhiere e parapetti
Verniciatura di ringhiere e parapetti

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Via Mezzocannone

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
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urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto

Scavo di sbhancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizione di murature

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro di scavo

Sarcitura di lesioni su murature

Sigillatura di distacchi

Formazione intonaci

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica Illluminazione

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Rinterro di scavo

Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione a bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale
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Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via De Marinis

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto
Scavo di sbhancamento
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Demolizione di murature
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
Rinterro di scavo
Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione a bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati
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Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via e Largo Ecce Homo

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Scavo di shancamento
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere
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finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Pendino Santa Barbara

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati

Opere di finitura
Pulitura di superfici in pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Piazzetta Teodoro Monticelli

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto
Scavo di shancamento

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
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Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls
Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Formazione di fondazione stradale
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Vico Melofioccolo

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde
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Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Calata Santi Cosma e Damiano

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati

Opere di finitura
Pulitura di superfici in pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Via Candelora - Via e Piazza Banchi Nuovi

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
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“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana

Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari
Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Largo San Giovanni Maggiore

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto
Scavo di shancamento
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls
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Rinfianco di tubazioni e pozzetti
Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica llluminazione
Scavo a sezione obbligata
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Rinterro di scavo
Posa di conduttura elettrica
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Formazione di fondazione stradale
Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole

Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

|Via S. Chiara - Via S. Sebastiano

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto
Scavo di sbhancamento
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
Demolizione di murature
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Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati
Rinfianco di tubazioni e pozzetti
Rinterro di scavo

Sarcitura di lesioni su murature
Sigillatura di distacchi

Formazione intonaci

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Prospezioni televisive
Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica llluminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione a bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

Napoli e area metropolitana
Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Via Benedetto Croce

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione di manufatti in ghisa
Rimozione di massetto

Scavo di sbhancamento
Rimozione illuminazione stradale

Interventi fognari

Demolizione di murature
Posa in opera di tubazioni
Posa in opera di pozzetti prefabbricati
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Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Formazione di fondazione stradale
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Posa di segnali stradali

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere
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Via S. Pietro a Maiella - Via Port'Alba

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere
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Piazza Miraglia

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Piazza Calenda - Gradini Forcella

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate
Rimozione di cordoni stradali
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido
Rimozione illuminazione stradale
Scavo di sbhancamento

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
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Posa in opera di cordoni

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica
Bitumatura a caldo di lastricati

Posa di segnali stradali

Opere di finitura
Posa di ringhiere e parapetti
Verniciatura di ringhiere e parapetti
Pulitura di superfici in pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Piazzetta Forcella

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale
Scavo di shancamento
Demolizione di murature

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Pavimentazione in lastre di pietra

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere
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Via Forcella

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Rimozione illuminazione stradale
Scavo di sbhancamento

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa in opera di sabbia a secco
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere

Vico Sopramuro - Via Postica

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di basolati
Rimozione illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti
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Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere
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Via Annunziata

Allestimento cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Rimozione di cordoni stradali
Rimozione di basolati
Pulizia di pozzetti di ispezione
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Rimozione illuminazione stradale

Impianti di Pubblica llluminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi
Posa in opera di sabbia a secco
Compattazione piano di posa fondazione stradale
Posa in opera di cordoni
Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa
Posa in opera di basole
Rilavorazione a bocciarda di basole
Bitumatura a caldo di lastricati
Formazione di manto di usura e collegamento

Arredo urbano - Sistemazione a verde
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Messa a dimora di piante

Smobilizzo cantiere
Smobilizzo del cantiere
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4.2 Analisi e valutazione dei rischi e delle fasi lavorative

Considerazioni generali
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede come ultima analisi quella della situazione
in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi. La Valutazione dei Rischi & stata:

e correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di
lavoro;
e finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi & legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere, sia a situazioni
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi.

Metodologia e criteri adottati
L'analisi valutativa effettuata puo essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli
addetti al Cantiere ed in particolare:

e Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)

e I|dentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)

e Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze
tra due o pil lavorazioni singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente.

Nella fase A il lavoro svolto e stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i
possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si € proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cido che potrebbe ragionevolmente
accadere, e scelta di quella piu appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del
danno e precisamente
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MAGNITUDO (M)

VALORE

DEFINIZIONE

Lieve

1

Infortunio o episodio di sposizione
acuta o cronica rapidamente reversibile
che non richiede alcun trattamento

Modesta

Infortunio o episodio di esposizione
acuta o cronica con inabilita reversibile
e che puo richiedere un trattamento di
primo soccorso

Grave

Infortunio o episodio di esposizione
acuta o cronica con effetti irreversibili o
di invalidita parziale e che richiede
trattamenti medici

Gravissima

Infortunio o episodio di sposizione
acuta o cronica con effetti letali o di
invalidita totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A,
scegliendo quella pil attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ (P)

VALORE

DEFINIZIONE

Improbabile

1

L'evento potrebbe in teoria accadere,
ma probabilmente non accadra mai.
Non si ha notizia di infortuni in
circostanze simili.

Possibile

L’evento potrebbe accadere, ma solo
in rare circostanze ed in concomitanza
con altre condizioni sfavorevoli

Probabile

potrebbe  effettivamente
accadere, anche se non
automaticamente. Statisticamente si
sono verificati infortuni in analoghe
circostanze di lavoro.

L’evento

Molto Probabile

L’evento si verifica nella maggior parte
dei casi, e si sono verificati infortuni in
azienda o in aziende similari

per analoghe condizioni di lavoro.
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3) valutazione finale dell’entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e
mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-
Rischio.

MATRICE DI VALUTAZIONE
Gravissima 4
O
Grave % 3
k=
=z
Modesta ] 2
<L
=
Lieve /
PROBABILITA
o
o i)
= o o ©
T |5 |3 |2
a |= 4
° | & |8 |a
o o P o
&= o o >
£ [=]
=

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come
indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, I'Entita del RISCHIO (nel seguito denominato
semplicemente RISCHIO), con la seguente gradualita:

1 2 3 4
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AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell’ entita del RISCHIO, valutato mediante I'utilizzo della matrice gia illustrata, e dei singoli
valori della Probabilita e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di
prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), sono state previste le azioni necessarie.

Q
O
-
= |
= I
Q I
< I
= |
1 Azioni di I
Protezicne g
|
0 .
0 1 2 3 4

PROBABILITA'

Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

e Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

e I|dentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);

e Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze
tra due o pil lavorazioni singole);

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entita del Rischio i valori della
Probabilita e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni pil idonee da intraprendere.
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Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la
Salute in base a:

e norme legali Nazionali ed Internazionali;
e norme di buona tecnica;
e norme ed orientamenti pubblicati.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

1. eliminazione dei rischi;
sostituire cio che e pericoloso con cid che non & pericoloso o lo € meno;
combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

ouhkwnN

Per I'analisi e la valutazione dei rischi che si possono presentare durante I’esecuzione dei lavori, saranno
presi in considerazione i seguenti aspetti:

e rischi per terzi all’attivita di cantiere
e rischi presenti all'interno della singola fase lavorativa
e rischi presenti nell’esecuzione di attivita lavorative ricorrenti

Rischi presenti all’interno della singola fase lavorativa

Nelle schede di supporto sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui & articolata I'esecuzione
dell’opera, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o
ridurre al minimo gli stessi.

Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, I'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici
dovranno esplicitare le modalita operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel
dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le
misure preventive e protettive adottate.
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4.3 Rischi presenti nell’esecuzione di attivita lavorative ricorrenti

Nelle schede seguenti sono riportati i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive che
si possono presentare nella realizzazione di attivita ricorrenti, cioe che si possono presentare all’interno
di diverse fasi lavorative.

ELENCO DELLE SCHEDE DELLE ATTIVITA LAVORATIVE RICORRENTI

N° ATTIVITA’ LAVORATIVA RICORRENTE
1 Movimentazione manuale dei carichi

2 Utilizzo di attrezzature ad aria compressa

3 Utilizzo di attrezzature funzionanti elettricamente

4 Utilizzo di macchine movimento terra

5 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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Attivita lavorativa n®° 1 — Movimentazione manuale dei carichi

Attivita di movimentazione manuale dei carichi, come definita dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., che si possono
presentare all’'interno delle diverse fasi lavorative.

Rischi presenti
e Lesioni dorso lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi
e Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione

Misure riguardanti I'organizzazione del lavoro
| rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti
misure organizzative:

e suddivisione del carico

e riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione

e riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

e miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro

Verifiche preliminari

Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con |'impiego di mezzi ausiliari si dovra
verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo.

Occorrera verificare anche la natura del pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani
sconnessi, buche o parti sporgenti.

Modalita operative
Sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:

e tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i

piedi in posizione aperta e salda

e afferrare il carico in modo sicuro

e fare movimenti graduali e senza scosse

e non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.
Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 Kg occorrera quando possibile essere
coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature.
Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati
appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi rulli.

Idoneita dei lavoratori
| lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico
competente della propria impresa.

Coordinamento del lavoro
Quando piu persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrera
che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che
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l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovra assumersi la
responsabilita delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.

Informazione e formazione
| lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Utilizzo di DPI

Gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono utilizzare i seguenti DPI:
e guantida lavoro
e scarpe antinfortunistiche
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Attivita lavorativa n°2 — Utilizzo di attrezzature ad aria compressa

Attivita lavorative in cui sia presente I'utilizzo di attrezzature funzionanti ad aria compressa.

Rischi presenti

Inalazione di povere sollevata durante I'utilizzo di aria compressa o di utensili funzionanti ad aria
compressa

Esposizione a vibrazioni dovute all’utilizzo di attrezzature ad aria compressa

Scoppio del serbatoio e delle tubazioni del compressore

Proiezione di particelle durante lavorazioni con utilizzo di aria compressa

Vibrazioni e scuotimenti dovuti all'uso della macchina.

Lesioni alle mani ed in genere a parti del corpo per contatti con organi in movimento del
compressore: pulegge, volani, cinghie, ecc..

Lesioni alle mani ed in genere a parti del corpo per contatti con organi ad elevata temperatura:
alette di raffreddamento, tubi di scappamento, ecc..

Uso dell'aria compressa diverso da quello richiesto dalla lavorazione

Esposizione a rumore prodotto dalla macchina e dalle attrezzature

Misure di prevenzione e protezione

Verifica di conformita delle attrezzature ad aria compressa

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere.
Per guasti, rotture, danneggiamenti si fara intervenire esclusivamente personale tecnico competente.

Verifica piano di appoggio ed installazione

Per i mini compressori non esistono particolari problemi di installazione in virtu della loro facilita di
posizionamento della macchina nel cantiere.

Nel caso dei maxi compressori, prima dell'installazione occorre controllare la solidita e la planarita del
piano di appoggio

Collegamento utensili

Prima di collegare i vari utensili al motocompressore occorre verificare che:

le pressioni di esercizio siano compatibili a quelle richieste dagli utensili;
le manichette siano integre e del tipo adeguato alla pressione erogata;
agli utensili collegati venga fornita aria il piu possibile esente da polveri e da vapori di olio.

Tubazioni
Occorre verificare :

I'integrita ed il buon funzionamento delle tubazioni e la loro compatibilita all'uso richiesto;

che la disposizione delle tubazioni non intralci le lavorazioni in atto o quelle di altri lavoratori;
che le tubazioni non siano oggetto di calpestamento o schiacciamento da parte di persone o
veicoli;
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e che il posizionamento dei tubi sia tale che essi non possano entrare in contatto con oli, grassi,
fango o malta di cemento;
e che i tubi non siano sottoposti a piegamenti ad angolo vivo.

Il tubo non deve essere troppo rigido per non ostacolare ed affaticare l'operatore nella guida
dell'utensile.
E sempre meglio preferire i tubi con anima di tessuto resistente.

Giunti ed attacchi

Gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa e alla rete di distribuzione devono essere
tali da non poter sciogliersi per effetto di vibrazioni, urti, di torsione o della pressione interna; a tale
SCOpo non sono ammesse connessioni ad avvitamento, né legature con fili metallici o di fibre tessili, ma
sono da utilizzare le fasce metalliche con bordi non taglienti fissate con appositi morsetti o in altro
modo.

Sono raccomandabili giunti a baionetta.

| giunti intermedi di collegamento tra i vari tratti del tubo flessibile devono essere tali da non potersi
sciogliersi accidentalmente o per effetto delle vibrazioni.

Varie
Occorre controllare che:
e siano funzionanti i dispositivi di allontanamento dell'aria compressa esausta;
e vengano utilizzati i lubrificanti previsti dal costruttore ed in quantita appropriata e non
eccessiva.
Se vengono riscontrati problemi di funzionamento non bisogna procedere a riparazioni di fortuna,
poiché I'utilizzo dell'apparecchio & vincolato al suo perfetto stato di efficienza.

Usi non corretti dell'aria compressa
E necessario ricordare che i getti di aria compressa non devono essere usati come strumento:
e digioco o per motivi diversi da quello richiesto dalla lavorazione;
e per il refrigerio delle persone o degli ambienti
e per svuotare recipienti;
e per liberare da vapori, gas, polveri o altre sostanze i recipienti che hanno contenuto sostanze
inflammabili, considerando il rischio di esplosione dovuto all'elettricita statica;
e per la pulizia soffiata di sostanze esplosive.

Uso corretto dei tubi dell'aria compressa
Si deve ricordare che:
e non si devono piegare i tubi per interrompere il flusso dell'aria compressa;
e non si devono usare i tubi per trainare, sollevare o calare la macchina;
e i tubi flessibili che presentano forature o lacerazioni devono essere subito sostituiti: le
riparazioni con nastro adesivo o altro mezzo di fortuna non resistono in genere alla pressione
interna del tubo e possono dar luogo agli inconvenienti e ai pericoli derivanti dalla fuga dell'aria.

Utilizzo di DPI
Secondo quanto previsto nelle diverse fasi lavorative.
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Attivita lavorativa n° 3 — Attrezzature funzionanti elettricamente

La presente scheda si applica a tutte le attivita lavorative in cui sia presente l'utilizzo di attrezzature
funzionanti elettricamente. Una sezione di questa scheda é riservata all’utilizzo del flessibile.

Rischi presenti
e Elettrocuzione per inadatto isolamento
e Esposizione a rumore emesso dalle attrezzature durante il loro funzionamento
e Proiezione di frammenti o particelle di materiale
e Lesioni alle mani per contatto con organi lavoratori delle attrezzature elettriche portatili
e Inalazione di polvere durante I'utilizzo del flessibile
e Proiezione di materiale non correttamente fissato

Misure di prevenzione e protezione

Verifica di conformita per le apparecchiature elettriche

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere.

Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica, si
fara intervenire esclusivamente personale tecnico competente.

Utilizzo delle apparecchiature elettriche

Quando possibile saranno utilizzate attrezzature alimentate a tensione non superiore a 50V verso terra.
Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente
dimensionati. | cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

Lavori in luoghi conduttori ristretti

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti non & consentito l'uso di attrezzi elettrici portatili a tensione
superiore a 50 V.

In presenza di luoghi conduttori ristretti occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati da un
trasformatore di isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza a bassissima tensione (es.
220/24 V). Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori dal
luogo conduttore ristretto.

Utilizzo smerigliatrice angolare a disco

Prima di azionare l'utensile controllare il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto
Non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non usare dischi per levigare per operazioni di
taglio. Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione. Non manomettere la cuffia di
protezione del disco.

Utilizzare I'utensile seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione che lo accompagnano.
Non toccare il disco o il pezzo in lavorazione subito dopo la lavorazione perché potrebbe essere molto
caldo. Sostituito il disco prima di mettere in funzione I'utensile, provare a mano il libero movimento del
disco stesso

Utilizzo di DPI
Secondo quanto previsto nelle diverse fasi lavorative.
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Attivita lavorativa n° 4 — Utilizzo di macchine movimento terra

Attivita dove sia presente movimento di terra da parte di macchine operatrici.

Rischi presenti
e Investimento di persone

e Urto tra le macchine operatrici

e Esposizione a rumore emesso dalle macchine operatrici

e Inalazione di polvere prodotta durante la movimentazione della terra e degli inerti

e Ribaltamento dei mezzi all’interno di scavi

e Urto contro le persone con il braccio dell’escavatore durante la movimentazione del terreno

Misure di prevenzione e protezione

Non sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici.
Nel caso di presenza di persone a terra nel raggio di azione delle macchine operatrici, gli operatori
dovranno interrompere la loro attivita chiedendone I'allontanamento anche attraverso il loro preposto.

Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici.
Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come mezzi di trasporto per le persone presenti in
cantiere

Carico della terra sull'autocarro
Prima di iniziare il carico di materiale, 'autista dell'autocarro deve allontanarsi dalla propria postazione
di guida e posizionarsi in una zona del cantiere non interessata dall'attivita lavorativa.

Informazione e informazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere

Le persone addette alla conduzione delle macchine operatrici, devono essere adeguatamente
informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle specifiche mansioni. L'informazione e la
formazione viene periodicamente ripetuta.

Utilizzo di DPI
Gli operatori delle macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:

e otoprotettori: nel caso la macchina da loro utilizzata risulti rumorosa

e scarpe antinfortunistiche

e elmetto di protezione: quando abbandonano il loro posto di lavoro e se le macchine non sono
dotate di cabina di protezione

e maschera di protezione respiratoria antipolvere FFP1: per lavori da eseguirsi in cantieri polverosi
e nel caso la cabina non sia chiusa e dotata di filtri antipolvere.
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Attivita lavorativa n° 5 — Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Interventi fognari (tipologie di intervento 2 e 3)

Rischi presenti
e Inalazione sostenze pericolose

e Carenza di ossigeno
e Rischio diincendio e/o esplosione

Misure di prevenzione e protezione

Accertamento preventivo (prima dell’inizio dei lavori)

Prima dell’inizio dei lavori & necessario accertarsi dell’assenza di pericolo per la vita e I'integrita fisica dei
lavoratori, attraverso il monitoraggio dell’aria effettuato da personale qualificato, specificamente
formato per eseguire lavori in ambienti confinati, mediante gas detector capace di rilevare eventuali
concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, agenti tossici o agenti infiammabili.

Il monitoraggio dovra avvenire a diversi livelli di altezza, per tenere conto delle differenti stratificazioni
di potenziali sostanze pericolose, in modo da rilevare eventuali esalazioni nocive e/o verificare che la
percentuale di ossigeno non sia inferiore ai limiti di legge consentiti e non vi siano concentrazioni
pericolose di agenti chimici asfissianti, agenti tossici o agenti inflammabili.

Accertamento cautelativo continuo (durante I’esecuzione dei lavori)

Durante I'esecuzione dei lavori - anche se I'ambiente confinato e stato sottoposto a bonifica a seguito di
accertamento preventivo con esito positivo - & necessario accertarsi dell’assenza di pericolo per la vita e
I'integrita fisica dei lavoratori, attraverso il monitoraggio dell’aria effettuato anche dagli stessi lavoratori
impegnati nell’esecuzione delle opere, specificamente formati per eseguire lavori in ambienti confinati,
mediante gas detector capace di rilevare eventuali concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti,
agenti tossici o agenti inflammabili.

Il monitoraggio dovra avvenire a diversi livelli di altezza, per tenere conto delle differenti stratificazioni
di potenziali sostanze pericolose, in modo da rilevare eventuali esalazioni nocive e/o verificare che la
percentuale di ossigeno non sia inferiore ai limiti di legge consentiti e non vi siano concentrazioni
pericolose di agenti chimici asfissianti, agenti tossici o agenti infiammabili.

Sistema di comunicazione

E’ necessario garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di comunicazione in modo da
permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli
all'esterno, e di lanciare I'allarme in caso di emergenza;

Assistenza dall’esterno

Presso I'apertura di accesso, in posizione sicura, deve essere sempre presente un lavoratore, dotato
degli stessi DPI di colui che opera all’interno, per offrire assistenza ed essere in grado di recuperare un
lavoratore eventualmente infortunato e/o colto da malore nel pil breve tempo possibile e secondo
guanto stabilito nelle procedure di emergenza.
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Sorgente di energia autonoma
L'eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) va collocata in posizione idonea,
tenendo conto dell’emissione di fumi che possono entrare nell’'ambiente confinato.

Informazione e informazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere

E sempre necessario avvalersi di personale in possesso di competenze e formazione specifiche. Inoltre,
in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, questi devono essere
qualificati ed il datore di lavoro committente deve individuare un suo rappresentante che vigili con
funzione di indirizzo e coordinamento sulle attivita svolte.

Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente
confinato e/o fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e specificatamente
autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento
previsti nello specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011. Dovra altresi possedere idoneita sanitaria per la
mansione specifica. Quanto sopra & obbligatorio anche per i lavoratori autonomi.

In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro
committente, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, dovra informarli (per un tempo non inferiore ad un
giorno) su tutti i rischi esistenti negli ambienti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura
di emergenza di pertinenza della propria attivita

Il/1 lavoratore/i che entra/no nell’ambiente confinato deve/ono:

- avere l'idoneita sanitaria per la mansione specifica;

- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;

- conoscere le caratteristiche tecniche dei DPlI ed utilizzarli in modo appropriato secondo
I’'addestramento ricevuto;

- laddove necessario, indossare i DPI idonei per consentire una rapida estrazione in caso di condizioni
anomale e/o impreviste (ad esempio una imbragatura completa, collegata mediante una fune ad
apposito argano o treppiede);

- mantenersi in costante comunicazione (vocale e/o visiva) con I'addetto esterno e nel caso in cui la
comunicazione avvenga con apparecchi trasmittenti deve essere assicurata la non schermatura di tali
trasmissioni dagli stessi ambienti di natura metallica;

- conoscere le procedure di emergenza;

- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la
misurazione in continuo della percentuale di ossigeno o di altre sostanze;

- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la
misurazione in continuo della concentrazione in aria di sostanze infiammabili (in % del limite inferiore di
esplodibilita LEL);

- laddove necessario, dotarsi di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria rispondenti ai requisiti di
sicurezza del DPR 126/98 (recepimento della Direttiva ATEX);

- evacuare immediatamente I'ambiente confinato e comunicare al proprio responsabile ogni condizione
anomala e/o imprevista riscontrata all'interno dell’ambiente;

- evacuare immediatamente lI'ambiente confinato quando ordinato dall’operatore esterno e/o
all’attivazione di qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche sintomo di
malessere fisico.
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L’operatore/gli operatori esterno/i devono:

- avere l'idoneita sanitaria per la mansione specifica;

- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;

- assicurare la presenza per tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare,
deve essere richiesto il cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di competenze e
formazione specifiche e dotato di idonei DPI;

- mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i all'interno;

- proibire I'ingresso a chiunque non sia stato autorizzato;

- controllare che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall’esterno;

- conoscere le procedure di emergenza;

- far evacuare immediatamente I'ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o
imprevista (ad esempio riconducibile alle modalita di lavoro e/o alle condizioni del lavoratore);

- essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo soccorso per |'assistenza e il recupero del
lavoratore.

Utilizzo di DPI
Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:
° maschere con filtro o respiratori isolanti;
. elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti;
. imbragatura di sicurezza;
° guanti di protezione;
. protezione degli occhi se si & esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
° calzature di sicurezza;
. indumenti di protezione.

In funzione delle evidenze dell’analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresi
ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto.

Protezione delle vie respiratorie

Al fine di stabilire qual ¢ il dispositivo pil idoneo, € necessario:

1) identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre,
nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;

2) stabilire la concentrazione di ossigeno (02).

Cio e utile al fine di stabilire se utilizzare DPI respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti
dall’atmosfera ambiente (isolanti):

a) DPI a filtro, dipendenti dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di 02 e superiore al 19,5% (facciali
filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al posto degli autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di
sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione;

b) DPI isolanti (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente,
nel caso che il tasso di 02 risulti inferiore al 19,5%. |l principio di funzionamento si basa sulla fornitura di
aria respirabile prelevata da “zone pulite” oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria
compressa. Proteggono sia da carenza d’ossigeno che da elevate concentrazioni di contaminanti.
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Durata dei filtri: vanno utilizzati filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare
incontro a saturazione e non fornire piu la giusta protezione, vanno regolarmente sostituiti per garantire
le prestazioni di protezione, secondo le istruzioni del fabbricante.

Addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria lll, per cui i lavoratori devono essere addestrati
all’uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Pulizia e manutenzione: ad eccezione di quelli monouso, la manutenzione dei dispositivi deve essere
eseguita da persone competenti, secondo le istruzioni del fabbricante, e prevedere ispezioni per
I'individuazione dei difetti, eventuale sostituzione e controllo delle prestazioni.

Dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto (ove necessari)

Il dispositivo di discesa del lavoratore comprende un dispositivo di ancoraggio al quale viene collegato
un sistema di arresto della caduta, un dispositivo di recupero ed un argano.

| dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in: dispositivi a tre piedi, dispositivi a quattro piedi,
dispositivi monopiede.

La scelta del dispositivo di ancoraggio pil idoneo puo essere fatta secondo due criteri sulla base della
modalita di accesso all’'ambiente confinato:

1. se I'accesso e costituito da una scala, il lavoratore deve essere connesso ad un sistema di arresto
caduta provvisto di dispositivo di recupero che interviene in caso di caduta o di incapacita del lavoratore
a risalire;

2. se I'accesso e costituito da un sistema che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione, esso
deve essere nello stesso tempo sollevato o abbassato con un argano e deve essere attaccato ad un
sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come dispositivo di sicurezza.

Imbragature

e Imbragature con attacco frontale: non sono adatte per il recupero del lavoratore con sollevamento
verticale;

e Imbragature con attacco dorsale: sono adatte per il recupero con sollevamento verticale del
lavoratore.
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4.4 Coordinamento delle lavorazioni e delle relative fasi

Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a
passo d'uomo. Quando c’é un grosso affollamento di operai le operazioni di carico e scarico
devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve provvedere a
interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i
preposti delle rispettive imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i
lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cio non & possibile, i preposti
devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione
per I'intercettazioni dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di
polveri dovute all’utilizzo delle attrezzature e macchine. Se cid non e possibile, in tali zone, si
deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se necessario i lavoratori
operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale
contro le polveri.

| preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la
traiettoria di passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le
zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

E’ vietato svolgere attivita che utilizzano sostanze infiammabili in prossimita delle zone dove si
interviene con le attrezzature per saldare. Il preposto dell’'impresa esecutrice addetta all’utilizzo
dell’attrezzatura deve informare le altre imprese dell’inizio e fine delle operazioni di saldatura e
del divieto su detto.

| preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove
si utilizza il cannello non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si
presentino concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte
quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo. Se cid non e attuabile, si deve installare un adeguato
sistema per I'abbattimento di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono
essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale.

Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere
interdette agli operai delle altre lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e
apposita segnaletica.

Le zone dove si svolgono le operazioni di stesura e compattazione di materiali con l'ausilio di
macchine, devono essere segnalate adeguatamente, il personale a terra, che coadiuva le
operazioni, deve coordinare il traffico di cantiere ed evitare che si avvicinino a tali zone operai
addetti ad altre lavorazioni.

| preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine alla betoniera
non ci siano concentrazioni di polveri emesse durante il suo utilizzo. In caso si presentino
concentrazioni di polveri si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte quelli
interessati alla produzione di malte e calcestruzzi. Se cio non e attuabile, si deve installare un
adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri e se necessario i lavoratori operanti in queste
zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
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| preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la
traiettoria di passaggio dei carichi. Nei giorni di particolare affollamento si devono recintare le
zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.

| preposti, delle imprese, devono verificare che nell’aria delle zone di lavoro vicine a quelle dove
si utilizza la saldatrice non ci siano concentrazioni di fumi emessi durante il suo utilizzo. In caso si
presentino concentrazioni di fumi si deve evitare, in tali zone, la presenza di altri operai a parte
quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo. Se cid non € attuabile, si dovra installare un adeguato
sistema per I'abbattimento di fumi e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono
essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale.
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SEZIONE 5 - Schede di supporto

5.1 Organizzazione del cantiere
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|Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.

Quando per la natura dell'ambiente o per |'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione
completa, & necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie
di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che
possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati
provvedimenti che seguono |I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione
e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente
ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente;
I'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

|Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano
disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente.

Le aree dovranno risultare il pil possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura
di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e
ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

|Loca|i per lavarsi

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Locali per lavarsi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

| locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce & di uno ogni dieci lavoratori
impegnati nel cantiere.
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|Gabinetti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Gabinetti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

| locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
| servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
| lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita di
strutture idonee aperte al pubblico, € consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire
all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.

|Spog|iatoi

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Spogliatoi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
| locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante
la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle
vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.

| Refettori

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Refettori: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
| cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di un locale da adibirsi
a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero
adeguato e fornito di attrezzature per scaldare e conservare vivande in numero sufficiente.

|Dis|ocazione degli impianti di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti e/o strappi;
qualora cio non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in
manovra.
Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da
strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0,5 m od opportunamente protette
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in
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superficie tramite apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del
terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante |'esecuzione di scavi.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;

| Uffici

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso I'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora
vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale
che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono
comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono
essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per I'organismo umano deve essere adeguata, tenuto
conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

llluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le
pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le
pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le
attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando
le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e da
temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.

|Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso |'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualora
vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale
che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono
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comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono
essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la temperatura per |'organismo umano deve essere adeguata, tenuto
conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

llluminazione naturale e artificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le
pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le
pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le
attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando
le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e da
temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere
protette contro lo sfondamento.

|Camere di medicazione

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Presidi sanitari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improwvviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soccorso.

Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, & tale da non
garantire la necessaria tempestivita delle cure, € necessario valutare I'opportunita di provvedere od istituirne altri
localizzati nei lotti piu lontani o di piu difficile accesso.

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti
nell'unita produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione
individuale per gli addetti al primo intervento ed al pronto soccorso.

In tutti i posti di lavoro, inoltre, deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo, identificabile ad es.
con un telefono portatile o fisso, idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

|Dis|ocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.
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Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in
prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e della
loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che
devono, quanto piu possibile, evitare I'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.

Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:

1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;

|Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del cantiere
periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si € tenuto debito conto degli
insediamenti limitrofi al cantiere.

| depositi sono sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli
secondo la loro natura ed il grado di pericolosita ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti,
indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti
pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri.
Deve essere materialmente impedito I'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti
od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante I'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:

1)
2)

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare
il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

|Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente € composto da: quadri
(generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e
delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete
elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti
di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita
dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse
metalliche. Tale accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile 'uso di
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono
essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in
esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;
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|Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente € composto da: quadri
(generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e
delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete
elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti
di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita
dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse
metalliche. Tale accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

|IIIuminazione di emergenza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) llluminazione di emergenza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando I'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la
sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili,
I'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di
necessita e a garantire una illuminazione sufficiente per intensita, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti
luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in
modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

|Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere &€ composto almeno da: elementi di
dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

2)  Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per
|'autoprotezione (CEl 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
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L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per I'opera finita; in ogni caso
I'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

|Impianto di adduzione di acqua

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l'uso di
recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in
corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono
essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in
esubero o accidentalmente fuoriuscita.

|Impianto fognario

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto fognario: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le fosse di raccolta dei reflui fognari sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi
carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di preservare da esalazioni
maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

|Consu|tazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli
tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei datori di lavoro
impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione.

|Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione puo
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza
e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.
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|Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i
lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo
grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i
provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puod essere evitato,
possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o
per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di
lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

|Mezzi estinguenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti
devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

|Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:
Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml; 3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6)
Una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie
misure pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di forbici;
12) Un laccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2)  Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:
La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera
paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse
di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9)
Una confezione di rete elastica di misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di
varie misure pronti all'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due
confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18)
Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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|Segna|etica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

|Avvisatori acustici

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Awvisatori acustici: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro puo far ricorso, oltre alla
segnaletica si sicurezza, anche ad avvisatori acustici allo scopo di avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte.
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5.2 Attivita di cantiere

|AIIestimento cantiere (fase)

|Rea|izzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c)  Scalasemplice;

d) Segacircolare;

e)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

|AIIestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;
Autogru.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d)  Scala doppia;

e)  Scala semplice;

f) Sega circolare;

g)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

h)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e)  Scala semplice;

f) Sega circolare;

g)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

h)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e
spine.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b)  Vibrazioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio mobile o trabattello;

c)  Scala doppia;

d)  Scala semplice;

e)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (sottofase) |

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e
dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

c)  R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c)  Scalasemplice;

d)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

|Rea|izzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

c) R.0.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

|Scavi - Demolizioni - Rimozioni (fase) |

|Rimozione di cordoni stradali (sottofase) |

Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero.

Macchine utilizzate:
1)  Escavatore mini.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di cordoni stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cordoni stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Rumore;

c) Vibrazioni;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

|Rimozione di basolati (sottofase)
Rimozione di basolati, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del fondo, eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di basolati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di basolati;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Demo|izione di pavimentazione in cubetti di porfido (sottofase)
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido posti su malta con pulizia e recupero del materiale

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Escavatore mini.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso (sottofase)
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Scarificatrice.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto al disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
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a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Pu|izia di pozzetti di ispezione (sottofase)

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale deposistatosi ed il lavaggio

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla pulizia di pozzetti di ispezione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto alla pulizia di pozzetti di ispezione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Getti, schizzi;

d) Inalazione polveri, fibre;

e) Punture, tagli, abrasioni;

f) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Rimozione illuminazione stradale (sottofase)

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro
materiale di fissaggio.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Escavatore;
Autocarro.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla rimozione di manufatti in ghisa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pali di illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione pali di illuminazione (sottofase)

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro
materiale di fissaggio.

Macchine utilizzate:
1)  Escavatore;
2)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di manufatti in ghisa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pali di illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Rimozione di manufatti in ghisa (sottofase)
Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro
materiale di fissaggio.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di manufatti in ghisa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di manufatti in ghisa.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Rimozione di massetto (sottofase)
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per I'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di massetto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Inalazione polveri, fibre;

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d)  Martello demolitore pneumatico;

e)  Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Incendi, esplosioni; Scoppio.

Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate (sottofase)
Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate in ferro. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Caduta dall'alto;

c) Rumore;

d)  Vibrazioni;

e) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Sega a disco per metalli;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Getti, schizzi.

|Scavo di shancamento (sottofase)
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2)  Escavatore mini;

3)  Pala meccanica (minipala).

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo di shancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Interventi fognari (fase) |

|Scavo a sezione obbligata (sottofase) |
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2)  Escavatore;

3)  Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
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b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Scavo a sezione obbligata eseguito a mano (sottofase)
Scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'interno di edifici.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)  Seppellimento, sprofondamento;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Demolizione di murature (sottofase)

Demolizione di murature di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
elettromeccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper;
2)  Pala meccanica (minipala).

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla demolizione di murature eseguita con impiego di attrezzi elettromeccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di murature eseguita con impiego di attrezzi elettromeccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b)  Elettrocuzione;

c) Inalazione polveri, fibre;

d) Rumore;

e)  Vibrazioni;

f) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

|Posa in opera di tubazioni (sottofase)

Posa di tubazioni in PE o PVC in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di condutture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di condutture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

|Posa in opera di pozzetti prefabbricati (sottofase)
Posa di pozzetti prefabbricati.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa pozzetti prefabbricati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

|Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls (sottofase)
Posa di canalette di drenaggio in cls

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di canalette di drenaggio in cls;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di canalette di drenaggio in cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

|Rinfianco di tubazioni e pozzetti (sottofase)
Rinfianco con sabbia o sabbiella di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito a mano.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco di tubazioni e pozzetti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
b)  Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Rinterro di scavo (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Escavatore;
2)  Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Espurgo con macchina idrodinamica (sottofase)

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotti diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a
qualunque profondita.

Macchine utilizzate:
1)  Autoespurgo.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'espurgo con macchina idrodinamica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'espurgo in condotte e tubazioni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Getti, schizzi;

d) Inalazione polveri, fibre;

e) Punture, tagli, abrasioni;

f) Scivolamenti, cadute a livello;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Sarcitura di lesioni su murature (sottofase)
Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante |'impiego di scaglie di laterizi o pietra da recupero e malta idraulica a kg
400, previa accurata scarnitura e depolverizzazione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla sarcitura di lesioni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sarcitura di lesioni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) mascherina
antipolvere; d) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

|Sigi|latura di distacchi (sottofase)
Sigillatura di distacchi con ripresa di malta.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla sigillatura di distacchi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla sigillatura di distacchi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) mascherina
antipolvere; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Formazione intonaci (sottofase)
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
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Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione intonaci ;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci ;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Chimico;

c) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

|Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali
paraschegge.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

|Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione e interrate

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;
Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d)  Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione.

|Prospezioni televisive (sottofase)
Prospezioni televisive realizzate all'interno dei manufatti fognari

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alle prospezioni televisive;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Biologico: indumenti protettivi;
Prescrizioni Organizzative:

| lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in
posti separati dagli abiti civili.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 273.
b)  DPI: addetto alle prospezioni televisive;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
c) Casco o elmetto;

Prescrizioni Organizzative:

L'uso dell'elmetto di protezione & indispensabile in tutte le situazioni in cui esista il pericolo di offesa al capo per
caduta di materiali, urto contro ostacoli, o contatti con elementi pericolosi. Va comunque ricordato che in cantiere il
rischio di infortunio alla testa € sempre presente nonostante le misure preventive adottate: & pertanto necessario
che gli operatori usino costantemente il casco e che l'impresa abbia sempre a disposizione, in cantiere, un certo
numero di elmetti per i visitatori. Gli elmetti protettivi che si trovano in commercio sono realizzati quasi
esclusivamente in policarbonato stampato in un unico pezzo e variano tra di loro esclusivamente per la forma e per
il colore. Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché
possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di
regginuca per garantire la stabilita nelle lavorazioni piu dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio
prefabbricati in genere). Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia
anteriore antisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza. L'uso del casco deve essere
compatibile con l'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono caschi che per la loro conformazione
permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore. Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i
requisiti di protezione adeguati contro i rischi, conformemente alle relative norme.
d)  Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale;

Prescrizioni Esecutive:
| pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: a) deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o
presenza di gas venefici; b) inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi
(fumi e vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari). La scelta del tipo
di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attivita svolta ed all'agente inquinante presente. In generale sono da
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utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sussista il rischio di intossicazione
da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in
pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura. Possono essere invece
utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in
presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza
di gas, vapori, polveri. In tutti i casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformita CE ed essere corredato da
nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.
Scarpe di sicurezza: generale;

Prescrizioni Organizzative:

Scarpe di sicurezza, realizzate con suola imperforabile, puntale di protezione e antisdrucciolo, da utilizzarsi per
lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed a elementi prefabbricati.
Prescrizioni Esecutive:

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola
imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento. Per i lavori di
impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. Per lavorazioni con
rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei
lavori nei quali il piede puo rimanere imprigionato é richiesto lo slacciamento rapido. Nei lavori su superfici in forte
pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere antiscivolo. Nei lavori da svolgere in
immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione e/o puntale
antischiacciamento. Nei lavori che richiedono I'impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le
gambe e i piedi al rischio di tagli profondi o amputazioni &€ necessario utilizzare gli stivali di protezione. Le calzature
di sicurezza devono riportare la marcature "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica la
caratteristiche ed il livello di protezione.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)
b)
c)

Biologico;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

|Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria (sottofase)

Installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria, e video audio all'interno di collettori
fognari

Lavoratori impegnati:

Addetto all'installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria, e video audio all'interno di
collattori fognari;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

1)

a)

b)

c)

Biologico: indumenti protettivi;
Prescrizioni Organizzative:

| lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in
posti separati dagli abiti civili.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 273.
DPI: addetto all'installazione di impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria, e video audio all'interno
di collettori fognari

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Casco o elmetto;
Prescrizioni Organizzative:
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L'uso dell'elmetto di protezione & indispensabile in tutte le situazioni in cui esista il pericolo di offesa al capo per
caduta di materiali, urto contro ostacoli, o contatti con elementi pericolosi. Va comunque ricordato che in cantiere il
rischio di infortunio alla testa & sempre presente nonostante le misure preventive adottate: € pertanto necessario
che gli operatori usino costantemente il casco e che l'impresa abbia sempre a disposizione, in cantiere, un certo
numero di elmetti per i visitatori. Gli elmetti protettivi che si trovano in commercio sono realizzati quasi
esclusivamente in policarbonato stampato in un unico pezzo e variano tra di loro esclusivamente per la forma e per
il colore. Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché
possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di
regginuca per garantire la stabilita nelle lavorazioni piu dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio
prefabbricati in genere). Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia
anteriore antisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza. L'uso del casco deve essere
compatibile con l'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono caschi che per la loro conformazione
permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore. Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i
requisiti di protezione adeguati contro i rischi, conformemente alle relative norme.

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale;
Prescrizioni Esecutive:

| pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: a) deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o
presenza di gas venefici; b) inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi
(fumi e vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari). La scelta del tipo
di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attivita svolta ed all'agente inquinante presente. In generale sono da
utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sussista il rischio di intossicazione
da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in
pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura. Possono essere invece
utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in
presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza
di gas, vapori, polveri. In tutti i casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformita CE ed essere corredato da
nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

Scarpe di sicurezza: generale;
Prescrizioni Organizzative:

Scarpe di sicurezza, realizzate con suola imperforabile, puntale di protezione e antisdrucciolo, da utilizzarsi per
lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed a elementi prefabbricati.
Prescrizioni Esecutive:

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola
imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento. Per i lavori di
impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. Per lavorazioni con
rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei
lavori nei quali il piede puo rimanere imprigionato é richiesto lo slacciamento rapido. Nei lavori su superfici in forte
pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere antiscivolo. Nei lavori da svolgere in
immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione e/o puntale
antischiacciamento. Nei lavori che richiedono I'impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le
gambe e i piedi al rischio di tagli profondi o amputazioni &€ necessario utilizzare gli stivali di protezione. Le calzature
di sicurezza devono riportare la marcature "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica la
caratteristiche ed il livello di protezione.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)
b)
c)

Biologico;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)

b)

c)

Attrezzi manuali;
Trapano elettrico;
Avvitatore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

|Opere in c.a. (fase) |

|Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase) |

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in c.a.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali
paraschegge.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c)  Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.

|Rea|izzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture in c.a. e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d)  Ponteggio mobile o trabattello;

e)  Scalasemplice;

f) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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|Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase)
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in c.a.

Macchine utilizzate:
1)  Autobetoniera;
2)  Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d)  Ponteggio mobile o trabattello;

e)  Scala semplice;

f) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

|Impianti di Pubblica llluminazione (fase) |

|Scavo a sezione obbligata (sottofase) |
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3)  Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
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b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Posa in opera di tubazioni (sottofase)

Posa di tubazioni in PE o PVC in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di condutture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di condutture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

|Posa in opera di pozzetti prefabbricati (sottofase)
Posa di pozzetti prefabbricati.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa pozzetti prefabbricati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

|Rinterro di scavo (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con |'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore;
2)  Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.
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Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la
realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:
1)  Escavatore;
2)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Montaggio di apparecchi illuminanti (sottofase)
Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:
1)  Piattaforma sviluppabile.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a)  Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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|Pavimentazioni stradali e marciapiedi (fase) |

|Formazione di fondazione stradale (sottofase) |

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore;
3)  Autocarro;

4)  Autobotte.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza; e) occhiali o schermi facciali
paraschegge.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c)  Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello.
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PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

|Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b)  Chimico;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Posa in opera di sabbia a secco (sottofase)
Fornitura e posa in opera di sabbia a secco, per letto pavimentazione, in basolato, cubetti o pietra in genere, compreso lo
spianamento del fondo stradale, il trasporto, lo scarico, lo spargimento eseguito a mano e/o con mezzi meccanici

Macchine utilizzate:
1)  Pala meccanica;
2)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di sottofondo per pavimentazioni in basolato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Compattazione piano di posa fondazione stradale (sottofase)
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale eseguita con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
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PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla compattazione del piano di posa della fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto alla compattazione del piano di posa della fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa (sottofase)

Posa di caditoie e chiusini

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di caditoie in ghisa sferoidale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di caditoie e chiusini ;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

|Posa in opera di cordoni (sottofase)

Posa in opera di cordoni di pietrarsa lavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo
arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa in opera di cordoni in pietrarsa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di cordoni in pietrarsa;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c)  Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Posa in opera di basole (sottofase)
Posa in opera di basole, con o senza lavorazione, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa in opera di basole;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di basole;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c)  Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Pavimentazione in cubetti di pietra lavica (sottofase)
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Escavatore mini.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di pavimentazione in cubetti di pietra lavica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) otoprotettori; e) indumenti protettivi.
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Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Pavimentazione in lastre di pietra (sottofase)
Posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra dura, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra dura;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra dura;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
¢) occhiali; d) guanti.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Ri|avorazione a bocciarda di basole (sottofase)
Rilavorazione a bocciarda di vecchie basole a puntillo di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa bitumatura.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rilavorazione di basole;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rilavorazione di basole;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c) Chimico;
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d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Bitumatura a caldo di lastricati (sottofase)
Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata
pulizia fino ad almeno 3 cm di profondita.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla bitumatura a caldo dei giunti di lastricati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla bitumatura a caldo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Ustioni;

c)  Cancerogeno e mutageno;

d)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura,
stesi e compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Rullo compressore;
2)  Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Cancerogeno e mutageno;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a)  Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Rea|izzazione di segnaletica orizzontale (sottofase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi;
h) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
vapori; Nebbie.

|Posa di segnali stradali (sottofase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di segnali stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|0pere di finitura (fase)
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|Pu|itura di superfici in pietra (sottofase)

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla pulitura di superfici in pietra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto alla pulitura di superfici in pietra;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza;
c) guanti; d) indumenti protettivi.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Idropulitrice;

c) Sabbiatrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Nebbie;
Inalazione polveri, fibre.

|Arredo urbano - Sistemazione a verde (fase) |

|Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase) |

Sistemazione di area urbana mediante la posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

|Messa a dimora di piante (sottofase)

Sistemazione di area a verde a ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno), scavo e la messa a dimora di nuova alberatura.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla messa a dimora di piante;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

|Smobilizzo cantiere (fase) |

|Smobilizzo del cantiere (sottofase) |
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2)  Autogru;

3)  Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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5.3 Rischi specifici

Elenco dei rischi:

1)  Biologico;

2)  Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4) Cancerogeno e mutageno;

5) Chimico;

6)  Elettrocuzione;

7)  Getti, schizzi;

8) Inalazione polveri, fibre;

9) Investimento, ribaltamento;

10) M.M.C. (elevata frequenza);

11) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
12) Punture, tagli, abrasioni;

13) R.O.A. (operazioni di saldatura);
14) Rumore;

15) Scivolamenti, cadute a livello;

16) Seppellimento, sprofondamento;
17)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
18) Ustioni;

19) Vibrazioni.

RISCHIO: Biologico

Descrizione del Rischio:

Attivita lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del
rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Prospezioni televisive; Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti biologici devono essere
adottate le seguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: a) il numero di lavoratori
presenti durante l'attivita specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici
deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; b) le attivita che espongono o che possono
potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate; c) le misure di prevenzione e
protezione dei lavoratori impiegati in attivita che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici,
devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non & possibile evitare altrimenti I'esposizione, devono adottarsi
misure di prevenzione individuali; d) nelle attivita che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti
biologici, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; e) le aree in cui si svolgono attivita che espongono o, che
possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere indicate con adeguato segnale di avvertimento; f) le
attivita che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente
progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni; g) l'attivita lavorativa specifica deve
essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e
I'immagazzinamento dei rifiuti; h) i contenitori per la raccolta e I'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici
devono essere adeguati e chiaramente identificati; i) 'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in
modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di
agenti biologici.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli
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abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere
controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici,
devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o
cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) Guanti; b) Occhiali; c) Maschere; d)
Tute; e) Calzature.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Sarcitura di lesioni su murature; Sigillatura di distacchi; Realizzazione della carpenteria per le strutture
in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Posa di ringhiere e parapetti; Verniciatura di ringhiere e
parapetti; Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate;

Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve
essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di
almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non
devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di cm 40 per I'affrancamento della sponda esterna del cassero
medesimo. Come sotto ponte puo servire I'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In
corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Esecutive:

Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti
subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Posa in opera di tubazioni; Posa in opera di pozzetti prefabbricati; Posa in opera di
canaletta di drenaggio in cls; Posa di conduttura elettrica; Posa di pali per pubblica illuminazione; Posa in opera di caditoie
e chiusini in ghisa; Smobilizzo del cantiere; Posa di ringhiere e parapetti; Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza
con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori
dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

Nelle lavorazioni: Rimozione di cordoni stradali; Rimozione di basolati; Rimozione di massetto; Demolizione di
pavimentazione in cubetti di porfido;
Prescrizioni Organizzative:

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede |'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino
dall'attivita lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Bitumatura a caldo di lastricati; Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni
devono essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera
adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessita della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in
maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di
impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita
superiori alle necessita della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica, o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessita della
lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree
predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o
con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree
predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono
esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria,
devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le
esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati
o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e
sistematicamente puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con
metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di
agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire
con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e I'immagazzinamento degli scarti e dei residui

SIC REL — Relazione
Pagina 156 di 217

4662



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

\/ N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL - Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo
chiaro, netto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli
abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere
controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici,
devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o
cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione intonaci; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per
opere non strutturali; Posa in opera di cordoni; Posa in opera di basole; Rilavorazione a bocciarda di basole; Realizzazione
di segnaletica orizzontale; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le
strutture in elevazione; Verniciatura di ringhiere e parapetti;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la
progettazione e |'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per I'attivita
specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante |'attivita specifica deve essere quello
minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi
deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il
mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro,
devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro
appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:

| lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
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RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per I'impiego diretto di
materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano |'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di massetto; Demolizione di murature;
Prescrizioni Organizzative:

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e |'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; Formazione di fondazione stradale; Posa in opera di sabbia a
secco; Compattazione piano di posa fondazione stradale; Posa in opera di cordoni; Posa in opera di basole; Rilavorazione
a bocciarda di basole; Bitumatura a caldo di lastricati; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Posa di segnali stradali;
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica; Pavimentazione in lastre di pietra; Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso; Formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte
flusso di mezzi d'opera.

Nelle lavorazioni: Bitumatura a caldo di lastricati; Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra nei lavori stradali dovra opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti
superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nelle lavorazioni: Formazione intonaci;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i
compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia,
polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare
e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di cordoni stradali; Rimozione di basolati; Rimozione pali di illuminazione; Rimozione di
manufatti in ghisa; Rimozione di massetto; Scavo a sezione obbligata eseguito a mano; Demolizione di murature; Getto in
calcestruzzo per opere non strutturali; Posa in opera di cordoni; Posa in opera di basole; Rilavorazione a bocciarda di
basole; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Rimozione illuminazione stradale; Rimozione di ringhiere, cancelli e
cancellate; Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido; Pavimentazione in cubetti di pietra lavica;
Pavimentazione in lastre di pietra;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli
spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre
con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione
tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti
0 comungque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura
per opere non strutturali; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Esecutive:

| ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di
impianto idrico del cantiere; Posa di ringhiere e parapetti;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per
ridurre I’'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, 'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o
analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di
lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di
saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere
la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di
saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle
operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un’apposita
segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Rimozione di cordoni stradali; Rimozione di massetto; Demolizione di murature; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Posa di pali per pubblica
illuminazione; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Posa di segnali stradali; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Posa di ringhiere e
parapetti; Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate;

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove cio e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di
impianto idrico del cantiere; Formazione intonaci; Verniciatura di ringhiere e parapetti;
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Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Nelle lavorazioni: Sarcitura di lesioni su murature; Sigillatura di distacchi;

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e 'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove cio e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Posa in opera di sabbia a secco; Compattazione piano di posa
fondazione stradale; Posa in opera di cordoni; Posa in opera di basole; Rilavorazione a bocciarda di basole; Bitumatura a
caldo di lastricati; Pavimentazione in cubetti di pietra lavica; Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso; Formazione di manto di usura e collegamento;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

SIC REL — Relazione
Pagina 161 di 217

4667



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

V N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL v Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata eseguito a mano; Posa in
opera di tubazioni; Posa in opera di pozzetti prefabbricati; Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls; Rinfianco di
tubazioni e pozzetti; Rinterro di scavo; Posa di conduttura elettrica; Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa;

Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di
sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari
parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
b)  Nelle lavorazioni: Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Messa a dimora di piante;
Prescrizioni Esecutive:
L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio
di inciampi o cadute.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in
sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di
stoccaggio dei materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)  Nelle lavorazioni: Scavo di shancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
b)  Nelle lavorazioni: Demolizione di murature;

Prescrizioni Organizzative:
| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti,
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.
c) Nelle lavorazioni: Rinfianco di tubazioni e pozzetti; Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai, oltre che nel campo di azione
dell'escavatore, anche alla base dello scavo.
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RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni
Descrizione del Rischio:

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo
manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o
per contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Bitumatura a caldo di lastricati; Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-
assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Rimozione di cordoni stradali; Rimozione
di massetto; Demolizione di murature; Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate; Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-
braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
b) Nelle lavorazioni: Posa in opera di cordoni; Posa in opera di basole; Rilavorazione a bocciarda di basole; Pavimentazione
in cubetti di pietra lavica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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5.4 Attrezzature di lavoro

Elenco degli attrezzi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Andatoie e Passerelle;

Argano a bandiera;

Argano a cavalletto;

Attrezzi manuali;

Avvitatore elettrico;

Betoniera a bicchiere;

Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Compressore con motore endotermico;
Compressore elettrico;
Idropulitrice;

Impastatrice;

Martello demolitore elettrico;
Martello demolitore pneumatico;
Pistola per verniciatura a spruzzo;
Ponte su cavalletti;

Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Sabbiatrice;

Saldatrice elettrica;

Scala doppia;

Scala semplice;

Sega a disco per metalli;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trancia-piegaferri;

Trapano elettrico;

Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a
quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo
alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e |'efficacia della protezione
verso il vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4)
verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del
cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

SIC REL — Relazione
Pagina 164 di 217

4670



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

\/ N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL - Napoli e area metropolitana

Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano e un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione
per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la
presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrita della
struttura portante I'argano; 4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare I'efficienza
della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrita delle parti elettriche visibili; 7)
verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso I'elevatore; 8) verificare la funzionalita della pulsantiera; 9)
verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra I'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;
3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta
chiusura della sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali
guasti; 7) per I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente I'elevatore; 2) ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo IIl, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d)indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto

L'argano e un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione
per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la
presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrita della
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struttura portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare |'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare I'efficienza
della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrita delle parti elettriche visibili; 7)
verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalita della pulsantiera; 9)
verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra I'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;
3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta
chiusura della sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali
guasti; 7) per I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente I'elevatore; 2) ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura
ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che I'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per
punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria |'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei
passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di
piccola taglia.
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente I'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso
dell'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra; 2) controllare l'integrita dei cavi e della spina
d'alimentazione; 3) verificare la funzionalita dell'utensile; 4) verificare che I'utensile sia di conformazione adatta.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) interrompere |'alimentazione elettrica nelle
pause di lavoro; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente I'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il
confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione,
agli organi di manovra; 2) verificare I'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 3) verificare la presenza e
I'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 4) verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di
messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e
manovra.
Durante l'uso: 1) e' vietato manomettere le protezioni; 2) e' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia,
manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; 3) nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo
macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi; 4) nelle betoniere a caricamento
manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni
disagiate. Pertanto & necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.
Dopo l'uso: 1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro;
2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e I'eventuale lubrificazione; 3)
ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina
potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.
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Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica e impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali
si effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 3) verificare
I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il
ritorno di flamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe piu
di 5 m; 5) verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in ambienti
confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con l'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare la fiamma libera in
corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti
di calore; 4) nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas; 5) tenere un estintore sul posto di
lavoro; 6) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) riporre le bombole nel deposito di cantiere.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali;
c) maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro
pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati; 2) sistemare in posizione stabile il
compressore; 3) allontanare dalla macchina materiali inflammabili; 4) verificare la funzionalita della strumentazione; 5)
controllare l'integrita dell'isolamento acustico; 6) verificare |'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;
7) verificare I'efficienza del filtro dell'aria aspirata; 8) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di
trattenuta.

Durante l'uso: 1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello
stato di regime del motore; 2) tenere sotto controllo i manometri; 3) non rimuovere gli sportelli del vano motore; 4)
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effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare; 5) segnalare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 3) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni
del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b)
otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi.

Compressore elettrico

Il compressore € una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro
pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Elettrocuzione;
Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Compressore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) sistemare in posizione stabile il compressore; 2) allontanare dalla macchina materiali inflammabili; 3)
verificare la funzionalita della strumentazione; 4) controllare l'integrita dell'isolamento acustico; 5) verificare I'efficienza
del filtro dell'aria aspirata; 6) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.
Durante l'uso: 1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello
stato di regime del motore; 2) tenere sotto controllo i manometri; 3) non rimuovere gli sportelli del vano motore; 4)
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore
spento; 2) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo IIl, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b)
otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi.
Idropulitrice

L'idropulitrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di getti di acqua.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Nebbie;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Idropulitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare il funzionamento e I'integrita dei dispositivi di comando della macchina e della lancia; 2)
controllare le connessioni tra i tubi e I'utensile; 3) eseguire I'allacciamento idrico prima di quello elettrico; 4) interdire la
zona di lavoro e/o proteggere i passaggi.
Durante l'uso: 1) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati ed in prossimita di sostanze infiammabili
(per idropulitrici con bruciatore); 2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 3) non intralciare i passaggi con
il cavo elettrico ed il tubo dell'acqua; 4) durante le pause chiudere le alimentazioni; 5) eseguire il rifornimento di
carburante a macchina spenta (per idropulitrici con bruciatore); 6) segnalare eventuali anomalie.
Dopo l'uso: 1) scollegare le alimentazioni; 2) pulire accuratamente la macchina prima di riporla; 3) eseguire le
operazioni di revisione e manutenzione a macchina spenta e secondo le istruzioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore idropulitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) stivali in genere; b) maschere; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti impermeabili.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Impastatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita delle parti elettriche; 2) verificare la presenza delle protezioni agli organi di

trasmissione (pulegge, cinghie); 3) verificare I'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza; 4)

verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il

sollevamento accidentale della stessa; 5) verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove

necessario).

Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) non manomettere il dispositivo di blocco delle

griglie; 3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia.

Dopo | 'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie

al reimpiego della macchina a motore fermo; 3) curare la pulizia della macchina; 4) segnalare eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo IIl, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore impastatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti |'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione; 3)
verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato; 5) utilizzare la
punta adeguata al materiale da demolire.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente |'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 2) eseguire il lavoro in
condizioni di stabilita adeguata; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) staccare il collegamento
elettrico durante le pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente I'utensile; 2) controllare l'integrita del cavo d'alimentazione; 3) pulire I'utensile;
4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti |'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Scivolamenti, cadute a livello;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore; 2) verificare I'efficienza del dispositivo di
comando; 3) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile; 4) segnalare la zona esposta a livello di
rumorosita elevato.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente |'utensile; 2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 3) utilizzare il
martello senza forzature; 4) evitare turni di lavoro prolungati e continui; 5) interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di
lavoro e scaricare la tubazione; 6) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria; 2) scollegare i tubi di alimentazione dell'aria; 3)
controllare I'integrita dei tubi di adduzione dell'aria.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Pistola per verniciatura a spruzzo
La pistola per verniciatura a spruzzo & un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3)  Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Pistola per verniciatura a spruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 2) verificare la pulizia dell'ugello e delle
tubazioni.
Durante l'uso: 1) in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o
di ventilazione; 2) interrompere |'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1) spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 2) staccare l'utensile dal compressore; 3) pulire
accuratamente I'utensile e le tubazioni; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali;
c) maschera; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti &€ un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni
o blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrita dei cavalletti ed
alla completezza del piano di lavoro; all'integrita, al blocco ed all'accostamento delle tavole; 3) non modificare la corretta
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in
modo improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed
attrezzi necessari per la lavorazione in corso; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o
mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
2)  DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e
decifrabile; 2) verificare la stabilita e integrita di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attivita; 3) procedere ad un controllo piu accurato quando si
interviene in un cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani
del ponteggio in modo agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette
verso il lato esterno; 5) non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli
intavolati del ponteggio; 7) evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8)
abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le
documentazioni tecniche necessarie e richieste relative all'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli
elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile; 11)
segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo I, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo I, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2)  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno
temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
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Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale; 2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore; 3) verificare
il buon stato di elementi, incastri, collegamenti; 4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti; 5)
accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni;
6) verificare |'efficacia del blocco ruote; 7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 8) predisporre sempre
sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,50; 9) verificare che non si trovino linee elettriche aeree a
distanza inferiore alle distanze di sicurezza consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea
elettrica in questione, e sono: mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per
tensioni pari a 132 kV e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV); 10) non installare sul ponte apparecchi di
sollevamento; 11) non effettuare spostamenti con persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo Il, Sezione VI.

2)  DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.
Sabbiatrice
La sabbiatrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di sabbia quarzosa o graniglia
metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Sabbiatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare I'integrita delle parti elettriche visibili (per idrosabbiatrici); 2) verificare la pulizia dell'ugello
e delle tubazioni; 3) controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 4) controllare I'efficienza della strumentazione;
5) interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 6) proteggere i luoghi di transito.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 2) interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di
lavoro.
Dopo l'uso: 1) spegnere la macchina, chiudere i rubinetti e scaricare I'aria; 2) eseguire le operazioni di revisione e pulizia
con la macchina scollegata elettricamente (per idrosabbiatrici); 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore sabbiatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica & un utensile ad arco o a resistenza per |'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
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3) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione; 2) verificare l'integrita della pinza
portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali inflammabili; 4) in caso di lavorazione
in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) allontanare il personale non addetto alle
operazioni di saldatura; 3) nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico della macchina; 2) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
maschere per saldatore; d) guanti; e) grembiule da saldatore; f) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3)
le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo
analogo che impedisca |'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono
essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve essere
utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno
effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente,
sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco
fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2)  DPI: utilizzatore scala doppia;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3)
in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di
elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (& consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (é possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell'altra; 3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di
corrimano e parapetto; 4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza; 5) e vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su
terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essere
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti
laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di
arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5)
guando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria; 2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente,
sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco
fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Sega a disco per metalli

La sega a disco per metalli € un'attrezzatura atta a tagliare acciaio o altri metalli.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Elettrocuzione;
2)  Getti, schizzi;
3)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Sega a disco per metalli: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) accertare la stabilita ed il corretto fissaggio della macchina; 2) verificare la disposizione del cavo di
alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti; 3) verificare l'integrita dei
collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni; 4) verificare il corretto fissaggio del disco; 5) verificare
|'efficienza dell'interruttore di alimentazione; 6) verificare I'efficienza del tasto di avviamento a "uomo presente"; 7)
controllare I'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama; 8) verificare che I'area di lavoro sia libera da materiali.
Durante l'uso: 1) fissare il pezzo da tagliare nella morsa; 2) indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.
Dopo l'uso: 1) interrompere I'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull'interruttore a parete; 2) eseguire le
operazioni di revisione, manutenzione e pulizia; 3) sgomberare I'area di lavoro da eventuali materiali; 4) segnalare
eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore sega a disco per metalli;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello
usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Segacircolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di
lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la
presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura
del disco (il suo scopo € quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile
rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e I'efficienza
degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale
parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento dell'interruttore di
manovra); 4) verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben
conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la
stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del pezzo in lavorazione o delle mani
che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente
al posto di lavoro (eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della
superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio durante I'uso e distrarre I'addetto
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dall'operazione di taglio); 8) verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle
parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra;
10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti
o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle
basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del
disco o sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4)
normalmente la cuffia di protezione € anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se
nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.
Dopo l'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza;
2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella
corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare I'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al
responsabile del cantiere.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2)  DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pil conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco
ruotante la cui funzione e quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che |'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro
da eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente |'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare I'integrita del cavo e della spina di alimentazione.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrita del disco e del cavo di
alimentazione; 3) pulire I'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.
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Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrita dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; assicurati
dell'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di
azionamento e di manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 3) Accertati della stabilita della macchina; 4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco
di lavorazione; 5) Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore; 6) Prendi visione della posizione del
comando per l'arresto d'emergenza e verificane |'efficienza; 7) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni
da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie,
ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e
non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Presta particolare
attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguite
lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in
prossimita degli organi lavoratori; 4) Evita di tagliare pit tondini o barre contemporaneamente; 5) Mantieni sgombro da
materiali il banco di lavoro; 6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione; 7) Informa tempestivamente
il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operativita) e l'interruttore
generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi
accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato
o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d)indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano e un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
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Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 2) interrompere I'alimentazione elettrica durante
le pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente I'utensile; 3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera;
c) otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo é un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare 'integrita dei cavi di alimentazione e della spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazione; 2) non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione; 3) nelle
pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) pulire accuratamente I'utensile; 3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.
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5.5 Macchine utilizzate

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2)  Autobotte;

3)  Autocarro;

4) Autocarro con gru;

5)  Autoespurgo;

6)  Autogru;

7)  Autopompa per cls;

8)  Carrello elevatore;

9) Dumper;

10) Escavatore;

11) Escavatore mini;

12) Finitrice;

13) Pala meccanica (minipala);
14) Pala meccanica;

15) Piattaforma sviluppabile;
16) Rullo compressore;

17) Scarificatrice.
Autobetoniera
L'autobetoniera € un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

SIC REL — Relazione
Pagina 181 di 217

4687



“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”

V N finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo

A - ¥ ' urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -
VALENTINO GIUSEPPE: “ FLORA N'&POL v Napoli e area metropolitana
Societh i Costruzioni ¢ Restauro Monumenti Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 2) garantire la
visibilita del posto di guida; 3) verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4)
verificare |'efficienza dei comandi del tamburo; 5) controllare I'efficienza della protezione della catena di trasmissione e
delle relative ruote dentate; 6) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 7) verificare |'efficienza
della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare l'integrita delle tubazioni
dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento); 9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la
stabilita del mezzo; 10) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare |'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) richiedere I'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del
bordo degli scavi; 5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante
le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 7) durante il trasporto bloccare il canale; 8) durante i
rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il
canale; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di
comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo IlI, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.
DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Autobotte

L'autobotte € un mezzo d'opera destinato al trasporto di liquidi e al loro spruzzo o sollevamento.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
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attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  Autobotte: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 2) garantire la
visibilita del posto di guida; 3) verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4)
verificare I'efficienza dei comandi; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 6) verificare
I'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare I'integrita delle
tubazioni; 9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 10) verificare la presenza in
cabina di un estintore; 11) Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
Durante l'uso: 1) segnalare |'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) richiedere I'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del
bordo degli scavi; 5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di
comando.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: operatore autobotte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.
Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti |'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

SIC REL — Relazione
Pagina 183 di 217

4689



A4
- :
GIUSEPPES “ FLORA N'&POL v Napoli e area metropolitana

VALENTINO

“Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO”
\ finanziamento POR-FESR Campania 2007-2013 - Asse 6 Sviluppo
urbano e qualita della vita - Obiettivo Operativo 6.2 -

7)
8)

¢ Restauro M Riqualificazione spazi urbani - Lotto 3

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno
del cassone; 3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro; 4) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta; 5) non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non
superare l'ingombro massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che
non possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde; 10)
assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare; 12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d)indumenti protettivi.

Autocarro con gru

L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante

gru
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Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta
di fulmini in prossimita del lavoratore.

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro con gru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 5) verificare che nella zona di lavoro non vi
siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e
dell'impianto oleodinamico in genere; 7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 8)
verificare I'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 9) verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro; 2) non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 3) non superare la portata massima e del mezzo e
dell'apparecchio di sollevamento; 4) non superare I'ingombro massimo; 5) posizionare e fissare adeguatamente il carico
in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 6) assicurarsi della corretta
chiusura delle sponde; 7) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 8) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 9) utilizzare adeguati accessori di sollevamento;
10) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 11) in caso di visibilita insufficiente richiedere l'aiuto di personale per
eseguire le manovre.
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Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 2)
posizionare correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4)
segnalare eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d)indumenti protettivi; e) otoprotettori.
Autoespurgo

L'autoespurgo con sistema idrodinamico € un mezzo d'opera destinato all'espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
in tubazioni o condotti diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondita.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autoespurgo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 2) garantire la
visibilita del posto di guida; 3) verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4)
verificare I'efficienza dei comandi; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 6) verificare
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|'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare l'integrita delle
tubazioni; 9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 10) verificare la presenza in
cabina di un estintore; 11) Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del
bordo degli scavi; 5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di
comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autoespurgo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.
Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
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Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autogrl: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare I'efficienza
dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina
sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6)
verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione
verticale; 6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti o situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9)
mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo & un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per
getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e 'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
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luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove cio e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
|'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4) verificare |'efficienza
della pulsantiera; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; 6) verificare 'assenza di linee
elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la
visibilita del mezzo; 8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non rimuovere la griglia di
protezione sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa; 4) segnalare eventuali
gravi malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazione; 2) eseguire le operazioni di manutenzione e revisione
necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto € un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il carico e
scarico di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;
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Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti |'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Carrello elevatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare il
funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 4) verificare che I'avvisatore acustico, il
segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) verificare la presenza di una efficace
protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofaro; 2) durante gli spostamenti col carico o a vuoto
mantenere basse le forche; 3) posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I'assetto col variare del
percorso; 4) non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro; 5) non rimuovere le protezioni; 6) effettuare i
depositi in maniera stabile; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) non ammettere a bordo della macchina
altre persone; 9) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 10) mantenere puliti
gli organi di comando da grasso e olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 12)
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta; 13)
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adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 14) utilizzare
in ambienti ben ventilati.
Dopo l'uso: 1) non lasciare carichi in posizione elevata; 2) posizionare correttamente la macchina abbassando le forche
ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego
della macchina a motore spento; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della
macchina.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d)indumenti protettivi.
Dumper

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti |'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove ci0 é tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
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esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 2) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) verificare la presenza del carter al volano; 4)
verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la
stabilita del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da
ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro; 2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 3) non trasportare altre persone; 4) durante gli spostamenti
abbassare il cassone; 5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai
lavori; 6) mantenere sgombro il posto di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio; 8) non rimuovere le
protezioni del posto di guida; 9) richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando
la visibilita & incompleta; 10) durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare; 11) segnalare tempestivamente
eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione
e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti; 3) eseguire la
manutenzione secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi.

Escavatore

L'escavatore € una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
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una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e 'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) controllare I'efficienza dei
comandi; 4) verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 5) verificare che
I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano
motore; 7) garantire la visibilita del posto di manovra; 8) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto
oleodinamico in genere; 9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da
ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare |'operativita del mezzo col girofaro; 2) chiudere gli sportelli della cabina; 3) usare gli
stabilizzatori, ove presenti; 4) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 5) nelle fasi di inattivita tenere a
distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo,
azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 7) mantenere sgombra e pulita la cabina; 8) richiedere I'aiuto di personale a
terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &€ incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) posizionare correttamente la macchina, abbassando la
benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione
e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.
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Escavatore mini

L'escavatore mini & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo, riporto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5)  Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e 'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

6)  Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Escavatore mini: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 2)
verificare l'efficienza dei comandi; 3) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di
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illuminazione; 4) verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante; 5) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del
vano motore; 6) garantire la visibilita del posto di guida; 7) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto
oleodinamico in genere; 8) controllare |'efficienza dell'attacco della benna; 9) delimitare la zona a livello di rumorosita
elevato; 10) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar
o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre persone;
3) chiudere gli sportelli della cabina; 4) mantenere sgombra e pulita la cabina; 5) nelle fasi inattive tenere a distanza di
sicurezza il braccio dai lavoratori; 6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il
dispositivo di blocco dei comandi; 7) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 8) segnalare
tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) posizionare correttamente la macchina, abbassando il
braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore escavatore mini;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b)
otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi.
Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) & un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato
bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove cio e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;
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Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare |'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 2) verificare I'efficienza
dei dispositivi ottici; 3) verificare |'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico; 4) verificare I'efficienza del
riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 5) segnalare
adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 6) verificare la presenza di un
estintore a bordo macchina.
Durante l'uso: 1) segnalare eventuali gravi guasti; 2) non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano
coclea; 3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 4) tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento.
Dopo l'uso: 1) spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 2) posizionare correttamente il mezzo
azionando il freno di stazionamento; 3) provvedere ad una accurata pulizia; 4) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) maschera; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Pala meccanica (minipala)

La minipala € una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per modeste operazioni di scavo, carico,
sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
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Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove ci0 é tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Pala meccanica (minipala): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 2) controllare
|'efficienza dei comandi; 3) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano
regolarmente funzionanti; 4) controllare |'efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi; 5) controllare la chiusura
degli sportelli del vano motore; 6) controllare I'integrita delle griglie laterali di protezione; 7) controllare I'efficienza del
sistema di trattenuta dell'operatore; 8) controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il
mezzo.

Durante l'uso: 1) segnalare |'operativita del mezzo col girofaro; 2) non trasportare altre persone; 3) non utilizzare la
benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non caricare materiale
sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocita ai limiti ed alle condizioni del cantiere; 7) mantenere sgombro e
pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare eventuali
gravi anomalie.
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Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina abbassando la benna; 2) pulire convenientemente il mezzo con
particolare cura per gli organi di comando; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni
del libretto e segnalando eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: operatore pala meccanica (minipala);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) calzature di sicurezza;
c) maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Pala meccanica

La pala meccanica &€ una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico,
sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove cio é tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
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Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare I'efficienza dei gruppi ottici
per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare che l'avvisatore
acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli
sportelli del vano motore; 6) verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllare i
percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo; 8) verificare la presenza di una efficace
protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre persone;
3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non
caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei
posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di
carburante spegnere il motore e non fumare; 9) segnalare eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di
stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) eseguire le
operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Piattaforma sviluppabile

La piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o a pantografo € una macchina operatrice impiegata per lavori in
elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Piattaforma sviluppabile: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre; 2) verificare
I'idoneita dei percorsi; 3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro; 4)
verificare che le piattaforme siano munite di parapetto su tutti i lati verso il vuoto.

Durante l'uso: 1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il
pendolino; 2) utilizzare gli appositi stabilizzatori; 3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella
piattaforma; 4) salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo; 5) durante gli spostamenti portare in
posizione di riposo ed evacuare la piattaforma; 6) non sovraccaricare la piattaforma; 7) non aggiungere sovrastrutture
alla piattaforma; 8) I'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 9) utilizzare
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i dispositivi di protezione individuale anticaduta, da collegare agli appositi attacchi; 10) segnalare tempestivamente
eventuali gravi malfunzionamenti; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il freno di
stazionamento; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le
indicazioni del costruttore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore piattaforma sviluppabile;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Rullo compressore

Il rullo compressore & una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o
del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove cio € tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
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e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo; 2)
verificare la possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 5) verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro
siano funzionanti; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; 2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 4)
mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
6) segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.
Dopol'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.
Scarificatrice

La scarificatrice & una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensita dell’esposizione e I'adozione
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
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fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione ai lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione; b) ove ci0 é tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i
lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata
e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le
esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa
al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo
intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Scarificatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale; 2)
verificare |'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) verificare I'efficienza del carter
del rotore fresante e del nastro trasportatore.
Durante l'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 2) mantenere sgombra la cabina di comando; 3)
durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore
spento, seguendo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.
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SEZIONE 6 — Costi della sicurezza

6.1 Premessa

Il PSC e I'elaborato progettuale ove sono indicati e valutati i rischi derivanti dai procedimenti esecutivi
previsti per realizzare I'opera a cui e collegato e ove sono prescritte le misure preventive e protettive
che le imprese che eseguono I'opera hanno I'obbligo di attuare, onde eliminare i rischi lavorativi indicati
e valutati nel Piano stesso.

Le misure preventive e protettive prescritte nel PSC devono essere individuate in applicazione e nel
rispetto delle norme disciplinanti la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro.

Conseguentemente il piano di sicurezza e di coordinamento & lo strumento attraverso il quale si procede
all'osservanza ed all’applicazione delle leggi vigenti nel campo della prevenzione dei rischi lavorativi.

Di esso si ha I'obbligo di determinare i costi di attuazione il cui importo costituisce la parte del costo
dell’opera non soggetta a ribasso nelle offerte che presentano le imprese in fase di gara.

| costi di attuazione del PSC scaturiscono quindi dalla valutazione delle singole prescrizioni prevenzionali
contenute nel documento, calcolandone le rispettive incidenze economiche attraverso uno specifico
computo metrico.

Detti costi devono essere determinati in conformita alla normativa che ne disciplina le modalita di stima
prescritta, in particolare, nel Decreto al punto 4 del suo Allegato XV e al collegato Allegato XV.1.

Con I'avvento della normativa sopra richiamata vengono esaustivamente definite ed esaurientemente
fissate le procedure da adottare e i criteri da applicare per la stima dei costi della sicurezza da inserire
nel PSC.

Pertanto, in conformita a tale normativa e in aderenza agli indirizzi da essa disposti, il costo di
attuazione delle singole misure prevenzionali prescritte nel piano di sicurezza e di coordinamento di un
cantiere temporaneo o mobile, il cui insieme determina il costo complessivo per I'attuazione del piano
stesso, deve essere calcolato con stima analitica.

Partendo da questo presupposto, qui di seguito si specificano i criteri tradizionalmente e correntemente
applicati per la stima del costo della sicurezza e il percorso attuato per pervenire al calcolo dei valori
economici addebitati alla sicurezza.

Le indicazioni qui contenute costituiscono, di conseguenza, il criterio adottato e il riferimento assunto
alla base del calcolo per la stima del costo della sicurezza operato nel presente PSC.

Le fonti normative per la stima del costo della sicurezza

Gli oneri economici imputati a spese per la sicurezza sono determinati assumendo a riferimento di ogni
stima per il calcolo del costo della sicurezza le disposizioni prescritte dalle norme che disciplinano la
materia.

Esse costituiscono la fonte da cui promana ogni criterio da applicare per stimare il costo della sicurezza,
il che comporta - e dette norme costituiscono riferimento per determinare preventivamente cio che e
sicurezza sul lavoro da cio che non lo & - il configurare e delimitare quel che rientra effettivamente nei
magisteri della sicurezza lavorativa e di cui, in quanto magisteri nascenti da norme disciplinanti la
sicurezza lavorativa, stimare il costo di attuazione.
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In generale, € sicurezza sul lavoro, in quanto tale e considerata, tutto quanto espressamente previsto e
prescritto dalle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori.

L'insieme, pertanto, delle disposizioni prescritte dalle norme sopra richiamate e comportanti
I'attuazione di ben precise e specifiche misure di prevenzione e di protezione da rischi lavorativi, rientra
nell’ ambito di quella sicurezza sul lavoro di cui occorre stimare i relativi oneri economici.

Piu specificatamente, quanto e sicurezza sul lavoro - e di quanto € sicurezza sul lavoro occorre stimare i
relativi oneri economici - & contemplato, ai fini della prevenzione dai rischi tipici del cantiere edile,
all’articolo 100 del Decreto.

In particolare il suddetto articolo considera sicurezza - e conseguentemente rientrano nel novero delle
spese per la sicurezza - quei costi economici che occorre sostenere al fine di garantire o ridurre, per
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e in materia di
tutela della salute dei lavoratori.

Tale materia € contenuta nonché regolata dall’insieme delle norme di cui € composto il D.Lg.vo 9 aprile
2008, n. 81, gia indicato e cosi si continua ad indicare per brevita con la denominazione di Decreto ed il
quale costituisce unico testo da cui promanano tutte le disposizioni disciplinanti la sicurezza e la salute
nei luoghi di lavoro.

Sono norme quelle sopra richiamate e in particolare contenute negli Allegati al Decreto, di natura
tecnica, ossia recanti misure di prevenzione e di protezione e procedure organizzative prescritte per
specifici motivi di sicurezza che si ha obbligo di adottare in presenza di quei rischi lavorativi considerati
ed additati dalle norme medesime.

Di tali misure e procedure, attraverso il PSC e limitatamente e relativamente a quelle in esso considerate
e prescritte, si esige il rispetto e I'attuazione durante il processo di realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.

E di tali misure e procedure occorre valutare ed evidenziare, al di fuori del costo di realizzazione
dell’opera, quanto incide economicamente la loro attuazione ogni qualvolta che, nelle previsioni
progettuali contenute nel PSC al fine di eliminare rischi lavorativi, ne e prescritta I'adozione durante
I’esecuzione dei lavori.

Le voci rientranti nei costi della sicurezza

Rientrano, per definizione di legge, nell’lambito dei costi della sicurezza gli oneri cui fa richiamo il
Decreto all’articolo 100 e collegato punto 4 dell’Allegato XV e successivo Allegato XV.1, oltreche, nel
regime dei lavori pubblici o di interesse pubblico, il D.Lg.vo 163/06 all’articolo 131 e all’articolo 25
dell’Allegato tecnico di cui all’articolo 164 del D.Lg.vo n. 163/06, in materia di documenti di cui e
composto il progetto esecutivo di una opera.

Di essi nel PSC devono essere evidenziate le misure economiche, previo computo metrico estimativo
delle singole prescrizioni prevenzionali in esso indicate.

In particolare e per esattezza, le misure economiche dei costi della sicurezza, da inserire comunque ed
obbligatoriamente nel PSC, si determinano assumendo a riferimento le disposizioni dettate dai sopra
citati Allegati al Decreto e, specificatamente, dettate dall’Allegato XV.1. ove si individuano e si fissano le
voci che rientrano e quelle che non rientrano tra i costi da inserire nel PSC.

In ottemperanza e per effetto di tali disposizioni, rientrano nei costi di cui stimare nel PSC le incidenze
economiche quelli conseguenti, nell’ambito delle misure in esso prescritte, alla attuazione delle
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disposizioni contenute nella normativa disciplinante la sicurezza sul lavoro, fatta eccezione per quei costi
derivanti dall’attuazione delle misure che seguono.

Ed infatti, dal computo dei costi di cui stimare nel PSC le incidenze economiche sono escluse quelle
conseguenti alla attuazione, pur se in esso prescritte, delle misure rientranti all’ambito applicativo di cui
agli articoli 15, 18, 26 e 77 del Decreto, salvo il caso in cui il PSC non preveda, con specifiche prescrizioni
motivate, misure aggiuntive rispetto a quanto ordinariamente disposto dai sopra citati articoli del
Decreto.

Specificatamente tra i costi per la sicurezza da non inserire nel PSC si annoverano quelli conseguenti:

- All'attuazione della sorveglianza sanitaria, anche nei casi in cui le peculiarita di particolari
lavorazioni in un cantiere richiedessero accertamenti diagnostici al di fuori di quelli di norma
previsti dal protocollo sanitario stabilito dal medico competente per I'accertamento della
idoneita dei lavoratori alle rispettive specifiche mansioni di lavoro;

- all’'uso dei dispositivi individuali di protezione, tranne quelli prescritti nel PSC per la eliminazione
o riduzione di rischi derivanti da interferenze lavorative; alla attuazione della formazione di base
o di ingresso al lavoro del personale di cantiere, tranne quella specifica espressamente
prescritta nel PSC per esigenze di sicurezza;

- alle spese amministrative per la gestione del sistema di sicurezza e fatto salvo al riguardo, in
quanto a tutti gli effetti costo della sicurezza, quelle commisurate al tempo previsto per
I'impiego di operatori sottratti alla produzione per compiti di sicurezza prescritti nel PSC;

- alle spese derivanti dalla applicazione dell’articolo 26 del Decreto in materia di obbligo del
datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento con i suoi
subaffidatari (imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi), tranne quelle derivanti da
particolari procedure prescritte nel PSC per specifici motivi di sicurezza e cui dare attuazione in
aggiunta alle attivita di coordinamento della sicurezza disposte dal sopra richiamato articolo del
Decreto.

La esclusione nel PSC degli oneri economici per I'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate
promana dall’obbligo delle imprese esecutrici di adempiere con costi a proprio carico a quanto, in
materia di prevenzione dagli infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attiene all’esercizio delle
proprie attivita e prescinde conseguentemente da esigenze prevenzionali di singolo cantiere.

Da qui trae presupposto il dettato di cui al punto 4 dell’Allegato XV al Decreto, in materia di costi della
sicurezza da inserire nel PSC, nonché, le puntualizzazioni al riguardo espresse dalla Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con proprie determinazioni n. 4/06 del 26
luglio 2006 e n. 3/08 del 5 marzo 2008 e cui qui si fa rinvio.

Il metodo di stima dei costi della sicurezza

Il costo della sicurezza & determinato - relativamente e limitatamente alle voci di costo che nel PSC
rientrano nel computo della sicurezza, in applicazione alle norme richiamate al paragrafo precedente -
dalla stima analitica dei valori economici imputati all’attuazione delle singole misure di sicurezza
necessarie ad eliminare i rischi derivanti dai procedimenti lavorativi, cosi come progettualmente
previsti.

Il costo della sicurezza dell’opera &, pertanto, la risultante di un insieme di componenti coincidenti,
ognuna di esse, con ciascuna delle misure di sicurezza per la eliminazione del corrispondente rischio
lavorativo.
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Cio premesso, ai fini del calcolo del valore economico di ogni misura di sicurezza contemplata e
prescritta nel PSC il metodo applicato & quello di seguito esposto.

Ciascuna misura di sicurezza individuata costituisce una “voce di costo”.

Di tale “voce di costo” si analizzano i fattori ovvero le componenti che concorrono alla formazione del
suo costo (costo mano d’opera, nolo, costo di materiali, etc.) e se ne calcolano le rispettive incidenze
economiche ossia i costi unitari delle componenti della “voce di costo”.

Dalle valutazioni economiche dei costi unitari dei singoli fattori ovvero delle componenti che concorrono
alla formazione del valore economico della singola “voce di costo”, si determina il prezzo unitario della
“voce di costo” ossia il prezzo unitario della misura di sicurezza di cui & prevista I’attuazione.

Da qui ed ai fini della stima economica dell’effettivo costo di attuazione della misura di sicurezza, il
rispettivo valore economico si ricava moltiplicando il corrispondente prezzo unitario per le quantita
dedotte dal progetto dell’opera.

Il costo globale della sicurezza dell’opera corrisponde, pertanto, al’ammontare dei costi di attuazione
delle singole misure di sicurezza individuate nel suo PSC e rientranti ai sensi e per effetto dell’Allegato
XV del Decreto nell’ambito degli oneri da imputare alla sicurezza.

Detto costo concorre, a sua volta, alla determinazione dell'importo dei lavori dell’opera che si articola su
due componenti: il costo delle lavorazioni e il costo della sicurezza che costituisce un “di cui”
dell'importo dei lavori.

Da quanto sopra rappresentato discende che il costo della sicurezza dell’opera, nella misura stimata, e
contenuto nel suo quadro economico ed in esso suddiviso, rispetto all'importo dei lavori, in importo per
la esecuzione delle lavorazioni ed importo per spese di sicurezza; quest’ultimo, evidenziato nel bando di
gara, rappresenta lI'importo non assoggettato a ribasso d’asta.

| criteri per I'attribuzione dei costi della sicurezza

| costi della sicurezza dell’opera sono valutati suddividendone le esigenze prevenzionali in due matrici
comprendenti, rispettivamente, la “sicurezza generale” e “la sicurezza specifica”, detta anche di fase
particolareggiata o particolare.

La sicurezza generale considera le spese conseguenti alla attuazione di misure di prevenzione derivanti
dal contesto ambientale ove si realizza I'opera e da cui discendono le modalita di cantieramento delle
aree di lavoro ed inoltre le procedure di gestione dell’azione di prevenzione (cooperazione e
coordinamento) ed ogni intervento di prevenzione che si esige a prescindere dalla specifica tipologia dei
lavori (servizi Igienico - assistenziali, infrastrutture, segnaletica di sicurezza, formazione e informazione
specifica del personale di cantiere).

Essi, pertanto, derivano dall’assetto organizzativo da dare alle aree di cantieramento dell’opera e dal
sistema di procedure per la gestione della sicurezza dell’opera e, cosi come individuati assetti e impianti
delle aree da cantierare e procedure di gestione, nel piano di sicurezza e di coordinamento dell’'opera e,
nel corpo di esso, negli elaborati ove considerata la sicurezza generale.

Piu dettagliatamente, di quanto rientra nella sicurezza di fase generale e di cui si stimano i costi di
attuazione delle conseguenti misure, si riporta e si esplicita nel paragrafo successivo la griglia degli
elementi ovvero dei magisteri facenti parte della sicurezza generale dell’opera.

La sicurezza specifica o di fase particolare considera, a differenza di quella generale che prescinde dalla
tipologia delle lavorazioni, le spese conseguenti alla attuazione di misure di protezione derivanti da
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rischi insiti nei processi lavorativi, in conseguenza dei procedimenti esecutivi previsti per la realizzazione
dell’opera.

Specificatamente, in correlazione ai rischi tipici dei procedimenti operativi previsti per la realizzazione
delle lavorazioni progettualmente contemplate per la esecuzione dell’'opera, attraverso la sicurezza
specifica o di fase particolare, si prescrivono i sistemi di prevenzione da adottare e i dispositivi di
protezione collettiva da attuare durante il lavoro per la eliminazione sia dei rischi propri delle singole
fasi lavorative sia dei rischi derivanti da interferenze lavorative ossia dal sovrapporsi di fasi lavorative di
diversa tipologia.

Di quanto rientra nella sicurezza specifica si esplicita appresso, in apposito paragrafo, l'insieme
deisistemi di protezione tradizionalmente previsti.

A quest’ultimo proposito, rientrando le opere provvisionali nell’alveo della sicurezza specifica, quali
sistemi di protezione collettiva per eliminare rischi tipici di singole lavorazioni, gli oneri economici
conseguenti alla loro attuazione sono stimati nell’ ambito dei costi di sicurezza specifica.

In particolare gli oneri economici attribuiti alle opere provvisionali, aventi funzione di protezione dei
lavoratori, sono stimati in conseguenza dell’effettivo costo di apprestamento.

Ai fini poi dei criteri applicati per la quantificazione degli oneri economici rientranti nelle spese per la
sicurezza, sia di fase generale che di fase specifica o particolare e comprendente, quest’ultima, anche i
costi di ogni opera provvisionale, i rispettivi importi attribuiti sono determinati assumendo, a base di
calcolo, parametri economici desunti da precise opzioni convenzionali acclarate nella pratica di cantiere.
Di tali opzioni convenzionali, da cui scaturiscono i criteri applicati per la stima dei costi della sicurezza
dell’opera, si fa richiamo pil avanti, esplicitando i riferimenti tecnici e normativi da cui esse promanano.

| Costi di Sicurezza di Fase Generale (CSFG)

Sono tali quei costi rientranti nelle spese che occorre sostenere per la eliminazione di rischi indipendenti
dalla specifica tipologia delle lavorazioni previste nel progetto dell’opera.

In particolare attraverso i costi di sicurezza di fase generale, si compensa |’ Appaltatore delle spese su lui
gravanti in conseguenza del suo obbligo di attuare e far attuare ai suoi subaffidatari le misure di
prevenzione, i sistemi di protezione, gli apprestamenti, il modello di organizzazione e di gestione della
sicurezza, le procedure organizzative per il coordinamento della sicurezza e quant’altro prescritto nel
piano di sicurezza e di coordinamento nella parte dedicata alla sicurezza di fase generale.
Specificatamente rientra nei costi della sicurezza generale quanto appresso dettagliato:

e (CSFG.01) Protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dal’ambiente
esterno
Protezione contro i rischi dell’ambiente naturale: scariche atmosferiche, irruzione di acque, moti
del terreno, cadute di masse di terreno.
Reti di servizi tecnici: elettricita, gas, acqua, reti fognarie, altre energie

e (CSFG.02) Protezione o misure di sicurezza contro i possibili rischi trasmessi dal cantiere
all’lambiente esterno
Delimitazione del cantiere: recinzione, barriere, accessi, segnalazioni.
Provvedimenti per evitare o ridurre le emissioni inquinanti (rumori, polveri, vibrazioni, gas,
liguami)
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e (CSFG.03) Servizi igienico assistenziali
Predisposizione area attrezzata. Arredi, lavandini, spogliatoi, docce, acqua potabile, mense
refettori, gabinetti, locali di ricovero, conservazione vivande

e (CSFG.04) Presidi sanitari e gestione delle emergenze
Pronto soccorso (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso, camera di
medicazione), mezzi di trasporto per infortunati, squadre di salvataggio

o (CSFG.05) Accessi e circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere
Accessi ai percorsi dei mezzi meccanici e di trasporto; accesso degli addetti ai lavori (protezioni
contro gli investimenti; protezioni contro le cadute di materiali dall’alto; segnalazione e
illuminazione delle vie d’accesso e dei percorsi)

e (CSFG.06) Installazione dei depositi di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere
Organizzazione delle aree destinate a depositi di materiali; depositi e/o lavorazioni di materiali
che possono costituire pericolo di incendio o esplosione (bombole di gas compressi, oli minerali,
combustibili, vernici); depositi e manipolazione di prodotti chimici in genere

e (CSFG.07) Installazione ed esercizio degli impianti e delle macchine
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas, altre energie, impianti di
messa a terra; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in
particolari situazioni (pericolo di esplosione ed incendio, lavori in presenza di acqua); apparecchi
di sollevamento in particolari situazioni (gru interferenti, presenze di linee elettriche aeree);
confezione malte, lavorazione ferro, confezione carpenterie. Impianti antincendio e impianti di
evacuazione fumi

e (CSFG.08) Cooperazione, coordinamento, consultazione e partecipazione
Attivita per la gestione del piano di sicurezza e di coordinamento e riunioni tra le imprese
esecutrici per il coordinamento della azione volta alla prevenzione dei rischi derivanti dai
procedimenti lavorativi, in applicazione alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento; attivita poste in capo alla direzione del cantiere per il controllo sul rispetto della
azione finalizzata alla prevenzione dei rischi lavorativi

e (CSFG.09) Formazione e Informazione specifica dei lavoratori
Lavoratori con compiti di sicurezza; lavoratori in attivita sui cantieri con mansioni da operaio;
lavoratori incaricati per le emergenze (pronto soccorso, prevenzione e lotta antincendio,
gestione delle emergenze, evacuazione dei lavoratori)

e (CSFG.10) Segnaletica di sicurezza
Luoghi, locali e posti di lavoro ove é richiesta una particolare segnaletica di sicurezza per gli
addetti ai lavori.

Cio premesso, ai fini della valutazione dei Costi della Sicurezza di Fase Generale, i relativi importi sono
valutati considerandone la piena incidenza economica conseguente alla loro effettiva attuazione.

Fanno eccezione le delimitazioni di tipo provvisorio e i servizi igienico-assistenziali, i cui rispettivi costi
sono commisurati ai tempi di effettivo impiego sul cantiere, in quanto riutilizzabili i materiali di loro
composizione oltre i tempi di durata del cantiere.
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I Costi di Sicurezza di Fase Specifica (CSFS)

Sono tali quei costi rientranti nelle spese che occorre sostenere per la eliminazione dei rischi dipendenti
dalla specifica tipologia delle lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera.

In particolare, attraverso i costi di sicurezza di fase specifica, si compensa |’Appaltatore delle spese su lui
gravanti in conseguenza del suo obbligo di attuare e fare attuare ai suoi subaffidatari gli apprestamenti, i
dispositivi di sicurezza e i sistemi di protezione derivanti dalle esigenze prevenzionali dei procedimenti
operativi per la esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto dell’opera.

Dette esigenze, in particolare, sono individuate nelle schede di rischio specifico di cui & composto il
piano di sicurezza e di coordinamento.

Piu dettagliatamente i costi di sicurezza specifica considerano I'incidenza degli oneri economici derivanti
tradizionalmente:

e (CSFS.01) dall’apprestamento di ponteggi, di trabattelli, di ponti su cavalletti, di impalcati, di
parapetti, di andatoie, di passerelle, di opere provvisionali di sostegno alle pareti per il
contenimento dei terreni;

e (CSFS.02) dall’'uso di attrezzature, quali gru, autogru, argani, carroponti, elevatori, macchine di
movimento terra, seghe circolari, piegaferri;

e (CSFS.03) dall’ attuazione dei sistemi di sicurezza e delle misure di protezione previste in
conseguenza della eliminazione di specifici rischi di fase lavorativa (pericoli di seppellimento,
pericoli di caduta nel vuoto, pericoli di folgorazione, pericoli di caduta dall’alto e cosi via),
nonché, in conseguenza della eliminazione di rischi derivanti da interferenze lavorative;

e (CSFS.04) dall’apprestamento di opere provvisionali in conseguenza dell’obbligo di proteggere i
lavoratori da rischi di fasi lavorative esigenti apprestamenti provvisionali di tipologia
tradizionale, quali i sistemi di armatura degli scavi o i sistemi di consolidamento dei terreni.

Cio premesso, ai fini della stima dei costi derivanti dall’attuazione di quanto rientra nella sicurezza
specifica o di fase particolare, i relativi oneri economici, sono determinati anche sulla base di opzioni
convenzionali, acclarate nella pratica di cantiere.

E cio in quanto i costi dei materiali per I'apprestamento di opere provvisionali, i costi di utilizzo di
macchine e attrezzature e mezzi di lavoro e i costi per 'uso in genere di materiali destinati a sistemi di
protezione collettiva dei lavoratori, essendo materiali e macchine e mezzi e attrezzature di lavoro
riutilizzabili nel tempo oltre il periodo di uso e di utilizzo per la realizzazione dell’opera, i relativi oneri
imputati alla sicurezza vengono commisurati in ragione e in correlazione ai tempi d’impiego ed uso sul
cantiere.

In particolare, sulla base e per effetto delle opzioni convenzionali sopra esposte, i costi di sicurezza di
fase sono cosi determinati:

e per cio che concerne materiali e attrezzature i cui tempi di utilizzo vanno oltre quelli di impiego
sul cantiere, si fa ricorso ai noli e quando cid non fosse possibile i relativi oneri economici
imputati a spese per la sicurezza sono calcolati in relazione ai possibili riutilizzi in conseguenza di
tempi di utilizzo che sono fissati sulla base di opzioni convenzionali discendenti dalla normale
pratica di cantiere e dalla durata del cantiere stesso;
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e per cid che concerne la dotazione in dispositivi di sicurezza delle macchine, dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro, dagli oneri della sicurezza viene escluso il costo di tali dispositivi,
esigendosi sui cantieri I'uso di macchine, di mezzi e attrezzature di lavoro “a norma” e quindi
gia dotati in origine dei correlati dispositivi di sicurezza;

e per cio che concerne le opere provvisionali destinate unicamente alla protezione collettiva dei
lavoratori e specificatamente quelle impiegate per lavori in elevazione, I'intero costo rientra, in
ragione dei tempi di utilizzo sul cantiere, tra gli oneri economici imputati a spese per la sicurezza
e in particolar modo quello relativo all’'uso di ponteggi, inquantoche, ai sensi e per effetto del
dettato dell’Articolo 122 del Decreto e di quanto al riguardo disposto dal al punto 1 dell’Allegato
XV.1 al Decreto, il ponteggio, anche mobile (trabattello), & considerato opera provvisionale e
come tale rientrante in toto nel costo della sicurezza.
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6.2 | costi per la sicurezza dell’Opera

Come esposto nelle pagine precedenti, i costi per la sicurezza dell’Opera sono fissati secondo criteri,
procedure e parametri per il calcolo degli oneri economici che si imputano a spese per la sicurezza sul
lavoro.

Con essi viene stimato il costo di attuazione delle misure preventive e protettive, delle prescrizioni
operative, delle misure di coordinamento, delle infrastrutture, delle attrezzature, degli apprestamenti e
di quanto considerato dal Decreto al punto 4 del suo Allegato XV e collegato Allegato XV.1, quali misure
e dispositivi di sicurezza la cui attuazione & contemplata nel presente PSC, in previsione della
eliminazione dei rischi lavorativi che presenta il processo costruttivo dell’opera.

In conseguenza di quanto sopra esposto, ogni misura e dispositivo di sicurezza prescritto nel presente
PSC rientra nell’ambito dei costi della sicurezza da riconoscere alle imprese esecutrici (sono esclusi i
costi derivanti dalla azione di prevenzione connessa alle attivita proprie delle imprese esecutrici) e
costituisce una voce di costo.

Di ognuna di esse viene stimata l'incidenza economica, ossia il costo di attuazione della misura di
prevenzione o di protezione cui la voce di costo fa richiamo, comprendendone anche gli oneri
conseguenti ai tempi di impiego o utilizzo nel cantiere ove adottata.

Dalla somma degli importi imputati alle singole voci di costo si determina il costo globale della sicurezza
per effetto delle previsioni contenute nel presente PSC, in correlazione alla eliminazione dei rischi
derivanti dai lavori da eseguire per realizzare I'opera, cosi come progettualmente previsto.

Gli importi imputati alle singole voci di costo sono stati stimati assumendo a base di calcolo prezzi unitari
vigenti per I'attribuzione degli oneri della sicurezza e moltiplicandone il valore economico per quantita
desunte dal progetto dell’'opera posto a base di gara e correlate, in connessione al cronoprogramma
delle fasi di lavoro, ai tempi di mantenimento nel cantiere ovvero di impiego o utilizzo in corso d’opera,
della misura di sicurezza cui si riferisce la voce di costo.

Il documento che riassume quanto illustrato riguardo alla stima analitica dei costi della sicurezza e
I'elaborato “SIC SCS 06 Stima dei Costi della Sicurezza”.
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SEZIONE 7 - Principali riferimenti normativi e conclusioni

7.1 Principali riferimenti normativi

Il seguente elenco — che non puo ritenersi esaustivo esaustivo — riassume i principali riferimenti delle
norme che sono state utilizzate per la realizzazione del presente piano di sicurezza e coordinamento:

e DPR 19/3/56 n.303: norme generali per I'igiene del lavoro.

e DPR16/12/92 n. 495: regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

e D.Lgs. 4/12/92 n. 475: attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della
legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (marchiatura CE).

e D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459: Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

e DM 9 Giugno 1995: Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi
autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strade in condizioni di scarsa
visibilita.

e D.Lvo 81/08 e s.m.i.: Testo Unico della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

e Norme CEl in materia di impianti elettrici.

e Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

e Norme EN o UNI in materia di attrezzature di lavoro e di DPI

e DPR 177/2011: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6,

comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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7.2 Conclusioni

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i. e costituito dai
seguenti elaborati:

=  S|C REL 01 — Relazione;

= SIC CRO 02 — Cronoprogramma Complessivo e Cronoprogrammi di Dettaglio;
= SIC FCO 03 — Fascicolo con le caratteristiche dell’Opera;

= SICTEP 04 —Tavole Esplicative di Progetto;

=  SIC ADR 05 — Analisi dei Rischi;

= S|C SCS 06 — Stima dei Costi della Sicurezza;

= S|CSCS 07 — Elenco dei Prezzi;

= S|C SCS 08 — Analisi dei Nuovi Prezzi;

costituisce lo strumento indispensabile per le imprese e/o ditte e/o lavoratori autonomi — secondo le
proprie attivita di competenza - al fine di pianificare, eseguire e completare positivamente e nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, le complesse fasi lavorative relative all’Opera in
oggetto.

Tale Piano potra - in ottemperanza delle normative vigenti e secondo quanto riterra opportuno il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - subire modifiche e/o integrazioni relativamente alle
attivita lavorative o alle tipologie di macchinari da cantiere da utilizzarsi.

Le stesse potranno prodursi qualora ritenute necessarie al raggiungimento del fine prestabilito, nel caso
quest’ultimo fosse modificato da eventuali necessita e/o impellenze non prevedibili in fase di
progettazione.

Infine, il documento e i suoi allegati potranno essere oggetto di revisione o di aggiornamento a cura del
coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori anche in funzione dei contenuti del Piano
Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i. dall'impresa appaltatrice.

Il CSP
Arch. Fabio Campagnuolo
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