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SETTIMANE

Allestimento cantiere

Piazza Mercato

Via dei Giubbonari - Via San Giovanni a mare - Via San Eligio

Via Fossataro

Piazza de Donno

Via Bianchini

Piazza San Eligio - Campane San Eligio

Via Mezzocannone

Via De Marinis

Via e Largo Ecce Homo

Pendino Santa Barbara

Piazzetta Teodoro Monticelli

Vico Melofioccolo

Via Candelora - Via e Piazza Banchi Nuovi

Largo Sam Giovanni Maggiore

Via Santa Chiara - Via San Sebastiano

Via Benedetto Croce

Via San Pietro a Maiella - Port'alba

Piazza Miraglia

Piazzetta Forcella

Via Forcella

Vico Sopramuro - Via Postica

Via Annunziata

ZONA PIAZZA MERCATO

Piazza del Carmine

ZONA PIAZZA MERCATO

Calata Santi Cosma e Damiano

ZONA FORCELLA

Piazza Calenda - Gradini Forcella

Migliorie proposte dal concorrente

Smobilizzo cantire

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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MESI

SETTIMANE

1

1 2 3 4

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di pali di illuminazione

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro di scavo

Espurgo con macchina idrodinamica

Sarcitura di lesioni su murature

Sigillatura di distacchi

Formazione intonaci

Lavorazioni e posa ferri di armatura in fondazione

Getto di calcestruzzo

Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica Illuminazione

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa di conduttura elettrica

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

1 2 3 4

5

1 2 3 4

6

1 2 3 4

7

1 2 3 4

8

1 2 3 4

9

1 2 3 4

10

1 2 3 4

11

1 2 3 4

12

1 2 3 4

Migliorie proposte dal concorrente

A1

Fase A Fase B Fase C

A2 B1 B2 C1 C2PIAZZA MERCATO
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SETTIMANE

GIORNI

1

2 4 6 8

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Migliorie proposte dal concorrente

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

2

10 12

3 4 5 7 8 9 10 11 126

A1

Fase A Fase B

B1 B2A2
VIA DEI GIUBBONARI - VIA SAN GIOVANNI A MARE

VIA SAN ELIGIO
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SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

2 3 4

A1 A2

Fase A

VIA FOSSATARO
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SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Messa a dimora di piante

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2 3 4 5 6

A1 A2

Fase A

PIAZZETTA DE DONNO
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SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2 3 4 5 6

Espurgo con macchina idrodinamica

A1

Fase A

A2 B1 B2

Fase B

VIA L. BIANCHINI
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SETTIMANE

GIORNI

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

2

10 12

3 4 5 7 8 96

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Rimozione manufatti in ghisa

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Messa a dimora di piante

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Espurgo con macchina idrodinamica

Formazione di fondazione stradale

Fase A

A2A1

PIAZZA S. ELIGIO - CAMPANE S. ELIGIO
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SETTIMANE

GIORNI

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

2

10 12

3 4 5 7 8 9 10 11 126

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Rimozione manufatti in ghisa

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Espurgo con macchina idrodinamica

Opere in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutt. in fond.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Getto di calcestruzzo per le strutture in elevazione

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa in opera di conduttura elettrica

Posa pali per pubblica illuminazione

Realizzazione di segnali stradali

Opere di finitura

Posa di ringhiere e parapetti

Verniciatura di ringhiere e parapetti

86 88 90 92 94 96 98

13 14

A1 A2

Fase A

PIAZZA DEL CARMINE
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MESI

SETTIMANE

1

1 2 3 4

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Rimozione manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Rinterro di scavo

Formazione intonaci

Lavorazioni e posa ferri di armatura in fondazione

Getto di calcestruzzo

Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Impianti di Pubblica Illuminazione

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

2

1 2 3 4

3

1 2 3 4

4

1 2 3 4

5

1 2 3 4

6

1 2 3 4

7

1 2 3 4

8

1 2 3 4

9

1 2 3 4

10

1 2 3

Migliorie proposte dal concorrente

Sarcitura di lesioni su muraure

Sigillatura di distacchi

Fase A

A1 A2

Fase B

B1 B2VIA MEZZOCANNONE
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SETTIMANE

GIORNI

Via De Marinis

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 77

2

10 12

3 4 5 7 8 9 10 116

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Interventi fognari

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Rimozione manufatti in ghisa

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Espurgo con macchina idrodinamica

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Rinterro di scavo

Formazione di fondazione stradale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Fase A

A1 A2VIA DE MARINIS
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Interventi fognari

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Espurgo con macchina idrodinamica

Scavo di sbancamento

SETTIMANE

GIORNI

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

2

10 12

3 4 5 7 8 96

Fase A

A1 A2VIA E LARGO ECCE HOMO
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

2 3 4

Rimozione di cordoni stradali

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Opere di finitura

Pulitura di superfici in pietra

Fase APENDINO SANTA BARBARA

fi
n

a
n

zi
a

m
e

n
to

 P
O

R
-F

E
S

R
 C

a
m

p
a

n
ia

 2
0

0
7

-2
0

1
3

/2
0

1
4

-2
0

2
0

- 
R

iq
u

a
li

fi
ca

zi
o

n
e

 s
p

a
zi

 u
rb

a
n

i 
- 

Lo
tt

o
 3

 -
 P

R
O

G
E

T
T

O
 E

S
E

C
U

T
IV

O

P
IA

N
O

 D
I 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 E
 C

O
O

R
D

IN
A

M
E

N
T

O
P

e
n

d
in

o
 S

a
n

ta
 B

a
rb

a
ra

S
IC

-C
R

O
-0

2
-0

3
-0

4

4736



Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di manufatti in ghisa

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

2 3 4

Rimozione di cordoni stradali

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Interventi fognari

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Messa a dimora di piante

Fase A

A1 A2PIAZZETTA TEODORO MONTICELLI
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

2 3 4

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Rimozione di illuminazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Messa a dimora di piante

Fase AVICO MELOFIOCCOLO
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SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

Allestimento cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2 3 4 5 6

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Opere di finitura

Pulitura di superfici in pietra

A1

Fase A

A1CALATA SANTI COSMA E DAMIANO
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SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

Allestimento cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2 3 4 5

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

6

Interventi fognari

Espurgo con macchina idrodinamica

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di segnali stradali

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Messa a dimora di piante

Arredo urbano - Sistemazione a verde

A2

Fase A

A1VIA CANDELORA - VIA E PIAZZA BANCHI NUOVI
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SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

Allestimento cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2 3 4 5

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

6

Interventi fognari

Rimozione di Cordoni stradali

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Posa in opera di canaletta di drenaggio in cls

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Espurgo con macchina idrodinamica

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Getto di calcestruzzo per opere non strutturali

Rinterro di scavo

Posa in opera di conduttura elettrica

Posa pali per pubblica illuminazione

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Messa a dimora di piante

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

A2

Fase A

A1LARGO SAN GIOVANNI MAGGIORE
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GIORNI

1

3 6 9 12 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 8415 18

Allestimento cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Interventi fognari

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Scavo a sezione obbligata

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

123 126 129 132 135 138 141 144 147

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Demolizioni di murature

Rinterro si scavo

Sarcitura di lesioni su muratura

Formazione intonaci

Lavorazioni e posa ferri di armatura in fondazione

Getto di calcestruzzo

Prospezioni televisive

Impianti di illuminazione, insufflazione ed estrazione d'aria

Sigillatura di distacchi

SETTIMANE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Fase A

A1 A3

Fase B

B3B1A2 A4 B2 B4VIA SANTA CHIARA - VIA SAN SEBASTIANO
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GIORNI

Via Benedetto Croce

3 6 9 12 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 8415 18

Allestimento cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Interventi fognari

Rimozione di manufatti in ghisa

Rimozione di massetto

Scavo di sbancamento

Posa in opera di tubazioni

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Formazione di fondazione stradale

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

123 126

Demolizioni di murature

Posa di segnali stradali

1SETTIMANE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A1 B1 C1

Fase A Fase B Fase C

C2B2A2VIA BENEDETTO CROCE
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 285 6

2 3 4

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di sabbia a secco

A1

Fase A

A2 B1

Fase B

B2VIA SAN PIETRO A MAIELLA - PORT'ALBA
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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Realizzazione di segnaletica orizzontale

SETTIMANE

GIORNI

1

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 6

2 3

A1 A2

Fase A

PIAZZA MIRAGLIA
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SETTIMANE

GIORNI

1

2 4 6 8

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di cordoni stradali

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido

Rimozione di illuminazione stradale

Scavo di sbancamento

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Pavimentazione in cubetti di pietra lavica

Bitumatura a caldo di lastricati

Posa di segnali stradali

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Migliorie proposte dal concorrente

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

2

10 12

3 4 5 7 8 9 10 11 126

86 88 91

13

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate

Opere di finitura

Posa di ringhiere e parapetti

Verniciatura di ringhiere e parapetti

Pulitura di superfici in pietra

A1 A2

Fase A Fase B

B1 B2PIAZZA CALENDA - GRADINI FORCELLA
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SETTIMANE

GIORNI

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Rimozione di cordoni stradali

Rimozione di ringhiere, cancelli e cancellate

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Scavo di sbancamento

Demolizione di murature

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Pavimentazione in lastra di pietra

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Pavimentazione in lastre di pietra

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

A1 A2

Fase A

PIAZZETTA FORCELLA

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

2

10 12

3 4 5 7 86 9 10

66 68 70 72 74 77

11
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SETTIMANE

GIORNI

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Rimozione di cordoni stradali

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Pulizia di pozzetti di ispezione

Rimozione di illuminazione stradale

Scavo di sbancamento

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di cordoni

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

VIA FORCELLA A1 A2

Fase A

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

2

10 12

3 4 5 7 86 9 10

66 68 70 72 74 77

11
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SETTIMANE

GIORNI

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

2

10 12

3 4 5 7 86 9 10

66 68 70 72 74 77

11

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Compattazione piano di posa fondazione stradale

VIA SOPRAMURO - VIA POSTICA A1

Fase A

A2

Fase B

B1 B2

fi
n

a
n

zi
a

m
e

n
to

 P
O

R
-F

E
S

R
 C

a
m

p
a

n
ia

 2
0

0
7

-2
0

1
3

/2
0

1
4

-2
0

2
0

- 
R

iq
u

a
li

fi
ca

zi
o

n
e

 s
p

a
zi

 u
rb

a
n

i 
- 

Lo
tt

o
 3

 -
 P

R
O

G
E

T
T

O
 E

S
E

C
U

T
IV

O

P
IA

N
O

 D
I 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 E
 C

O
O

R
D

IN
A

M
E

N
T

O
V

ia
 S

o
p

ra
m

u
ro

 -
 V

ia
 P

o
st

ic
a

S
IC

-C
R

O
-0

2
-0

4
-0

4

4749



SETTIMANE

GIORNI

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Rimozione di cordoni stradali

Scavi - Demolizioni - Rimozioni

Rimozione di basolati

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

Rimozione di illuminazione stradale

Impianti di Pubblica Illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Arredo urbano - Sistemazione a verde

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere

Migliorie proposte dal concorrente

Pulizia di pozzetti di ispezione

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Posa in opera di sabbia a secco

Posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa

Posa in opera di basole

Rilavorazione e bocciarda di basole

Bitumatura a caldo di lastricati

Compattazione piano di posa fondazione stradale

Posa in opera di codoni

formazione di manto di usura e collegamento

Messa a dimora di piante

1

2 4 6 8 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

2

10 12

3 4 5 7 86 9 10

66 68 70 72 74 77

11

A1

Fase A Fase B

B1 B2A2VIA ANNUNZIATA
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