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CONSOLIDAMENTI NELLA SALA SISTO V E SOLAI DEL PIANO DI COPERTURA
Le prime lavorazioni da effettuarsi riguardano i consolidamenti delle volte
presenti nella sala Sisto V e sui solai del piano di copertura.

COPERTURA PROVVISORIA

Per le lavorazioni di smontaggio della copertura metallica esistente e
montaggio della nuova copertura e prevista la realizzazione di una
copertura provvissoria:

questa, di larghezza pari a 8,80 mt, coprira una superficie di circa 100 mq
corrispondente ad un "campo" dell'intera copertura.

La copertura provvisoria avra una struttura portante in tubi e giunti e sara
coperta da una lamiera grecata.

Si procedera quindi per campi: sono stati individuati n.5 campi, dall'asse 0
all'asse 20.

IL PIANO DI LAVORO

Le capriate lignee saranno posate in opera ed assemblate su un piano di
lavoro previsto a quota +23,46 m. Il piano a quota sara costituito da una
struttura in tubi e giunti, sorretta da due filari di ponteggi, e tavolato ligeo.

MOVIMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI LIGNEI DELLE NUOVE CAPRIATE

I singoli elementi lignei delle capriate (monaci, puntoni, catene, ecc.)
saranno sollevati a quota +23,46 m (quota del piano di lavoro) attraverso
il cortile di accesso. Le movimentazioni avverranno attraverso un sistema
di n.2 castelletti e n.2 paranchi che permetteranno di raggiungere il piano
di lavoro in quota. Le verticali del tiro in alto saranno fisse per tutta la
durata della costruzione della copertura.
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Pianta a quota +23,84 m — scala 1:100
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Struttura a tubi e giunti
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Piano di lavoro costituito
da iuLi e giunti e tavolato
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CAMPO 1 — TRATTO 0—-4a

CAMPO 2 — TRATTO 4a-8a

CAMPO 3 — TRATTO 8a—-12a

CAMPO 4 — TRATTO 12a-16a

CAMPO 5 — TRATTO 16a-20
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Struttura a tubi e giunti di supporto per la copertura
provvisoria; € una struttura "flessibile", sara montata e rimossa
a seconda delle esigenze e degli spazi occorrenti per lo
smontaggio e il montaggio delle coperture
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Ito della copertura con evidenziato l'ultimo campo (campo 5) di lavoro

Copertura provvisoria con
struttura portante in tubi e
giunti e lamiera grecata

ARV

Puntelli di supporto per il
montaggio della nuova
copertura

T

(Ll T LT

]

hP)

(+00.00)
AN

U
il
CORTILE
i
4
U
[

I I O O O N
[T [T LT[ TT JTTITTTIT
A I B M O

5 S B

T T T 1T T T 1T
oL T [ [ TIL TII T[[
B s B o B P
] I T Crrfn

O\,

{i///“?' ; 7 ' ///7////// 77777 ' : | _I

.

%%%%%%%%!lﬂpmwﬂﬁi
T

%
[
¥
L

|
| L
| 7 Z
| } e
} ......
|

o Dy, .
| Z 7 7
S

EEi Sl

//%///////Z " B EIV N

Key—-plan — Pianta a quota +15,75 m
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§ SERVIZIO VALORIZZAZIONE

8 RUP: Arch. Luca D’Angelo

PROGETTO
COFINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA Direzione Regionale

per i Beni Culturali
e Paesaggistici
della Campania

POR Campania FESR 2007-2013
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PROGETTAZIONE

DELLA CITTA STORICA

AECODE srtl - (Capogruppo)
R.O.M.A. Consorzio

Arch. Rosa Porricelli

Ing. Gaetano Sagliocca

Dott. Geol. Fabio De Vincentiis

Arch. Dario De Angelis

CONTATTI: AECODE SRL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT
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