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GG/ MESI
1 15
2 25
3 20
4 30
5 40
6 15
7 30
8 20
9 20

10 5
11 40
12 12
13 20
14 30
15 20
16 15
17 35
18 35
19 35
20 25
21 25
22 25
23 14

OPERE COMUNI

OPERE "GRANDE PROGETTO"

OPERE "CIS + BOND"

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI SPECIALI

RESTAURO DIPINTI SU INTONACO
RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE
SMONTAGGIO PONTEGGI

ANALISI PRELIMINARI

RESTAURO STUCCHI IN GESSO

ALLESTIMENTO CANTIERE
SCAVI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIPRISTINI MURARI

CONTROSOFFITTI

PULITURE
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DESCRIZIONE OPERE

OPERE MURARIE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

INFISSI INTERNI ED ESTERNI
OPERE DA LATTONIERE
OPERE DI COMPLETAMENTO

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
NUOVE STRUTTURE

INTONACI E OPERE DA PITTORE
SOTTOFONDI E IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE METALLICHE

1 41 4214 15
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