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Sezione 4-4' - Scala 1:50 - Fase di consolidamento della volta della sala sisto v e dei solai di copertura

Sezione 4-4' - scala 1:50 - Fase di montaggio delle capriate e del tetto (sala archivio)

Piano di lavoro costituito
da tubi e giunti e tavolato

Pianta a quota +23,84 m - scala 1:100

CONSOLIDAMENTI NELLA SALA SISTO V E SOLAI DEL PIANO DI COPERTURA
Le prime lavorazioni da effettuarsi riguardano i consolidamenti delle volte
presenti nella sala Sisto V e sui solai del piano di copertura.

COPERTURA PROVVISORIA
Per le lavorazioni di smontaggio della copertura metallica esistente e
montaggio della nuova copertura è prevista la realizzazione di una
copertura provvissoria:
questa, di  larghezza pari a 8,80 mt, coprirà una superficie di circa 100 mq
corrispondente ad un "campo" dell'intera copertura.
La copertura provvisoria avrà una struttura portante in tubi e giunti e sarà
coperta da una lamiera grecata.
Si procederà quindi per campi: sono stati individuati n.5 campi, dall'asse 0
all'asse 20.

IL PIANO DI LAVORO
Le capriate lignee saranno posate in opera ed assemblate su un piano di
lavoro previsto a quota +23,46 m. Il piano a quota sarà costituito da una
struttura in tubi e giunti, sorretta da due filari di ponteggi, e tavolato ligeo.

MOVIMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI LIGNEI DELLE NUOVE CAPRIATE
I singoli elementi lignei delle capriate (monaci, puntoni, catene, ecc.)
saranno sollevati a quota +23,46 m (quota del piano di lavoro) attraverso
il cortile di accesso. Le movimentazioni avverranno attraverso un sistema
di n.2 castelletti e n.2 paranchi che permetteranno di raggiungere il piano
di lavoro in quota. Le verticali del tiro in alto saranno fisse per tutta la
durata della costruzione della copertura.

Copertura provvisoria con
struttura portante in tubi e

giunti e lamiera grecata

Zavorra

Lamiera grecata

Struttura a tubi e giunti

Sezione 2-2' - Stralcio - scala 1:50 - Il ponteggio su vico Maiorani con una struttura a "portale" Sezione 4-4' - scala 1:50 - Fase di realizzazione della copertura provvisoria

Doppio tavolato con
materassino costituiti da

fogli di neoprene a
protezione degli

affreschi della
Sala Sisto V

Puntellature
durante le

operazioni di
consolidamento dei

solai di copertura

LEGENDA

CAMPO 5 - TRATTO 16a-20

CAMPO 4 - TRATTO 12a-16a

CAMPO 3 - TRATTO 8a-12a

CAMPO 2 - TRATTO 4a-8a

CAMPO 1 - TRATTO 0-4a

20

16a

Copertura provvisoria con
struttura portante in tubi e

giunti e lamiera grecata

4'

4

2

2'

Key-plan - Pianta a quota +15,75 m

Veduta dall'alto della copertura con evidenziato l'ultimo campo (campo 5) di lavoro
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Gli elementi delle
capriate saranno
sollevati in
copertura attraverso
l'utilizzo di n.2
paranchi montati su
due castelletti
paralleli

SALA
SISTO V

SALA
ARCHIVIO

Tavolato

SALA
SISTO V

SALA
SISTO V

SALA
SISTO V

Struttura a tubi e giunti di supporto per la copertura
provvisoria; è una struttura "flessibile", sarà montata e rimossa
a seconda delle esigenze e degli spazi occorrenti per lo
smontaggio e il montaggio delle coperture

SALA
ARCHIVIO

SALA
ARCHIVIO

SALA
ARCHIVIO

Struttura a tubi e giunti di supporto per la copertura
provvisoria; è una struttura "flessibile", sarà montata e rimossa
a seconda delle esigenze e degli spazi occorrenti per lo
smontaggio e il montaggio delle coperture

CORTILE

Le due verticali per
il tiro in alto dei
materiali

Le due verticali per
il tiro in alto dei
materiali

Ultimo campo per
la costruzione della
nuova copertura

Sezione 4-4' - Stralcio - scala 1:50 - Movimentazione degli elementi lignei - Sollevamento fino a quota +23,46 m

Puntelli di supporto per il
montaggio della nuova
copertura

LAYOUT DI CANTIERE - FASI DI REALIZZAZIONE
DELLA COPERTURA

VARIE
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