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ALLEGATO "A"

Comune di Napoli
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della sala Autorita - Stadio Armando Maradona
COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI.

CANTIERE: $EMPTY_LAV_05$, Napoli (NA)

Napoli , 17/01/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

($EMPTY_CSP_04$ $EMPTY_CSP_03$ $EMPTY_CSP_02%)
per presa visione

IL COMMITTENTE

($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09%)

$EMPTY_CSP_04%$ $EMPTY_CSP_03$ $EMPTY_CSP_02$
$EMPTY_CSP_05$

$EMPTY_CSP_06$ $EMPTY_CSP_07$ ($EMPTY_CSP_083)

Tel.: $EMPTY_CSP_09$ - Fax: $EMPTY_CSP_10$

E-Mail: $EMPTY_CSP_11$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I 'gglL ggC datalniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 17/01/2023 18/01/2023

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

—
m
N
N

17/01/2023 = 18/01/2023

Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 2 19/01/2023  20/01/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 19/01/2023  20/01/2023

Demolizioni e rimozioni

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 E 1 1 25/01/2023 25/01/2023
Rimozione di impianti 1 E 1 1 23/01/2023 23/01/2023
Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 27/01/2023 27/01/2023
Rimozione di serramenti interni 1 E 1 1 27/01/2023 27/01/2023
Rimozione di massetto 1 E 1 1 24/01/2023 24/01/2023
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 E 1 1 23/01/2023 23/01/2023
Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 E 1 1 26/01/2023 26/01/2023
Divisori interni
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 E 1 1 30/01/2023 30/01/2023
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 E 1 1 30/01/2023 30/01/2023
Assistenze murarie
Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 1 1 01/02/2023 01/02/2023
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 E 1 1 01/02/2023 01/02/2023
Impianto elettrico e rete dati
Realizzazione di impianto elettrico 1 E 1 1 02/02/2023 02/02/2023
Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 1 1 02/02/2023 02/02/2023
Realizzazione di impianto antenna TV 1 E 1 1 02/02/2023 02/02/2023
Realizzazione di impianto di rete dati 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023
Realizzazione di impianto telefonico 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023
Realizzazione di impianto antintrusione 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023
Pavimenti e rivestimenti
Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 2 2 06/02/2023 07/02/2023
Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 E 2 2 08/02/2023 09/02/2023
Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 E 1 1 10/02/2023  10/02/2023
Serramenti
Montaggio di serramenti esterni 1 E 1 1 13/02/2023  13/02/2023
Montaggio di porte interne 1 E 1 1 13/02/2023  13/02/2023
Montaggio di porte tagliafuoco 1 E 1 1 13/02/2023  13/02/2023
Intonaci e pitturazioni interne
Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 1 1 14/02/2023  14/02/2023
Tinteggiatura di superfici interne 1 E 1 1 15/02/2023  15/02/2023
Installazione di insegne 1 E 1 1 16/02/2023 16/02/2023
Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 20/02/2023 20/02/2023
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Tabella Analitica Gantt
Impianti idrico-sanitario e del gas

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E 1 1 13/02/2023 13/02/2023
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023
LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Bgrgt%n 2316 Gen 23 23 Gen 23 30 Gen 23 06 Feb 23 13 Feb 23 20 Feb 23 27 Feb 23 06 Mar 23 13 Mar 23 20 Mar 23 27 Mar 23 03 A
15016[17/18]191202122/232412526/2712829130/31/01/02/03/04/05/06/07108/09]1011 1/12/13/1411 51611 7/18119202112212324[25126/272810 1102/03/04/05/06107/08|0911 0/1 111211 314[15/16]1 7]1811 9120121 2223241251262 7128293013 110 1/02103]04
Recinzione e apprestamenti del cantiere 29 v—v‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 249 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 Z1 -
Impianti di servizio del cantiere 29 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 -
Demolizioni e rimozioni 59 v—v‘
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 19 Z1 .
Rimozione di impianti 19 el |
Rimozione di serramenti esterni 19 Z1 .
Rimozione di serramenti interni 19 Z1 .
Rimozione di massetto 19 Z1 .
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 19 Z1 .
Rimozione di rivestimenti in ceramica 19 Z1 .
Divisori interni 19 W
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 19 Z1 .
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 19 Z1 .
Assistenze murarie 19 VV‘
Esecuzione di tracce eseguite a mano 19 Z1 .
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 19 Z1 .
Impianto elettrico e rete dati 29 ﬁ
Realizzazione di impianto elettrico 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 Z1 .
Realizzazione di impianto antenna TV 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di rete dati 19 Z1 .
Realizzazione di impianto telefonico 19 Z1 .
Realizzazione di impianto antintrusione 19 Z1 .
Pavimenti e rivestimenti 59 Vﬁ
Formazione di massetto per pavimenti interni 29 Z1 -
Posa di pavimenti per interni in ceramica 249 Z1 -
Posa di rivestimenti interni in ceramica 19 Z1 .
Serramenti 19 W
Montaggio di serramenti esterni 19 Z1 .
Montaggio di porte interne 19 Z1 .
Montaggio di porte tagliafuoco 19 pal |
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Nome attivita £59,5gn[2316 Gen 23 23 Gen 23 30 Gen 23 06 Feb 23 13 Feb 23 20 Feb 23 27 Feb 23 06 Mar 23 13 Mar 23 20 Mar 23 27 Mar 23 03 A
15[16l17[18119)20221/22[23/2412526/27/28/29130/31101/02103/04/05/06/07/08l09110[1 111211 3[14[1 51161 7]1 819120121 12223[24]25[26/27/28/01/02103/04105/06/07/08/09]1 0/1 111 2]13114/1 51 61 711819120121 22[23[24[2526/2 712829303 11011020304
Intonaci e pitturazioni interne 29 v v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 19 Z1 .
Tinteggiatura di superfici interne 19 Z1 -
Installazione di insegne 19 Z1 .
Smobilizzo del cantiere 19 b4l |
Impianti idrico-sanitario e del gas 79 - v
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 19 Z1 .
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani 19 Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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