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ALLEGATO "A"

Comune di Napoli
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della sala Autorità - Stadio Armando Maradona

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI.

CANTIERE: $EMPTY_LAV_05$, Napoli  (NA)

Napoli , 17/01/2023
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 17/01/2023 18/01/2023

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 17/01/2023 18/01/2023

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 2 19/01/2023 20/01/2023

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 19/01/2023 20/01/2023

Demolizioni e rimozioni

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 E 1 1 25/01/2023 25/01/2023

Rimozione di impianti 1 E 1 1 23/01/2023 23/01/2023

Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 27/01/2023 27/01/2023

Rimozione di serramenti interni 1 E 1 1 27/01/2023 27/01/2023

Rimozione di massetto 1 E 1 1 24/01/2023 24/01/2023

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 E 1 1 23/01/2023 23/01/2023

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 E 1 1 26/01/2023 26/01/2023

Divisori interni

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 E 1 1 30/01/2023 30/01/2023

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 E 1 1 30/01/2023 30/01/2023

Assistenze murarie

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 1 1 01/02/2023 01/02/2023

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 E 1 1 01/02/2023 01/02/2023

Impianto elettrico e rete dati

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 1 1 02/02/2023 02/02/2023

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 1 1 02/02/2023 02/02/2023

Realizzazione di impianto antenna TV 1 E 1 1 02/02/2023 02/02/2023

Realizzazione di impianto di rete dati 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023

Realizzazione di impianto telefonico 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023

Realizzazione di impianto antintrusione 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023

Pavimenti e rivestimenti

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 2 2 06/02/2023 07/02/2023

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 E 2 2 08/02/2023 09/02/2023

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 E 1 1 10/02/2023 10/02/2023

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 1 E 1 1 13/02/2023 13/02/2023

Montaggio di porte interne 1 E 1 1 13/02/2023 13/02/2023

Montaggio di porte tagliafuoco 1 E 1 1 13/02/2023 13/02/2023

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 1 1 14/02/2023 14/02/2023

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 1 1 15/02/2023 15/02/2023

Installazione di insegne 1 E 1 1 16/02/2023 16/02/2023

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 20/02/2023 20/02/2023
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Tabella Analitica Gantt

Impianti idrico-sanitario e del gas

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E 1 1 13/02/2023 13/02/2023

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 E 1 1 03/02/2023 03/02/2023

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Demolizioni e rimozioni 5 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di massetto 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Divisori interni 1 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 g

Assistenze murarie 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 g

Impianto elettrico e rete dati 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto antenna TV 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto telefonico 1 g

Realizzazione di impianto antintrusione 1 g

Pavimenti e rivestimenti 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 1 g

Serramenti 1 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g
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Nome attività Durata

Intonaci e pitturazioni interne 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Installazione di insegne 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 7 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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