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COMUNE DI NAPOLI
Area Patrimonio

Servizio Tecnico Patrimonio

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE
COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA 1l TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE —
TAVERNA DEL FERRO — EDILIZIA ALTA DEL COMUNE DI NAPOLI”. CUP: B62D22000070001 - CIG:
9480165FA1.

CONTRATTO: IN CORSO DI STIPULA

IMPORTO DI APPALTO: IMPORTO DI € 699.064,16 PER LAVORI I.V.A. AL 10% INCLUSA E €72.455,25
PER SMALTIMENTI I.V.A. AL 22% INCLUSA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €771.519,41.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: ALFRA VETRI SRL, CF/PIVA: 02584820613 CON SEDE IN CASAPENNA (CE)
ALLA VIA QUASIMODO 4

DIRETTORE DEI LAVORI E CSE: PIRAN S.r.l., con sede legale in Teverola (CE) C.A.P. 81030, Via Madama Vincenza
n. civ. 3, C.F. e P.IVA 04636350615, rappresentato dall’arch. Cira Picca

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n1

(ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ex artt. 153 e 154 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento esecutivo ed attuativo del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, recante ‘‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

CONSIDERATO

che con verbale del 20.01.2023, si e disposta la consegna parziale dei lavori in oggetto;
che durante I’esecuzione dei lavori € emersa la necessita di dover eseguire alcuni lavori, per la
cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

I’anno duemilaventitre il giorno dieci (10) del mese di Marzo in Napoli tra il sottoscritto
direttore dei lavori arch Cira Picca ed il sig. Alfredo Golia in qualita di legale rappresentante
dell’impresa ALFRA VETRI SRL, sono stati concordati n.ro 1 nuovo prezzo desunto da opportuna
analisi . Per le tipologie di nuovi prezzi e stata applicata I'adozione del ribasso offerto in sede
di gara del -37,121% . Pertanto, i lavori in parola saranno pagati applicando i seguenti nuovi
prezzi gia scontati del ribasso medio del -37,121% offerto in sede di gara, aggiungendoli a quelli
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rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale.

ELENCO NUOVI PREZZI
VOCE DESCRIZIONE

Rimontaggio di coperture metalliche esistenti di cui all'art. A25094, precedentemente smontate; compreso
maggiori oneri per la movimentazione e spostamenti nell'ambito della copertura, ed incluso inoltre la fornitura
di nuova bulloneria ed accessori minori di fissaggio; il tutto incluso di manod'opera e quant'altro necessario per
dare la copertura rimontata a regola d'arte.

NPV_1

PREZZO TARIFFA
CAMPANIA 2018

RIBASSO
OFFERTO IN 37,121%
SEDE DI GARA
A DETRARRE

RIBASSO DI 6,92 €
GARA

PREZZO DI
APPLICAZIONE

U.M [ mq 18,63 €

U.M | mq

11,71 €

L'Appaltatore conferma di accettare senza alcuna eccezione di sorta i nuovi prezzi e si impegna ad eseguire i relativi
lavori agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. Agli effetti fiscali si dichiara che I'introduzione dei nuovi prezzi
riportati nel presente verbale non altera I'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopraccennato. Le
spese inerenti alla stipula e la registrazione del presente atto e quelle che comunque potessero derivare cedono a carico
dell’impresa dell’ impresa ALFRA VETRI SRL. |l presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno
di completa accettazione con I'avvertenza che mentre & subito impegnativo per I'impresa, lo sara per la stazione

appaltante soltanto dopo avvenuta la superiore approvazione.
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ANALISI NP | Art. NPV 1

Descrizione estesa della voce

Rimontaggio di coperture metalliche esistenti di cui all'art. A25094, precedentemente smontate; compreso maggiori oneri per la
movimentazione e spostamenti nell'ambito della copertura , ed incluso inoltre la fornitura di nuova bulloneria ed accessori minori di
fissaggio; il tutto incluso di manod'opera e quant'altro necessario per dare la copertura rimontata a regola d'arte.

%

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE COSTO PREZZO INCIDENZA

u.M. QUANTITA'

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITARIO SU TOTALE
COSTI DIRETTI
A MANODOPERA
Operaio Specializzato ora 0,10 2€9’9 4 2€199
Operaio qualificato ora 0,10 2€7,84 2€,78
Operaio comune ora 0,20 2€5’09 SGTOZ

TOTALE MANODOPERA € 10,80 57,95%

B MATERIALI

N ) . i € €
Utensileria, bulloneria e staffaggio incid/mq 1,0500 3,04 3,19
TOTALE MATERIALI € 3,19 17,12%
C TRASPORTI
S ; € €
Trasporto materiali 2% del totale di B % 2,0 3,19 0,06
TOTALE TRASPORTI € 0,06 0,34%
D NOLEGGI
AUTOGRU 2000 KG h 6l £
! 0,01 0,68
€
TOTALE NOLEGGI € 0,68 3,63%
E PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D) TOTALE € 14,73 79,05%
COSTI INDIRETTI
F SPESE GENERALI
; . € €
0,
Spese Generali 15% del totale di E %o 15,00 1473 2,21
TOTALE SPESE GENERALI € 2,21 11,86%
e P r\\t—\ R/ l S.r.l.
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G UTILE IMPRESA
. . € €
Utile Impresa 10% del totale di (E+F) % 10,00 16,94 1,69
TOTALE UTILE IMPRESA € 1,69 9,09%
H ONERI DELLA SICUREZZA
i . € €
Oneri della Sicurezza 5% INCIDENZA su F) % 5,00 2,21 0,11
€ 0,11 0,59%
SOMMANO €
18,63
arrotondamenti
PREZZO DI APPLICAZIONE mq € 18,63

Il direttore dei lavori

arch. Cira Picca /






