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Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
LAVORAZIONI GG/ | MESI 1|2 | 3 10|11 (12|13 (14 |15(16 |17 (18 |19 |20 | 21|22 |23 |24 | 25|26 |27 |28 (29|30 (31|32 (33|34 (353637 |38|39|40|41 (42|43 (44 |45|46 |47 |48 |49 |50 | 51| 52| 53
1 |ALLESTIMENTO CANTIERE 15
2 [SCAVI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 25
3 |OPERE MURARIE 20
4 |CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 30
5 [NUOVE STRUTTURE 40
6 |CONTROSOFFITTI 15
7 |INTONACI E OPERE DA PITTORE 30
8 [SOTTOFONDI E IMPERMEABILIZZAZIONI 20
9 [PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 20
10 |OPERE METALLICHE 5
11 |INFISSI INTERNI ED ESTERNI 40
12 |OPERE DA LATTONIERE 12
13 |OPERE DI COMPLETAMENTO 20
14 |PULITURE 30
15 |ANALISI PRELIMINARI 20
16 |RIPRISTINI MURARI 15
17 |IMPIANTI MECCANICI 35
18 |[IMPIANTI ELETTRICI 35
19 |IMPIANTI SPECIALI 35
20 |RESTAURO STUCCHI IN GESSO 25
21 |RESTAURO DIPINTI SU INTONACO 25
22 |RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE 25
23 |SMONTAGGIO PONTEGGI 14
T DESCRIZIONE OPERE
[ orerecomuni
I OPERE "GRANDE PROGETTO"
[ oPERe "Cis + BOND"
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